



PROGRAMA DE TRABALHO
Serviço de Inspeção Municipal – SIM COZAM
Consórcio Intermunicipal da Zona da Mata Alagoana e Serviços Públicos

1. Contexto e Fundamentação

O presente Programa de Trabalho estabelece as atividades, metas e cronograma do **Serviço de Inspeção Municipal (SIM)** operado pelo **COZAM**, em conformidade com o **Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA (Decreto 9.013/2017)** e demais normas do MAPA e da ANVISA. Busca garantir a **inocuidade, rastreabilidade e qualidade** dos produtos de origem animal (avícola, suína, bovina, pescados, mel), produzidos ou beneficiados nos Municípios consorciados.

2. Objetivos Gerais

1. **Implementar e padronizar** os procedimentos de inspeção ante e post mortem, higienização, processamento e armazenamento.
2. **Capacitar** os técnicos municipais e operadores de plantas frigoríficas às exigências do RIISPOA.
3. **Garantir a rastreabilidade** completa dos lotes, assegurando a credencialização dos estabelecimentos.



COZAM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA ZONA DA MATA ALAGOANA
E SERVIÇOS PÚBLICOS

4. **Ampliar a cobertura** do SIM para todos os abatedouros, laticínios, meliponários e indústrias de processamento associadas ao COZAM.
-

3. Público-Alvo

- Técnicos e fiscais municipais de inspeção.
 - Proprietários e gestores de estabelecimentos de beneficiamento.
 - Produtores rurais integrados às plantas.
-

4. Componentes do Programa

Componente	Atividades Principais	Prazo	Responsável
4.1. Diagnóstico	- Levantamento de estrutura física, equipamentos e pessoal nos SIMs locais. - Mapeamento de riscos sanitários.	Mês 1 (Ago/25)	Coord. Técnico SIM
4.2. Capacitação	- Curso de RIISPOA e Boas Práticas de Fabricação (BPF) – 40h. - Oficina de amostragem e análises físico-químicas.	Mês 2–3	SENAI ou SENAR / COZAM



Componente	Atividades Principais	Prazo	Responsável
4.3. Procedimentos	- Elaboração de POPs (procedimentos operacionais padrão) - Implantação de Planos de Análise de Perigos (HACCP simplificado).	Mês 3–4	Equipe SIM COZAM
4.4. Rastreabilidade	- Implementação de POP de Rastreabilidade da Matéria Prima - Treinamento selo do SIM.	Mês 4–5	TI COZAM / SIM
4.5. Inspeção In Loco	- Auditorias trimestrais nas plantas (inspeção sanitária e estrutural) - Relatórios de não-conformidade e plano de ação.	Mês 2–12	Fiscais SIM Municipais
4.6. Monitoramento	- Coleta de amostras microbiológicas (quarterly) - Análise em laboratório credenciado.	Trimestral	Laboratório Parceiro
4.7. Melhoria Contínua	- Reuniões semestrais de revisão do Programa - Atualização de POPs e treinamentos de reciclagem.	Semestral	Coord. SIM COZAM
4.8. Comunicação	(COZAM) - Boletim informativo bimestral aos consorciados.	Bimestral/Anual	Comunicação COZAM



5. Metas Quantitativas

- **100% dos estabelecimentos** de abate/licenciamento consorciados auditados no 1º semestre.
 - **0 casos** de interdição por não-conformidade grave após o 2º semestre.
 - **100% de técnicos** treinados em RIISPOA e HACCP até dezembro/2025.
 - **Rastreabilidade** implementada em **80%** dos lotes até março/2026.
-

6. Recursos Necessários

- **Humanos:** 3 fiscais de SIM, 1 coordenador técnico, 1 veterinário e 1 analista administrativo.
 - **Equipamentos:** kits de inspeção (termômetros, lupas, turbidímetros), tablets para registros, servidor de banco de dados.
 - **Materiais:** selos oficiais, insumos para amostragem (meios de cultura, reagentes).
 - **Orçamentários:** alocação de R\$ 200.000,00 para treinamento e aquisição de kits de inspeção.
-



7. Indicadores de Desempenho

- **Índice de Conformidade:** % de itens conformes nas auditorias.
 - **Tempo de implantação:** meses até 100% de POPs implementados.
 - **Grau de capacitação:** % de técnicos certificados.
 - **Eficiência de rastreabilidade:** % de lotes rastreados.
-

8. Plano de Comunicação

- **Workshops de sensibilização** em cada município no mês inicial.
 - **Relatórios bimestrais** enviados a Prefeituras e secretarias agropecuárias.
 - **Portal COZAM SIM** para acesso público a status de inspeção e certificados.
-

Maceió/AL, 01 de agosto de 2025



COZAM

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA ZONA DA MATA ALAGOANA
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Coordenador – SIM COZAM

Diretor-Presidente – COZAM
