

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

VÁLIDO PARA TODAS AS LICITAÇÕES

Miramar Construtora Ltda Epp, inscrita no CNPJ/MF nº 11.035.491/0001-22, sediada à Rua A, Parque Miramar, Quadra L, Lote 38, por intermédio de seu representante legal o Srº Paulo Guilherme Ataíde Acioli, portador (a) do Registro de Identidade (RG) sob nº 1.576.023 SSP/AL e inscrito no CPF/MF sob nº 036.198.994-60, juntamente com sua Contadora Luciana Maria de Lima Antunes Fortes, devidamente registrada no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA expressamente, a boa situação financeira da empresa para fins de qualificação econômico-financeira, assim entendido que se **responsabilizam civil e criminalmente** pelas informações prestadas, sob as penas do art. 299 do Código Penal e demais legislações cabíveis, adotando-se as fórmulas e condições estabelecidas no presente Edital, atendendo os seus respectivos limites e apresentando os resultados, consistentes em:

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):** 2,48;
- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):** 2,57;
- **ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG):** 3,16;
- **ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG):** 0,32.

DECLARA, ainda, que:

- a) Até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação;
- b) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- c) Compromete-se a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato.

Maceió-AL, 2025

LUCIANA MARIA DE
LIMA ANTUNES
FORTES:84143045400

Assinado de forma digital por
LUCIANA MARIA DE LIMA
ANTUNES FORTES:84143045400
Dados: 2025.03.28 12:13:33
-03'00'

Luciana Maria de Lima Antunes Fortes
Reg. no CRC – AL sob o Nº AL004322/O-4
CPF: 841.430.454-00



651
2**CRCAL**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE ALAGOAS**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANA MARIA DE LIMA ANTUNES FORTES
REGISTRO.....	: AL-004322/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.430.454-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 02/09/2025 as 14:37:29.

Válido até: 01/12/2025.

Código de Controle: 4784676.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

652
7

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUCIANA MARIA DE LIMA ANTUNES FORTES
REGISTRO.....	: AL-004322/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.430.454-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 02/09/2025 as 14:39:16.

Válido até: 01/12/2025.

Código de Controle: 2434823.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

633
e



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS

Categoria	Nº Registro	
CONTADORA	AL-004322/O-4	
Nome	LUCIANA MARIA DE LIMA ANTUNES FORTES	
Nascimento	Nacionalidade	
05/02/1973	BRASILEIRA	MACEIÓ-AL


Assinatura do Profissional

Filiação
ANTONIO JOAQUIM RAMOS ANTUNES DOS SANTOS
MARIA LÚCIA LIMA ANTUNES

CPF
841.430.454-00

Documento de Identificação
980.846 SSP-AL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
15/04/1997

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: 117F17



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:
[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
/profissional/cpf/84143045400/codi
go/117F17](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/84143045400/codigo/117F17)

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 750176/2025
Emissão: 28/10/2025
Validade: 26/01/2026
Chave: xACZ7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)Profissional: **MAURICIO LEITE TENORIO COSTA**

Registro: 0200969625

CPF: ***.046.384-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/10/2004

Título(s)**GRADUAÇÃO****ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES.218/73-CONFEA ,RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25º DA MESMA RES. E ART. 4º DA RES. 359/91.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 25/10/2004

PÓS - ENGENHARIA**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 17/03/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades TécnicasEmpresa: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Registro: 0000001512

CNPJ: 11.035.491/0001-22

Data Início: 22/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: **CEILURB LTDA**

Registro: 0000000540

CNPJ: 01.346.561/0002-90

Data Início: 08/02/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



655

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Parque Miramar QD L nº 38- São Jorge CEP: 57.044-100- Maceió (AL), inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 11.035491/0001-22, neste ato representado por seu sócio-diretor **PAULO GUILHERME ATAÍDE ACIOLI**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.576.023 expedida pela SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.198.994-60.

CONTRATADO, MAURICIO LEITE TENORIO COSTA, brasileiro, engenheiro eletricitista, portador da Carteira Profissional do CREA nº 0200969625 inscrito no CPF sob o nº 032.046.384-21, residente e domiciliado na Rua Tereza de Azevedo nº 151, Farol - Maceió/AL.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

2.1 - O contratado receberá o valor de **R\$ 4.728,00** (Quatro mil e setecentos e Vinte e Oito Reais), para uma jornada diária não superior a 06(Seis) horas, por cinco dias na semana, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

2.2 - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS:

4.1 - O contrato será o responsável pela empresa fazendo parte do quadro técnico.

4.2 - Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

4.2.a - 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

4.2.b - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

4.3 - contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.2 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SEXTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Maceió/AL, 01/12/2015.



Paulo Guilherme Ataíde Acíoli
Diretor Administrativo
MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA
CONTRATANTE




Mauricio Leite Tenorio Costa
Eng.º Eletricista
020096962-5
7086 - D



TESTEMUNHAS:


Luciana Jonelle de Paula Barros
CPF/MF nº 007.755.854-62

CPF/MF nº

656
-6

FIRMA(S) RETRO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Comendador Leão, 788, Poço - Maceió - AL -
Fone: 3327-5269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) PAULO
GUILHERME ATAIDE ACIOLI, MAURICIO LEITE
TENORIO COSTA

Maceió, 16 de dezembro de 2015

Em testemunho

da verdade

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
Roberto de Melo Falcão - Substituto 1127
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrevente



DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA

A empresa Miramar Construtora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.035.491/0001-22, na qualidade de representante legal o Sr. PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI, portador da Carteira de Identidade n.º 1.576.023 SSP/AL e do CPF n.º 036.198.994-60. **DECLARA**, que contratará o profissional abaixo relacionado, para fins de cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos nas licitações, para contratação de empresa especializada, na área de engenheiro Mecânico

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	Nº DO REGISTRO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	ÁREA DE ATUAÇÃO
Marcos Menino de Macedo Filho	Nº 2714115055	Engenheiro Mecânico

Maceió, 11 de Abril de 2025

MIRAMAR
CONSTRUTORA
LTDA:11035491000122

Assinado de forma digital por
MIRAMAR CONSTRUTORA
LTDA:11035491000122
Dados: 2025.04.23 13:12:26 -03'00"

Miramar Construtora
Assinatura

Ciente e de acordo com os termos,

Documento assinado digitalmente
MARCOS MENINO DE MACEDO FILHO
Data: 23/04/2025 13:20:04-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Marcos Menino De Macedo Filho
CPF: 058.326.874-93
Engenheiro Mecânico
CREA Nº 2714115055



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 479865/2025
Emissão: 06/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: DY1W3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: **MARCOS MENINO DE MACEDO FILHO**

Registro: 2714115055

CPF: ***.326.874-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/03/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA e artigo 7º da Lei nº 5194/1996, e alíneas de "a" a "f" do artigo 31º e alíneas de "a" a "j" do artigo 32º ambas do Decreto 23569/33

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Data de Formação: 27/01/2016

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT

Data de Formação: 15/10/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BAT AUTO LTDA

Registro: 0000183164

CNPJ: 04.217.440/0001-56

Data Início: 20/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 01/04/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000134171

CNPJ: 26.589.137/0001-17

Data Início: 14/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI


Registro: 0000145386

CNPJ: 29.347.132/0001-76

Data Início: 03/12/2019

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

659
t
Nº 479865/2025
Emissão: 06/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: DY1W3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M.W.G. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Registro: 0000005056

CNPJ: 15.595.242/0001-42

Data Início: 01/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 3º NOMES E SOBRENOMES

MARCOS MENINO DE MACEDO FILHO

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO

14/03/1990, JOAO PESSOA, PB

4a DATA EMISSÃO **16/09/2022** 4b VALIDADE **12/09/2032** ALT **D**

4c DOC IDENTIDADE / ORC EMISSÃO / UF **33407037 SSP SE**

4d CPF **058.326.874-93** 5 Nº 1º REGISTRO **04417688236** 6 CAT FINE **B**

NACIONALIDADE **BRASILEIRO**

7 ASSINATURA DO PORTADOR



1º HABILITAÇÃO

30/07/2008

MARCOS MENINO DE MACEDO

MARIA LUISA DUARTE DE MACEDO

12 CATEGÓRIAS

	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		12/09/2032	
B1 			
C 			
CT 			

12 CATEGÓRIAS

	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
CTE 			
DE 			
DE1 			

ASSINADO DIGITALMENTE

OPERAÇÃO DE TRANSITO

04/08/2023 14:01:11

5026489278

LOCAL

MARACANA, SE

12 CATEGÓRIAS

	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		12/09/2032	
B1 			
C 			
CT 			

SERGIPE

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN[illegible]

I<BRA044176832<366<<<<<<<<<<
9003141M3209125BRA<<<<<<<<<<8
MARCOS<<MENINO<DE<MACEDO<FILHO



CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

A empresa **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Lot. Parque Miramar QD L N° 38 – Bairro: São Jorge, Maceió, Alagoas, inscrita no CNPJ sob o n° 11.035.491/0001-22 representada por seu sócio Sr.º Paulo Guilherme Ataíde Acioli, brasileiro, portador da cédula de identidade R.G. n° 1.576.023 SSP/AL e CPF/MF n° 036.198.994-60, residente e domiciliado na AV. General Luiz de França Albuquerque N° 701, Maceió, Alagoas, doravante denominada **CONTRATANTE** e tendo como **CONTRATADO** o Engenheiro Sanitarista Ambiental Yuri Barbosa dos Santos, casado, Engenheiro Sanitarista Ambiental, portador da Carteira Profissional do CREA n° 0212176218, inscrito no CPF sob o no 125.760.727-80 e Carteira de Identidade n° 2001004046760 SSP/AL residente e domiciliado no Residencial Novo São Miguel, Quadra J n° 03 Bairro de Fatima, São Miguel dos Campos/AL, ajustam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**, pela seguintes cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Contratado terá uma carga horária de (quatro) horas por dia, na segunda-feira; terça-feira; quarta-feira; quinta-feira e sexta-feira das 13:00 às 17:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O Contratante pagará ao Contratado R\$ 2.203,51(Dois mil, duzentos e três reais e cinquenta e um centavos) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.



MIRAMAR CONSTRUTORA
CONTRATANTE



YURI BARBOSA DOS SANTOS
CONTRATADO

Testemunhas:

CPF:

CPF:



1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CORURIBE
Reconheço por semelhança a firma de YURI BARBOSA DOS SANTOS, conforme autógrafo exigido. Ocu-
le, 15-02-2022, Coruripe-AL, Nicolli Melo de Azevedo
Escritório

End. Parque Miramar Qd. L n° 38 - São Jorge CEP 57.044-102

Fone: (82) 4141-5257 - 99994-4876

CNPJ: 11.035.491/0001-22



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. C. L. S. 706, Pq. M. Al. F. 3327-8280
Reconheço por semelhança a firma de PAULO GUILHERME
ATAÍDE ACIOLI

Em: 15-02-2022 14:21
Assinado por: Nicolli Melo de Azevedo

Foram juntados ao processo de Arquivamento de Firma a distribuição para a CNJ 808866-578
Confirmação de arquivamento de firma: 15-02-2022 14:21



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 749140/2025
Emissão: 25/09/2025
Validade: 24/12/2025
Chave: DZZ9D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: **YURI BARBOSA DOS SANTOS**

Registro: 0212176218

CPF: ***.760.727-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/06/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 310/86 DO CONFEA E ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/00 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 3º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 10/04/2013

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE FIGUEIREDO COSTA

Data de Formação: 27/04/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





End. Parque Miramar Qd. L nº 38 - São Jorge/ CEP 57.044-102
Fone: (82) 4141-5257 - 99994-4876
CNPJ: 11.035.491/0001-22



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 748315/2025
Emissão: 02/09/2025
Validade: 01/12/2025
Chave: 77zWD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)Profissional: **GILDEAN RODRIGUES DE LIMA**

Registro: 0208777571

CPF: ***.640.694-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/01/2012

Título(s)**GRADUAÇÃO****ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 30/07/2010

PÓS - ENGENHARIA**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIFOA - UNIAO DE FALCUDADES DE ALAGOAS LTDA

Data de Formação: 22/06/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades TécnicasEmpresa: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Registro: 0000001512

CNPJ: 11.035.491/0001-22

Data Início: 03/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



665
3



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 51984 Série 00077

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. P. de B. S.", written over a horizontal line.
ASSINATURA DO PORTADOR



Empregador: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CEI/CPF: 11.035.491/0001-22

Endereço: A, LOT. PARQ MIRAMAR, QD L, LOTE 38,
S/N SALA 01

Município: MACEIO/AL

Esp. do Estab.: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

CBO: 214205

Admissão: 01 de Outubro de 2018

Registro Nº 00453

Remuneração Especificada: R\$ 6.228,63 (SEIS MIL
DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS
CENTAVOS)

João Guilherme Ataíde Acioli

Diretor Administrativo

Miramar Construtora Ltda

ASS. DO EMPREGADOR 11.035.491/0001-22

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CNPJ/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 749349/2025
Emissão: 01/10/2025
Validade: 30/12/2025
Chave: 0x9C7

667
t

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: JULIANA JAMILLE DE PAULA BARROS

Registro: 0218050844

CPF: ***.755.854-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/10/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM FERROVIAS.

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 25/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000001512

CNPJ: 11.035.491/0001-22

Data Início: 13/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 750174/2025
Emissão: 28/10/2025
Validade: 26/01/2026
Chave: Y5xWZ

660

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 0218684096

CPF: ***.939.494-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/07/2019

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART, 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO

Restrições: FERROVIAS

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 28/06/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JRS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Registro: 0000565199

CNPJ: 22.888.185/0001-55

Data Início: 16/05/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000001512

CNPJ: 11.035.491/0001-22

Data Início: 11/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



669
e

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Parque Miramar QD L nº 38- São Jorge CEP: 57.044-100- Maceió (AL), inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 11.035491/0001-22, neste ato representado por seu sócio-diretor **PAULO GUILHERME ATAÍDE ACIOLI**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.576.023 expedida pela SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.198.994-60.

CONTRATADO: PATRICK TRANSMONTANO LOPES, ESTADO CIVEL, casado, portador da Carteira Profissional do CREA nº 051060611-5/BA inscrita no CPF sob o nº 016.592.295-88 e Carteira de Identidade no 1430702400 SSP-BA, residente e domiciliado na RUA GUANABARA nº 0093, TABILEIRO DOS MARTINS - Maceió/AL.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

2.1 - O contratado receberá o valor de **R\$6.500,00** (Seis mil e quinhentos reais), para uma jornada diária não superior a 08(oito) horas, por cinco dias na semana, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

2.2 - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS:

4.1 - O contrato será o responsável pela empresa fazendo parte do quadro técnico.

4.2 - Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

4.2.a - 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

4.2.b - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

4.3 - contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

5.1 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.2 - Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SEXTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Maceió/AL, 03/02/2014

Paulo Guilherme Ataíde Aciole
Diretor Administrativo
MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CONTRATANTE

Patrick Transmontano Lopes
Engenheiro Civil
CREA 051060611-5/BA

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Juliana Ferreira de Paula Bruno

CPF/MF nº 067.55354-62


Guilherme Vitor Latho

CPF/MF nº 031.638.704-52

CNPJ. 11035491/0001-22
MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA
Lot. Parque Miramar QD L nº 38
Barro Duro - CEP: 57.044-100
Maceió - AL



X



2014
or L. pr. 2014
6





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

671
b
Nº 749179/2025
Emissão: 26/09/2025
Validade: 25/12/2025
Chave: 2Dy62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: PATRICK TRANSMONTANO LOPES

Registro: 0510606415

CPF: ***.592.295-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 21/03/2012

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 0510606415

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Instituição de Ensino: Universidade Católica do Salvador

Data de Formação: 10/03/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000001512

CNPJ: 11.035.491/0001-22

Data Início: 13/01/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

672
f
Nº 750171/2025
Emissão: 28/10/2025
Validade: 26/01/2026
Chave: Wc070

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 11.035.491/0001-22

Registro: 0000001512

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 02/10/2013

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURAS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO À ARQUITETURA E ENGENHARIA E OBRAS DE TERRAPLENAGEM.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ?EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.?

Endereço Matriz: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR, S/N, QUADRA L, LOTE 38, SALA 01, SAO JORGE, MACEIO, AL, 57044100

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/11/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003036EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 0218684096

CPF: ***.939.494-**

Data Início: 11/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GILDEAN RODRIGUES DE LIMA

Registro: 0208777571

CPF: ***.640.694-**

Data Início: 03/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

673
2
Página 2/2

Nº 750171/2025
Emissão: 28/10/2025
Validade: 26/01/2026
Chave: Wc070

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JULIANA JAMILLE DE PAULA BARROS

Registro: 0218050844

CPF: ***.755.854-**

Data Início: 13/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MAURICIO LEITE TENORIO COSTA

Registro: 0200969625

CPF: ***.046.384-**

Data Início: 22/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RES.218/73-CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25º DA MESMA RES. E ART. 4º DA RES. 359/91.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PATRICK TRANSMONTANO LOPES

Registro: 0510606415

CPF: ***.592.295-**

Data Início: 13/01/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI

CPF: ***.198.994-**


Função: EMPRESARIO

Sócio: ANDERSON ACIOLI E SILVA

CPF: ***.939.494-**

Função: SOCIO E RESP TECNICO






República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome

ANDERSON ACIOLI E SILVA



Data do Registro no Crea-AL
05/07/2019

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL



Registro Nacional
0218684096
Data de Emissão
06/10/2020

CREA-AL
Registro Crea Nº
0218684096



Presidente do Confea

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.


Presidente do Crea-AL

Scanned with CamScanner

674



CONFEA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



CONFEA
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome

ANDERSON ACIOLI E SILVA

Filiação

**ELIANE ATAIDE ACIOLI
EDILSON OLÍMPIO DA SILVA**

Nascimento

24/04/1989

CPF

070.939.494-28

Doc. de Identidade

99001291164 SSP/AL

Nacionalidade

BRASILEIRA

Naturalidade

MACEIÓ AL

Tipo Sang.


AB +

Título de Eleitor

035941951724

PIS/PASEP

206.56701.18-2



Crea de Registro
CREA-AL


[Handwritten signature]

Ass:

Classical

Scanned with CamScanner

675
7



676

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA NIRE: 27200461284 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: ALC2509216497								
NIRE (Sede) 27200461284		CNPJ 11.035.491/0001-22		Data de Ato Constitutivo 10/08/2009		Início de Atividade 10/08/2009					
Endereço Completo Rua A, Nº SN, PARQUE MIRAMAR, QD. I, LOTE 38 SL. 01, SÃO JORGE - Maceió/AL - CEP 57044-102											
Objeto Social Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Construção de instalações esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Serviços de arquitetura, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia e Obras de terraplenagem.											
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)				Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado					
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)											
Dados do Sócio											
Nome PAULO GUILHERME ATAÍDE ACIOLI		CPF/CNPJ 036.198.994-60		Participação no capital R\$ 990.000,00		Espécie de sócio Sócio		Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Nome ANDERSON ACIOLI E SILVA		CPF/CNPJ 070.939.494-28		Participação no capital R\$ 10.000,00		Espécie de sócio Sócio		Administrador N		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador											
Nome PAULO GUILHERME ATAÍDE ACIOLI		CPF 036.198.994-60		Término do mandato Indeterminado							
Último Arquivamento							Situação ATIVA				
Data 24/03/2025		Número 20250164256		Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO		Status SEM STATUS					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/09/2025, às 09:23:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código JGUBOSGV.

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário-Geral

- Engenharia Elétrica e Construções Ltda.



CARTELA
LOCAL: MACAÏO
EST. 17.97 - RUA INDEPENDÊNCIA
PRAZO DA OBRA: 180 DIAS

ITEM / ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	QUANT. PREV.	QUANT. ANT.
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	VB	100,00	
01.02	LEGATOS, PROVISÕES DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA E TELEFONIA	UN	100,00	
01.03	PLACA INDICATIVA DA OBRA, CORRESPONDE PROJETO		2,00	
01.04	INSTALAÇÃO E PROVIDORES EM CHAPA DE CONCRETO OU EM ALUMINIAÇÃO	M2	100,00	
01.05	SINALELA, COBERTA COM AMANTO E PISO CIMENTADO	MES	5,00	
01.06	MANUTENÇÃO DO CANTIEIRO DA OBRA (MANTO INTENSO)	MES	6,00	
01.07	ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DA OBRA, REFERENTE AO PERÍODO DE UM MES (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)	VB	2,00	
01.08	ESTUDO E PROJETO (CARTAS) DA OBRA (MANTO INTENSO)	VB	7%	
01.09	ADMINISTRAÇÃO DIRETA (CARTAS) DA OBRA (MANTO INTENSO)	VB	100,00	
01.10	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	VB	1,00	
01.11	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	VB	1,00	
01.12	SONDAGEM E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	VB	1,00	
01.13	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM SAPATA DE CONCRETO ARMADO	UNID.	11,00	
01.14	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM COLUNA DE ALUMINIO 40X40X40	UNID.	5,00	
01.15	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM COLUNA DE ALUMINIO 40X40X40	UNID.	5,00	
01.16	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM COLUNA DE ALUMINIO 40X40X40	UNID.	5,00	
01.17	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM COLUNA DE ALUMINIO 40X40X40	UNID.	5,00	
01.18	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM COLUNA DE ALUMINIO 40X40X40	UNID.	5,00	
01.19	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM COLUNA DE ALUMINIO 40X40X40	UNID.	5,00	
01.20	REFORÇO DE FUNDAÇÃO COM COLUNA DE ALUMINIO 40X40X40	UNID.	5,00	

04 - SERVIÇO TOPOGRÁFICO
04.01 ATUALIZAÇÃO DE PROJETO "COMO CONSTRUINDO" (PARA BUILT)
KM 3,50

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA L
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL
PROC. Nº
DATA 27/11/2023
ASSINATURA



ELECTRA ENGENHARIA ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 13.356.274/0001-60
Rua Sérgio, 1.114 - Siqueira Campos, Aracaju - SE

- Engenharia Elétrica e Construções Ltda.



CARTELA
LOCAL: MACAÏO
EST. 17.97 - RUA INDEPENDÊNCIA
PRAZO DA OBRA: 180 DIAS

ITEM / ETAPAS	DESCRIÇÃO DOS INSUMOS	UNID.	QUANT. PREV.	QUANT. ANT.
08 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURA				
08.01	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	UN	40,00	
09 - ESCAVAÇÃO EM SOLO - TERRENO FIRME (CATEG A)				
09.01	09.01 - POSTE - ESCAVAÇÃO - TIPO "A"	UN	48	
09.02	09.02 - ESTAL - ESCAVAÇÃO TIPO "A"	UN	30	
07 - ESCAVAÇÃO EM ROCHA MANUAL E/OU MECÂNICA (CATEG B)				
07.01	POSTE - ESCAVAÇÃO - TIPO "B"	UN	5,00	
07.02	ESTAL - ESCAVAÇÃO TIPO "B"	UN	2,00	
08 - ESCAVAÇÃO EM ROCHA - COM EXPLOSIVO (CATEG C)				
08.01	POSTE - ESCAVAÇÃO - TIPO "C"	UN	1,00	
08.02	ESTAL - ESCAVAÇÃO TIPO "C"	UN	1,00	
09 - IMPLANTACÃO DE POSTE				
09.01	POSTE - IMPLANTACÃO	UN	48,00	
10 - MONTAGEM DE ESTRUTURA				
10.01	ESTRUTURA TIPO "A" - C"	UN	24,00	
10.02	ESTRUTURA TIPO "A" - C"	UN	12,00	
10.03	ESTRUTURA TIPO "B" - C"	UN	12,00	
10.04	ESTRUTURA TIPO "B" - C"	UN	2,00	

Assinatura e Rubrica do
Engenheiro Civil
CREA nº 270001/2000

ELECTRA ENGENHARIA ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 13.356.274/0001-60
Rua Sérgio, 1.114 - Siqueira Campos, Aracaju - SE

678

- Engenharia Elétrica e Construções Ltda

LOCAL	MACEIO
1985	1985
1986	1986
1987	1987
1988	1988
1989	1989
1990	1990
1991	1991
1992	1992
1993	1993
1994	1994
1995	1995
1996	1996
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025
2026	2026
2027	2027
2028	2028
2029	2029
2030	2030
2031	2031
2032	2032
2033	2033
2034	2034
2035	2035
2036	2036
2037	2037
2038	2038
2039	2039
2040	2040
2041	2041
2042	2042
2043	2043
2044	2044
2045	2045
2046	2046
2047	2047
2048	2048
2049	2049
2050	2050
2051	2051
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2055	2055
2056	2056
2057	2057
2058	2058
2059	2059
2060	2060
2061	2061
2062	2062
2063	2063
2064	2064
2065	2065
2066	2066
2067	2067
2068	2068
2069	2069
2070	2070
2071	2071
2072	2072
2073	2073
2074	2074
2075	2075
2076	2076
2077	2077
2078	2078
2079	2079
2080	2080
2081	2081
2082	2082
2083	2083
2084	2084
2085	2085
2086	2086
2087	2087
2088	2088
2089	2089
2090	2090
2091	2091
2092	2092
2093	2093
2094	2094
2095	2095
2096	2096
2097	2097
2098	2098
2099	2099
2100	2100
2101	2101
2102	2102
2103	2103
2104	2104
2105	2105
2106	2106
2107	2107
2108	2108
2109	2109
2110	2110
2111	2111
2112	2112
2113	2113
2114	2114
2115	2115
2116	2116
2117	2117
2118	2118
2119	2119
2120	2120
2121	2121
2122	2122
2123	2123
2124	2124
2125	2125
2126	2126
2127	2127
2128	2128
2129	2129
2130	2130
2131	2131
2132	2132
2133	2133
2134	2134
213	

WPAZCO DA CORUA 100 CMH

[illegible]

87000
67000

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CREM/MG

CONFIDENTIAL

PROC. No

DATA -

ΔΕΛΤΑ

ELECTRA ENGENHARIA ELÉTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.356.274/0001-04

Rua Sergipe, 1.114 - Siqueira Campos, Aracaju - SE

ALACRANES

- Engenharia Elétrica e Construções Ltda

MACBIO

POSTED TO THE CHINA 1800 DATE

[illegible]

John M. O'Connell, Jr.
Esq.
1000 Avenue of the Americas
New York, N.Y. 10020-1097
Tel: 212-692-1000

ELECTRA INGENHARIA ELETTRICA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.356.274/0001-60

Rua Sergipe, 1.114 - Siqueira Campos, Aracaju - SE

5
089

Engenharia Elétrica e Construções Ltda.

LECTRA

OBRA: 15.356.274/0001-80
LOCAL: MACAÉ

PREÇO DA OBRA: 100.000,00

ITEM / ETAPA

DESCRICO DO INSUMO

UNID. QUANT. PREC. QUANT. ANT.

19.32

PAVIMENTO CEMENTO 20 X 20 CM, LARGURA 2,00 M, PROFUNDIDADE 0,10 M

42,50

19.36

ZINCO PARA ZINCO 20 X 20 CM, LARGURA 2,00 M, PROFUNDIDADE 0,10 M

20,00

20 - VEICULO PARA FISCALIZACAO

VEICULO PARA FISCALIZACAO C/ "FACAO" TPO. 2000 CM3

6,00

20.01

VEICULO PARA FISCALIZACAO C/ "FACAO" TPO. 2000 CM3

6,00

20.02

VEICULO PARA FISCALIZACAO C/ "FACAO" TPO. 2000 CM3

6,00

21 - FURTECIMENTOS DE MATERIAL - POSTES/RODADRES E CABOS

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

21.01

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

21.02

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

21.03

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

21.04

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

21.05

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

21.06

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

21.07

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

21.08

POSTE DE CONCRETO ARMADO SECÃO CIRCULAR 100/2000MM, TPO. 2000 CM3

2,00

Engenharia Elétrica e Construções Ltda.

LECTRA

OBRA: 15.356.274/0001-80
LOCAL: MACAÉ

PREÇO DA OBRA: 100.000,00

ITEM / ETAPA

DESCRICO DO INSUMO

UNID. QUANT. PREC. QUANT. ANT.

21.09

CABO DE SECÃO 240, 70MM2 (477 CM2), CODIGO 240/00

7,00

21.10

ISOLADOR FULMINEANTE LINE POST HORIZ. TPO. 2000 CM3

1,00

21.11

ISOLADOR DE SECÃO 240, 70MM2 (477 CM2), CODIGO 240/00

1,00

22 - OBSERVAÇÃO

22.01

22.02

22.03

22.04

22.05

22.06

22.07

22.08

22.09

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

22.17

22.18

22.19

22.20

22.21

22.22

22.23

22.24

22.25

22.26

22.27

22.28

22.29

22.30

22.31

22.32

22.33

22.34

22.35

22.36

22.37

22.38

22.39

22.40

22.41

22.42

22.43

22.44

22.45

22.46

22.47

22.48

22.49

22.50

22.51

22.52

22.53

22.54

22.55

22.56

22.57

22.58

22.59

22.60

22.61

22.62

22.63

22.64

22.65

22.66

22.67

22.68

22.69

22.70

22.71

22.72

22.73

22.74

22.75

22.76

22.77

22.78

22.79

22.80

22.81

22.82

22.83

22.84

22.85

22.86

22.87

22.88

22.89

22.90

22.91

22.92

22.93

22.94

22.95

22.96

22.97

22.98

22.99

23.00

23.01

23.02

23.03

23.04

23.05

23.06

23.07

23.08

23.09

23.10

23.11

23.12

23.13

23.14

23.15

23.16

23.17

23.18

23.19

23.20

23.21

23.22

23.23

23.24

23.25

23.26

23.27

23.28

23.29

23.30

23.31

23.32

23.33

23.34

23.35

23.36

23.37

23.38

23.39

23.40

23.41

23.42

23.43

23.44

23.45

23.46

23.47

23.48

23.49

23.50

23.51

23.52

23.53

23.54

23.55

23.56

23.57

23.58

23.59

23.60

23.61

23.62

23.63

23.64

23.65

23.66

23.67

23.68

23.69

23.70

23.71

23.72

23.73

23.74

23.75

23.76

23.77

23.78

23.79

23.80

23.81

23.82

23.83

23.84

23.85

23.86

23.87

23.88

23.89

23.90

23.91

23.92

23.93

23.94

23.95

23.96

23.97

23.98

23.99

24.00

24.01

24.02

24.03

24.04

24.05

24.06

24.07

24.08

24.09

24.10


24.11

24.12

24.13

24.14

24.15



1880-1881

683
A

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueio

via Internet Banking Caixa

Nome: MCL - ENGENHARIA LTDA

Carte de crédito: 3278 / 001 / 00000026-5

Representação sumária do código de barras

00195 59367 96900 000837 00031 055218 S 0715000000000

Data de vencimento: 31/05/2013

Nome do banco: BANCO DO NOROESTE SA

Valor (R\$): 60,00

Identificação da operação: PAG CREA

Data de débito: 31/05/2013

Data/hora de operação: 21/05/2013 20:00:34

Código da operação: 00266477

Chave de segurança: 58V2H8AVZCRQ5HG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

REDESERVIDOR: 0800 726 2482

CAIXA 24 HORAS: 0800 726 7474

RED PAG CAIXA: 0800 726 0104

PROC. Nº

DATA 27/11/2013

ASSINATURA

21/05/2013

file/mec-pelsv_arquivos/Kelley/21_05_13/pag%31novo.html

CONFRA/CREA-AL

Confirmação de pagamento de bloqueio

ART - Anúncio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 8.966/94

Atenção: A validade desta documentação deve ser verificada através do site www.crea-al.org.br ou diretamente com o profissional e o número do ART.

CONTRATADO

PROFISSIONAL

Nome: MAURICIO LEITE TENORIO COSTA

CPF: 03104338421

RG: 300.000.00

DATA: 28/04/2013

VALOR: R\$ 60,00

ASSINATURA DO CONTRATANTE

ASSINATURA DO CONTRATADO

44 - RESUMO DO CONTRATO

45 - RESUMO DO CONTRATO

46 - RESUMO DO CONTRATO

47 - RESUMO DO CONTRATO

48 - RESUMO DO CONTRATO

49 - RESUMO DO CONTRATO

50 - RESUMO DO CONTRATO

51 - RESUMO DO CONTRATO

52 - RESUMO DO CONTRATO

53 - RESUMO DO CONTRATO

54 - RESUMO DO CONTRATO

55 - RESUMO DO CONTRATO

56 - RESUMO DO CONTRATO

57 - RESUMO DO CONTRATO

58 - RESUMO DO CONTRATO

59 - RESUMO DO CONTRATO

60 - RESUMO DO CONTRATO

61 - RESUMO DO CONTRATO

62 - RESUMO DO CONTRATO

63 - RESUMO DO CONTRATO

64 - RESUMO DO CONTRATO

65 - RESUMO DO CONTRATO

66 - RESUMO DO CONTRATO

67 - RESUMO DO CONTRATO

68 - RESUMO DO CONTRATO

69 - RESUMO DO CONTRATO

70 - RESUMO DO CONTRATO

71 - RESUMO DO CONTRATO

72 - RESUMO DO CONTRATO

73 - RESUMO DO CONTRATO

74 - RESUMO DO CONTRATO

75 - RESUMO DO CONTRATO

76 - RESUMO DO CONTRATO

77 - RESUMO DO CONTRATO

78 - RESUMO DO CONTRATO

79 - RESUMO DO CONTRATO

80 - RESUMO DO CONTRATO

81 - RESUMO DO CONTRATO

82 - RESUMO DO CONTRATO

83 - RESUMO DO CONTRATO

84 - RESUMO DO CONTRATO

85 - RESUMO DO CONTRATO

86 - RESUMO DO CONTRATO

87 - RESUMO DO CONTRATO

88 - RESUMO DO CONTRATO

89 - RESUMO DO CONTRATO

90 - RESUMO DO CONTRATO

91 - RESUMO DO CONTRATO

92 - RESUMO DO CONTRATO

93 - RESUMO DO CONTRATO

94 - RESUMO DO CONTRATO

95 - RESUMO DO CONTRATO

96 - RESUMO DO CONTRATO

97 - RESUMO DO CONTRATO

98 - RESUMO DO CONTRATO

99 - RESUMO DO CONTRATO

100 - RESUMO DO CONTRATO

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.50387 90086.000837 00201.955218 9 571500000006000

CONSELHO REGIONAL DE AGRICULTORES E AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE ALAGOAS - CREA/AL

RECIBO DO SACADO

DATA DE PAGAMENTO: 21/05/2013

VALOR DO SACADO: R\$ 31.000,00

VALOR EM LETRAS: Trinta e um mil reais

ASSINATURA DO SACADO: _____

ASSINATURA DO RECEBENTE: _____

ASSINATURA DO CREA/AL: _____

CONFERE COM O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.50387 90086.000837 00201.955218 9 571500000006000

CONSELHO REGIONAL DE AGRICULTORES E AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE ALAGOAS - CREA/AL

RECIBO DO SACADO

DATA DE PAGAMENTO: 21/05/2013

VALOR DO SACADO: R\$ 31.000,00

VALOR EM LETRAS: Trinta e um mil reais

ASSINATURA DO SACADO: _____

ASSINATURA DO RECEBENTE: _____

ASSINATURA DO CREA/AL: _____

CONFERE COM O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.50387 90086.000837 00201.955218 9 571500000006000

CONSELHO REGIONAL DE AGRICULTORES E AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE ALAGOAS - CREA/AL

RECIBO DO SACADO

DATA DE PAGAMENTO: 21/05/2013

VALOR DO SACADO: R\$ 31.000,00

VALOR EM LETRAS: Trinta e um mil reais

ASSINATURA DO SACADO: _____

ASSINATURA DO RECEBENTE: _____

ASSINATURA DO CREA/AL: _____



CONFERE COM O ORIGINAL

Formulário de ART

CONFE/CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
ART - Atestado de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 4.950/77

ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do site http://alagoas.crea-al.org.br/consultar, informando a categoria do profissional e o número da ART.

CONTRATADO

Engenheiro de Engenharia de Trabalho - Engenharia Elétrica

Nome: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

CPF: **03099999999**

Endereço: **RUA BACALHAU, 100, JARDIM ALMEIDA, 40.000-000, MACEIO, AL**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

Assinatura: **MAURICIO LUIS TENORIO COSTA**

DOI: 10.1002/for

000.070001.1446.0000132

CONFEA/CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Alagoas
ART - Atestado de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 4.906/73

CONTRATADO

2. NOME DO PROFISSIONAL
JOAO MOREIRA DE ALBUQUERQUE NETO

3. ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA
R. SCS. 02/24. PRS

4. CIP

5. CIP

6. CIP

7. CIP

8. CIP

9. CIP

10. CIP

11. CIP

12. CIP

13. CIP

14. CIP

15. CIP

16. CIP

17. CIP

18. CIP

19. CIP

20. CIP

21. CIP

22. CIP

23. CIP

24. CIP

25. CIP

26. CIP

27. CIP

28. CIP

29. CIP

30. CIP

31. CIP

32. CIP

33. CIP

34. CIP

35. CIP

36. CIP

37. CIP

38. CIP

39. CIP

40. CIP

41. CIP

42. CIP

43. CIP

44. CIP

45. CIP

46. CIP

47. CIP

48. CIP

49. CIP

50. CIP

51. CIP

52. CIP

53. CIP

54. CIP

55. CIP

56. CIP

57. CIP

58. CIP

59. CIP

60. CIP

61. CIP

62. CIP

63. CIP

64. CIP

65. CIP

66. CIP

67. CIP

68. CIP

69. CIP

70. CIP

71. CIP

72. CIP

73. CIP

74. CIP

75. CIP

76. CIP

77. CIP

78. CIP

79. CIP

80. CIP

81. CIP

82. CIP

83. CIP

84. CIP

85. CIP

86. CIP

87. CIP

88. CIP

89. CIP

90. CIP

91. CIP

92. CIP

93. CIP

94. CIP

95. CIP

96. CIP

97. CIP

98. CIP

99. CIP

100. CIP

101. CIP

102. CIP

103. CIP

104. CIP

105. CIP

106. CIP

107. CIP

108. CIP

109. CIP

110. CIP

111. CIP

112. CIP

113. CIP

114. CIP

115. CIP

116. CIP

117. CIP

118. CIP

119. CIP

120. CIP

121. CIP

122. CIP

123. CIP

124. CIP

125. CIP

126. CIP

127. CIP

128. CIP

129. CIP

130. CIP

131. CIP

132. CIP

133. CIP

134. CIP

135. CIP

136. CIP

137. CIP

138. CIP

139. CIP

140. CIP

141. CIP

142. CIP

143. CIP

144. CIP

145. CIP

146. CIP

147. CIP

148. CIP

149. CIP

150. CIP

151. CIP

152. CIP

153. CIP

154. CIP

155. CIP

156. CIP

157. CIP

158. CIP

159. CIP

160. CIP

161. CIP

162. CIP

163. CIP

164. CIP

165. CIP

166. CIP

167. CIP

168. CIP

169. CIP

170. CIP

171. CIP

172. CIP

173. CIP

174. CIP

175. CIP

176. CIP

177. CIP

178. CIP

179. CIP

180. CIP

181. CIP

182. CIP

183. CIP

184. CIP

185. CIP

186. CIP

187. CIP

188. CIP

189. CIP

190. CIP

191. CIP

192. CIP

193. CIP

194. CIP

195. CIP

196. CIP

197. CIP

198. CIP

199. CIP

200. CIP

201. CIP

202. CIP

203. CIP

204. CIP

205. CIP

206. CIP

207. CIP

208. CIP

209. CIP

210. CIP

211. CIP

212. CIP

213. CIP

214. CIP

215. CIP

216. CIP

217. CIP

218. CIP

219. CIP

220. CIP

221. CIP

222. CIP

223. CIP

224. CIP

225. CIP

226. CIP

227. CIP

228. CIP

229. CIP

230. CIP

231. CIP

232. CIP

233. CIP

234. CIP

235. CIP

236. CIP

237. CIP

238. CIP

239. CIP

240. CIP

241. CIP

242. CIP

243. CIP

244. CIP

245. CIP

246. CIP

247. CIP

248. CIP

249. CIP

250. CIP

251. CIP

252. CIP

253. CIP

254. CIP

255. CIP

256. CIP

257. CIP

258. CIP

259. CIP

260. CIP

261. CIP

262. CIP

263. CIP

264. CIP

265. CIP

266. CIP

267. CIP

268. CIP

269. CIP

270. CIP

271. CIP

272. CIP

273. CIP

274. CIP

275. CIP

276. CIP

277. CIP

278. CIP

279. CIP

280. CIP

281. CIP

282. CIP

283. CIP

284. CIP

285. CIP

286. CIP

287. CIP

288. CIP

289. CIP

290. CIP

291. CIP

292. CIP

293. CIP

294. CIP

295. CIP

296. CIP

297. CIP

298. CIP

299. CIP

300. CIP

301. CIP

302. CIP

303. CIP

304. CIP

305. CIP

306. CIP

307. CIP

308. CIP

309. CIP

310. CIP

311. CIP

312. CIP

313. CIP

314. CIP

315. CIP

316. CIP

317. CIP

318. CIP

319. CIP

320. CIP

321. CIP

322. CIP

323. CIP

324. CIP

325. CIP

326. CIP

327. CIP

328. CIP

329. CIP

330. CIP

331. CIP

332. CIP

333. CIP

334. CIP

335. CIP

336. CIP

337. CIP

338. CIP

339. CIP

340. CIP

341. CIP

342. CIP

343. CIP

344. CIP

345. CIP

346. CIP

347. CIP

348. CIP

349. CIP

350. CIP

351. CIP

352. CIP

353. CIP

354. CIP

355. CIP

356. CIP

357. CIP

358. CIP

359. CIP

360. CIP

361. CIP

362. CIP

363. CIP

364. CIP

365. CIP

366. CIP

367. CIP

368. CIP

369. CIP

370. CIP

371. CIP

3

[illegible]

Some of the most common problems are those involving

Recibido: 03/08/2011

2073

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
26

1

23957-2013 11:45

685

MACFIO - AL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL

PROC. Nº

DATA

ASSINATURA

Eng.º Luiz Cavalcante Auto
Assinatura Operacional - CREA/AL
Estimada 228

CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

WEB - 101452 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

Recebido Por:

Entregue Por:

BG nº

Data:

12345815 589/PC

22/12/2014

CERTIDÃO : WEB - 101452 / 2014

PROTOCOLO : PRO0004371514

DATA DE EMISSÃO : 18/12/2014

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2009, de 06/03/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1925, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica(s) ART(s) constante(s) da Presente CERTIDÃO, sendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : MAURICIO LEITE TENORIO COSTA

Carteira : 0200969625000X

CPF : 03204638421

Título(s)

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro Eletricista

Pós-Graduação(ões)

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Artigo 4º da Resolução 559/91

ART(s)

ART: 0900200969625003002 Tipo de ART Normal

ART Vinculada: 000200969625001702

Profissional Vinculado: 0200969625

Registrada em : 18/12/2014

Exatada em : 18/12/2014

Endereço da Obra : LARGO JOAO JOSE DA SILVA, OLHO D'AGUA DOS CAZU, CEP : 57304310 ARAPIRACA/AL

Proprietário : CITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Empresa : MCZ - ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante : CITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

SERV. AFINS E CORRELATOS EM DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA

Dimensão do Trabalho : 1.160,00 POSTES

EXECUCAO

ATUACAO

REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Dimensão do Trabalho : 12,92 Km

EXECUCAO

ATUACAO

ILUMINACAO

Dimensão do Trabalho : 255,00 LUMINARIAS

SERVICOS DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELETRIFICACAO (REDE DE DISTRIBUICAO URBANA EM 13.800/220V COMPACTA/CONVENCIONAL/MULTIPLIXADA, COMPOSTA POR 12 SUBESTACOES ARAUXADORA DE TENSÃO E TODA ILUMINACAO PUBLICA) DO RESIDENCIAL VALE DO PERUICABA, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 115 NO BAIRRO OLHO DA AGUA DOS CAZUZINHAS NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL. DENTRE OS SERVICOS, ESTAO INCLUIDOS TODOS OS SUBSIDIOS PARA A REALIZACAO DA MESMA, TAIS COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, FERRAMENTAS AUXILIARES, MÃO DE OBRA E DEMAIS ELEMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) base(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s) DECLARACAO(ões) e/ou CERTIDAO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente encaminhada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng.º Civil Susana Cortes

RNP 0200457472

Assistente Técnico

Rua Dr. Cavaleiro Santiago 32, Falt. Maporal, 55051-510

Telefone: (33) 42 Sede 2123.0966 - Arapiraca 3521-5141 - Palmeiras dos Índios 3491-0700 - Fax: (33) 7153-0962

Impresso em: 18/12/2014 Operador: ANORCA

Página 1/1





CITE CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COM. LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **MCZ ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.169.888/0001-07, prestou a **CITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA- AL**, os serviços a seguir discriminados, atendendo **satisfatoriamente** a todas as exigências contratuais e tendo como Engenheiro Eletricista responsável o Sr. Mauricio Lente Tenório Costa, inscrito no CREA-AL, sob o nº 020096962-5.

DADOS CONTRATUAIS:

- a) Contrato: Cite - Consultoria, Construções e Comercio Ltda e do outro lado MCZ Engenharia Ltda - EPP.
- b) Data da Vigência: 23/09/2013 à 23/12/2013
- c) Prazo do Contrato e execução: 03 meses.

OBJETO:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELETRIFICAÇÃO (REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA EM 13 800/380/220V COMPACTA/CONVENCIONAL/MULTIPLEXADA, COMPOSTA POR 12 SUBESTAÇÕES ABAIXADORA DE TENSÃO) DO RESIDENCIAL VALE DO PERUCABA, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 115 NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA DOS CAZUZINHAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL. DENTRE OS SERVIÇOS, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS SUBSÍDIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS, TAIS COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS AUXILIARES, MÃO DE OBRA E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS


QUANTITATIVOS REALIZADOS NO CONTRATO CITE/MCZ				
SERVIÇO EXECUTADO	UNIDADE	QUANTITATIVO	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE REDE DUPLO "T"	UNID.	257	23/09/2013	22/10/2013
LANÇAMENTO DE TODA REDE ELÉTRICA	KM	12,917	30/09/2013	22/10/2013
IMPLANTAÇÃO DE POSTE ENTRADA DE RAMAL DUPLO "T"	UNID.	903	20/10/2013	20/12/2013
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNID.	255	05/12/2013	23/12/2013
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES 45 E 75 KVA	UNID.	12	15/12/2013	23/12/2013

Maceió, 15 de Janeiro de 2014

CITE-CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

JOSE JORGE DE ARAUJO
DIRETOR

CITE - Consultoria, Construções e Comércio Ltda. Fone:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº
DATA 27/10/2013

ASSINATURA


Eng.º J. Tenório Costa
Insc.º 020096962-5
CREA/AL



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

PROTOCOLO GERAL
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO



Número do Protocolo: PRO-00043715/14

Origem do Protocolo: SEDE

Data de Entrada: 17/12/2014

Código do Interessado: 0200069625000X

Nome do Interessado: MAURICIO LEITE TENORIO COSTA

Descrição do Processo: ARQUIVO TÉCNICO

Cód. Espécie: 16

Desc. Espécie: CERTIDÕES

Documento Anexado ao Processo nº: -

Observação: -

TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

DATA / HORA	PASSO	ORIGEM / DESTINO	OPS	OPERADOR
17/12/2014 - 15:27:29	5	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO / DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO		JONATHAN

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA 23/11/2023

ASSINATURA

For. Int. Arq. Cap. Arq. Arq. Arq.
Código Operacional - CREA/AL
Número 295



Rua Dr. Ovídio Carneiro 22, Favela Macaíba, 57091-510
Telefone: (82) 321-0060 - Alagoas: 3521-5143 - Fátima dos Anjos 3421-8262 - Fax: (82) 321-0064
Impresso em: 17/12/2014 Operador: JONATHAN

690
2



CREA-AL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - ART

O profissional abaixo identificado vem com o presente requerer os documentos relacionados a seguir:

Quantidade Documento

- (....) Certidão de obras Registradas (CATOR)
- (X) Certidão de Acervo Técnico (CAT) da(s) ART(s) nº 200.969.625.500.500.2
- (....) Certidão de Provimento (PROV) da(s) ART(s) nº
- (....) Baixa em ART da(s) ART(s) nº
- (....) Cancelamento de ART da(s) ART(s) nº
- (....) Outros

MACEIO - AL, 17 de DEZEMBRO de 2014

[Assinatura]
Assinatura do Profissional Requerente

NOME: MAURICIO CEITE FERNANDES COSTA REGISTRO:

TÍTULO: ENG. ELETRICISTA FONE/FAX: 8801-7440

EMAIL: MAURICIOCEITE.MCE@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO: R. PROJETO 1055, Nº 58 BAIRRO: PETROPOLIS

C.E.P. 57661-410 CIDADE: MACEIO ESTADO: AL

RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS

ATENDIMENTO CREA/AL	PROFISSIONAL/RECEBEDOR
Recebemos esta solicitação em	Recebi os documentos/informação em
Local:	Nome do Recebedor:
Funcionário(a):	Assinatura:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA 27/12/2013

[Assinatura]
ASSINATURA

Rua ...
 Centro Operacional - CREA/AL
 1ª Etapa 229



691
S

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00194.59395 20000.000834 00279.345219 3 62930000006428

Beneficiário		Agência / Código do Colômbio	Especie	Quantidade	Número número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas		0013-2 / 00003089-2	R\$		00000008300279345
Conta de Exatidão	Conta	CPF-CADENPI	Vencimento	Valor documento	
0230889625XXXX	459382	12156592000114	30/12/2014	64,28	

Instruções (Tipo de responsabilidade do cedente)

715 - Certidão de Ato Técnico C/ Atestado - 2014 - CAT - 64,28 (01/01)

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

XXXX XXXXXX

(*) Dólar / Dólar	(*) Outras Jucos	(*) Moeda / Moeda	(*) Outras notificações	(*) Valor cobrado
-------------------	------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Nome:
MARCIO LERE TENORIO COSTA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Conte na folha parafusada

CATIA ECONOMICA PPRF

QUINZAS sortidos de segunda-feira a sábado, de

051-0359017-3

17-11-2014

HORA DE 12:40:10

LOT. 01.24426-7

HOR. 047:00

LICENCIAMENTO NACEIU

AL. VINCULO ADIC. 2392

COMPROMISSO PAGAMENTO DE
BOLSA DE BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 0007.2014

VALOR DO PAGAMENTO: 64,28

00194.59395 20000.000834
00279.345219 3 62930000006428

001 629300012-3

VIA DO CLIENTE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA - AL
CREA - AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA

Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA

27/11/2013

ASSINATURA

12-11-2013
CREA - AL
PÁG. 229

MACAÉ - AL
MACAÉ - AL

692
J

Page 14

UWA 271 H 1 1023

Página 1 de 2

[illegible]

693
L

RECIBO DO SACADO

 **BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00194.59387 90000.000837 00279.332217 7 62900000006364

Instituição		Agência / Código do Cedente		Especie	Quantidade	Nosso número
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas		0013-2 / 00003090-2		RS		00000008303279332
Número do documento	Código	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0200969625XXXX	455359	12156592000114	27/12/2014	63,64		

Outras informações (para responsabilidade do cedente)

001 - Anot. Reso. Técnica-ART - 2014 - 00002009696255003092 - 63,64 (01/01)

NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto - Juros/Impostos (-) Outras deduções (-) Mora / Multa (-) Outros acréscimos (-) Valor cobrado

Nome
MAURICIO LEITE TENORIO COSTA

Ficha de Compensação

Autenticação manuscrita

Local de emissão (opcional)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

15h-16h30min

17/12/2014

AGRA 14 12/12/14

LOT. 01.21426-7
LOCALIDADE: MACEIÓ
AQ. VINCULADA: 2392

TELEFONE 847706

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 27/12/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 63,64

0013459387 90000000837
00279332217 7 62900000006364

151-635920615-4

VIA DO CLIENTE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA - AL
CREA-AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA

Assinatura

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA

Assinatura



Eng. Agr. José Carlos de Almeida
Conselho Operacional - CREA/AL
1ª Câmara 229

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL

PROC. Nº

DATA 24/10/2023

ASSINATURA

Eng. Jairo Cavalcante Neto
Diretor Operacional - CREA/AL
Artigo 225



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
WEB - 97196 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Recebido Por: MECANOS
Entregue Por: PERALTA

RG nº 1550745

Data: 26/08/14

CERTIDÃO : WEB - 97196 / 2014

PROTOCOLO : PRO0004102314

DATA DE EMISSÃO : 18/08/2014

Por designação de poderes constantes na(s) Decisão de Exatona Número: 3021/2008, de 05/03/2008 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2008 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) outorgado(s) conforme descrições abaixo.

Nome do Profissional: MAURICIO LÉITE TENORIO COSTA
Carteira: 0200969625XXXX
CPF: 05204636421

Título(s)

Engenheiro de Segurança do Trabalho
Engenheiro Eletricista

Des-Grandes-ções:

ESPECIALIZAÇÃO - Engenharia de Segurança do Trabalho
Artigo 4º da Resolução 355/91

ART: 0000200969625001902 Tipo de ART Substituição
ART Vinculada: 000200969625001702
Profissional Vinculado: 0200969625
Registrada em: 14/08/2014
Baseada em: 18/08/2014
Endereço da Obra: LARGO JOAQUIM JOSAFIL DA SILVA, DILHO D'AQUA DOS CAZU, CEP: 57304310 APAIRAGAL
Proprietário: CITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Empresa: MGZ - ENGENHARIA LTDA EPP
Contratante: CITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Atividade(s)

EXECUÇÃO
ATUAÇÃO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Dimensão do Trabalho: 160,00 POSTES

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELETRIFICAÇÃO (REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA EM 13.800/380/220V COMPACTA/CONVENCIONAL/MULTIPLAXADA, COMPOSTA POR 12 SUBESTAÇÕES ABAIXADORA DE TENSÃO) DO RESIDENCIAL VALE DO PERUCARA LOCALIZADO NA RODOVIA AL 115 NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA DOS CAZUZINHOS NO MUNICÍPIO DE APAIRAGAL - AL. DENTRE DOS SERVIÇOS, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS SUBSÍDIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS, TAIS COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS AUXILIARES, MÃO DE OBRA E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) cópia(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADO(S) DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em nome como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng. Civil Susana Carlos
RNP 0200407472
Assistente Técnica

Rua Dr. Cavalcante Sampaio 22, Faria Maciel, 57051-010

Telefone: (30) 32 3499 / 3251-0880 - Fax: (30) 32 3499 - 3251-0880 - Fone: (30) 32 3499

Impresso em: 18/08/2014 Corredor: ANDREA

Página 1/1



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA 22/11/2013

ASSINATURA

Carla Regina de Fátima
Operadora - CREA/AL
Inscrição 228



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa MCZ ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.169.888/0001-07, prestou a CITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - AL, os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente a todas as exigências contratuais e tendo como Engenheiro Eletricista responsável o Sr. Mauricio Leite Tenório Costa, inscrito no CREA-AL, sob o nº 020096962-5.

DADOS CONTRATUAIS:

- Contrato: Cite - Consultoria, Construções e Comercio Ltda e do outro lado MCZ Engenharia Ltda - EPP.
- Data da Vigência: 23/09/2013 a 23/12/2013
- Prazo do Contrato e execução: 03 meses.

OBJETO:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELETRIFICAÇÃO (REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA EM 13.800/380/220V COMPACTA/CONVENÇIONAL/MULTIPLIXADA, COMPOSTA POR 12 SUBESTAÇÕES ABAIXADORA DE TENSÃO) DO RESIDENCIAL VALE DO PERUCABA, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 115 NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA DOS CAZUINHAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL. DENTRE OS SERVIÇOS, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS SUBSIDIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS, TAIS COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS AUXILIARES, MÃO DE OBRA E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

QUANTITATIVOS REALIZADOS NO CONTRATO CITE/MCZ

OBRA	POSTE DUPLO T	EXT. REDE AT/RT (km)	SE 45 kVA	SE 75 kVA	DATA INICIO	DATA FIM
	1160	12,917	6	6	23/09/2013	23/12/2013

Maceió, 15 de Janeiro de 2014

CITE-CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

JOSE FORTGE DE ARAUJO
DIRETOR

CITE - Consultoria, Construções e Comercio Ltda
CNPJ: sob nº 03.521.089/0001-29 - Inscrição Estadual sob nº 24.098.397-1
Rua 13º, Bairro Marinho, nº 468 - Fátima - Maceió/AL - CEP: 57.057-050
Fone/Fax: (82) 3338-4394 / 3338-2422 - E-mail: citeconsultoria@gmail.com

645
8


696
S



CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

PROTOCOLO GERAL
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO



8082790004102314

Numero do Protocolo: PRO-0004102314

Origem do Protocolo: SEDE

Data de Entrada: 14/09/2014

Código do Interessado: 0000886250000

Nome do Interessado: MAURICIO LETTE TENORIO COSTA

Descrição do Protocolo: SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO

Cód. Especial: 16

Dest. Especial: CERTIDÕES

Documento Anexado ao Processo Nº: -

Observação: CAT COM ATESTADO

TRAMITAÇÃO DO PROCESSO

DATA / HORA	PASSO	ORIGEM / DESTINO	OBS	OPERADOR
14/09/2014 - 15:21:37	2	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO / DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO		YASLO APENATO



Rua Dr. Givaldo Barreto 22, Favela Macadil, 57055-950
Fonôxenos: (33) 3133-0889 - Aracaju: (52) 3143 - Palmeira dos Índios: (32) 3421-6262 - Fax: (32) 3123-0864
Impresso em: 14/09/2014 Operador: PAULO RENATO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA 27/11/2013

ASSINATURA

1.º - 1.º Gerente de Auto
2.º - 2.º Gerente de Auto
3.º - 3.º Gerente de Auto
4.º - 4.º Gerente de Auto
5.º - 5.º Gerente de Auto
6.º - 6.º Gerente de Auto
7.º - 7.º Gerente de Auto
8.º - 8.º Gerente de Auto
9.º - 9.º Gerente de Auto
10.º - 10.º Gerente de Auto



697
6



CREA-AL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS - ART

O profissional abaixo identificado vem com o presente requerer os documentos relacionados a seguir:

Quantidade Documento

- (...) Certidão de obras Registradas (CATOR)
(X) Certidão de Acervo Técnico (CAT) da(s) ART(s) nº
(...) Certidão de Provimento (PROV) da(s) ART(s) nº
(...) Baixa em ART da(s) ART(s) nº
(...) Cancelamento de ART da(s) ART(s) nº
(...) Outros

MACEIO 14 de Agosto de 2014

Assinatura do Profissional Requerente

NOME: MAURÍCIO LEITE FENDÓRIO COSTA REGISTRO: 0200969625
TÍTULO: ENG. ELETRICISTA FONE/FAX: 8801-7440
EMAIL: MAURICIO.LEITE.MC7@HOTMAIL.COM
ENDEREÇO: R. BANQUEIRO JOSÉ FAIRIS, 60 - APT. 201 BAIRRO: JATUIÇA
C.E.P. 57036-440 CIDADE: MACEIO ESTADO: AL

RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS

ATENDIMENTO CREA/AL	PROFISSIONAL/RECEBEDOR
Recebemos esta solicitação em	Recebi os documentos/informação em
Local:	Nome do Recebedor:
Funcionário(a):	Assinatura:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº



DATA 27/11/2023

ASSINATURA

Assinatura do Profissional
Maurício Leite Fendório Costa
0200969625



698
L

 CONFEA/CREA-AL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 5.496/77		No. ART 00002009696255001902  ART Fácil 2.0.1	
ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do link https://alagoas.crea-rn.org.br/checkart, informando a carteira do profissional e o número da ART.			
CONTRATADO			
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro de Segurança do Trabalho - Engenheiro Eletricista		2 - NOME DO PROFISSIONAL MAURICIO LEITE TENORIO COSTA	
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA AVENIDA SEBASTIAO CORREIA DA ROCHA 1055 COND. VILLAGE DO FAROL CASA 58		5 - BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS	6 - CIDADE MACEIO
8 - CEP 57061410	9 - FONE	10 - E-MAIL MAURICIO_LEITE1@HOTMAIL.COM	
11 - EMPRESA CONTRATADA MCZ - ENGENHARIA LTDA-EPP		12 - REGISTRO NO CREA 0000003263EMAL	
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA PROJETA DA 1055, SL 01, COND VILLAGE DO FAROL 58		14 - BAIRRO PETROPOLIS	
15 - CIDADE MACEIO	16 - UF AL	17 - CEP 57060972	18 - FONE 8230328873
CONTRATANTE			
19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO CITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		20 - CPF / CNPJ 03521089000120	
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DOUTOR BRUNO MARTINS, 468		22 - BAIRRO PINHEIRO	
23 - CIDADE MACEIO	24 - UF AL	25 - CEP 57057950	26 - FONE 8233384394
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO CITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		28 - CPF / CNPJ 03521089000120	
29 - FONE 8233384394			
30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO LARGO JOÃO JOSÉ DA SILVA		31 - BAIRRO OLHO D'ÁGUA DOS CAZU	32 - CIDADE ARAPIRACA
33 - UF AL	34 - CEP 57384310		
35 - TIPO DE ART 2 - Substituição 3 - Cálculo: Tabela CT	36 - PARTICIPAÇÃO 4 - Co-responsável	37 - VINCULADA A ART 0002009696255001702	37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) 0200969625
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE
38 - 53-EXECUÇÃO	1-ATUAÇÃO	80302-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.160,00
39 - 53-EXECUÇÃO	1-ATUAÇÃO	80302-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.160,00
40 - 53-EXECUÇÃO	1-ATUAÇÃO	80302-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.160,00
41 - 53-EXECUÇÃO	1-ATUAÇÃO	80302-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.160,00
42 - 53-EXECUÇÃO	1-ATUAÇÃO	80302-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.160,00
43 - 53-EXECUÇÃO	1-ATUAÇÃO	80302-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.160,00
44 - RESUMO DO CONTRATO			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA FLETIFICAÇÃO (REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA EM 13.800/380/220V COMPACTA/CONVENÇIONAL/MULTIPLAXADA, COMPOSTA POR 12 SUBESTAÇÕES ABADADORA DE TENSÃO) DO RESIDENCIAL VALE DO PERICABA, LOCALIZADO NA RODOVIA AL 115 NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA DOS CAZUZINHAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL. DENTRE OS SERVIÇOS, ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS SUBSÍDIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS, TALS COMO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS AUXILIARES, MÃO DE OBRA E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.			
45-Valor Obra/Serviço R\$ 601.398,63	45.1-PERÍODO DA OBRA 23/09/2013 Até 23/12/2013	46-ENTIDADE DE CLASSE SENGE	47-HONORÁRIOS R\$ 0,00
		48-TAXA R\$ 63,64	
Local e Data	Declaro como verdadeira as informações acima		Declaro como verdadeira as informações acima
Maceió, 11 de Agosto de 2014	 MAURICIO LEITE TENORIO COSTA CPF - 03204638421		 ASSINATURA DO CONTRATANTE
Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 5.496/77)			
Observações:			
(1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento.	
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.	
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.		(7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL.	

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA-AL

CONFERE COM O ORIGINAL

1 de 2 PROC. Nº

DATA

22/11/2013

ASSINATURA

Assinatura do Profissional
Mauricio Leite Tenorio Costa
CPF: 03204638421

Assinatura do Contratante
[Assinatura]

11/08/2014 19:31

699

Formulário de ART

<https://alagoas.crea-m.org.br/viewartfacil.php?nroarte=000020096962...>

CONFEA/CREA-AL
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE
Nº da ART: 00002009696255001902
Boleto: 8300264333


Entrega do Formulário: ____/____/____

Data de Registro da ART: ____/____/____

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº _____

DATA 27 / 11 / 2013


ASSINATURA

Eng. Agr. Ivan Cavalcante Aido
Secret. Operacional - CREA/AL
Matrícula 223



CONFEA/CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
ART - Atestado de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No
5.496/77

No. ART

00002009696255001702

ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada
através do link <https://augean.crea-al.org.br/checkart>, informando a
carteira do profissional e o número da ART.

ART FACH 2.0.1

CONTRATADO

1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro de Engenharia de Trabalho - Engenharia Elétrica	2 - NOME DO PROFISSIONAL MAURICIO LEITE TENORIO COSTA	3 - CARTEIRA CREA-AL 0200969625XXXX
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA BANCAIRIA JOSE FARIAS DE ALMEIDA, 60, AP. 201, QD. 15, LOT. STELLA MARIS	5 - BAIRRO SATIUCÁ	6 - CIDADE MACEIO
7 - UF AL	8 - FONE 12 - F-PAB	9 - FONE 10 - F-PAB
11 - EMPRESA CONTRATADA MC2 - ENGENHARIA LTDA-EPP	12 - REGISTRO NO CREA 0000003263EMAL	13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA POETADA 1855, SL 01, COND VILLAGE DO FAROL 55
14 - CIDADE MACEIO	15 - UF AL	16 - FONE 0230328573
17 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO LITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	18 - CPF (CNPJ) 03521089000120	19 - FONE 0233384394
20 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DOUTOR DRIMOND MARTINS, 468	21 - BAIRRO PINHEIRO	22 - CIDADE MACEIO
23 - UF AL	24 - FONE 0233384394	25 - FONE 0233384394

CONTRATANTE

26 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO LITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	27 - CPF (CNPJ) 03521089000120	28 - FONE 0233384394
29 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DOUTOR DRIMOND MARTINS, 468	30 - BAIRRO PINHEIRO	31 - CIDADE MACEIO
32 - UF AL	33 - FONE 0233384394	34 - FONE 0233384394
35 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO LITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	36 - CPF (CNPJ) 03521089000120	37 - FONE 0233384394
38 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DOUTOR DRIMOND MARTINS, 468	39 - BAIRRO PINHEIRO	40 - CIDADE MACEIO
41 - UF AL	42 - FONE 0233384394	43 - FONE 0233384394

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
1 - ELABORAÇÃO	1 - ELABORAÇÃO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	257,3627	POSTOS
2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	2 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX
3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	3 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX
4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX
5 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	5 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX
6 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	6 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX
7 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	7 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX
8 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	8 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX
9 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	9 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX
10 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	10 - ELABORAÇÃO DE PROJETO	PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	XXXXXX	XXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO DE ENGENHARIA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELETRIFICAÇÃO (REDE DE DISTRIBUIÇÃO) DO RESIDENCIAL VA E DOS VILAREJOS LOCALIZADO NA RODOVIA AL-115 NO BAIRRO OLÍMPIA, RESIDENCIAL CAZUZA DOS CARVALHOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL, DENTROR DE 30 DIAS, ESTÃO ENVIADOS TODOS OS PLANEJADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS, TAIS COMO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA, REPERTE DE ANÁLISES, MÃO DE OBRA E OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO JUNTO A CONTRATANTE.

45 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO LITE - CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	46 - ENDEREÇO DA OBRA RUA DOUTOR DRIMOND MARTINS, 468	47 - ENTIDADE DE CLASSE SENCE	48 - HONORÁRIOS R\$ 0,00	49 - TAXA R\$ 158,08
---	--	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

50 - DATA Maceio, 23 de Dezembro de 2013	51 - DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE Declaro como verdadeiras as informações acima	52 - DECLARAÇÃO DO CONTRATADO Declaro como verdadeiras as informações acima
53 - ASSINATURA DO CONTRATANTE MAURICIO LEITE TENORIO COSTA CPF - 03204638421	54 - ASSINATURA DO CONTRATADO	55 - ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).

Observações:

- 1) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 2) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 3) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 4) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 5) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 6) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 7) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 8) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 9) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).
- 10) Este Documento tem a validade de CREA-AL, para os efeitos legais, e o contrato entre as partes (Lei Federal 5.496/77).

CONFED/CREA-AL

CONFER/CREA/AL
CONSEJO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL

CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. N°

DATA

SINISTRATURA

Entrega do Formulário:

Data de Recurso da ART:

374-381:12-7

00194.59387 90000.000837 00264.333212 6 61620000006364

.....

601 - Anal. Resp. Técnica-ART - 2014 - 0000200606250004902 - 63.54 (31/01)

END RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

MAURÍCIO LEME TENÓRIO COSTA

Ficha de Compensação

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

© 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678,

BancoBrasil 001-9 00194.59387 90000.000837 00264.333212 6 61620000006364

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

691 - Appl. Basic Technol. - BVT - 2014 - 10001233/196255001902 - 63,84 (010)

NOT RECEIVED AND NO OFFICIALS

Fecha de Compensação

Submitted by: *[Name]*




Figure 1 *Staphylococcus aureus* paratuberculosis

REC'D - AL 10045 - AL

DATA

№ 771141 2023

ASSINATURA

AUTURA

Eng. Ing. José Guimarães Auto
Sistema Operacional - CREAAL
Página 223

702
6

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7a4bc096f4ad7...>



Pagamentos com código de barras

A33F120859228619014
12/08/2014 09:13:33

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:13:33
318323123 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MCZ ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 35.463-1
BANCO DO BRASIL
00194593879000000083700264133212861620000006364
NR. DOCUMENTO 61.201
NOSSO NUMERO 9308264337
CONVENIO 00459389
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0013/09003090
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 63,64
VALOR COBRADO 63,64
NR. AUTENTICAÇÃO 2.278.293.890.531.212

Transação efetuada com sucesso por: J9578463 MAURICIO LEITE TENORIO COSTA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE ALAGOAS - CREA/AL
CONFERE COM O ORIGINAL

PROC. Nº

DATA 27/11/2023

ASSINATURA

Eng.º Mauricio Leite Tenorio Costa
Diretor Operacional - CREA/AL
Inscrição 223





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

750214/2025

703
4

Empresa: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Registro: **0000003036EMAL**

Profissional: **JULIANA JAMILLE DE PAULA BARROS**

Registro: **0218050844AL** RNP: **0218050844**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230347980** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Registrada em: 13/07/2023 Baixada em: 15/04/2025

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU**

Endereço do contratante: **RUA SILVESTRE PÉRICLES S/N**

Complemento:

Cidade: **SANTANA DO MUNDAU**

Contrato: **039/2023**

Valor do contrato: **R\$ 513.744,80**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO AGUA FRIA**

Complemento:

Cidade: **SANTANA DO MUNDAU**

Data de início: **13/07/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU**

CPF/CNPJ: **12.332.979/0001-84**

Nº: **SN**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CEP: **57840970**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **SN**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **AL**

CEP: **57840000**

Previsão de término: **12/07/2024**

CPF/CNPJ: **12.332.979/0001-84**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 85.50 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 85.00 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM DIMENSÕES 19 X 4,50 M LOCALIZADA NO SÍTIO AGUA FRIA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU, REFERÊNCIA À META DO PLANO DE TRABALHO PELO MIDR (REC-AL-2708105-20221004-01) - NÚMERO DO PROCESSO NO MIDR (AL-F-2708105-13214-20220702)

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20240447221** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Forma de registro: **INICIAL**

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Registrada em: 27/12/2024 Baixada em: 07/10/2025

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – REITORIA**

Endereço do contratante: **RUA DOUTOR ODILON VASCONCELOS**

Complemento:

Cidade: **MACEIÓ**

Contrato: **34/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.149.799,73**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA DOUTOR ODILON VASCONCELOS**

Complemento:

Cidade: **MACEIÓ**

Data de início: **11/12/2024**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – REITORIA**

CPF/CNPJ: **10.825.373/0001-55**

Nº: **103**

Bairro: **JATIÚCA**

UF: **AL**

CEP: **57035660**

Celebrado em: **11/12/2024**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **103**

Bairro: **JATIÚCA**

UF: **AL**

CEP: **57035660**

Previsão de término: **29/09/2025**

CPF/CNPJ: **10.825.373/0001-55**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 220.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 208.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1144.00 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DO ESPAÇO MULTIEVENTOS DO IFAL - CAMPUS MACEIÓ CONTIDA NO CONTRATO 34/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/11/2025, às 07:50.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

750214/2025

Página 2/2

Profissional: **JULIANA JAMILLE DE PAULA BARROS**
Registro: **0218050844AL** RNP: **0218050844**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20250499558** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Registrada em: **01/10/2025** Baixada em: **01/10/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU**
Endereço do contratante: **RUA SILVESTRE PÉRICLES S/N**
Complemento:

Bairro: **CENTRO**
UF: **AL**

CPF/CNPJ: **12.332.979/0001-84**
Nº: **SN**
CEP: **57840970**

Cidade: **SANTANA DO MUNDAU**

Contrato: **037/2024**

Valor do contrato: **R\$ 7.339.821,49**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SILVESTRE PÉRICLES S/N**

Complemento:

Cidade: **SANTANA DO MUNDAU**

Data de início: **22/04/2024**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU**

Celebrado em: **18/04/2024**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **CENTRO**
UF: **AL**

Nº: **SN**
CEP: **57840970**

Previsão de término: **30/06/2024**

CPF/CNPJ: **12.332.979/0001-84**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 969.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 969.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 969.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 969.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 969.00 metro quadrado;**

Observações

construção da praça multieventos no município de Santana do Mundaú.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 750214/2025
30/10/2025, 09:17
ZdB5b

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-AL (www.crea-al.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZdB5b





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

748356/2025

Página 1/5

Empresa: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000003036EMAL

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20200189681

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/08/2020

Baixada em: 04/06/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Contrato: 001/2018 - CP IV

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 2.122.862,74

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Data de início: 05/07/2019

Previsão de término: 30/09/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV.

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20250456094

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2025

Baixada em: 17/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Contrato: 001/2018 - CP IV

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 2.122.862,74

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Data de início: 11/07/2019

Previsão de término: 26/02/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV. REFERENTE AO ADITIVO DE PRAZO 1º.

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/09/2025, às 14:12.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

748356/2025

Página 2/5

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20250456099**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2025

Baixada em: 17/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

UF: AL

CEP: 57800000

Contrato: 001/2018 - CP IV

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 2.122.862,74

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

UF: AL

CEP: 57800000

Data de início: 11/07/2019

Previsão de término: 21/12/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS** 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL**

RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20250456101**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2025

Baixada em: 17/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

UF: AL

CEP: 57800000

Contrato: 001/2018 - CP IV

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 2.122.862,74

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

UF: AL

CEP: 57800000

Data de início: 11/07/2019

Previsão de término: 20/10/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA** 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS** 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL**

RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20250456104**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2025

Baixada em: 17/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/09/2025, às 14:12.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

748356/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

Contrato: 001/2018 - CP IV

Valor do contrato: R\$ 2.122.862,74

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Complemento:

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

Data de início: 11/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57800000

Celebrado em: 26/06/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

UF: AL

CEP: 57800000

Previsão de término: 20/08/2022

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV. REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20250456111**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2025 Baixada em: 18/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

Contrato: 001/2018 - CP IV

Valor do contrato: R\$ 2.275.108,49

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Complemento:

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

Data de início: 11/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57800000

Celebrado em: 26/06/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

UF: AL

CEP: 57800000

Previsão de término: 30/09/2021

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV. REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE VALOR.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20250456114**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2025 Baixada em: 17/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

Contrato: 001/2018 - CP IV

Valor do contrato: R\$ 2.122.862,74

Ação institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AL

Nº: S/N

CEP: 57800000

Celebrado em: 26/06/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/09/2025, às 14:12.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

748356/2025

Página 4/5

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Complemento:

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

Data de início: 11/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

Nº: S/N

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

UF: AL

CEP: 57800000

Previsão de término: 19/06/2023

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV, REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20250456116**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2025 Baixada em: 18/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

Contrato: 001/2018 - CP IV

Valor do contrato: R\$ 2.332.173,71

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Complemento:

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

Data de início: 11/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57800000

Celebrado em: 26/06/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

UF: AL

CEP: 57800000

Previsão de término: 30/09/2021

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV, REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE VALOR

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20250456120**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2025 Baixada em: 17/02/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

Contrato: 001/2018 - CP IV

Valor do contrato: R\$ 2.122.862,74

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Rua Projetada

Complemento:

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

Data de início: 11/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57800000

Celebrado em: 26/06/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: Cond Res Newton Gonçalves

UF: AL

CEP: 57800000

Previsão de término: 19/04/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/09/2025, às 14:12





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional - CAO

748356/2025

709
t
Página 5/5

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1510.23 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PROINFÂNCIA TIPO B OBRA 9838 REFORMULADA PARA TIPO I NO CONJUNTO RESIDENCIAL NEWTON GONÇALVES PEREIRA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP IV. REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 748356/2025

04/09/2025, 14:06

7x2B7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-AL (www.crea-al.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7x2B7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 04/09/2025, às 14:12.





Empresa: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**
Registro: **0000003036EMAL**

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**
Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20220296826** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Registrada em: **13/09/2022** Baixada em: **15/01/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL- SERIS** CPF/CNPJ: **20.279.762/0001-86**
Endereço do contratante: **AVENIDA FERNANDES LIMA** Nº: **1322**
Complemento: Bairro: **FAROL**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57050000**
Contrato: **27/2022** Celebrado em: **21/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.195.266,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA** Nº: **638**
Complemento: **CASA DE CUSTODIA DE ALAGOAS** Bairro: **CIDADE UNIVERSITÁRIA**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57072000**
Data de início: **12/09/2022** Previsão de término: **12/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL- SERIS** CPF/CNPJ: **20.279.762/0001-86**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2850.00 metro;**

Observações

Serviços de execução de reforma na Casa de Custódia da Capital- Maceió/AL, a fim de adequar o espaço para uma unidade de regime semiaberto, no Complexo Penitenciário de Maceió/AL, Contida no Contrato nº 27/2022.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**
Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20220315360** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **INICIAL**
Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Registrada em: **27/12/2022** Baixada em: **10/02/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: **12.450.268/0001-04**
Endereço do contratante: **AVENIDA DEPUTADO HUMBERTO MENDES** Nº: **873**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57020580**
Contrato: **071/2022** Celebrado em: **17/11/2022**
Valor do contrato: **R\$ 5.084.233,69** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **JACARECICA**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57000000**
Data de início: **02/01/2023** Previsão de término: **02/10/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: **12.450.268/0001-04**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado;**

Observações





FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CER-IV, COM ENDEREÇO NA AV. COMENDADOR GUSTAVO PAIVA. (ANTIGA AL 101 NORTE), S/N, MACEIÓ. CONTIDA NO CONTRATO 071/2022.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20240445580**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/12/2024

Baixada em: 19/12/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

CPF/CNPJ: **12.237.038/0001-61**

Endereço do contratante: POVOADO POVOADO JIQUIRI ZONA RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JIQUIRI

Cidade: MINADOR DO NEGRÃO

UF: AL

CEP: 57615000

Contrato: 01/2024

Celebrado em: 01/03/2024

Valor do contrato: R\$ 308.661,95

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: AVENIDA PRINCIPAL

Cidade: MINADOR DO NEGRÃO

UF: AL

CEP: 57615000

Data de início: 01/03/2024

Previsão de término: 01/09/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CPF/CNPJ: 12.237.038/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 49 - Execução de obra 361.25 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.6 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 49 - Execução de obra 13200.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 13200.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 361.25 metro quadrado;

Observações

contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia referente a construção de um Pórtico – Portal de Entrada no Município de Minador do Negrão, AL, contida no contrato nº 01/2024.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20250448862**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/01/2025

Baixada em: 16/01/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL- SERIS**

CPF/CNPJ: **20.279.762/0001-86**

Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDES LIMA

Nº: 1322

Complemento:

Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57050000

Contrato: 27/2022

Celebrado em: 21/07/2022

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA

Nº: 638

Complemento: CASA DE CUSTODIA DE ALAGOAS

Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57072000

Data de início: 12/09/2022

Previsão de término: 26/09/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL- SERIS

CPF/CNPJ: 20.279.762/0001-86

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2850.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2850.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2850.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2850.00 metro;

Observações

Serviços de execução de reforma na Casa de Custódia da Capital- Maceió/AL, a fim de adequar o espaço para uma unidade de regime semiaberto, no Complexo Penitenciário de Maceió/AL, Contida no Contrato nº 27/2022. Referente aos Aditivos de prazo 1 e 2.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

741244/2025

Página 3/4

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20250448866** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 10/01/2025 Baixada em: 17/01/2025

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL- SERIS**

CPF/CNPJ: **20.279.762/0001-86**

Endereço do contratante: **AVENIDA FERNANDES LIMA**

Nº: **1322**

Complemento:

Bairro: **FAROL**

Cidade: **MACEIÓ**

UF: **AL**

CEP: **57050000**

Contrato: **27/2022**

Celebrado em: **21/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.522.046,89**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA**

Nº: **638**

Complemento: **CASA DE CUSTODIA DE ALAGOAS**

Bairro: **CIDADE UNIVERSITÁRIA**

Cidade: **MACEIÓ**

UF: **AL**

CEP: **57072000**

Data de início: **12/09/2022**

Previsão de término: **23/02/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL- SERIS**

CPF/CNPJ: **20.279.762/0001-86**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2850.00 metro;**

Observações

Serviços de execução de reforma na Casa de Custódia da Capital- Maceió/AL, a fim de adequar o espaço para uma unidade de regime semiaberto, no Complexo Penitenciário de Maceió/AL, Contida no Contrato nº 27/2022.REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR E PRAZO Nº3.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20250448869** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 10/01/2025 Baixada em: 16/01/2025

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL- SERIS**

CPF/CNPJ: **20.279.762/0001-86**

Endereço do contratante: **AVENIDA FERNANDES LIMA**

Nº: **1322**

Complemento:

Bairro: **FAROL**

Cidade: **MACEIÓ**

UF: **AL**

CEP: **57050000**

Contrato: **27/2022**

Celebrado em: **21/07/2022**

Valor do contrato: **R\$ 1.522.046,89**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA**

Nº: **638**

Complemento: **CASA DE CUSTODIA DE ALAGOAS**

Bairro: **CIDADE UNIVERSITÁRIA**

Cidade: **MACEIÓ**

UF: **AL**

CEP: **57072000**

Data de início: **12/09/2022**

Previsão de término: **19/12/2024**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL- SERIS**

CPF/CNPJ: **20.279.762/0001-86**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2850.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 2850.00 metro;**

Observações

Serviços de execução de reforma na Casa de Custódia da Capital- Maceió/AL, a fim de adequar o espaço para uma unidade de regime semiaberto, no Complexo Penitenciário de Maceió/AL, Contida no Contrato nº 27/2022. REFERENTE AO 4 E 5 TERMO DE ADITIVO DE PRAZO.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

713
f
Certidão de Acervo Operacional – CAO

741244/2025

Página 4/4

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 741244/2025

14/02/2025, 12:28

A1xAZ

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-AL (www.crea-al.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A1xAZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió – AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 19/02/2025, às 10:18.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

714
Página 1/10

Empresa: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**
Registro: **0000003036EMAL**

Profissional: **JOSE BERNARDO DOS SANTOS**
Registro: **0201696835AL** RNP: **0201696835**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00002016968355000102** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **NORMAL**
Empresa contratada:

Registrada em: **18/11/2009** Baixada em: **14/09/2018**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Endereço do contratante: **LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR, QD. L, Nº 38**

Complemento:

Cidade: **MACEIO**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR, QD. L, Nº 38**

Complemento:

Cidade: **MACEIO**

Data de início:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Nº:

Bairro: **SAO JORGE**

UF: **AL**

CEP: **57044100**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Nº:

Bairro: **SAO JORGE**

UF: **AL**

CEP: **57044100**

Previsão de término:

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Atividade Técnica: **6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO #A0899 - SERVICO NAO RELACIONADO 0 - CARGO OU FUNCAO 6 M2; 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO #A0899 - SERVICO NAO RELACIONADO 0 - CARGO OU FUNCAO 6 M2;**

Observações

RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: **RICARDO ROGERIO CARLOS DA LUZ**
Registro: **0200541390AL** RNP: **0200541390**
Título profissional: **ARQUITETO E URBANISTA**

Número da ART: **0129761** Tipo de ART: **ART**
Forma de registro: **NORMAL**
Empresa contratada:

Registrada em: **09/07/2010** Baixada em: **08/03/2012**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUCAO LTDA**

Endereço do contratante: **PARGUE MIRAMAR QD L N 38**

Complemento:

Cidade: **MACEIO**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PARGUE MIRAMAR QD L N 38**

Complemento:

Cidade: **MACEIO**

Data de início:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MIRAMAR CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Nº:

Bairro: **SAO JORGE**

UF: **AL**

CEP: **57000000**

Celebrado em:

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**

Nº:

Bairro: **SAO JORGE**

UF: **AL**

CEP: **57000000**

Previsão de término:

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0899 - SERVICO NAO RELACIONADO 0 - CARGO OU FUNCAO 1 UNIDADES;**

Observações

CARGO / FUNCAO

Profissional: **GILDEAN RODRIGUES DE LIMA**
Registro: **RPF-17614/11 AL** RNP: **0208777571**
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/12/2024, às 14:53.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

Página 2/10

Número da ART: 00002087775715010702 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 06/03/2012 Baixada em: 22/04/2014
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Endereço do contratante: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR QD L Nº 38

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA LOURIVAL DE MELO MOTA, S/N

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 07/03/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº:

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: TABULEIRO DO MARTINS

UF: AL

CEP: 57072900

Previsão de término: 08/12/2012

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 0 - CARGO OU FUNCAO 1 M2; 1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 0 - CARGO OU FUNCAO 1 M2;

Observações

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, E A EMPRESA MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS.

Profissional: RICARDO FIGUEIREDO MARQUES

Registro: 0205166547AL RNP: 0205166547

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00002051665475058102 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada: A. G. M. - GEOTECNICA LTDA.

Registrada em: 29/11/2013 Baixada em: 12/01/2017
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Endereço do contratante: PARQUE MIRAMAR, QD L, Nº 38

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 7.600,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CELSO PIATTI

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 12/11/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº:

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: JARAGUÁ

UF: AL

CEP: 57000000

Previsão de término: 14/11/2013

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Atividade Técnica: 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 12 - PROJETO 1 UNIDADES; 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 12 - PROJETO 1 UNIDADES;

Observações

DE ACORDO COM A AGM GEOTÉCNICA LTDA, E A MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, FOI ELABORADO PROJETO DE FUNDAÇÕES DE UMA LAJE, EM ÁREA LOCALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, MACEIÓ-AL, DESTINADO A BASE DO TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO, CUJO VALOR ACERTADO R\$ 7.600,00 (SETE MIL E SEISCENTOS REAIS).

Profissional: RICARDO FIGUEIREDO MARQUES

Registro: 0205166547AL RNP: 0205166547

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00002051665475058402 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada: A. G. M. - GEOTECNICA LTDA.

Registrada em: 18/12/2013 Baixada em: 12/01/2017
Participação técnica: INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/12/2024, às 14:53.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

Página 3/10

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Endereço do contratante: PARQUE MIRAMAR, QD L, Nº 38

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 7.600,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CELSO PIATTI

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 12/11/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº:

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: JARAGUÁ

UF: AL

CEP: 57000000

Previsão de término: 14/11/2013

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Atividade Técnica: 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 12 - PROJETO 1 UNIDADES; 4 - **ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** #A0601 - FUNDACOES PROFUNDAS 12 - PROJETO 1 UNIDADES;

Observações

DE ACORDO COM A AGM GEOTÉCNICA LTDA. E A MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, FOI ELABORADO PROJETO DE FUNDAÇÕES DE UMA LAJE, EM ÁREA LOCALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, MACEIÓ-AL, DESTINADO A BASE DO TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO, CUJO VALOR ACERTADO R\$ 7.600,00 (SETE MIL E SEISCENTOS REAIS).

Profissional: **ANDRE DA COSTA COLATINO**

Registro: 0207060240AL

RNP: 0207060240

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00002070602405019602 Tipo de ART: ART

Forma de registro: NORMAL

Registrada em: 27/01/2014 Baixada em: 23/08/2017

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **TECNOSENGE TECNOLOGIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD**

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Endereço do contratante: RUA A, LOT. PARQUE MIRAMAR, QD.L, LOTE 38, S/N.

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 510,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. SIQUEIRA CAMPOS, SN.

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 15/10/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº:

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: TRAPICHE

UF: AL

CEP: 57000000

Previsão de término: 15/10/2014

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Atividade Técnica: 5 - **CONDUCAO** #A0819 - ENSAIOS DE MATERIAIS 47 - ENSAIO 1 UNIDADES; 5 - **CONDUCAO** #A0819 - ENSAIOS DE MATERIAIS 47 - ENSAIO 1 UNIDADES;

Observações

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO DA OBRA MEMORIAL RAINHA MARTA.

Profissional: **PATRICK TRANSMONTANO LOPES**

Registro: 0510606415BA

RNP: 0510606415

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00005106064155011502 Tipo de ART: ART

Forma de registro: NORMAL

Registrada em: 22/12/2014 Baixada em: 04/01/2019

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Endereço do contratante: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR 38 QD L

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.000,00

Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº:

Bairro: SAO JORGE

UF: AL

CEP: 57044100

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL


Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/12/2024, às 14:53.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

717
6
Página 4/10

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR 38 QD L
Complemento:
Cidade: MACEIO
Data de início: 22/12/2014 Previsão de término: 23/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0117 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS P/ PROGRAMAS SOCIAIS 41 - ORCAMENTO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0117 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS P/ PROGRAMAS SOCIAIS 41 - ORCAMENTO 1 UNIDADES;

Observações
ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA

Profissional: PATRICK TRANSMONTANO LOPES
Registro: 0510606415BA RNP: 0510606415
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00005106064155011602 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 22/01/2015 Baixada em: 04/01/2019
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço do contratante: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR 38 QD L
Complemento:
Cidade: MACEIO
Contrato:
Valor do contrato: R\$ 1.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR 38 QD L
Complemento:
Cidade: MACEIO
Data de início: 21/01/2015 Previsão de término: 22/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 41 - ORCAMENTO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 41 - ORCAMENTO 1 UNIDADES;

Observações
ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Profissional: PATRICK TRANSMONTANO LOPES
Registro: 0510606415BA RNP: 0510606415
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20150023420 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Registrada em: 18/11/2015 Baixada em: 04/01/2019
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço do contratante: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR
Complemento: QD L
Cidade: MACEIO
Contrato: 2
Valor do contrato: R\$ 1,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS
Complemento:
Cidade: MACEIO
Coordenadas Geográficas: -9.672018, -35.756049
Data de início: 17/11/2015 Previsão de término: 17/11/2015
Finalidade: Outro
Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22
Nº: 38
Bairro: SAO JORGE
UF: AL CEP: 57044100

Nº: 1
Bairro: TRAPICHE DA BARRA
UF: AL CEP: 57010405

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

Página 5/10

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 5 - PROJETO 1,00 unidade;

Observações

Projeto do Levantamento planialtimétrico da SEFIR.

Profissional: PATRICK TRANSMONTANO LOPES

Registro: 0510606415BA RNP: 0510606415

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20150025459

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/12/2015 Baixada em: 21/12/2015

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Endereço do contratante: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR

Nº: 38

Complemento: QD L

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MACEIO

UF: AL

CEP: 57044100

Contrato:

Celebrado em: 11/02/2014

Valor do contrato: R\$ 530.618,46

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. FERNANDES LIMA, 1681, BAIRRO PINHEIRO

Nº:

Complemento:

Bairro: FAROL

Cidade: MACEIO

UF: AL

CEP: 57055901

Data de início: 08/01/2014

Previsão de término: 12/01/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CPF/CNPJ: 02.301.845/0001-42

Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 1022,00 metro quadrado; 1 - DIRETA #A0107 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 15 - EXECUÇÃO 1022,00 metro quadrado; 1 - DIRETA #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 15 - EXECUÇÃO 8,00 unidade; 1 - DIRETA #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 15 - EXECUÇÃO 8,00 unidade; 1 - DIRETA #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15 - EXECUÇÃO 3,00 unidade; 1 - DIRETA #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 15 - EXECUÇÃO 3,00 unidade; 1 - DIRETA #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 15 - EXECUÇÃO 60,00 metro cúbico; 1 - DIRETA #B1104 - INST. ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 15 - EXECUÇÃO 60,00 metro cúbico; 1 - DIRETA #B1104 - INST. ELÉTRICA EM ALTA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 15 - EXECUÇÃO 4,00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS.

Profissional: PATRICK TRANSMONTANO LOPES

Registro: 0510606415BA RNP: 0510606415

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20150025463

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/12/2015 Baixada em: 21/12/2015

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Endereço do contratante: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR

Nº: 38

Complemento: QD L

Bairro: SAO JORGE

Cidade: MACEIO

UF: AL

CEP: 57044100

Contrato: 15/2013

Celebrado em: 13/06/2013

Valor do contrato: R\$ 2.741.798,97

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CELSO PIATTI

Nº:

Complemento:

Bairro: JARAGUA

Cidade: MACEIO

UF: AL

CEP: 57022210

Data de início: 06/12/2013

Previsão de término: 06/05/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE ALAGOAS

CPF/CNPJ: 69.977.734/0001-21

Atividade Técnica: 1 - DIRETA #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA #A0109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 15 - EXECUÇÃO 1,00 unidade; 1 - DIRETA #A0132 - REVESTIMENTO 15 - EXECUÇÃO 2095,13 metro quadrado; 1 - DIRETA #A0132 - REVESTIMENTO 15 - EXECUÇÃO 2095,13 metro quadrado; 1 - DIRETA #A0133 - DIVISÓRIAS 15 - EXECUÇÃO 1059,39 metro quadrado; 1 - DIRETA #A0133 - DIVISÓRIAS 15 - EXECUÇÃO 1059,39 metro quadrado; 1 - DIRETA #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 102,91 metro cúbico; 1 - DIRETA #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 102,91 metro cúbico; 1 - DIRETA #A0302 - ESTRUTURA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 3682,00 quilograma; 1 - DIRETA #A0302 - ESTRUTURA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 3682,00 quilograma;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL


Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/12/2024, às 14:53.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

Página 6/10

Execução de obras e serviços de Reforma e Adequação do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, para implantação da Climatização das Áreas pertinentes aos Pavilhões Térreo e Primeiro Pavimento, em Maceió / AL.

Profissional: **PATRICK TRANSMONTANO LOPES**

Registro: **0510606415BA** RNP: **0510606415**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20160035992** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 10/05/2016 Baixada em: 27/06/2016

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Endereço do contratante: **LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR**

Nº: **38**

Complemento: **QD L**

Bairro: **SAO JORGE**

Cidade: **MACEIO**

UF: **AL**

CEP: **57044100**

Contrato:

Celebrado em: **08/05/2016**

Valor do contrato: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR**

Nº: **38**

Complemento: **QD L**

Bairro: **SAO JORGE**

Cidade: **MACEIO**

UF: **AL**

CEP: **57044100**

Data de início: **09/05/2016**

Previsão de término: **10/05/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 38 - ORÇAMENTO 700.00 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 21/2016 SEMINFRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE 05 (CINCO) PAVIMENTOS, COM FUNDAÇÕES E COLUNAS EM CONCRETO ARMADO, NUMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 700M², ONDE FUNCIONARÁ A PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA (PRAÇA PEC).

Profissional: **GILDEAN RODRIGUES DE LIMA**

Registro: **RPF-17614/11 AL** RNP: **0208777571**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20170083465** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: 23/11/2017 Baixada em: 15/07/2019

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Endereço do contratante: **RUA A**

Nº: **38**

Complemento: **qd. I loteamento parque miramar**

Bairro: **SÃO JORGE**

Cidade: **MACEIO**

UF: **AL**

CEP: **57044102**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.841.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA terminal do Frei Damião**

Nº: **S N**

Complemento:

Bairro: **CANAÃ**

Cidade: **MACEIO**

UF: **AL**

CEP: **57080000**

Coordenadas Geográficas: **9.556205, 35.721894**

Data de início: **29/06/2016**

Previsão de término: **30/04/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanização**

CPF/CNPJ: **17.926.123/0001-50**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1980.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 1980.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1980.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 1980.00 metro quadrado;**

Observações

Construção de um Prédio de 05 Pavimentos e praça, Referente a PEC(Praça de Esporte e Cultura), no Bairro do Frei Damião, no Benedito Bentes II, área construída 1980,00 m², Conforme contrato nº 172/2016

Profissional: **ITABIRA IGUARASSU SILVA SANTOS**

Registro: **0201292343AL** RNP: **0201292343**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/12/2024, às 14:53.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

720
L
Página 7/10

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20180097763**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/04/2018

Baixada em: 23/11/2020

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO - SEMINFRA**

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Endereço do contratante: RUA A

Nº: 38

Complemento: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR, QUADRA L

Bairro: SÃO JORGE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57044102

Contrato:

Celebrado em: 28/07/2017

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: SEMINFRA

Endereço da obra/serviço: CONJUNTO FREI DAMIÃO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: BENEDITO BENTES

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 54460545

Data de início: 02/08/2017

Previsão de término: 17/08/2018

Finalidade: Cultural

Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > VIGAS > #1290 - METAL 5 - PROJETO 230.00 metro quadrado;**

Observações

Elaboração de Projeto Estrutural das Vigas Baldrame do Pavimento Terreo - Pilotis da Obra de CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE 05 (CINCO) PAVIMENTOS, COM FUNDAÇÕES E COLUNAS EM CONCRETO ARMADO, NUMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 700M², ONDE FUNCIONARÁ A PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA (PRAÇA PEC) - Loteamento Frei Damião - Benedito Bentes - Maceió - AL.

Profissional: **GILDEAN RODRIGUES DE LIMA**

Registro: **RPF-17614/11 AL**

RNP: **0208777571**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20180105087**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/06/2018

Baixada em: 15/07/2019

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Endereço do contratante: RUA A

Nº: 38

Complemento: qd. I loteamento parque miramar

Bairro: SÃO JORGE

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57044102

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 612.462,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV PRESIDENTE FERNANDO COLO AFONSO DE MELLO

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PRESIDENTE

Cidade: RIO LARGO

UF: AL

CEP: 57100000

Data de início: 28/05/2018

Previsão de término: 31/08/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO RIO LARGO

CPF/CNPJ: 12.200.168/0001-20

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 15 - EXECUÇÃO 1,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1,00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1,00 metro quadrado;**

Observações

ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AS OBRAS DO POSTO DE SAÚDE JORGE NUNES, POSTO DE SAÚDE AUDEIR PEIXOTO, POSTO DE SAÚDE EZEQUIAS ALVES.

Profissional: **JONAS RAFAEL DUARTE CAVALCANTE**

Registro: **0214296873AL**

RNP: **0214296873**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20180113619**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/09/2018

Baixada em: 17/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/12/2024, às 14:53.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

Página 8/10

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Endereço do contratante: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR, QUADRA L

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.800,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Intendente Júlio Calheiros

Complemento:

Cidade: RIO LARGO

Data de início: 01/08/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº: 38

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: Mata do Rolo

UF: AL

CEP: 57100000

Previsão de término: 04/09/2018

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 107.86 metro quadrado;

Observações

Elaboração de Projeto Estrutural em concreto armado de cruzeiros, Salas de Administração, depósito e banheiros do Cemitério São Vicente em Rio Largo - AL.

Profissional: **JONAS RAFAEL DUARTE CAVALCANTE**

Registro: 0214296873AL

RNP: 0214296873

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20180113621

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/09/2018 Baixada em: 17/09/2018

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Endereço do contratante: LOTEAMENTO PARQUE MIRAMAR, QUADRA L

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Presidente Fernando Afonso Collor de Melo

Complemento:

Cidade: RIO LARGO

Data de início: 25/07/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº: 38

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: Antonio Lins de Souza

UF: AL

CEP: 57100000

Previsão de término: 05/09/2018

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 282.17 metro quadrado;

Observações

Elaboração de projeto estrutural em concreto armado para implantação da Unidade Básica de Saúde Manoel Gonçalves na cidade de Rio Largo - AL.

Profissional: **ANTONIO COLATINO FERREIRA**

Registro: 0204842166AL

RNP: 0204842166

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20180115282

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/09/2018 Baixada em: 23/06/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **TECNOSSENTE TECNOLOGIA E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD**

Contratante: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Endereço do contratante: RUA A, LOT. PARQUE MIRAMAR, QUADRA L, LOTE 38

Complemento: SALA 01

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 4.400,00

Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº: SN

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/12/2024, às 14:53





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

Página 9/10

Endereço da obra/serviço: RUA EM PROJETO

Complemento:

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

Data de início: 06/08/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES

Nº: SN

Bairro: CONJUNTO NEWTON PEREIRA

UF: AL

CEP: 57800000

Previsão de término: 19/09/2018

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: 3 - CONDUÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1198 - SONDAGENS 31 - ENSAIO 4.00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DE 4 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM PARA A OBRA DE UMA CRECHE NO CONJUNTO NEWTON PEREIRA-UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME RELATÓRIO 1212018.

Profissional: CARLOS ALBERTO DE OMENA CAVALCANTE

Registro: 0201314487AL

RNP: 0201314487

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20230339786

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/05/2023

Baixada em: 01/06/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: NV CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA.

Endereço do contratante: RUA A LOT PARQUE MIRAMAR QD L

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 171.960,21

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA ACESSO A FAZENDA VASSORINHA

Complemento:

Cidade: PORTO CALVO

Data de início: 23/01/2023

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº: 38

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044100

Celebrado em: 23/01/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

UF: AL

CEP: 57900000

Previsão de término: 22/03/2023

CPF/CNPJ: 12.366.720/0001-54

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 683,60 metro quadrado; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 243,00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VASSORINHA, LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO A FAZENDA VASSORINHA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO CALVO/AL.

Profissional: ANDRÉ LEITE SETTON

Registro: 0216813875AL

RNP: 0216813875

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20230367969

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/11/2023

Baixada em: 27/02/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

Endereço do contratante: RUA A

Complemento: PARQUE MIRAMAR, QUADRA L, LOTE 38, SALA 01

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 750,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA A

Complemento: PARQUE MIRAMAR, QUADRA L, LOTE 38, SALA 01

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 30/10/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Nº: S/N

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Nº: S/N

Bairro: SÃO JORGE

UF: AL

CEP: 57044102

Previsão de término: 30/11/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 03/12/2024, às 14:53.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certidão de Acervo Operacional – CAO

739129/2024

Proprietário: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 11.035.491/0001-22

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #42.1.15 - DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) 79 - Produção técnica e especializada 1.00 unidade;

Observações

Programa de gerenciamento de riscos (PGR) da empresa MIRAMAR CONSTRUTORA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 739129/2024
03/12/2024, 13:46
d0xbx

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-AL (www.crea-al.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d0xbx





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 1/16

Empresa: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**
Registro: **0000003036EMAL**

Profissional: **GILDEAN RODRIGUES DE LIMA**
Registro: **RPF-17614/11 AL** RNP: **0208777571**
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00002087775715010902** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **02/04/2012** Baixada em: **25/11/2013**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **24.464.109/0002-29**
Endereço do contratante: **AV. LOURIVAL DE MELO MOTA** Nº:
Complemento: **Bairro: TABULEIRO DOS MARTINS**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **5708000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 2.697.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV. LOURIVAL DE MELO MOTA** Nº:
Complemento: **Bairro: TABULEIRO DOS MARTINS**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **5708000**
Data de início: **19/03/2012** Previsão de término: **23/12/2012**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **24.464.109/0002-29**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 57 - REFORMA 500 M2; 1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 57 - REFORMA 500 M2;**

Observações

SERVICOS DE REPARACOES E ADAPTACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE.

Profissional: **GILDEAN RODRIGUES DE LIMA**
Registro: **RPF-17614/11 AL** RNP: **0208777571**
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00002087775715012302** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **10/01/2013** Baixada em: **27/11/2013**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **24.464.109/0001-48**
Endereço do contratante: **AV. LOURIVAL MELO MOTA** Nº:
Complemento: **Bairro: TABULEIRO DOS MARTINS**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57072970**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 62.510.681,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AV. LOURIVAL MELO MOTA** Nº:
Complemento: **Bairro: TABULEIRO DOS MARTINS**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57072970**
Data de início: **04/01/2013** Previsão de término: **04/12/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS** CPF/CNPJ: **24.464.109/0001-48**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1 M2; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1 M2; 1 - ATUACAO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 256 M3; 1 - ATUACAO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 256 M3; 1 - ATUACAO #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 1 M2; 1 - ATUACAO #A0618 - OBRA DE ARTE 53 - EXECUCAO 1 M2;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE SALA DE AULADO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO /CEDU NO CAMPOS A.C. SIMÕES/UFAL

Profissional: **PATRICK TRANSMONTANO LOPES**
Registro: **0510606415BA** RNP: **0510606415**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Número da ART: 00005106064155010302 Tipo de ART: ART

Forma de registro: NORMAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Registrada em: 21/01/2014

Baixada em: 21/05/2015

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MUNICIPIO DE MACEIO

Endereço do contratante: RUA SA E ALBURQUERQUE, N 526/534

Complemento:

Cidade: MACEIO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 1.302.697,68

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV CACHOEIRA DO MEIRIM

Complemento:

Cidade: MACEIO

Data de início: 06/03/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE MACEIO

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Bairro: JARAGUA

UF: AL

CEP: 57022180

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: BENEDITO BENTES I

UF: AL

CEP: 57000001

Previsão de término: 02/02/2014

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0117 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS P/ PROGRAMAS SOCIAIS 53 - EXECUCAO 1534.66 M2; 1 - ATUACAO #A0117 - EDIFICIOS RESIDENCIAIS P/ PROGRAMAS SOCIAIS 53 - EXECUCAO 1534.66 M2; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 2954.14 M2; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 2954.14 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 35.9 M3; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 35.9 M3; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 6.16 M3; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 6.16 M3; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA JOÃO SAMPAIO II - CONJUNTO BENEDITO BENTES I - ÁREA CONSTRUÍDA APROXIMADA DE 1211,92 M². CONTRATO N. 017/2013.

Profissional: PATRICK TRANSMONTANO LOPES

Registro: 0510606415BA

RNP: 0510606415

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00005106064155010702 Tipo de ART: ART

Forma de registro: NORMAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Registrada em: 26/05/2014

Baixada em: 26/08/2014

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MUNICIPIO DE MACEIO

Endereço do contratante: RUA GENERAL HERMES NA° 119

Complemento:

Cidade: MACEIO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 616.779,36

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO BELA VISTA

Complemento:

Cidade: MACEIO

Data de início: 12/10/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE MACEIO

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Bairro: JARAGUA

UF: AL

CEP: 57022180

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: BENEDITO BENTES II

UF: AL

CEP: 57000000

Previsão de término: 12/10/2014

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCOES DA UNIDADE ESCOLAR LOTEAMENTO BELLA VISTA II

Profissional: PATRICK TRANSMONTANO LOPES

Registro: 0510606415BA

RNP: 0510606415

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00005106064155010802 Tipo de ART: ART

Forma de registro: NORMAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Registrada em: 26/05/2014

Baixada em: 26/08/2014

Participação técnica: INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 3/16

Contratante: **MUNICIPIO DE MACEIO**

Endereço do contratante: RUA GENERAL HERMES NA° 119

Complemento:

Cidade: MACEIO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 616.779,36

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA GENERAL HERMES

Complemento:

Cidade: MACEIO

Data de início: 31/10/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICIPIO DE MACEIO

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Bairro: JARAGUA

UF: AL

CEP: 57022180

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: CAMBONA

UF: AL

CEP: 57000000

Previsão de término: 31/10/2014

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCOES DO PREDIO ESCOLAR DE EDUCACAO

Profissional: **PATRICK TRANSMONTANO LOPES**

Registro: 0510606415BA

RNP: 0510606415

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00005106064155011202

Tipo de ART: ART

Registrada em: 23/09/2014

Baixada em: 29/04/2015

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA**

Endereço do contratante: RUA DO SOL, N 290

Complemento:

Cidade: MACEIO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 483.183,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV SIQUEIRA CAMPOS S N

Complemento:

Cidade: MACEIO

Data de início:

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 02.210.303/0001-64

Nº:

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57000000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: TRAPICHE

UF: AL

CEP: 57000000

Previsão de término:

CPF/CNPJ: 02.210.303/0001-64

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUTAR AS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL RAINHA MARTA, NO ESTADIO REI PELE EM MACEIO.

Profissional: **PATRICK TRANSMONTANO LOPES**

Registro: 0510606415BA

RNP: 0510606415

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20150021245**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/10/2015

Baixada em: 09/09/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saúde**

Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES

Complemento:

Cidade: MACEIO

Contrato: 516/2015

Valor do contrato: R\$ 1.174.482,06

Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 00.204.125/0001-33

Nº: 87

Bairro: PAJUÇARA

UF: AL

CEP: 57030160

Celebrado em: 28/08/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Endereço da obra/serviço: CONJUNTO RUA F

Complemento: QUADRA E

Cidade: MACEIÓ

Coordenadas Geográficas: -9.642299, -35.725463

Data de início: 08/09/2015

Previsão de término: 08/03/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Secretaria Municipal de Saúde

Nº: S/N

Bairro: SANTA AMÉLIA

UF: AL

CEP: 57084040

CPF/CNPJ: 00.204.125/0001-33

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 693.84 metro quadrado;

Observações

Construção de Unidade Básica de Saúde UBS - Unidade Santa Amélia

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20200178617

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/04/2020

Baixada em: 05/04/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ

CPF/CNPJ: 12.332.979/0001-84

Endereço do contratante: RUA SIVESTRE PERICLES, S/N, CENTRO

Nº: S/

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTANA DO MUNDAÚ

UF: AL

CEP: 57840000

Contrato: 008/2020

Celebrado em: 04/02/2020

Valor do contrato: R\$ 436.924,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SILVESTRE PERICLES S/N, CENTRO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTANA DO MUNDAÚ

UF: AL

CEP: 57840000

Data de início: 04/02/2020

Previsão de término: 04/06/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ

CPF/CNPJ: 12.332.979/0001-84

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 1.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1188 - QUIOSQUE 15 - EXECUÇÃO 1.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 1.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA COHAB DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ /AL. REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2020

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20200186130

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/07/2020

Baixada em: 13/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 19.406.627/0001-75

Endereço do contratante: RUA GENERAL HERMES

Nº: 1199

Complemento:

Bairro: BOM PARTO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57017201

Contrato: 068/2020

Celebrado em: 05/06/2020

Valor do contrato: R\$ 1.467.372,97

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SILVESTRE PERICLES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PONTA GROSSA

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57014000

Data de início: 20/07/2020

Previsão de término: 22/03/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 5/16

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF/CNPJ: 19.406.627/0001-75

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA VERGEL DO LAGO - TIPO II REFERENTE AO CONTRATO Nº068/2020.

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20200189677

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/08/2020

Baixada em: 27/10/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Contrato: 001/2018 - CP I

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 447.232,99

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA USINA LAGINHA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: LAGINHA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

CEP: 57800000

Data de início: 05/07/2019

Previsão de término: 20/04/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES

CPF/CNPJ: 12.332.946/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA USINA LAGINHA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº001/2018 - CP I.

Profissional: JULIANA JAMILLE DE PAULA BARROS

Registro: 0218050844AL RNP: 0218050844

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: AL20200190129

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 21/08/2020

Baixada em: 25/05/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 00.204.125/0001-33

Endereço do contratante: RUA DIAS CABRAL

Nº: 569

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57020250

Contrato: 081/2020

Celebrado em: 09/07/2020

Valor do contrato: R\$ 472.700,44

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA C

Nº: S/N

Complemento: CONJUNTO CARMINHA

Bairro: BENEDITO BENTES II

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57000000

Data de início: 29/07/2020

Previsão de término: 03/12/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 6/16

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF/CNPJ: 00.204.125/0001-33

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 500.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DIDIMO OTTO KUMMER, PORTE II LOCALIZADA NO BENEDITO BENTES II, CONTIDA NO CONTRATO Nº 81/2020.

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20200191821

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/09/2020

Baixada em: 06/12/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

CPF/CNPJ: 07.205.512/0001-33

Endereço do contratante: RUA RUA DO IMPERADOR

Nº: 307

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57000000

Contrato: 0172/2016

Celebrado em: 16/05/2016

Valor do contrato: R\$ 2.589.819,86

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA MUNDAÚ

Nº: S/N

Complemento: TERMINAL DO FREI DAMIÃO

Bairro: BENEDITO BENTES

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57000000

Data de início: 27/04/2017

Previsão de término: 27/04/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

CPF/CNPJ: 07.205.512/0001-33

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1980.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE 5 PAVIMENTOS COM FUNDAÇÕES E COLUNAS EM CONCRETO ARMADO, NUMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 700M² NO BAIRRO DO BENEDITO BENTES, CONTIDA NO CONTRATO: 0172/2016

Profissional: ANDERSON ACIOLI E SILVA

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20210205904

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 07/01/2021

Baixada em: 15/01/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL

CPF/CNPJ: 04.730.141/0001-10

Endereço do contratante: RUA CINCINATO PINTO

Nº: 226

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57020050

Contrato: 15.2/2019

Celebrado em: 21/10/2019

Valor do contrato: R\$ 65.433,38

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA ENGENHEIRO ROBERTO GONÇALVES MENEZES 149

Nº: 149

Complemento: 1 ANDAR

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57020905

Data de início: 22/10/2019

Previsão de término: 22/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL

CPF/CNPJ: 04.730.141/0001-10

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 210.00 metro quadrado;

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 7/16

SERVIÇOS DE REFORMA DA NOVA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - ARSAL -
CONTRATO Nº 15.2/2019.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210230699**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/07/2021

Baixada em: 16/07/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**

CPF/CNPJ: **00.204.125/0001-33**

Endereço do contratante: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND

Nº: 2932

Complemento:

Bairro: PRADO

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57020250

Contrato: 84/2020

Celebrado em: 24/07/2020

Valor do contrato: R\$ 762.979,37

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA CORR. TRANSPORTE MOACIR ANDRADE

Nº: S/N

Complemento: CONJUNTO BELA VISTA

Bairro: BENEDITO BENTES

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57086122

Data de início: 31/07/2020

Previsão de término: 22/05/2021

Finalidade: Saúde

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

CPF/CNPJ: 00.204.125/0001-33

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1491.28 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1091 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 214.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 500.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE ALIOMAR DE ALMEIDA LINS, LOCALIZADA NA AV. CORR. TRANSPORTE MOACIR ANDRADE S/N, CJ. BELA VISTA, MACEIÓ/AL CONTIDA NO CONTRATO 84/2020.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210240384**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/10/2021

Baixada em: 08/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBATEGUARA**

CPF/CNPJ: **12.332.961/0001-82**

Endereço do contratante: RUA Cel. João Bezerra

Nº: 67

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: IBATEGUARA

UF: AL

CEP: 57890000

Contrato: 03/2020

Celebrado em: 06/10/2020

Valor do contrato: R\$ 516.311,38

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Cel. João Bezerra

Nº: 67

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: IBATEGUARA

UF: AL

CEP: 57890000

Data de início: 07/10/2020

Previsão de término: 07/10/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE IBATEGUARA

CPF/CNPJ: 12.332.961/0001-82

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS 15 - EXECUÇÃO 361.61 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 361.61 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES > #1271 - ESTACA 15 - EXECUÇÃO 361.61 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 361.61 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE DE IBATEGUARA/ AL REFERENTE AO CONTRATO Nº03/2020.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 8/16

Número da ART: **AL20210244638**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2021

Baixada em: 18/10/2021

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

Endereço do contratante: RUA MARECHAL DEODORO

Complemento:

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

Contrato: 001/2018 - CP I

Valor do contrato: R\$ 447.232,99

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA USINA LAGINHA

Complemento:

Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES**

Data de início: 23/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES**

CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Nº: S/N

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CEP: **57800000**

Celebrado em: 26/06/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: **LAGINHA**

UF: **AL**

CEP: **57800000**

Previsão de término: 17/06/2021

CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #1025 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 700.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA USINA LAGINHA EM UNIÃO DOS PALMARES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2018 - CP I. INCLUINDO O PRAZO DE VIGENCIA DOS TERMOS ADITIVOS 1,2 E 3.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210252202**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/12/2021

Baixada em: 05/05/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

Endereço do contratante: POVOADO POVOADO JIQUIRI ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: **MINADOR DO NEGRÃO**

Contrato: 002/2021

Valor do contrato: R\$ 2.028.308,28

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO JIQUIRI ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: **MINADOR DO NEGRÃO**

Data de início: 11/11/2021

Finalidade: Escolar

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

CPF/CNPJ: **12.237.038/0001-61**

Nº: S/N

Bairro: **JIQUIRI**

UF: **AL**

CEP: **57615000**

Celebrado em: 30/09/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: **JIQUIRI**

UF: **AL**

CEP: **57615000**

Previsão de término: 11/05/2022

CPF/CNPJ: **12.237.038/0001-61**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 6 SALAS NO PADRÃO FNDE, INCLUINDO QUADRA COBERTA E O MURO EM CONTOURNO NA ZONA RURAL NO POVOADO JIQUIRI, DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO/AL. CONTIDA NO CONTRATO 002/2021.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210254140**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/12/2021

Baixada em: 27/01/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 9/16

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**
Endereço do contratante: PRAÇA PRAÇA MARECHAL DEODORO 319

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 032/2021

Valor do contrato: R\$ 1.063.759,05

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA PRESIDENTE ROOSEVELT 206

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 29/11/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.473.062/0001-08

Nº: 319

CEP: 57020919

Celebrado em: 24/11/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 206

Bairro: BARRO DURO

UF: AL

CEP: 57045900

Previsão de término: 29/03/2022

CPF/CNPJ: 12.473.062/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS** 52 - Execução de reforma 17039.90 quilograma-força; **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO** 52 - Execução de reforma 17039.90 quilograma-força;

Observações

REFORMA DA COBERTA DO FORUM DA CAPITAL CONTIDA NO CONTRATO 032/2021.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220256371**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/01/2022

Baixada em: 20/09/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

Endereço do contratante: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

Complemento:

Cidade: PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Contrato: 113/2021

Valor do contrato: R\$ 523.311,96

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DA DIREITA, TRAVESSA CASTELO BRANCO, RUA VILA NEI E RUA FRANCISCO FERREIRA

Complemento:

Cidade: PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Data de início: 01/02/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.356.879/0001-98

Nº: 34

CEP: 57600010

Celebrado em: 22/12/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: VILA MARIA

UF: AL

CEP: 57607525

Previsão de término: 01/10/2022

CPF/CNPJ: 12.356.879/0001-98

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.1 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS** 49 - Execução de obra 5035.15 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 1296.20 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS** 49 - Execução de obra 3738.95 metro quadrado; **16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA** 49 - Execução de obra 5035.15 metro quadrado; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO** 49 - Execução de obra 2091.29 metro; **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM** 49 - Execução de obra 5035.15 metro quadrado;

Observações

REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA MARIA EM PALMEIRA DOS ÍNDIOS (RUA DA DIREITA, TRAVESSA CASTELO BRANCO, RUA VILA NEI E RUA FRANCISCO FERREIRA BARBOSA), CONTRATO DE REPASSE Nº 906197/2020 - OPERAÇÃO Nº 1073312-56 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONTRATO Nº 113/2021

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220257649**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/01/2022

Baixada em: 14/01/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 10/16

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO**

Endereço do contratante: RUA RUA DO IMPERADOR

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 0172/2016

Valor do contrato: R\$ 1.841.715,86

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA MUNDAÚ

Complemento: TERMINAL DO FREI DAMIÃO

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 27/04/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

CPF/CNPJ: 07.205.512/0001-33

Nº: 307

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57000000

Celebrado em: 16/05/2016

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: BENEDITO BENTES

UF: AL

CEP: 57000000

Previsão de término: 17/08/2018

CPF/CNPJ: 07.205.512/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1980.00 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO REFERENTE A PRAZO E VALOR DA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE 5 PAVIMENTOS COM FUNDAÇÕES E COLUNAS EM CONCRETO ARMADO, NUMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 700M² NO BAIRRO DO BENEDITO BENTES, CONTIDA NO CONTRATO: 0172/2016, ESTE TERMO ADITIVO REFERE-SE AO PERÍODO DE 12.04.2017 À 17.08.2018 E A REDUÇÃO DE R\$748.090,59, PASSANDO A SER R\$ 1.841.715,86

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20220260876

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/02/2022

Baixada em: 07/02/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ**

Endereço do contratante: RUA SIVESTRE PERICLES, S/N, CENTRO

Complemento:

Cidade: SANTANA DO MUNDAÚ

Contrato: 001/2020

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SIVESTRE PERICLES, S/N, CENTRO

Complemento:

Cidade: SANTANA DO MUNDAÚ

Data de início: 03/02/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ

CPF/CNPJ: 12.332.979/0001-84

Nº: S/

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57840000

Celebrado em: 17/01/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57840000

Previsão de término: 19/04/2021

CPF/CNPJ: 12.332.979/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 92.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 10.80 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1770.93 quilograma-força; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.2.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 7.50 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 18.00 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ACESSO E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ/AL REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: 2223444/2020 AL RNP: 0218684096

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20220261851

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/02/2022

Baixada em: 05/04/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 11/16

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ**

Endereço do contratante: RUA SIVESTRE PERICLES, S/N, CENTRO

Complemento:

Cidade: SANTANA DO MUNDAÚ

Contrato: 008/2020

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA SILVESTRE PERICLES S/N, CENTRO

Complemento:

Cidade: SANTANA DO MUNDAÚ

Data de início: 12/08/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ

CPF/CNPJ: 12.332.979/0001-84

Nº: S/

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57840000

Celebrado em: 04/02/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: AL

Nº: S/N

CEP: 57840000

Previsão de término: 12/12/2020

CPF/CNPJ: 12.332.979/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado;

Observações

ATUALIZAÇÃO DA DATA DE INÍCIO PARA O DIA 12/08/2020 E CONCLUSÃO EM 12/12/2020 PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA COHAB DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ /AL. REFERENTE AO CONTRATO Nº 008/2020

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220276995**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/05/2022

Baixada em: 09/08/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

Endereço do contratante: POVOADO POVOADO JIQUIRI ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: MINADOR DO NEGRÃO

Contrato: 01/2022

Valor do contrato: R\$ 948.749,64

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUA PRINCIPAL

Complemento: CRECHE IZABEL OLIVEIRA FERRO

Cidade: MINADOR DO NEGRÃO

Data de início: 09/05/2022

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CPF/CNPJ: 12.237.038/0001-61

Nº: S/N

Bairro: JIQUIRI

UF: AL

CEP: 57615000

Celebrado em: 28/04/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: AL

Nº: S/N

CEP: 57615000

Previsão de término: 09/09/2022

CPF/CNPJ: 12.237.038/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado;

Observações

Reforma e ampliação da Creche Municipal Isabel Oliveira Ferro localizada no Município de Minador do Negrão contida no contrato nº 01/2022.

Profissional: **JULIANA JAMILLE DE PAULA BARROS**

Registro: **0218050844AL** RNP: **0218050844**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **AL20220278877**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/05/2022

Baixada em: 18/04/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAÚ**

Endereço do contratante: RUA SILVESTRE PERICLES S/N

Complemento:

Cidade: SANTANA DO MUNDAÚ

Contrato: 006/2022

Valor do contrato: R\$ 281.051,38

Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 12.332.979/0001-84

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57840970

Celebrado em: 30/03/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Endereço da obra/serviço: RUA SILVESTRE PÉRICLES S/N

Complemento:

Cidade: SANTANA DO MUNDAÚ

Data de início: 01/04/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU

Bairro: CENTRO

UF: AL

Nº: SN

CEP: 57840970

Previsão de término: 30/06/2022

CPF/CNPJ: 12.332.979/0001-84

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1429,81 metro quadrado; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade; **18 - Fiscalização** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO RESIDENCIAL JUSSARA EM SANTANA DO MUNDAÚ - AL - CT 1063.941-70/2019 - Convênio 887957/2019 - Praça da Jussara.

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20230324604**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/02/2023

Baixada em: 30/03/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO**

CPF/CNPJ: **12.366.720/0001-54**

Endereço do contratante: RUA DOUTOR ANTONIO DORTA,

Nº: 18

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO CALVO

UF: AL

CEP: 57900970

Contrato: 03/2023

Celebrado em: 11/01/2023

Valor do contrato: R\$ 171.960,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DE ACESSO A FAZENDA VASSOURINHA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PORTO CALVO

UF: AL

CEP: 57900000

Data de início: 23/01/2023

Previsão de término: 22/03/2023

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

CPF/CNPJ: 12.366.720/0001-54

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 14,00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 683,60 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.7 - REMOÇÃO DE SOLO 49 - Execução de obra 243,00 metro quadrado;

Observações

CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE PORTO CALVO E A EMPRESA MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL VASSOURINHA, LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO A FAZENDA VASSOURINHA NA ZONA RURAL. CONTIDA NO CONTRATO Nº03/2023

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20230334236**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/04/2023

Baixada em: 03/07/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

CPF/CNPJ: **12.237.038/0001-61**

Endereço do contratante: POVOADO POVOADO JIQUIRI ZONA RURAL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JIQUIRI

Cidade: MINADOR DO NEGRÃO

UF: AL

CEP: 57615000

Contrato: 001/2023

Celebrado em: 14/04/2023

Valor do contrato: R\$ 789.675,52

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 13/16

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO JIQUIRI ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: MINADOR DO NEGRÃO

Data de início: 17/04/2023

Finalidade: Saúde

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

Bairro: JIQUIRI

UF: AL

Nº: S/N

CEP: 57615000

Previsão de término: 27/10/2023

CPF/CNPJ: 12.237.038/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado;

Observações

Referente a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no povoado Jiquiri, zona rural do Município de Minador do Negrão, AL. Contida no contrato nº 001/2023. Processo Administrativo nº 42023001001/2023

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20230354801**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/08/2023

Baixada em: 20/09/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS**

Endereço do contratante: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

Complemento:

Cidade: PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Contrato: 113/2021

Valor do contrato: R\$ 113.755,63

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS

Complemento:

Cidade: PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Data de início: 01/02/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CPF/CNPJ: **12.356.879/0001-98**

Nº: 34

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57600010

Celebrado em: 22/12/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: VILA MARIA

UF: AL

CEP: 57600010

Previsão de término: 31/08/2023

CPF/CNPJ: 12.356.879/0001-98

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 32.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.1 - DE VOLUME/ÁREA DE CORTES - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 835.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 835.00 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 300.00 metro;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DOS ADITIVOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO VILA MARIA NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL. REFERENTE AO CONTRATO Nº 113/2021

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20230363851**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES.
1.050 - FORA DE ÉPOCA

Registrada em: 10/04/2024

Baixada em: 11/04/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS**

Endereço do contratante: RUA Dr. Sebastião da Hora

Complemento:

Cidade: PORTO DE PEDRAS

Contrato: 041/2022

Valor do contrato: R\$ 1.462.246,78

Ação institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: **08.629.446/0001-91**

Nº: 404

CEP: 57945000

Celebrado em: 20/06/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 14/16

Endereço da obra/serviço: RUA Dr. Sebastião da Hora

Complemento:

Cidade: PORTO DE PEDRAS

Data de início: 27/06/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS

Bairro: centro

UF: AL

Nº: 404

CEP: 57945000

Previsão de término: 17/11/2022

CPF/CNPJ: 08.629.446/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 11209.65 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução dos serviços de: Pavimentação em Diversas Ruas do Município de Porto de Pedras/AL, conforme especificações técnicas e demais documentações pertinentes, constantes na Proposta. Referente ao contrato nº 041/2022

Profissional: **JULIANA JAMILLE DE PAULA BARROS**

Registro: **0218050844AL**

RNP: **0218050844**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **AL20240394531**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/04/2024

Baixada em: 04/04/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas - SR/PF/AL**

Endereço do contratante: AVENIDA WALTER ANANIAS

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Contrato: 192023

Valor do contrato: R\$ 191.448,18

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA WALTER ANANIAS

Complemento:

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 02/10/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Superintendência Regional de Polícia Federal em Alagoas - SR/PF/AL

Bairro: JARAGUÁ

UF: AL

CPF/CNPJ: **00.394.494/0020-07**

Nº: 705

CEP: 57022065

Celebrado em: 25/09/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: JARAGUÁ

UF: AL

Nº: 705

CEP: 57022065

Previsão de término: 29/12/2023

CPF/CNPJ: **00.394.494/0020-07**

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA ACADEMIA DA POLÍCIA FEDERAL

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL**

RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20240414082**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 08/07/2024

Baixada em: 09/07/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO**

Endereço do contratante: POVOADO POVOADO JIQUIRI ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: MINADOR DO NEGRÃO

Contrato: 001/2023

Valor do contrato: R\$ 789.675,52

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO JIQUIRI ZONA RURAL

Complemento:

Cidade: MINADOR DO NEGRÃO

Data de início: 27/10/2023

Finalidade: Saúde

Bairro: JIQUIRI

UF: AL

CPF/CNPJ: **12.237.038/0001-61**

Nº: S/N

CEP: 57615000

Celebrado em: 14/04/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: JIQUIRI

UF: AL

Nº: S/N

CEP: 57615000

Previsão de término: 27/02/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Página 15/16

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

CPF/CNPJ: 12.237.038/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado;

Observações

1º termo aditivo Referente a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no povoado Jiquiri, zona rural do Município de Minador do Negrão, AL. Contida no contrato nº001/2023. Processo Administrativo nº 42023001001\2023

Profissional: **ANDERSON ACIOLI E SILVA**

Registro: **2223444/2020 AL** RNP: **0218684096**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20240423218**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/08/2024

Baixada em: 22/08/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE IBATEGUARA**

Endereço do contratante: RUA Cel. João Bezerra

Complemento:

Cidade: IBATEGUARA

Contrato: 001/2021

Valor do contrato: R\$ 412.782,57

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Cel. João Bezerra

Complemento:

Cidade: IBATEGUARA

Data de início: 11/08/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE IBATEGUARA

CPF/CNPJ: **12.332.961/0001-82**

Nº: 67

Bairro: centro

UF: AL

CEP: 57890000

Celebrado em: 15/10/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº: 67

Bairro: centro

UF: AL

CEP: 57890000

Previsão de término: 11/08/2024

CPF/CNPJ: 12.332.961/0001-82

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 726.32 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 49 - Execução de obra 188.88 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 188.88 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1454.39 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1454.39 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1454.39 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL DE IBATEGUARA/AL REFERENTE AO CONTRATO 001/2021 PROC. ADMIN 0825005/2021, ATUALIZAÇÃO DA DATA DE INICIO E TERMINO DA OBRA.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/09/2024, às 10:21.





Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL

Certidão de Acervo Operacional – CAO

737023/2024

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 737023/2024

13/09/2024, 10:11

4ZzB7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-AL (www.crea-al.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A CAO é válida em todo o território nacional

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZzB7





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/11/2025 14:40:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **11.035.491/0001-22**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

748
↓



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/11/2025 às 14:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 036.198.994-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6925.EA51.3282.0497 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



742
4

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PAULO GUILHERME ATAIDE ACIOLI**

CPF/CNPJ: **036.198.994-60**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:42:47 do dia 25/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: FI7W251125144247

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

743
f

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE PROPOSTA

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação apresentada pela empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n.º 11.035.491/0001-22, no âmbito do processo licitatório destinado à construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL.

Após análise da documentação, constatou-se que todos os documentos que compõem a proposta estão em conformidade com o edital e seus anexos, atendendo às disposições técnicas e administrativas aplicáveis. Foram conferidos o orçamento sintético, as composições analíticas de serviços, o cronograma físico-financeiro, o BDI e os encargos sociais adotados.

No tocante aos valores unitários dos itens da planilha, verificou-se que os montantes apresentados pela empresa permanecem iguais ou inferiores aos valores de referência utilizados pela Administração, não se constatando ocorrência de sobrepreço, divergências injustificadas ou inconsistências que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro da proposta.

O BDI aplicado corresponde ao percentual previsto no orçamento-base, e os encargos sociais seguem o mesmo regime desonerado, compatível com as tabelas oficiais adotadas na estruturação da planilha de referência. As composições de preços apresentam coerência com as bases SINAPI/ORSE/SEINFRA, preservando coeficientes de insumo, produtividade e execução condizentes com as condições reais da obra.

Diante do exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa M D M DOS MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA encontra-se de acordo com o edital e seus anexos, estando tecnicamente adequada, não havendo impedimentos para a continuidade do procedimento licitatório e sua consequente homologação.

Canapi/AL, 17 de Dezembro de 2025.

FILIPE DA SILVA
DUARTE:10879807474

Assinado de forma digital por FILIPE
DA SILVA DUARTE:10879807474
Dados: 2025.12.17 11:25:41 -03'00'

Filipe da Silva Duarte
Engenheiro Civil – CREA/AL 021883323-7
Fiscal / Analista Técnico

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE ACERVO

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação apresentada pela empresa **MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no **CNPJ n.º 11.035.491/0001-22**, no âmbito do processo licitatório destinado à **construção de unidades habitacionais** no Município de Canapi/AL.

Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, o edital estabelece a apresentação de **atestados de execução**, acompanhados de suas respectivas **ARTs**, que comprovem experiência prévia em serviços de características equivalentes aos previstos no objeto.

Durante a análise, verificou-se que **os atestados apresentados não comprovam integralmente a execução dos serviços e quantitativos mínimos acima descritos, atendendo à equivalência técnica e executiva exigida no edital.**

Assim, **o acervo técnico apresentado não atende plenamente às exigências de capacidade técnica operacional**, estando portanto inabilitada em função da capacidade técnica pela documentação apresentada.

Canapi/AL, 06 de Janeiro de 2025.

FILIPPE DA SILVA
DUARTE:10879807474

Assinado de forma digital por FILIPPE
DA SILVA DUARTE:10879807474
Dados: 2026.01.06 09:43:11 -03'00'

Filipe da Silva Duarte
Engenheiro Civil – CREA/AL 021883323-7
Fiscal / Analista Técnico

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1401368

Proposta 5722642

Controle Interno (Código Controle) 194387830

Número de Registro Susep 054362025000207751401368

Data de emissão 31/10/2025 15:48:17

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

R J DOS SANTOS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 11.446.462/0001-53

Sede: R LUIZ GOMES DE FREITAS 129 C, CASA, CENTRO - CEP: 57.800-000 - UNIAO DOS PALMARES - AL

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL

CPF ou CNPJ nº: 12.367.892/0001-42

Endereço: AV JOAQUIM TETE, S/N, CANAPI - AL

Corretora

000002.1.211932-9 7HE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: RUA ADELE ZARZUR 712, CASA A, - CEP: 02.971-000 - SAO PAULO - SP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



03/11/2025

08/03/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). As condições contratuais e regulamento desta produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice proposta. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800 704 0301, deficientes auditivos 0800 742 6060, Ouvidoria: 0800 643 0301

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1401368

Proposta 5722642

Controle Interno (Código Controle) 194387830

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751401368

748



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 02/2025**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 33.774,02
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 33.774,02 Vigência - 03/11/2025 a 08/03/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 33.774,02 Vigência - 03/11/2025 a 08/03/2026

Demonstrativo do Prêmio

Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1401368
Controle Interno (Código Controle) 194387830

Proposta 5722642
Nº de Registro SUSEP 054362025000207751401368

747
f



Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	10/11/2025	26735081	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira (CP) Brasil. As condições contratuais e regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade e entidade junto a Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número do processo constante da apólice e proposta. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704.0301; deficiente auditivo: 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0391.

348



Nº Apólice Seguro Garantia 02-0775-1401368

Proposta 5722642

Controle Interno (Código Controle) 194387830

Nº de Registro SUSEP 054362025000207751401368

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações

5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

749
f

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

730
6

m

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c

cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d

cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f

planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

73.8
L

g cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item

5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

752
L

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

753
8

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

759
L

-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Emissão de certidões

733
4**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS****COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES****CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI STEFANOVIC	Diretor

756
E

LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: **CA05436_20102025_063415_845**

Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2025.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados



Avaliar o Serviço





737
8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

758
+

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-90681e57-786b-4807-915f-de1b0c09ed3d**

Esta Certidão foi emitida em 20/10/2025, às 06:59, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



739
✶

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-63c03c0a-01dd-4f70-aa7e-bd4d8f5f6547**

Esta Certidão foi emitida em 20/10/2025, às 06:58, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



760
6

CONCORRÊNCIA N° 02/2025

A Empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, estabelecida na Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129, centro, inscrita no CNPJ sob n°11.446.462/0001-53, neste ato representada pelo seu Sr. **ROBERVAL JOSE DOS SANTOS** /socio, no uso de suas atribuições legais, vem **DECLARAR**, que não tem nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da LC 123/06 **DECLARAR**, sob as penas da lei, a **INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES** que obstaculizem a habilitação no presente certame da empresa **DECLARAR**, que a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada. **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x)

DECLARAR, que por ocasião da futura contratação temos em disposição, das instalações, equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

DECLARAR, para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, do Sócio Administrador não ter vínculo empregatício com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

DECLARAR, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA N° 02/2025, realizado pelo Município de CANAPI/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAR, que realizará o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego

DECLARAR, sob as penas da Lei, em conformidade com o exigido no Edital CONCORRÊNCIA N° 02/2025, que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

DECLARAR, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

DECLARAR, que visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante em anexo.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, CONCORRÊNCIA N° 02/2025 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de CANAPI/AL antes da abertura oficial das propostas; e **Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.**

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
NR: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000177,
OU=AC SingularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00"
Pauli-PDF Reader- Versão: 2026.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -



761
S

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CANAPI/AL

CONCORRÊNCIA N° 02/2025

Declaramos que:

- Todas as despesas decorrentes da elaboração das propostas correm por conta da licitante não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.
- Que nos comprometemos ao fiel cumprimento das obrigações assumidas no presente Edital.
- Temos conhecimento do local onde serão executadas as Obras
- As Obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital.
- na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas com mão de obra (inclusive leis sociais) bem como quaisquer outras despesas necessárias a total e perfeita execução das obras e serviços, objeto desta licitação constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante. Indicamos o Sr. Roberval José dos Santos, portado da Carteira de Identidade nº. 1.714.887 SSP-AL e do CPF nº. 030230974-88, sócio gerente para assinar o contrato caso seja vencedor.

AG: 0713	OP: 003	CONTA: 2947-6
CAIXA ECONÔMICA		

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, estamos encaminhando para apreciação, nossa proposta de preço

VALOR TOTAL: 3.332.577,87 (Três milhões trezentos e trinta e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Validade da Proposta: Conforme edital

Prazo de Execução: Conforme edital

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Instituto de Registro, OU=22121066300172
OU=ICP-Singulard Multipia, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.11.03 13:21:01 -03'00'
Font: PUF-Reader-Versão-2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -



262
L

Pag. 01-05

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR:

1. **Declaramos**, Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
2. **Declaramos**, Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
3. **Declaramos**, Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
4. **Declaramos**, Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5. **Declaramos**, Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
6. **Declaramos**, Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
7. **Declaramos**, Que cumprira a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho quando um jovem Aprendiz procura vim a procura da empresa.
8. **Declaramos**, Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
9. **Declaramos**, Que o proprietário não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta deste município.
10. **Declaramos**, Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172
OU=AC SingularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00"
Formato: PPK-Reader-Version: 0.0.0.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

11. **Declaramos**, Que examinou o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo planilhas e as especificações, conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades.
12. **Declaramos**, Que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico e equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC.
13. **Declaramos**, Que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
14. **Declaramos**, Que recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º (ou 8º) da Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, alterada pela Lei n. 13.161, de 31 de agosto de 2015.
15. **Declaramos**, Que afirme ter ciência de que sua manifestação, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal da declarante.
16. **Declaramos**, Que vistoriou minuciosamente os locais para a execução da obra, e tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, ou que optou pela não realização de vistoria nos locais para a prestação dos serviços, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório.
17. **Declaramos**, Que na assinatura do Contrato a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121068000172,
OU=AC SingularID Múltipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00"
Formato: PAdes-Verdade-0202b, 1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL –

18. Declaramos, ter pleno conhecimento de todo o teor no edital da CONCORRÊNCIA N° 02/2025 do Município de CANAPI/AL, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento das Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo, e ainda conhecimento do Projeto Básico, dando ciência de suas condições, e atestando nesta oportunidade o conjunto de serviços estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as "Planilhas"; conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverão a(s) obra(s) e/ou dos(s) serviço(s), da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, tais como: localização, condições dos terrenos, materiais de construção, acessos e condições climatológicas próprias da(s) região(ões).
19. Declaramos que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
20. Declaramos, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
21. Declaramos, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.
22. Declaramos, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
23. Declaramos, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei n° 8.666/1993.
24. Declaramos, que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n° 9.854/99).
25. Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico.

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Valeconferencia, OU=22121096000172
OU=AC SingularID Múltipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00"
Formato: PDF-Reader-Version: 2006.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG n° 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -

26. Declaramos que examinamos o projeto básico em sua integralidade, incluindo as planilhas e as especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares a execução dos serviços, efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte no nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades.
27. Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
28. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital
29. Declaramos , Sob as penalidades da lei, que atendemos a todos os requisitos de habilitação constantes do supracitado edital.
30. Declaramos , Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos.
31. Declaramos , Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão
32. Federal, Estadual, Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água.
33. Declaramos , Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de CANAPI, nem da empresa **CONTRATANTE** ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
34. Declaramos , Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
35. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente **declaração**.
36. Declaramos , que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93 .

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: 0=0R, 0=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172,
OU=AC: SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

37. Declaramos , que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.
38. Declaramos ,que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
39. Declaramos ,que irá apresentar antes da assinatura do contrato o quadro de funcionários da empresa
40. Declaramos , que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei;
41. Declaramos , que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
42. Declaramos , que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
43. Declaramos , que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
44. Declaramos , que cumpre plenamente as condições de habilitação fixadas no Edital e seus apêndices;
45. Declaramos , que elaborou de forma independente a proposta comercial e seu(s) lance(s).
46. Declaramos , que trata a disponibilidade de equipamentos para boa execução das obras.
47. Declaramos , que trata toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços
48. Declaramos , que tem , capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico
49. Declaramos ,que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Link: Singulard Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00'
Emulador: Reader-Verifier-2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (ª) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, **DECLARO, que, caso vencedora, a empresa apresentará relação de seus funcionários que irão atuar no início das obras**

DECLARA : Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

DECLARA : Que cumpre ou não os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARA : Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARA : Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos,

DECLARA : Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

DECLARA : Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARA : Que cumpre a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho;

DECLARA : Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

DECLARA : Que o proprietário da empresa (proponente) ou o profissional autônomo (se for o caso) não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentescos de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta deste município (Súmula Vinculante 12/STF);

DECLARA : Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

DECLARA : que dispõe de capacidade para obter recursos financeiros suficientes ao devido cumprimento das obrigações, de aporte de recursos próprios e de terceiros, necessários à execução do objeto licitado

DECLARA : que Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho

DECLARA : que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

DECLARA: Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: Q=SR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=videoconferencia, OU=22121066000172
OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00"
Formato: PDF-Reader Versão: 2008.1.0

DECLARA: Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição

DECLARA: Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

DECLARA: Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

DECLARA: Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

DECLARA: Que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

DECLARA: Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

DECLARA: Que Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.

DECLARA: Que Atende às normas de saúde e segurança do trabalho.

DECLARA: Que Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Canapi/AL, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

DECLARA: Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

DECLARA: sob as penas da Lei que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com a obra será previamente submetido à prefeitura que, por sua vez estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e se concordar deverá dar anuência expressa

DECLARO para os devidos fins, que assinarei o Contrato referente a Modalidade de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172,
OU=AC, S=singularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00"
Versão: 1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



269
s

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (ª) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974- 88,

- a) DECLARA, que Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- b) DECLARA, que Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- c) DECLARA, que Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- d) DECLARA, que Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de CANAPI ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021);
- e) DECLARA, que Não possui funcionário público no quadro societário da empresa;
- f) DECLARA, que Está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018;
- g) DECLARA, que Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- h) DECLARA, que Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, OU=22121066000172,
OU=AC Syngul-ID Múltipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00"
Formato: PDF-render-Viewer-2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREI-
TA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº11.446.462/0001-53, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo
299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante contrato, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
NO: 0+9R, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172
OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:21:01-03'00'
Fórmula: PDF-Reader-Verbor-2025 1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



771
✓

- procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND=CN=RO, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=videconferencia, OU=22121066000172,
OU=AC, SingularID Múltipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.11.03 13:21:01-03:00
Forma PDF-Reader versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

772
L

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53



Obra
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCIDADES
974107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030-03

Bancos
SINAPI - 05/2025 -
Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					77.759,14	2,33 %	
1.1	103688 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	454,97	576,44	3.458,64	0,10 %	
1.2	CPU2437 Próprio	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - (BASEADO EM ORSE 4657 04/2025)	mes	12	1.578,27	1.999,66	23.995,92	0,72 %	
1.3	CPU2438 Próprio	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m (BASEADO EM ORSE 4667 04/2025)	mês	12	1.952,15	2.473,37	29.680,44	0,89 %	
1.4	CPU2439 Próprio	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira (BASEADO EM ORSE 50 - 04/2025)	m²	1082,25	8,66	10,97	11.652,88	0,35 %	
1.5	95844 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	1	215,02	272,43	272,43	0,01 %	
1.6	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.572,77	1.992,69	1.992,69	0,06 %	
1.7	CPU2440 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS (LICENÇA AMBIENTAL E ALVARÁS)	un	1	4.932,08	6.248,94	6.248,94	0,19 %	
1.8	105137 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	360	1,01	1,27	457,20	0,01 %	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					161.848,10	4,86 %	
2.1	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	127.741,20	161.848,10	161.848,10	4,86 %	
3	COMPOSIC.	INFRAESTRUTURA					230.321,91	6,91 %	
3.1		MOVIMENTO DE TERRA					69.820,95	2,10 %	
3.1.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	87,25	76,66	97,12	8.473,72	0,25 %	
3.1.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	639,5	75,72	95,93	61.347,23	1,84 %	
3.2		FUNDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO					160.500,96	4,82 %	
3.2.1	103600 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	87,25	479,84	607,70	53.021,82	1,59 %	
3.2.2	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	58,25	855,86	1.084,37	63.164,55	1,90 %	
3.2.3	CPU2441 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (BASEADO EM SINAPI 98561 - 04/2022)	m²	775,5	40,70	51,56	39.984,78	1,20 %	
3.2.4	98617 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	191,5	17,85	22,61	4.329,81	0,13 %	
4		SUPERESTRUTURA					203.189,46	6,10 %	
4.1	105021 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	310	22,69	28,74	8.909,40	0,27 %	
4.2	105027 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	202,5	22,40	28,38	5.746,95	0,17 %	
4.3	105033 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1939	53,90	68,29	132.414,31	3,97 %	
4.4	CPU2442 Próprio	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. (BASEADO EM SINAPI 105070 05/2025 - SEM PORTA-PILAR)	M	125	148,04	187,56	23.445,00	0,70 %	
4.5	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	1324,8	11,91	15,08	19.977,98	0,60 %	
4.6	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	10,35	968,16	1.226,65	12.695,82	0,38 %	
5		VEDAÇÃO E ESTRUTURA					500.349,54	15,01 %	
5.1		ALVENARIAS					276.727,93	8,30 %	
5.1.1	89306 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m³	2382,25	91,06	115,37	274.840,18	8,25 %	
5.1.2	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	7,5	198,66	251,70	1.887,75	0,06 %	
5.2		ESQUADRIA					223.621,61	6,71 %	
5.2.1	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	97,5	499,20	632,48	61.686,80	1,85 %	
5.2.2	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75	321,39	407,20	30.540,00	0,92 %	
5.2.3	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75	87,24	110,53	8.289,75	0,25 %	
5.2.4	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	84	712,11	902,24	75.788,16	2,27 %	
5.2.5	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50	102,25	129,55	6.477,50	0,19 %	

773
C

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

5.2.6	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	195	47,20	59,80	11.661,00	0,35 %
5.2.7	102214 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	252	20,76	26,30	6.627,60	0,20 %
5.2.8	CPU2443 Próprio	PERSIANA 25MM (BASEADO EM ORSE 1895 04/2025)	m²	80	128,23	182,48	9.747,60	0,29 %
5.2.9	101967 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	97,5	103,81	131,52	12.823,20	0,38 %
6		COBERTA					261.577,95	7,85 %
6.1	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1850	61,47	77,88	144.078,00	4,32 %
6.2	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1850	36,28	45,96	85.026,00	2,55 %
6.3	94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	197,5	20,67	26,18	5.170,55	0,16 %
6.4	105081 SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA. SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	87,5	56,05	71,01	6.213,37	0,19 %
6.5	105089 SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO	M	98,75	168,57	213,57	21.090,03	0,63 %
7		REVESTIMENTOS					504.221,04	15,13 %
7.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5247,25	6,96	8,81	46.228,27	1,39 %
7.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4466,75	31,66	40,11	179.161,34	5,38 %
7.3	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4466,75	3,50	4,43	19.787,70	0,59 %
7.4	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4466,75	12,49	15,82	70.663,98	2,12 %
7.5	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	780,38	30,60	38,77	30.255,33	0,91 %
7.6	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	780,38	82,44	79,11	61.735,86	1,85 %
7.7	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	1082,25	71,62	90,74	96.388,56	2,89 %
8		PAVIMENTAÇÃO					231.242,22	6,94 %
8.1	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	1650	17,20	21,79	35.953,50	1,08 %
8.2	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	1650	37,48	47,48	78.342,00	2,35 %
8.3	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	1082,25	52,37	66,35	70.480,28	2,11 %
8.4	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	587,75	51,13	64,78	38.074,44	1,14 %
8.5	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	800	8,28	10,49	8.392,00	0,25 %
9		INSTALAÇÕES					558.518,82	16,76 %
9.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					209.611,00	6,29 %
9.1.1	CPU2444 Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), (BASEADO EM SINAPI 93128 04/2022)	UN	175	70,42	89,22	15.613,50	0,47 %
9.1.2	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	175	30,21	38,27	6.697,25	0,20 %
9.1.3	CPU2445 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (BASEADO EM SINAPI 93141 04/2022)	un	450	116,27	147,31	66.289,50	1,99 %
9.1.4	72335 SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	3,92	4,96	248,00	0,01 %
9.1.5	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2400	5,51	6,98	16.752,00	0,50 %
9.1.6	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	4,08	5,16	4.644,00	0,14 %
9.1.7	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	750	8,18	10,36	7.770,00	0,23 %
9.1.8	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1225	19,78	25,06	30.698,50	0,92 %
9.1.9	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	87,22	110,50	2.762,50	0,08 %
9.1.10	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	13,83	17,52	438,00	0,01 %
9.1.11	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	13,22	16,74	418,50	0,01 %
9.1.12	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	16,57	20,99	1.049,50	0,03 %

774
L

9.1.13	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	25	44,71	56,64	1.416,00	0,04 %
9.1.14	83485 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	25	65,89	83,48	2.087,00	0,06 %
9.1.15	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	25	1.572,77	1.992,69	49.817,25	1,49 %
9.1.16	CPU2446 Próprio	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial (BASEADO EM ORSE 12657 04/2025)	un	25	30,34	38,44	961,00	0,03 %
9.1.17	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25	61,52	77,94	1.948,50	0,06 %
9.2		HIDRÁULICA					85.947,01	2,58 %
9.2.1	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	334,25	11,90	15,07	5.037,14	0,15 %
9.2.2	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	334,25	7,93	10,04	3.355,87	0,10 %
9.2.3	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75	7,98	10,11	758,25	0,02 %
9.2.4	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	125	11,03	13,97	1.748,25	0,05 %
9.2.5	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	UN	150	15,64	19,81	2.971,50	0,09 %
9.2.6	103042 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	18,06	22,88	572,00	0,02 %
9.2.7	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25	94,06	119,17	2.979,25	0,09 %
9.2.8	97741 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	25	162,78	206,24	5.156,00	0,15 %
9.2.9	95675 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	25	186,11	210,46	5.261,50	0,16 %
9.2.10	102622 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	25	548,87	695,41	17.385,25	0,52 %
9.2.11	CPU2447 Próprio	BARRILETE DISTR.PVC SOLDÁVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. (BASEADO EM SBC 50800 07/2025)	un	25	1.285,69	1.828,96	40.724,00	1,22 %
9.3		SANITÁRIO					173.955,56	5,22 %
9.3.1	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	92	36,32	46,01	4.232,92	0,13 %
9.3.2	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	428,75	26,08	33,04	14.165,90	0,43 %
9.3.3	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	38,5	20,48	25,94	998,89	0,03 %
9.3.4	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	9,43	11,94	298,50	0,01 %
9.3.5	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	15,53	19,67	491,75	0,01 %
9.3.6	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	27,28	34,56	884,00	0,03 %
9.3.7	CPU2446 Próprio	JUNCAO 45 PVC ESGOTO SOLDÁVEL 100mm (BASEADO EM SBC 53418 07/2025)	un	25	65,10	82,48	2.062,00	0,06 %
9.3.8	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	42,85	54,29	1.357,25	0,04 %
9.3.9	CPU2449 Próprio	TE REDUÇÃO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm (BASEADO EM SBC 53402 07/2025)	UN	50	64,40	81,59	4.079,50	0,12 %
9.3.10	89633 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50	44,43	56,29	2.814,50	0,08 %
9.3.11	00039319 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	25	9,03	11,44	286,00	0,01 %
9.3.12	98107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	25	246,07	311,77	7.794,25	0,23 %
9.3.13	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	25	522,34	661,80	16.545,00	0,50 %
9.3.14	98082 SINAPI	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	25	3.353,25	4.248,56	106.214,00	3,19 %
9.3.15	CPU2450 Próprio	VALA DE INFILTRAÇÃO EM FORMATO DE TALUDE DE 1M NA PARTE SUPERIOR, 0,8M NO FUNDO, COM LEITO DE BRITA E TUBO DE PVC VAZADO - DN 100 (ORÇADO COM BASE NO ITEM DE PROJETO)	m	110	84,32	106,83	11.751,30	0,35 %
9.4		APARELHOS METAIS E BANCADAS					89.005,25	2,67 %
9.4.1	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	9,86	12,49	312,25	0,01 %
9.4.2	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50	10,78	13,63	681,50	0,02 %
9.4.3	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	491,16	622,29	15.557,25	0,47 %
9.4.4	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	39,14	49,59	1.239,75	0,04 %

775
8

9.4.5	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	143,85	182,25	4.556,25	0,14 %
9.4.6	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	96,65	124,98	3.124,50	0,09 %
9.4.7	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	367,16	465,19	11.629,75	0,35 %
9.4.8	86920 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	782,87	991,89	24.797,25	0,74 %
9.4.9	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	76,17	96,50	2.412,50	0,07 %
9.4.10	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	89,14	112,94	2.823,50	0,08 %
9.4.11	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	55,82	70,72	1.768,00	0,05 %
9.4.12	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	36,75	46,56	1.164,00	0,03 %
9.4.13	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25	30,53	38,68	967,00	0,03 %
9.4.14	74125/001 SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	25	567,36	718,87	17.971,75	0,54 %
10		SERVIÇOS FINAIS					2.917,66	0,09 %
10.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1291	1,79	2,26	2.917,66	0,09 %
11		INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO					600.632,03	18,02 %
11.1		MOVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO					424.069,09	12,72 %
11.1.1	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	3581,5	1,83	2,31	8.273,26	0,25 %
11.1.2	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	96,03	75,72	95,93	9.212,15	0,28 %
11.1.3	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2880	75,71	95,92	276.249,60	8,29 %
11.1.4	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12096	2,52	3,19	38.586,24	1,16 %
11.1.5	93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8064	0,99	1,25	10.080,00	0,30 %
11.1.6	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1088	53,12	67,30	73.222,40	2,20 %
11.1.7	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2880	1,79	2,26	6.508,80	0,20 %
11.1.8	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1088	1,41	1,78	1.936,64	0,06 %
11.2		CALÇADA					30.484,68	0,91 %
11.2.1	95000 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.	m²	34,56	696,20	882,08	30.484,68	0,91 %
11.3		ABASTECIMENTO DE ÁGUA					39.652,58	1,19 %
11.3.1	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	360	10,70	13,55	4.878,00	0,15 %
11.3.2	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	125	5,34	6,76	845,00	0,03 %
11.3.3	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9	18,12	22,95	206,55	0,01 %
11.3.4	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	43,72	55,39	55,39	0,00 %
11.3.5	22151541 Próprio	COTAÇÃO 01 - ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM CAPITEL PARA CAIXA DE 15.000L COM 7,5M DE ALTURA INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE - EXCLUSIVE CAIXA	UN	1	14.867,26	18.836,81	18.836,81	0,57 %
11.3.6	22151542 Próprio	COTAÇÃO 02 - CAIXA DE 15.000L EM FIBRA DE VIDRO INCLUSIVE MONTAGEM E FRETE	UN	1	11.705,47	14.830,83	14.830,83	0,45 %
11.4		DRENAGEM PLUVIAL					28.329,59	0,85 %
11.4.1	103800 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	29,42	479,64	607,70	17.878,53	0,54 %
11.4.2	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	16	345,38	437,59	7.001,44	0,21 %
11.4.3	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2	1.361,34	1.724,81	3.449,62	0,10 %
11.5		ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FORNECIMENTO					78.096,09	2,34 %
11.5.1	CPU2451 Próprio	SUBESTAÇÃO 75kVA - COMPLETO COM POSTE E TRANSFORMADOR (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	un	1	40.165,72	50.889,96	50.889,96	1,53 %
11.5.2	CPU2452 Próprio	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	UN	7	3.067,56	3.886,59	27.206,13	0,82 %
Total sem BDI							2.630.596,19	
Total do BDI							701.981,68	
Total Geral							3.332.577,87	

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferência, OU=2212108000172, OU=AC SyngueID
Multiple: CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:23:22-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

776
L

R J DOS SANTOS EIRELI
Sócio/CEO/Proprietário

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
RD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AT, OU=Videocôferência, OU=22121085309172, OU=AC: SyngularID
Multiple, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO 08644856464
Resolu: Eu sou o autor deste documento
Localizado
Data: 2025.11.03 13:23:22-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53



Obra
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCIDADES
974107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030- 03

Bancos	B.D.I.
SINAPI - 05/2025 -	26,7%
Alagoas	
SBC - 07/2025 - Alagoas	
ORSE - 04/2025 -	
Sergipe	
SEINFRA - 028 - Ceará	

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

		Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%												
		77.759,14	77.759,14												
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	10,32%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	9,49%	9,49%	
		161.848,10	16.702,72	12.721,26	12.721,26	12.721,26	12.721,26	12.721,26	12.705,08	12.705,08	12.705,08	12.705,08	15.359,38	15.359,38	
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		230.321,91	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19	23.032,19			
4	SUPERESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		203.189,46	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95	20.318,95			
5	VEDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		500.349,54	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95	50.034,95			
6	COBERTA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		261.577,95	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80	26.157,80			
7	REVESTIMENTOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		504.221,04	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10	50.422,10			
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		231.242,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22	23.124,22			
9	INSTALAÇÕES	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		558.518,82	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88	55.851,88			
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		2.917,66	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77	291,77			
11	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO	100,00%											50,00%	50,00%	
		600.632,03											300.316,02	300.316,02	
			10,31%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%		9,47%	
Porcentagem Custo			343.695,72	261.955,12	261.955,12	261.955,12	261.955,12	261.955,12	261.938,93	261.938,93	261.938,93	261.938,93	315.675,39	315.675,39	
			10,31%	18,17%	26,03%	33,89%	45,63%	57,48%	65,34%	73,2%	73,2%	73,2%	90,53%	100,00%	
Porcentagem Acumulado			343.695,72	605.650,84	867.605,96	1.129.561,08	1.391.516,20	1.653.471,32	1.915.410,25	2.177.349,18	2.439.288,11	2.701.227,04	3.016.902,43	3.332.577,87	
Custo Acumulado															

R J DOS SANTOS EIRELI
Sócio/CEO/Proprietário

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

**RUANNE MIRIAM
SOUZA**
PROFIRIO:08644856464

777

778
L

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCIDADES 974107/2024 -
OPERAÇÃO: 1100030- 03

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais								
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	454,97	454,97	
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	22,83	11,41	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3728000	22,74	8,47	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	19,38	21,67	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,63	18,06	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	394,57	394,57	
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	43,71	0,49	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	23,42	0,30	
				MO sem LS =>	25,28	LS =>	0,00	MO com LS => 25,28
				Valor do BDI =>		121,47	Valor com BDI => 576,44	
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2437 Próprio	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - (BASEADO EM ORSE 4657 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mes	1,0000000	1.578,27	1.578,27	
Insumo	4298 ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.578,27	1.578,27	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		421,39	Valor com BDI => 1.999,66	
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2438 Próprio	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m (BASEADO EM ORSE 4657 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mes	1,0000000	1.952,15	1.952,15	
Insumo	00010777/SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui mobilização/desmobilização)	Equipamento	mes	1,0000000	1.952,15	1.952,15	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>		521,22	Valor com BDI => 2.473,37	
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2438 Próprio	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira (BASEADO EM ORSE 50 - 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	8,66	8,66	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0313418	3,74	0,11	
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0313418	3,66	0,11	
Composição Auxiliar	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Ferros	m²	0,0313418	71,82	2,24	
Insumo	00000346 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0156708	36,08	0,56	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0313418	16,80	0,52	
Insumo	00005067 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,0094026	24,49	0,23	
Insumo	00010567 SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2193923	12,54	2,75	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	0,1880505	6,80	1,24	
Insumo	48 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0156708	21,66	0,33	
Insumo	70 ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0156708	36,76	0,57	
				MO sem LS =>	1,72	LS =>	0,00	MO com LS => 1,72
				Valor do BDI =>		2,31	Valor com BDI => 10,97	
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96644 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	215,02	215,02	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7039000	19,74	33,83	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7039000	26,92	45,86	
Insumo	00000108 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA ÁGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	1,82	3,64	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0835000	53,13	4,43	
Insumo	00000820 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,83	5,83	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	10,91	0,18	
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,48	4,96	
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,10	10,20	
Insumo	00006019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	1,0000000	57,38	57,38	
Insumo	00008869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	9,15	27,36	
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	15,76	14,88	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1045000	60,19	6,28	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1864000	2,10	0,39	

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO 08644856464
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, OU=22121969000172, OU=AC Siqueira
Múltiplo: CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO 08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.11.03 13:23:22-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

779
6

		MO sem LS =>	61,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,33
		Valor do BDI =>	57,41			Valor com BDI =>	272,43
1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P8	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.572,77	1.572,77
Composição Auxiliar	190578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	638,09	638,09
Composição Auxiliar	194749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	16,16	16,16
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0080000	665,33	5,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	20,68	6,53
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8463000	28,00	79,69
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	6,0500000	19,53	118,15
Composição Auxiliar	91885 SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,93	11,93
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,17	19,17
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	20,70	20,70
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	11,0000000	18,62	204,82
Composição Auxiliar	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	26,85	26,85
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,9500000	69,75	136,01
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	87,57	87,57
Insumo	00001094 SINAPI	ARMAÇO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	1,0000000	33,25	33,25
Insumo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN	1,0000000	2,12	2,12
Insumo	00004348 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	Material	UN	3,0000000	9,93	29,79
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,41	2,82
Insumo	00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KG	Material	UN	0,0600000	60,90	3,65
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPAS SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	36,44	36,44
Insumo	00039808 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	92,21	92,21
Insumo	00039998 SINAPI	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,1664000	5,42	0,90
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	Material	UN	2,0000000	0,30	0,60
		MO sem LS =>	339,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	339,52
		Valor do BDI =>	419,92			Valor com BDI =>	1.992,69
1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2440 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS (LICENÇA AMBIENTAL E ALVARÁS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS Equipamento	un	1,0000000	4.932,08	4.932,08
Insumo	22151540 Próprio	TAXAS E EMOLUMENTOS Copiar código.	Equipamento	un	1,0000000	4.932,08	4.932,08
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1.316,86			Valor com BDI =>	6.248,94
1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105137 SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	Locação de Obras	M	1,0000000	1,01	1,01
Composição Auxiliar	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0176000	18,17	0,31
Composição Auxiliar	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0176000	37,63	0,66
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHO	Material	KG	0,0037000	10,20	0,03
Insumo	00045153 SINAPI	LOCAÇÃO DE RECEPTOR GNSS, INCLUINDO ACESSÓRIOS	Material	H	0,0176000	0,99	0,01
		MO sem LS =>	0,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,89
		Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,27
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPOSICA Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	127.741,20	127.741,20
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	360,0000000	122,69	44.168,40
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	960,0000000	24,48	23.500,80
Composição Auxiliar	100289 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.920,0000000	19,52	37.478,40
Composição Auxiliar	90772 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1.440,0000000	15,69	22.593,60
		MO sem LS =>	109.537,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	109.537,20
		Valor do BDI =>	34.106,90			Valor com BDI =>	161.848,10
3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000	76,66	76,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3.9557667	19,38	76,66

780
6

		MO sem LS =>	53,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,40
		Valor do BDI =>	20,46			Valor com BDI =>	97,12
3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	75,72	75,72
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	320,80	1,73
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	74,53	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	19,38	15,24
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	28,67	5,62
Insumo	00006079 SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	38,23	53,09
		MO sem LS =>	13,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,74
		Valor do BDI =>	20,21			Valor com BDI =>	95,93
3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103600 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	Dissipadores de Energia	m²	1,0000000	479,64	479,64
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2158000	23,12	51,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,1021000	19,38	60,11
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4412000	657,53	290,10
Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,9086000	86,08	78,21
		MO sem LS =>	130,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	130,91
		Valor do BDI =>	128,06			Valor com BDI =>	607,70
3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	1,0000000	855,86	855,86
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1300000	532,17	69,18
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,2630000	23,12	237,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,1320000	19,38	99,45
Insumo	00034566 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	3,68	449,95
		MO sem LS =>	251,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	251,80
		Valor do BDI =>	228,51			Valor com BDI =>	1.084,37
3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2441 Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (BASEADO EM SINAPI 98561 - 04/2022)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	40,70	40,70
Composição Auxiliar	87288 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0250000	537,09	13,42
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1760000	19,38	3,41
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8670000	23,12	20,04
Insumo	00000123 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,3870000	9,90	3,83
		MO sem LS =>	18,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,66
		Valor do BDI =>	10,86			Valor com BDI =>	51,56
3.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96817 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	17,85	17,85
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	23,12	4,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508000	19,38	0,98
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	371,03	12,57
		MO sem LS =>	5,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,33
		Valor do BDI =>	4,76			Valor com BDI =>	22,61
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105021 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	22,69	22,69
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	508,11	0,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0490000	23,12	1,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0850000	19,38	1,64
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0400000	128,11	5,12
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4960000	11,72	5,74
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2021	Produção de Concreto	m³	0,0150000	462,80	6,94
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0050000	9,52	0,04

Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	3,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,92
			Valor do BDI =>	6,05		Valor com BDI =>	28,74
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105027 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 15" CM, AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	22,40	22,40
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	508,11	0,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0440000	23,12	1,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	19,38	1,60
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,0390000	128,11	4,99
Composição Auxiliar	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	0,4900000	11,72	5,74
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0150000	462,80	6,94
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0050000	9,52	0,04
Insumo	00039017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 14,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
			MO sem LS =>	3,79	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,79
			Valor do BDI =>	5,98		Valor com BDI =>	28,38
4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105033 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 15" CM, AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	53,90	53,90
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	508,11	0,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2410000	23,12	5,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1210000	19,38	2,34
Composição Auxiliar	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0210000	843,91	17,72
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,2340000	11,44	14,11
Insumo	00000659 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5,3400000	2,51	13,40
			MO sem LS =>	11,38	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,38
			Valor do BDI =>	14,39		Valor com BDI =>	68,29
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2442 Próprio	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M, (BASEADO EM SINAPI 105070 05/2025 - SEM PORTA-PILAR)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	148,04	148,04
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6282600	20,11	12,63
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8795700	22,74	20,00
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON, COM ELEVACÃO DE 3 M - CHI DIURNO, AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3967000	0,04	0,01
Insumo	00004343 SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,4666000	4,55	6,67
Insumo	00010527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MXMES	0,0007250	43,40	0,03
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO 15 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0915000	71,71	78,27
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (1 1/4 X 5)	Material	KG	0,0305000	23,15	0,70
Insumo	00013279 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, 5/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA	Material	KG	1,4660000	20,28	29,73
			MO sem LS =>	23,96	LS =>	0,00 MO com LS =>	23,96
			Valor do BDI =>	39,52		Valor com BDI =>	187,56
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89995 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,0000000	11,91	11,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0410000	20,29	0,83
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0615000	22,96	1,41
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHO	Material	KG	1,0000000	9,67	9,67
			MO sem LS =>	1,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,62
			Valor do BDI =>	3,17		Valor com BDI =>	15,08
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	968,16	968,16
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2973000	23,12	191,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,5315000	19,38	107,20
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK-20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	558,22	669,13
			MO sem LS =>	279,86	LS =>	0,00 MO com LS =>	279,86
			Valor do BDI =>	258,49		Valor com BDI =>	1.226,65
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

7 02
f

Composição	89306 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m²	1,0000000	91,06	91,06	
Composição Auxiliar	87286 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0192000	537,09	10,31	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	23,12	27,74	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	19,38	11,62	
Insumo	00034586 SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	15,2900000	2,31	35,31	
Insumo	00034649 SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,2700000	3,08	3,91	
Insumo	00034788 SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,5300000	1,42	2,17	
				MO sem LS =>	29,78	LS =>	0,00 MO com LS =>	29,78
				Valor do BDI =>	24,31	Valor com BDI =>	115,37	
5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	1,0000000	198,66	198,66	
Composição	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0100000	551,49	5,51	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0550000	23,12	47,51	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0280000	19,38	19,92	
Insumo	00000665 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7" CM	Material	UN	3,9500000	31,83	125,72	
				MO sem LS =>	49,48	LS =>	0,00 MO com LS =>	49,48
				Valor do BDI =>	53,04	Valor com BDI =>	251,70	
5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	499,20	499,20	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	23,12	7,23	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1585090	19,38	3,03	
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,18	1,65	
Insumo	00036896 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MÓVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8333000	559,64	466,34	
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	31,38	20,95	
				MO sem LS =>	7,47	LS =>	0,00 MO com LS =>	7,47
				Valor do BDI =>	133,28	Valor com BDI =>	632,48	
5.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	321,39	321,39	
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5460000	21,98	33,98	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7730000	19,38	14,98	
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	15,61	46,83	
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	224,02	224,02	
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58	
				MO sem LS =>	35,52	LS =>	0,00 MO com LS =>	35,52
				Valor do BDI =>	85,81	Valor com BDI =>	407,20	
5.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	87,24	87,24	
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7670000	21,98	16,85	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3840000	19,38	7,44	
Insumo	00003090 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	62,95	62,95	
				MO sem LS =>	17,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,62
				Valor do BDI =>	23,29	Valor com BDI =>	110,53	
5.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	712,11	712,11	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3826000	23,12	8,84	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1910000	19,38	3,70	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	47,50	41,93	
Insumo	00007588 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,66	3,17	

703
L

Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	41,03	281,07
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	682,27	373,40
				MO sem LS =>	9,13	LS =>	0,00	MO com LS => 9,13
				Valor do BDI =>	190,13	Valor com BDI => 902,24		
5.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	102,25	102,25
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	21,98	22,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	19,38	9,70
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	70,53	70,53
				MO sem LS =>	23,02	LS =>	0,00	MO com LS => 23,02
				Valor do BDI =>	27,30	Valor com BDI => 129,55		
5.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	47,20	47,20
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0531000	24,79	26,10
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	28,72	3,56
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,4134000	42,45	17,54
				MO sem LS =>	17,94	LS =>	0,00	MO com LS => 17,94
				Valor do BDI =>	12,60	Valor com BDI => 59,80		
5.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102214	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	20,76	20,76
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4718000	24,79	11,68
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0304000	28,72	0,87
Insumo	00010475	SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	0,2030000	40,40	8,20
				MO sem LS =>	8,03	LS =>	0,00	MO com LS => 8,03
				Valor do BDI =>	5,54	Valor com BDI => 26,30		
5.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2443	Próprio	PERSIANA 25MM (BASEADO EM ORSE 1895 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	128,23	128,23
Insumo	1739	ORSE	Persiana horizontal 25mm microline ou similar	Material	m²	1,0000000	128,23	128,23
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	34,23	Valor com BDI => 162,46		
5.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101967	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	103,81	103,81
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0111624	423,80	4,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,2417938	23,12	51,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1218272	19,38	21,74
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Parâmetros Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0600000	21,73	1,30
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1450000	20,22	23,15
Insumo	00043874	SINAPI	PEITORIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, COM PINGADEIRA, L = 25 CM, E = 3 CM	Material	M	1,0800000	0,99	1,06
				MO sem LS =>	72,52	LS =>	0,00	MO com LS => 72,52
				Valor do BDI =>	27,71	Valor com BDI => 131,52		
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	61,47	61,47
Composição Auxiliar	88236	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	20,11	8,08
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	22,74	9,09
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Parâmetros Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0412000	19,19	0,79
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0571000	18,09	1,03
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,5730000	1,69	4,34
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7350000	18,77	13,79
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3360000	8,88	20,74
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	25,44	1,78
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	22,95	1,14

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferência, OU=22121086000172, OU=AC SingularID Multiple, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:23:22-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

784
e

Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	23,15	0,69
			MO sem LS =>	13,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,82
			Valor do BDI =>	16,41		Valor com BDI =>	77,88
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	36,28	36,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990000	19,38	7,73
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1330000	22,53	2,99
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0372000	19,19	0,71
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0516000	18,09	0,93
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	870,02	23,92
			MO sem LS =>	8,75	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,75
			Valor do BDI =>	9,68		Valor com BDI =>	45,96
6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	20,67	20,67
Composição Auxiliar	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	505,15	5,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	19,38	4,05
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	22,53	3,69
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0063000	19,19	0,12
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	18,09	0,15
Insumo	00007181 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,25	6,75
			MO sem LS =>	6,39	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,39
			Valor do BDI =>	5,51		Valor com BDI =>	26,18
6.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105081 SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	56,05	56,05
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3156630	20,11	6,34
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4419200	22,74	10,04
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON, COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2907980	0,04	0,01
Insumo	00004335 SINAPI	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MÉDIA	Material	UN	1,1000000	13,49	14,83
Insumo	00010527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MXMES	0,0007550	43,40	0,03
Insumo	00020211 SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,0915940	22,72	24,80
			MO sem LS =>	12,03	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,03
			Valor do BDI =>	14,96		Valor com BDI =>	71,01
6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105069 SINAPI	PONTELETE DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	168,57	168,57
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4211078	20,11	28,57
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9895843	22,74	45,24
Composição Auxiliar	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON, COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3967400	0,04	0,01
Insumo	00004343 SINAPI	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,4666000	4,55	6,67
Insumo	00010527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MXMES	0,0007257	43,40	0,03
Insumo	00014439 SINAPI	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	1,5437400	4,74	7,31
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0915900	71,71	78,27
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0305550	23,15	0,70
Insumo	00045156 SINAPI	PORTA-PILAR PARA PILAR DE MADEIRA, TIPO ALTURA REGULÁVEL, EM AÇO, COM CHAPA SUPERIOR QUADRADA 80 X 80 MM COM 4 FUROS, CHAPA INFERIOR QUADRADA 100 X 100 MM COM 4 FUROS, BARRA ROSCADA COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 99 MM E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS	Material	UN	0,3333000	0,99	0,32
Insumo	00045158 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 100 MM	Material	UN	1,4666000	0,99	1,45
			MO sem LS =>	54,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	54,20
			Valor do BDI =>	45,00		Valor com BDI =>	213,57

785
L

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	6,96	6,96
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0037000	507,70	1,87
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	23,12	3,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0575000	19,38	1,11
		MO sem LS =>	3,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,89
		Valor do BDI =>	1,85			Valor com BDI =>	8,81
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87528 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	31,66	31,66
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0304000	532,17	16,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4724000	23,12	10,92
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2362000	19,38	4,57
		MO sem LS =>	12,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,80
		Valor do BDI =>	8,45			Valor com BDI =>	40,11
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,50	3,50
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0666000	24,79	1,65
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	19,38	0,43
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	8,53	1,42
		MO sem LS =>	1,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,42
		Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	4,43
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,49	12,49
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	24,79	4,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	19,38	1,05
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	32,40	7,40
		MO sem LS =>	3,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,50
		Valor do BDI =>	3,33			Valor com BDI =>	15,82
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	30,60	30,60
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0304000	532,17	16,17
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4402000	23,12	10,17
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2201000	19,38	4,28
		MO sem LS =>	12,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,03
		Valor do BDI =>	8,17			Valor com BDI =>	38,77
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	62,44	62,44
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8970000	23,01	18,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3138000	19,38	6,08
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0798000	30,65	33,09
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,8500000	0,89	6,09
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	5,21	1,15
		MO sem LS =>	16,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,10
		Valor do BDI =>	16,67			Valor com BDI =>	79,11
7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Fornos	m²	1,0000000	71,62	71,62
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6968000	18,59	12,95
Insumo	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	33,00	34,19
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,2212000	6,89	15,30
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0466000	2,59	5,29
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0204000	26,77	0,54
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	45,90	1,54
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0616000	29,39	1,81

RUANNE MIRIAM
SOUZA

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
NC: C=BR, CN=CP-Brazil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC:SyngularID
Miguel, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO 08644856464
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:23:22-0300
Form: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

PROFIRIO:08644856464

786
L

		MO sem LS =>	9,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,60
		Valor do BDI =>	19,12			Valor com BDI =>	90,74
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	17,20	17,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	23,12	3,77
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0444000	19,38	0,86
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	371,03	12,57
		MO sem LS =>	4,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,84
		Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI =>	21,79
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	37,48	37,48
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	580,82	25,03
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	23,12	5,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1230000	19,38	2,38
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,81	0,40
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	19,11	4,01
		MO sem LS =>	8,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,18
		Valor do BDI =>	10,00			Valor com BDI =>	47,48
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	52,37	52,37
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2537000	23,01	5,83
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1308000	19,38	2,53
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	32,95	34,92
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,89	8,12
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	5,21	0,97
		MO sem LS =>	6,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,08
		Valor do BDI =>	13,98			Valor com BDI =>	66,35
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	51,13	51,13
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0530000	857,37	34,84
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4180000	23,12	9,66
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	19,38	4,05
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,81	0,40
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,8700000	1,31	2,18
		MO sem LS =>	12,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,58
		Valor do BDI =>	13,65			Valor com BDI =>	64,78
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88849 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	8,28	8,28
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0764000	23,01	1,75
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0298000	19,38	0,57
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1500000	32,95	4,94
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	0,89	0,56
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0900000	5,21	0,46
		MO sem LS =>	1,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,69
		Valor do BDI =>	2,21			Valor com BDI =>	10,49
9.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2444 Próprio	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).(BASEADO EM SINAPI 93128 04/2022)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	70,42	70,42
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	9,12	20,06
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	5,0000000	3,32	16,60
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,76	33,76
		MO sem LS =>	27,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,31
		Valor do BDI =>	18,80			Valor com BDI =>	89,22
9.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	30,21	30,21
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1508375	20,88	3,12

797
6

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4829999	26,00	13,52
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17" CM	Material	UN	1,0000000	13,57	13,57
			MO sem LS =>	12,83	LS =>	0,00	MO com LS => 12,83
			Valor do BDI =>	8,06			Valor com BDI => 38,27
9.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2445 Próprio	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (BASEADO EM SINAPI 83141 04/2022)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	116,27	116,27
Composição Auxiliar	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	8,0000000	4,88	38,88
Composição Auxiliar	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,56	16,56
Composição Auxiliar	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,27	39,27
Composição Auxiliar	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	9,80	21,56
			MO sem LS =>	45,45	LS =>	0,00	MO com LS => 45,45
			Valor do BDI =>	31,04			Valor com BDI => 147,31
9.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72335 SINAPI	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	3,92	3,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	20,68	2,06
Insumo	00007549 SINAPI	ESPELHO EM PVC 4X2"	Material	UN	1,0000000	1,86	1,86
			MO sem LS =>	1,46	LS =>	0,00	MO com LS => 1,46
			Valor do BDI =>	1,04			Valor com BDI => 4,96
9.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	5,51	5,51
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	20,68	0,59
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	28,00	0,81
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	3,27	4,06
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05
			MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS => 1,05
			Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI => 6,98
9.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,08	4,08
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	20,68	0,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	28,00	0,64
Insumo	00000993 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,35	2,92
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05
			MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,00	MO com LS => 0,83
			Valor do BDI =>	1,08			Valor com BDI => 5,16
9.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	8,18	8,18
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	20,68	0,80
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	28,00	1,09
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	5,02	6,24
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05
			MO sem LS =>	1,42	LS =>	0,00	MO com LS => 1,42
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI => 10,36
9.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,78	19,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	20,68	1,88
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	28,00	2,54
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023_PS	Raços e Fixações	M	1,0000000	9,84	9,84
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	5,02	5,52
			MO sem LS =>	8,58	LS =>	0,00	MO com LS => 8,58
			Valor do BDI =>	5,28			Valor com BDI => 25,06
9.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

708
+

Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	87,22	87,22	
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0044000	665,33	2,92	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3259000	20,68	6,73	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3259000	28,00	9,12	
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	68,45	68,45	
				MO sem LS =>	12,60	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	23,28	Valor com BDI =>	110,50	
9.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,83	13,83	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	20,68	0,96	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0476000	28,00	1,33	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	10,40	10,40	
				MO sem LS =>	1,73	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,73
				Valor do BDI =>	3,69	Valor com BDI =>	17,52	
9.1.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	13,22	13,22	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	20,68	0,72	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0352000	28,00	0,98	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	1,0000000	1,12	1,12	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	10,40	10,40	
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,28
				Valor do BDI =>	3,52	Valor com BDI =>	16,74	
9.1.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	16,57	16,57	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0911000	20,68	1,88	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0911000	28,00	2,55	
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	1,74	1,74	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	10,40	10,40	
				MO sem LS =>	3,33	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,33
				Valor do BDI =>	4,42	Valor com BDI =>	20,99	
9.1.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	44,71	44,71	
Composição Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	212,04	2,98	
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1384000	23,12	3,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1088000	19,38	2,10	
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	36,44	36,44	
				MO sem LS =>	4,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,92
				Valor do BDI =>	11,93	Valor com BDI =>	58,64	
9.1.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	83485 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	65,89	65,89	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	20,68	8,27	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	28,00	11,20	
Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	46,42	46,42	
				MO sem LS =>	14,67	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,67
				Valor do BDI =>	17,59	Valor com BDI =>	83,48	
9.1.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2446 Próprio	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial (BASEADO EM ORSE 12657 04/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	30,34	30,34	
Composição Auxiliar	10552 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,3000000	3,61	1,08	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	21,21	6,36	
Insumo	00038084 SINAPI	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	22,41	22,41	
Insumo	13429 ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	Material	un	1,0000000	0,49	0,49	
				MO sem LS =>	6,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,36
				Valor do BDI =>	8,10	Valor com BDI =>	38,44	
9.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

789
4

Composição	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	61,52	61,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	20,68	4,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	28,00	5,77
Insumo	00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	51,49	51,49
		MO sem LS =>	7,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,55
		Valor do BDI =>	16,42			Valor com BDI =>	77,94
9.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	11,90	11,90
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	19,74	3,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	26,92	4,26
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,24	4,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,10	0,07
		MO sem LS =>	5,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,70
		Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI =>	15,07
9.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	7,93	7,93
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0680000	20,68	1,36
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	28,00	6,57
		MO sem LS =>	6,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,12
		Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	10,04
9.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,98	7,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	19,74	2,68
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	26,92	3,65
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	Material	UN	0,0071000	53,13	0,37
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	60,19	0,48
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,10	0,06
		MO sem LS =>	4,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,88
		Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI =>	10,11
9.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,03	11,03
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	19,74	3,57
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	26,92	4,87
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	Material	UN	0,0106000	53,13	0,56
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	60,19	0,72
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	2,10	0,09
		MO sem LS =>	6,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,52
		Valor do BDI =>	2,94			Valor com BDI =>	13,97
9.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,64	15,64
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	19,74	2,79
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	26,92	3,81
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850g GR	Material	UN	0,0059000	53,13	0,31
Insumo	00003524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,24	8,24
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	60,19	0,42
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,10	0,07
		MO sem LS =>	5,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,09
		Valor do BDI =>	4,17			Valor com BDI =>	19,81
9.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103042 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	18,06	18,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	19,74	2,17
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	26,92	2,96
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,91	0,11
Insumo	00006031 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	12,82	12,82
		MO sem LS =>	3,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,95
		Valor do BDI =>	4,82			Valor com BDI =>	22,88
9.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

790
6

Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	94,06	94,06
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	19,74	4,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	26,92	5,95
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	10,91	0,11
Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	83,64	83,64
				MO sem LS =>	7,95	LS =>	0,00
				MO com LS =>		7,95	

9.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97741 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	162,78	162,78
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	19,74	30,13
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5285000	26,92	41,09
Insumo	00000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,91	1,82
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0729000	53,13	3,87
Insumo	00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	10,91	0,14
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,74	1,48
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,10	10,20
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1,0000000	36,35	36,35
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	4,24	12,67
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	15,78	14,88
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0910000	60,19	5,47
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1681000	2,10	0,35
				MO sem LS =>	54,94	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	43,46	Valor com BDI =>	206,24

9.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95675 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	166,11	166,11	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5343000	19,74	10,54	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5343000	26,92	14,38	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	10,91	0,14	
Insumo	00012774 SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)0.	Material	UN	1,0000000	141,05	141,05	
				MO sem LS =>	19,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	19,22
				Valor do BDI =>	44,35	Valor com BDI =>	210,46	

9.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102622 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	548,87	548,87	
Composição Auxiliar	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_08/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	3,0000000	3,99	11,97	
Composição Auxiliar	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,50	4,50	
Composição Auxiliar	102805 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	290,04	290,04	
Composição Auxiliar	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0000000	21,43	42,86	
Composição Auxiliar	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	31,12	31,12	
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,4000000	6,80	9,24	
Composição Auxiliar	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	0,8500000	12,42	10,55	
Composição Auxiliar	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0000000	5,83	11,26	
Composição Auxiliar	94674 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	7,14	7,14	
Composição Auxiliar	94888 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	6,09	6,09	
Composição Auxiliar	94890 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	10,27	10,27	
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0000000	19,25	57,75	
Composição Auxiliar	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1". INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	25,91	25,91	
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	30,17	30,17	
				MO sem LS =>	68,57	LS =>	0,00 MO com LS =>	68,57
				Valor do BDI =>	146,54	Valor com BDI =>	695,41	

9.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

RUANNE MIRIAM
SOUZA

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
Data: 2025.11.03 13:23:22-0300
From: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

PROFIRIO:08644856464

799
✶

Composição	CPU2447	Próprio	BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. (BASEADO EM SBC 50800 07/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	1,285,69	1,285,69
Insumo	002280	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 2.1/2"	Material	UN	0,9380000	425,71	399,31
Insumo	002281	SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DIAMETRO 3"	Material	UN	0,2500000	1,257,36	314,34
Insumo	002605	SBC	LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60	Material	UN	0,3750000	1,01	0,37
Insumo	002665	SBC	TE 90 PVC SOLDAVEL 75mm	Material	UN	0,5000000	63,47	31,73
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,9210000	9,77	8,99
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,9210000	9,77	8,99
Insumo	003389	SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,9210000	9,77	8,99
Insumo	003889	SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,1570000	46,26	7,26
Insumo	005388	SBC	CURVA 90 PVC SOLDAVEL 85mm	Material	UN	0,1250000	111,21	13,90
Insumo	005611	SBC	UNIAO PVC SOLDAVEL 75mm	Material	UN	0,1250000	176,08	22,01
Insumo	007502	SBC	BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 85x75mm	Material	UN	0,1250000	20,62	2,57
Insumo	007503	SBC	BUCHA REDUCAO CURTA PVC SOLDAVEL 110x85mm	Material	UN	0,2500000	144,22	36,05
Insumo	013719	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 85mm	Material	M	1,7500000	75,61	132,31
Insumo	021733	SBC	TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 75mm	Material	M	2,3750000	55,71	132,31
Insumo	042806	SBC	ADAPTADOR CAIXA CONCRETO 200mm GALVANIZADO 3"	Material	UN	0,1250000	205,82	25,72
Insumo	099034	SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	8,4540000	16,66	140,84

MO sem LS => 140,84 LS => 0,00 MO com LS => 140,84
Valor do BDI => 343,27 Valor com BDI => 1,628,96

9.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	36,32	36,32
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	19,74	8,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4444000	26,92	11,96
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	14,74	15,54
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0247000	2,10	0,05
						MO sem LS => 15,99	LS => 0,00 MO com LS => 15,99	
						Valor do BDI => 9,69	Valor com BDI => 46,01	

9.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	26,08	26,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	19,74	6,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3182000	26,92	8,56
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	10,63	11,21
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,10	0,03
						MO sem LS => 11,44	LS => 0,00 MO com LS => 11,44	
						Valor do BDI => 6,96	Valor com BDI => 33,04	

9.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	1,0000000	20,48	20,48
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	19,74	5,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2930000	26,92	7,88
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	6,44	6,79
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,10	0,03
						MO sem LS => 10,54	LS => 0,00 MO com LS => 10,54	
						Valor do BDI => 5,46	Valor com BDI => 25,94	

9.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	9,43	9,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	19,74	2,50
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1270000	26,92	3,41
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099000	53,13	0,52
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	2,09	2,09
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	60,19	0,90
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,10	0,01
						MO sem LS => 4,57	LS => 0,00 MO com LS => 4,57	
						Valor do BDI => 2,51	Valor com BDI => 11,94	

9.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	15,53	15,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	19,74	2,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1379000	26,92	3,71

RUANNE MIRIAM
SOUZA

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO.08644856464
Nº: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=2212108000172, OU=AC SingularID
Multiple, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO.08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:23:03-0300
Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

PROFIRIO.08644856464

792
4

Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,13	4,26	
Insumo	00003618 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,75	3,75	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	21,93	1,09	
				MO sem LS =>	4,95	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,95
				Valor do BDI =>	4,14	Valor com BDI =>		19,67
9.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	27,28	27,28	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	19,74	3,80	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	26,92	5,18	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,78	7,56	
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,22	8,22	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	21,93	2,52	
				MO sem LS =>	6,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,92
				Valor do BDI =>	7,28	Valor com BDI =>		34,56
9.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2448 Próprio	JUNCAO 45 PVC ESGOTO SOLDAVEL 100mm (BASEADO EM SBC 53416 07/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	65,10	65,10	
Insumo	000386 SBC	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Material	UN	0,0150000	16,67	0,25	
Insumo	002661 SBC	JUNCAO 45 PVC ESGOTO NORMAL 100 x 100mm	Material	UN	1,0000000	16,39	16,39	
Insumo	003369 SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	1,2390000	9,77	12,10	
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8510000	16,66	14,17	
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8080000	27,47	22,19	
				MO sem LS =>	36,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	36,36
				Valor do BDI =>	17,38	Valor com BDI =>		82,48
9.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	42,85	42,85	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	19,74	7,87	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	26,92	10,73	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	53,13	1,55	
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	20,03	20,03	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	60,19	2,64	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,10	0,03	
				MO sem LS =>	14,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI =>	11,44	Valor com BDI =>		54,29
9.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2449 Próprio	TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm (BASEADO EM SBC 53402 07/2025)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	64,40	64,40	
Insumo	004477 SBC	ANEL DE BORRACHA PARA PVC ESGOTO 50mm TIGRE	Material	UN	1,0000000	2,27	2,27	
Insumo	004481 SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	Material	UN	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	004491 SBC	TE PVC ESGOTO DE REDUCAO 100 x 50mm	Material	UN	1,0000000	19,63	19,63	
Insumo	004869 SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,0390000	53,04	2,06	
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8510000	16,66	14,17	
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8510000	27,47	23,37	
				MO sem LS =>	37,54	LS =>	0,00 MO com LS =>	37,54
				Valor do BDI =>	17,19	Valor com BDI =>		81,59
9.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	44,43	44,43	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2896000	19,74	5,71	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2896000	26,92	7,79	
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,78	11,34	
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,81	15,81	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	21,93	3,78	
				MO sem LS =>	10,42	LS =>	0,00 MO com LS =>	10,42
				Valor do BDI =>	11,86	Valor com BDI =>		56,29
9.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	246,07	246,07	
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0523000	749,85	39,21	

793
f

Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,3500000	5,48	1,91	
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0115000	452,47	5,20	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6250000	23,12	60,69	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0625000	19,38	39,97	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0223000	453,01	10,10	
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	3.133,99	41,36	
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,1590000	2,71	43,79	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	9,52	0,02	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,10	0,65	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	3,88	0,27	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	23,42	0,14	
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	12,54	2,76	
				MO sem LS =>	96,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	96,28
				Valor do BDI =>	65,70	Valor com BDI =>	311,77	

9.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	522,34	522,34	
Composição Auxiliar	100476 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1150000	749,85	86,68	
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,8100000	5,48	4,43	
Composição Auxiliar	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0087000	138,32	1,20	
Composição Auxiliar	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	54,35	0,96	
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	452,47	6,69	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0944000	23,12	117,78	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0028000	19,38	77,57	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Parâmetros Produção de Concreto	m³	0,0744000	453,01	33,70	
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.260,07	101,25	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	9,52	0,05	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	11,10	1,31	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,88	0,54	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	23,42	0,29	
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	12,54	5,53	
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,64	84,36	
				MO sem LS =>	195,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	195,31
				Valor do BDI =>	139,46	Valor com BDI =>		661,80

9.3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98082 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	3.353,25	3.353,25
Composição Auxiliar	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,2890000	180,27	53,90
Composição Auxiliar	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0705000	138,32	9,75
Composição Auxiliar	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1437000	54,35	7,81
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0882000	452,47	39,90
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	21,9942000	23,12	508,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	17,2812000	19,38	334,90
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4747000	549,10	260,65
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1046000	968,16	101,26
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,1046000	936,35	97,84

794
S

Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	3,4552000	11,91	41,15	
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	4,1956000	11,44	47,99	
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	20,0124000	16,21	324,40	
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,7539000	453,01	341,52	
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,2352000	2.280,07	531,56	
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	35,7000000	3,00	107,10	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0194000	9,52	0,18	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4218000	11,10	4,68	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5016000	3,88	1,94	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0445000	23,42	1,04	
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5732000	12,54	19,72	
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	106,8938000	4,84	517,36	
				MO sem LS =>	1.039,39	LS =>	0,00 MO com LS =>	1.039,39
				Valor do BDI =>	895,31	Valor com BDI =>	4.248,56	
9.3.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU2450 Próprio	VALA DE INFILTRAÇÃO EM FORMATO DE TALUDE DE 1M NA PARTE SUPERIOR, 0,8M NO FUNDO, COM LEITO DE BRITA E TUBO DE PVC VAZADO - DN 100 (ORÇADO COM BASE NO ITEM DE PROJETO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m	1,0000000	84,32	84,32	
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,5400000	76,66	41,39	
Composição Auxiliar	93362 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,2700000	22,63	6,11	
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2700000	92,07	24,85	
Insumo	00038052 SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	Material	M	1,0000000	11,97	11,97	
				MO sem LS =>	32,53	LS =>	0,00 MO com LS =>	32,53
				Valor do BDI =>	22,51	Valor com BDI =>	106,83	
9.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,86	9,86	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	26,92	4,10	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,38	0,93	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06	
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,77	4,77	
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>	12,49	
9.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,76	10,76	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	26,92	2,27	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0286000	19,38	0,51	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,96	0,09	
Insumo	00044945 SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVO/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	7,89	7,89	
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	2,87	Valor com BDI =>	13,63	
9.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	491,16	491,16	
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,11	11,11	
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	480,05	480,05	
				MO sem LS =>	26,66	LS =>	0,00 MO com LS =>	26,66
				Valor do BDI =>	131,13	Valor com BDI =>	622,29	
9.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	39,14	39,14	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1536000	26,92	4,13	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0484000	19,38	0,93	
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	34,06	34,08	
				MO sem LS =>	3,96	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,96
				Valor do BDI =>	10,45	Valor com BDI =>	49,59	
9.4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	143,85	143,85	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3870000	26,92	10,41	

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
Videoconferencia, OU=22121068000172, OU=AC.S.
Múltipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2025.11.03 13:23 22-0370/
Tipo: PDF, Render (Versão: 30765, 1.0)

196
e

9.4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	36,75	36,75	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	26,02	8,51	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996000	19,38	1,93	
Insumo	00011703 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	26,31	26,31	
				MO sem LS =>	8,16	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,16
				Valor do BDI =>	9,81	Valor com BDI =>		46,56
9.4.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	30,53	30,53	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	26,02	8,51	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996000	19,38	1,93	
Insumo	00021101 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	Material	UN	1,0000000	20,09	20,09	
				MO sem LS =>	8,16	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,16
				Valor do BDI =>	8,15	Valor com BDI =>		38,88
9.4.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74125/001 SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	567,38	567,38	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	20,11	40,22	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0000000	21,98	43,98	
Insumo	00004375 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	8,0000000	0,11	0,88	
Insumo	00011059 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	Material	UN	8,0000000	0,35	2,80	
Insumo	00011186 SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	452,43	452,43	
Insumo	00020017 SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,2000000	6,45	27,09	
				MO sem LS =>	61,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	61,18
				Valor do BDI =>	151,49	Valor com BDI =>		718,87
10.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	Limpeza de Obra	m²	1,0000000	1,79	1,79	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0890000	19,38	1,72	
Composição Auxiliar	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0150000	5,03	0,07	
				MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,20
				Valor do BDI =>	0,47	Valor com BDI =>		2,26
11.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000	1,83	1,83	
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	320,80	0,34	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	74,53	0,56	
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	253,52	0,07	
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0007318	94,41	0,06	
Composição Auxiliar	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	161,80	0,40	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0010343	19,38	0,02	
Composição Auxiliar	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	62,70	0,38	
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,48	Valor com BDI =>		2,31
11.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Polidricas	m²	1,0000000	75,71	75,71	
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0031000	158,58	0,49	
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1309000	61,05	7,99	
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021000	22,96	9,23	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4021000	19,38	7,79	
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Parâmetros Argamassas	m³	0,0204000	549,10	11,20	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	94,93	10,82	

RUANNE MIRIAM
SOUZAAssinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
VNC: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121086000172, OU=AC SyngularID
Múltipla: CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:23:22-0300
Post: PDF Reader Versão: 2025.1.0RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

PROFIRIO:08644856464

797
f

Insumo	00004385 SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	854,49	28,19
			MO sem LS =>	15,18	LS =>	0,00	MO com LS => 15,18
			Valor do BDI =>	20,21		Valor com BDI =>	95,92
11.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,52	2,52
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0083000	271,40	2,25
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	75,56	0,27
			MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS => 0,30
			Valor do BDI =>	0,67		Valor com BDI =>	3,19
11.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0033000	271,40	0,88
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0014000	75,56	0,10
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS => 0,11
			Valor do BDI =>	0,26		Valor com BDI =>	1,25
11.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	53,12	53,12
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	23,12	5,30
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	19,38	4,44
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	857,53	1,18
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	93,71	0,61
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	41,39	41,59
			MO sem LS =>	7,22	LS =>	0,00	MO com LS => 7,22
			Valor do BDI =>	14,18		Valor com BDI =>	67,30
11.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	24,79	0,91
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	19,38	0,31
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,82	0,19
			MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,00	MO com LS => 0,84
			Valor do BDI =>	0,37		Valor com BDI =>	1,78
11.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95000 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO.	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	696,20	696,20
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	22,74	36,99
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1560000	23,12	3,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7828000	19,38	34,55
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4500000	3,88	1,74
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	22,98	0,55
Insumo	00043143 SINAPI	SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	Material	L	0,1636000	38,02	6,22
Insumo	00043144 SINAPI	DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO	Material	KG	0,0667000	51,76	3,45
Insumo	00044220 SINAPI	PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR	Material	KG	1,7391000	0,99	1,72
Insumo	00044228 SINAPI	MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	Material	m²	0,0025000	0,99	0,00
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2315000	493,21	607,38
			MO sem LS =>	54,36	LS =>	0,00	MO com LS => 54,36
			Valor do BDI =>	185,88		Valor com BDI =>	882,08
11.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	10,70	10,70
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0235000	19,74	0,46
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0235000	26,92	0,63
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	9,15	9,60
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0055000	2,10	0,01

798
f

		MO sem LS =>	0,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,83
		Valor do BDI =>	2,85			Valor com BDI =>	13,55
11.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	5,34	5,34
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	19,74	0,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0195000	26,92	0,52
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,24	4,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,10	0,00
		MO sem LS =>	0,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,70
		Valor do BDI =>	1,42			Valor com BDI =>	6,76
11.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	18,12	18,12
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0341000	19,74	0,67
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0341000	26,92	0,91
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	15,76	16,53
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,10	0,01
		MO sem LS =>	1,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,22
		Valor do BDI =>	4,83			Valor com BDI =>	22,95
11.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	43,72	43,72
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1133000	19,74	2,23
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1133000	26,92	3,05
Insumo	00011677 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	36,11	36,11
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	17,34	1,23
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	60,19	1,08
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,10	0,02
		MO sem LS =>	4,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,07
		Valor do BDI =>	11,67			Valor com BDI =>	55,39
11.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	1,0000000	345,38	345,38
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1005000	205,20	20,62
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1950000	81,14	15,82
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4489000	14,52	6,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8979000	19,38	17,40
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2018	Argamassas	m³	0,0093000	657,53	6,11
Insumo	00007750 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM	Material	M	1,0300000	270,80	278,92
		MO sem LS =>	22,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,56
		Valor do BDI =>	92,21			Valor com BDI =>	437,59
11.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0000000	1.361,34	1.361,34
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,1700000	5,48	6,41
Composição Auxiliar	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0313000	138,32	4,32
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0637000	54,35	3,46
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0418000	452,47	18,91
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,5631000	23,12	221,09
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,5139000	19,38	145,61
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4746000	549,10	260,60
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0299000	968,16	28,94
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0615000	936,35	57,58
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	0,9872000	11,91	11,75
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	2,4680000	11,44	28,23
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,1628000	453,01	73,75

799
2

Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m²	0,0616000	2.260,07	139,22
Insumo	00000660 SINAPI	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,0000000	3,00	63,00
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0082000	9,52	0,07
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1776000	11,10	1,97
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2112000	3,88	0,81
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0187000	23,42	0,43
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6624000	12,54	8,30
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	47,1757000	4,84	228,33
Insumo	00043386 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	58,56	58,56

MO sem LS => 384,74 LS => 0,00 MO com LS => 384,74
Valor do BDI => 363,47 Valor com BDI => 1.724,81

11.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU2451 Próprio	SUBESTAÇÃO 75KVA - COMPLETO COM POSTE E TRANSFORMADOR (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000	40.165,72	40.165,72
Composição Auxiliar	100605 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	1.120,63	1.120,63
Composição Auxiliar	9174 ORSE	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	Muros	un	1,0000000	224,95	224,95
Composição Auxiliar	102110 SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Transformadores	UN	2,0000000	279,17	558,34
Composição Auxiliar	93011 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	3,0000000	55,42	166,26
Insumo	00034519 SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	1,0000000	84,92	84,92
Insumo	00000417 SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	Material	UN	3,0000000	5,62	16,86
Insumo	00000868 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	10,0000000	30,93	309,30
Insumo	10609 ORSE	Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm	Material	un	4,0000000	29,74	118,96
Insumo	00003405 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE *15* KV	Material	UN	3,0000000	34,60	103,80
Insumo	6539 ORSE	Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para vergalhão eletrolítico de 3/8"	Material	un	3,0000000	32,21	96,63
Insumo	4635 ORSE	Estribo p/ braço tipo L 15 kv	Material	un	3,0000000	9,87	29,61
Insumo	10629 ORSE	Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG	Material	un	3,0000000	49,32	147,96
Insumo	00007581 SINAPI	SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	Material	UN	3,0000000	6,27	18,81
Insumo	00000402 SINAPI	GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	3,0000000	22,09	66,27
Insumo	1696 ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 400mm	Material	un	4,0000000	28,49	113,96
Insumo	13357 ORSE	Arruela lisa de 5/8"	Material	un	8,0000000	0,12	0,96
Insumo	00000442 SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABALADA	Material	UN	4,0000000	7,07	28,28
Insumo	00001101 SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE USO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	30,85	30,85
Insumo	00039214 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	3,55	14,20
Insumo	00039180 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	5,92	23,68
Insumo	3156 ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimex ou similar	Material	Un	7,0000000	1,23	8,61
Insumo	00000406 SINAPI	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	1,0000000	87,04	87,04
Insumo	00001579/SIN API	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m10	Material	un	18,0000000	6,16	110,88
Insumo	00001576/SIN API	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m8	Material	un	2,0000000	2,53	5,06
Insumo	00034729 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	Material	UN	1,0000000	1.353,63	1.353,63
Insumo	7871 ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/2" x 7"	Material	cj	4,0000000	8,14	32,56
Insumo	978 ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	Material	un	5,0000000	11,84	59,20
Insumo	00041204 SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,90 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Material	UN	1,0000000	1.735,21	1.735,21
Insumo	3859 ORSE	Pára-raio tipo polimérico 10KA - 10 KV	Material	un	3,0000000	264,38	793,08
Insumo	00012362 SINAPI	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	8,0000000	23,77	190,16
Insumo	2268 ORSE	Transformador trifásico cl deriv 75 kva, at 13800v, bt 220/127v Padrão Energia	Material	un	1,0000000	26.153,84	26.153,84
Insumo	10126 SEINFRA	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Material	UN	28,0000000	1,13	31,64
Insumo	18080 SEINFRA	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-400, R-320	Material	UN	2,0000000	10,29	20,58
Insumo	00000987 SINAPI	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	150,0000000	42,06	6.309,00
				MO sem LS =>	421,76	LS => 0,00 MO com LS =>	421,76
				Valor do BDI =>	10.724,24	Valor com BDI =>	50.889,96

11.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

800
f

Composição	CPU2452 Próprio	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	3.067,56	3.067,56	
Composição Auxiliar	101655 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 61 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	2,0000000	351,45	702,90	
Composição Auxiliar	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4-3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0500000	419,89	20,99	
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,6000000	76,66	45,99	
Composição Auxiliar	101601 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	24,08	24,08	
Composição Auxiliar	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	152,61	152,61	
Composição Auxiliar	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	42,0000000	5,51	231,42	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5000000	19,38	29,07	
Composição Auxiliar	91843 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	30,0000000	7,08	212,40	
Insumo	2455 ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	Equipamento	h	1,0000000	103,09	103,09	
Insumo	00005045 SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,0000000	1.496,92	1.496,92	
Insumo	00003380 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Material	UN	1,0000000	48,09	48,09	
				MO sem LS =>	264,83	LS =>	0,00 MO com LS =>	264,83
				Valor do BDI =>	819,03	Valor com BDI =>	3.886,59	

Composições Auxiliares								
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	19,25	19,25	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	19,74	2,64	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1338000	26,92	3,60	
Insumo	00000096 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	12,59	12,59	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0035000	53,13	0,18	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	60,19	0,24	
				MO sem LS =>	4,80	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,80
				Valor do BDI =>	5,13	Valor com BDI =>	24,38	

			Valor do BDI =>		5,13	Valor com BDI =>		24,38
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	25,91	25,91	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	19,74	2,71	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1375000	26,92	3,70	
Insumo	00000097 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	18,93	18,93	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0047000	53,13	0,24	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	60,19	0,33	
				MO sem LS =>	4,94	LS =>	0,00 MO com LS =>	4,94
				Valor do BDI =>	6,91	Valor com BDI =>	32,82	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,29	20,29	
Composição Auxiliar	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29	
			MO sem LS =>	14,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,32
			Valor do BDI =>	5,41		Valor com BDI =>	25,70	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,11	20,11
Composição Auxiliar	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98

801
+

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
				MO sem LS =>	14,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,36
				Valor do BDI =>	5,36	Valor com BDI =>	25,47	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	665,33	665,33	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	19,38	217,63	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	93,71	108,70	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,09	126,87	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,81	212,13	
				MO sem LS =>	151,60	LS =>	0,00 MO com LS =>	151,60
				Valor do BDI =>	177,64	Valor com BDI =>	842,97	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87286 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	537,09	537,09	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,1800000	15,93	82,19	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,2000000	2,02	2,42	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,9600000	0,37	1,46	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1700000	93,71	109,64	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	117,2200000	1,09	127,76	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	263,7400000	0,81	213,62	
				MO sem LS =>	57,43	LS =>	0,00 MO com LS =>	57,43
				Valor do BDI =>	143,40	Valor com BDI =>	680,49	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	532,17	532,17	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,5000000	15,93	71,88	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0500000	2,02	2,12	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,4500000	0,37	1,27	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	93,71	108,70	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,09	189,76	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,81	158,64	
				MO sem LS =>	50,08	LS =>	0,00 MO com LS =>	50,08
				Valor do BDI =>	142,08	Valor com BDI =>	674,25	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	508,11	508,11	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7900000	19,38	15,31	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6500000	15,93	58,14	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8500000	5,56	4,72	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8000000	1,54	4,31	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	93,71	110,57	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,09	171,60	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	0,81	143,46	
				MO sem LS =>	51,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	51,28
				Valor do BDI =>	135,66	Valor com BDI =>	643,77	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87337 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	505,15	505,15	

802
2

Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8800000	15,93	77,73	
Composição Auxiliar	88386 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1400000	5,19	5,91	
Composição Auxiliar	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7400000	0,88	3,70	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	93,71	108,70	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,09	168,36	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,81	140,75	
				MO sem LS =>	54,31	LS =>	0,00 MO com LS =>	54,31
				Valor do BDI =>	134,87	Valor com BDI =>	640,02	

	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	134,67		Valor com BDI =>	250,02		
Composição	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
					m²	1,0000000	507,70	507,70	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,3200000	15,93	68,81	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0100000	2,02	2,04	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	3,3100000	0,37	1,22	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,9500000	94,93	90,18	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	426,4900000	0,81	345,45	
				MO sem LS =>	48,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,08
				Valor do BDI =>	135,55	Valor com BDI =>	643,25		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	749,85	749,85
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	15,93	59,73
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	2,02	1,75
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8800000	0,37	1,06
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	9,90	192,45
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	93,71	101,20
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,81	393,66
				MO sem LS =>	41,73	LS =>	0,00 MO com LS =>	41,73
				Valor do BDI =>	200,20	Valor com BDI =>	950,05	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	657,37	657,37	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,4200000	15,93	70,41	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0300000	2,02	2,08	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3900000	0,37	1,25	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	93,71	119,01	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,81	464,62	
				MO sem LS =>	49,19	LS =>	0,00 MO com LS =>	49,19
				Valor do BDI =>	175,51	Valor com BDI =>	832,88	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	657,53	657,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	19,38	166,08
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	93,71	100,26
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,81	391,19
				MO sem LS =>	115,69	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	175,56	Valor com BDI =>	833,09

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m²	1,0000000	549,10	549,10
Composição Auxiliar	88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4200000	15,93	54,48
Composição Auxiliar	88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8000000	2,02	1,61
Composição Auxiliar	88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,6200000	0,37	0,96

803
x

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	93,71	100,26	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	0,81	391,79	
				MO sem LS =>	38,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,06
				Valor do BDI =>	146,60	Valor com BDI =>			695,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	551,49	551,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7500000	19,38	14,53
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4400000	15,93	38,86
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5700000	5,58	3,16
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,8700000	1,54	2,87

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	93,71	100,26	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7200000	0,81	391,61	
				MO sem LS =>	37,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,27
				Valor do BDI =>	147,24	Valor com BDI =>			696,73

			Valor do BDI >=	147,24		valor com BDI >=	696,73	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	452,47		452,47
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8400000	15,93		73,91
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0800000	2,02		2,18
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,37		1,31

Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	94,83	96,82	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,81	278,25	
				MO sem LS =>	51,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,64
				Valor do BDI =>	120,80	Valor com BDI =>			573,27

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	580,82	580,82
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	15,93	77,26
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1300000	2,02	2,28
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,7200000	0,37	1,37

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	93,71	127,44	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,81	372,47	
					MO sem LS =>	53,98	LS =>	0,00 MO com LS =>	53,98
					Valor do BDI =>	155,07	Valor com BDI =>	735,89	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	423,80	423,80
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3300000	15,93	68,97
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	3,3320000	2,02	6,73
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0100000	0,37	0,37

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2700000	93,71	119,01	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,81	228,03	
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	10,97	0,69	
				MO sem LS =>	48,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,19
				Valor do BDI =>	113,15			Valor com BDI =>	536,95

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44

804
f

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29	
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI =>	29,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 09/2021	Graute e Armação	KG	1,0000000	11,44	11,44	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0325000	20,29	0,65	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0488000	22,96	1,12	
Insumo	00000034 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	9,67	9,67	
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,28
				Valor do BDI =>	3,05	Valor com BDI =>		14,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92767 SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	16,21	16,21	
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0172000	20,29	0,34	
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1055000	22,96	2,42	
Composição Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF. 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,21	12,21	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8180000	0,22	0,61	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	25,30	0,63	
				MO sem LS =>	3,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	3,82
				Valor do BDI =>	4,32	Valor com BDI =>		20,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	14,52	14,52	
Composição Auxiliar	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	9,58	9,58	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
			MO sem LS =>	9,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,72
			Valor do BDI =>	3,87	Valor com BDI =>			18,39

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100605 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	1,120,63	1,120,63
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0746000	280,43	20,92
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	74,36	73,35
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8060909	20,68	37,34
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,1274091	28,00	227,58
Composição Auxiliar	94982 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,8201318	372,95	305,86
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	10,0000000	45,56	455,60
			MO sem LS =>	275,22	LS =>	0,00 MO com LS =>	275,22
			Valor do BDI =>	299,20		Valor com BDI =>	1,419,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	638,09	638,09
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0731800	280,43	20,51
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,9865201	74,36	73,35
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9149091	20,68	18,92
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,1170909	28,00	115,27

805
L

Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	45,56	410,04
			MO sem LS =>	134,42	LS =>	0,00 MO com LS =>	134,42
			Valor do BDI =>	170,37		Valor com BDI =>	808,46
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,68	20,68
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,24	1,24
			MO sem LS =>	14,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,68
			Valor do BDI =>	5,52		Valor com BDI =>	26,20
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,74	19,74
Composição Auxiliar	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Mão de Obra	H	1,0000000	14,16	14,16
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,11	1,11
			MO sem LS =>	14,41	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,41
			Valor do BDI =>	5,27		Valor com BDI =>	25,01
Composição	90772 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	15,69	15,69
Composição Auxiliar	95398 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00002350 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Mão de Obra	H	1,0000000	13,28	13,28
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,80	0,80
			MO sem LS =>	13,34	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,34
			Valor do BDI =>	4,18		Valor com BDI =>	19,87
Composição	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,17	18,17
Composição Auxiliar	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Mão de Obra	H	1,0000000	15,77	15,77
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,73	0,73
			MO sem LS =>	15,90	LS =>	0,00 MO com LS =>	15,90
			Valor do BDI =>	4,85		Valor com BDI =>	23,02
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,01	23,01
Composição Auxiliar	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			Material	H	1,0000000	1,29	1,29
			MO sem LS =>	17,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	17,04
			Valor do BDI =>	6,14		Valor com BDI =>	29,15
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

806
L

Composição	160	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	68,13	68,13
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4300000	3,74	1,60
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,7100000	3,62	2,57
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0147000	564,24	8,29
Insumo	00000650/SIN	ORSE	Bloco de vedação de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 8136)	Material	un	13,5000000	2,66	35,91
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,7100000	19,02	13,50
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4300000	14,58	6,26
					MO sem LS =>	20,61	LS =>	0,00 MO com LS =>
					Valor do BDI =>	18,19	Valor com BDI =>	86,32

			Valor do BDI =>	16,19	Valor com BDI =>		26,32
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91 ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	520,46	520,46
Composição Auxiliar:	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000	3,74	22,44
Composição Auxiliar:	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	6,0000000	3,62	21,72
Composição Auxiliar:	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000	404,81	121,44
Insumo	00004730/SIN	Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreiro/fornecedor, sem frete)	Material	m³	1,2000000	127,72	153,26
Insumo	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	19,02	114,12
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	6,0000000	14,58	87,48
				MO sem LS =>	219,09	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	138,96	Valor com BDI =>	659,42

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m²	1,0000000	518,96	518,96
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,74	14,96
Insumo	00000370/SIN	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	98,64	106,53
Insumo	00001379/SIN	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,75	339,15
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58	58,32
				MO sem LS =>	58,32	LS =>	0,00
				MO com LS =>			58,32
				Valor do BDI =>	138,56	Valor com BDI =>	657,52

Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m²	1,0000000	404,81	404,81
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,74	14,96
Insumo	00000370/SIN	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m²	1,0800000	98,64	106,53
Insumo	00001379/SIN	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	300,0000000	0,75	225,00
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58	58,32
				MO sem LS =>	58,32	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	108,08	Valor com BDI =>	512,89

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	564,24	564,24
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000	3,74	14,96
Auxiliar Insumo	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2160000	99,92	121,50
Insumo	00000367/SIN	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,28	232,96
Insumo	00001106/SIN	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,75	136,50
Insumo	00001379/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	4,0000000	14,58	58,32
	00006111/SIN		MO sem LS =>	58,32	LS =>	0,00 MO com LS =>	58,32
			Valor do BDI =>	150,65		Valor com BDI =>	714,89

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,68	12,68
Composição Auxiliar 10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,74	0,29
Composição Auxiliar 10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000	3,59	0,28
Insumo 00000379/SIN	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	19,02	1,52
Insumo 00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0800000	14,58	1,16
Insumo 00039017/SIN API	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, cobertura 20 mm	Material	un	0,4000000	0,21	0,08
Insumo 00039315/SIN API	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,33	0,13
Insumo 00043132/SIN	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	24,82	0,49
Insumo 81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,73	8,73

807
f

		MO sem LS =>	2,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,68
		Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	16,06
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	244,08	244,08
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8254000	26,92	22,21
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6359000	19,38	12,32
Insumo	00000541 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 80" CM	Material	UN	1,0000000	153,95	153,95
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	39,28	2,71
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,66	2,64
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	109,79	10,27
Insumo	00037591 SINAPI	SUORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	19,99	39,98
		MO sem LS =>	26,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,40
		Valor do BDI =>	65,16			Valor com BDI =>	309,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	2,02	2,02
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,32	1,32
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	2,55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	4.821,49	0,30
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4.821,49	0,07
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	4.821,49	0,33
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,32	1,32
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2500000	1,08	1,32
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	1,67
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

808
f

Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	1,54	1,54
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,25	1,25
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29
					MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS => 0,00
					Valor do BDI =>	0,41	Valor com BDI => 1,95
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,56	5,56
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,25	1,25
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,37	1,37
Composição Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,65	2,65
					MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS => 0,00
					Valor do BDI =>	1,48	Valor com BDI => 7,04
Composição	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000840	19.612,85	1,25
					MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS => 0,00
					Valor do BDI =>	0,33	Valor com BDI => 1,58
Composição	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	19.612,85	0,29
					MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS => 0,00
					Valor do BDI =>	0,07	Valor com BDI => 0,36
Composição	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,37	1,37
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	19.612,85	1,37
					MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS => 0,00
					Valor do BDI =>	0,36	Valor com BDI => 1,73
Composição	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	2,65	2,65
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	1,06	2,65
					MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00 MO com LS => 0,00
					Valor do BDI =>	0,70	Valor com BDI => 3,35
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	3,32	3,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	20,68	0,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	28,00	0,64
Insumo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,74	2,16
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05
					MO sem LS =>	0,83	LS => 0,00 MO com LS => 0,83
					Valor do BDI =>	0,88	Valor com BDI => 4,20
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	18,62	18,62
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	20,68	1,57
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0760000	28,00	2,12
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	11,97	14,88

809
L

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05
			MO sem LS =>	2,78	LS =>	0,00	MO com LS => 2,78
			Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI => 23,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,86	4,86
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	20,68	0,59
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0290000	28,00	0,81
Insumo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,2434000	2,75	3,41
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,19	0,05
			MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS => 1,05
			Valor do BDI =>	1,29			Valor com BDI => 6,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	290,04	290,04
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	19,74	2,07
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1052000	26,92	2,83
Insumo	00034637 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	285,14	285,14
			MO sem LS =>	3,78	LS =>	0,00	MO com LS => 3,78
			Valor do BDI =>	77,44			Valor com BDI => 367,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	97886 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	152,61	152,61
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000	749,85	20,84
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_03/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0360000	249,90	8,99
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0039000	452,47	1,76
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2686000	23,12	29,33
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9967000	19,38	19,31
Composição Auxiliar	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175000	2.721,84	47,62
Insumo	00007258 SINAPI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	38,8910000	0,64	24,76
			MO sem LS =>	61,83	LS =>	0,00	MO com LS => 61,83
			Valor do BDI =>	40,74			Valor com BDI => 193,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91940 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,56	16,56
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	20,68	6,01
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2910000	28,00	8,14
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0009000	657,53	0,59
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82
			MO sem LS =>	10,77	LS =>	0,00	MO com LS => 10,77
			Valor do BDI =>	4,42			Valor com BDI => 20,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,96	22,96
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS => 16,99
			Valor do BDI =>	6,13			Valor com BDI => 29,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	75,56	75,56
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,11	31,11
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,90	28,90

810
L

Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,08	11,08
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47

MO sem LS => 26,31 LS => 0,00 MO com LS => 26,31

Valor do BDI => 20,17 Valor com BDI => 95,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	271,40	271,40
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,11	31,11
Composição Auxiliar	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,90	28,90
Composição Auxiliar	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,08	11,08
Composição Auxiliar	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Composição Auxiliar	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,99	51,99
Composição Auxiliar	91384 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	143,85	143,85

MO sem LS => 26,31 LS => 0,00 MO com LS => 26,31

Valor do BDI => 72,46 Valor com BDI => 343,86

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91380 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,90	28,90
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000603	80.589,91	4,85
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000342	703.411,23	24,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,71 Valor com BDI => 36,61

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91382 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,47	4,47
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000059	80.589,91	0,47
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	703.411,23	4,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,19 Valor com BDI => 5,66

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91381 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,08	11,08
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000146	80.589,91	1,17
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	703.411,23	9,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,03

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91383 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,99	51,99
Insumo	00037734 SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000849	80.589,91	6,84
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000642	703.411,23	45,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

RUANNE MIRIAM
SOUZA

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121080000172, OU=AC SIngularID
Multiple, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PRODFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:23:22-0300
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

PROFIRIO:08644856464

819
L

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		
		13,88		65,87		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91384 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	143,86	143,85
Insumo	00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	6,07	143,85
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		
		38,40		182,25		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,53	74,53
Composição Auxiliar	88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,12	30,12
Composição Auxiliar	91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,79	28,79
Composição Auxiliar	91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,13	11,13
Composição Auxiliar	91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,49	4,49
		MO sem LS =>	25,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		
		19,89		94,42		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	320,80	320,80
Composição Auxiliar	53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	195,21	195,21
Composição Auxiliar	5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,06	51,06
Composição Auxiliar	88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,12	30,12
Composição Auxiliar	91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,79	28,79
Composição Auxiliar	91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,13	11,13
Composição Auxiliar	91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,49	4,49
		MO sem LS =>	25,32	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		
		85,65		406,45		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	28,79	28,79
Insumo	00037736 SINAPI TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	84.782,47	4,67
Insumo	00037758 SINAPI CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	703.411,23	24,12
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		
		7,68		36,47		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,49	4,49
Insumo	00037736 SINAPI TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	84.782,47	0,49
Insumo	00037758 SINAPI CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	703.411,23	4,00
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		
		1,19		5,68		

812
f

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	11,13	11,13
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	84.782,47	1,22
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	703.411,23	9,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	2,97	Valor com BDI =>	14,10
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,06	51,06
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	84.782,47	5,84
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	703.411,23	45,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	13,63	Valor com BDI =>	64,69
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	195,21	195,21
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	6,07	195,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	52,12	Valor com BDI =>	247,33
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,98	21,98
Composição Auxiliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,00	16,00
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,86	Valor com BDI =>	27,84
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,74	22,74
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
				MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	6,07	Valor com BDI =>	28,81
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	21,14	21,14
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
				MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,64	Valor com BDI =>	26,78
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	28,67	28,67

813
6

Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,49	6,49
			MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00	MO com LS => 15,29
			Valor do BDI =>	7,65	Valor com BDI => 36,32		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	15.624,02	0,83
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,22	Valor com BDI => 1,05		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	15.624,02	0,22
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI => 0,27		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,04	1,04
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	15.624,02	1,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,27	Valor com BDI => 1,31		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,49	6,49
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,31	6,49
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	1,73	Valor com BDI => 8,22		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	419,89	419,89
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3275000	19,38	45,10
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4695000	15,93	23,40
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7583000	2,02	1,52
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7131000	0,37	0,26
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8046000	93,71	75,39
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0630000	0,81	221,18
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5792000	91,59	53,04
			MO sem LS =>	47,77	LS =>	0,00	MO com LS => 47,77
			Valor do BDI =>	112,11	Valor com BDI => 532,00		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	462,80	462,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333000	19,38	49,09
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6048000	15,93	25,56
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259000	2,02	1,66
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,37	0,28
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	93,71	70,82
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,81	261,61
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	91,59	53,78
			MO sem LS =>	52,04	LS =>	0,00	MO com LS => 52,04
			Valor do BDI =>	123,56	Valor com BDI => 586,36		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	453,01	453,01

814
L

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	19,38	39,27	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768000	15,93	20,33	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6572000	5,56	3,65	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6197000	1,54	0,95	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	93,71	71,30	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,81	263,37	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N.1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	91,59	54,14	
				MO sem LS =>	41,57	LS =>	0,00 MO com LS =>	41,57
				Valor do BDI =>	120,95	Valor com BDI =>	573,95	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	461,22	461,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792000	19,38	38,35
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501000	15,93	19,91
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	5,56	3,57
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,54	0,93
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	93,71	68,17
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,81	295,60
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	91,59	54,69
				MO sem LS =>	40,62	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	128,48	Valor com BDI =>	609,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	500,08	500,08	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	19,38	38,04	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	15,93	19,75	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6382000	5,56	3,54	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6018000	1,54	0,92	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7119000	93,71	66,71	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,81	316,84	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5927000	91,59	54,28	
				MO sem LS =>	40,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,30
				Valor do BDI =>	133,52	Valor com BDI =>	633,60	

			Valor do BDI =>		153,92	Valor com BDI =>		358,08
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	372,95	372,95	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,3433000	19,38	45,41	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4811000	15,93	23,59	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7623000	2,02	1,53	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7188000	0,37	0,26	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	93,71	77,48	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,81	171,73	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	91,59	52,95	
				MO sem LS =>	48,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	48,11
				Valor do BDI =>	99,57	Valor com BDI =>	472,52	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94966 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	371,03	371,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058000	19,38	40,81
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315000	15,93	21,21
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6853000	5,56	3,81

815
L

Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6462000	1,54	0,99
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	93,71	78,01
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,81	172,89
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	91,59	53,31
			MO sem LS =>	43,23	LS =>	0,00	MO com LS => 43,23
			Valor do BDI =>	99,06			Valor com BDI => 470,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	16,16	16,16
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	20,68	3,85
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1863000	28,00	5,21
Insumo	00000416 SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE "10" A 50 MM²	Material	UN	1,0000000	7,10	7,10
			MO sem LS =>	6,82	LS =>	0,00	MO com LS => 6,82
			Valor do BDI =>	4,31			Valor com BDI => 20,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	69,75	69,75
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	20,68	0,68
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331000	28,00	0,92
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	64,91	68,15
			MO sem LS =>	1,20	LS =>	0,00	MO com LS => 1,20
			Valor do BDI =>	18,62			Valor com BDI => 88,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,72	11,72
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	20,29	0,10
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	22,96	0,71
Insumo	00000032 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	10,20	10,91
			MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,00	MO com LS => 0,59
			Valor do BDI =>	3,12			Valor com BDI => 14,84
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,21	12,21
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	20,29	0,30
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	22,96	2,14
Insumo	00043059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	9,14	9,77
			MO sem LS =>	1,79	LS =>	0,00	MO com LS => 1,79
			Valor do BDI =>	3,26			Valor com BDI => 15,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	14,16	0,16
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS => 0,16
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI => 0,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147800	14,16	0,20
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS => 0,20
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80	0,19
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS => 0,19
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI => 0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	9,58	0,14
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,00	MO com LS => 0,14
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI => 0,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	14,16	0,52
			MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,00	MO com LS => 0,52
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI => 0,65
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	14,16	0,25

816
L

			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06		0,06	
Insumo	00002350 SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	13,28		0,06	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,06	
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13		0,13	
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	15,77		0,13	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24		0,24	
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,80		0,24	
			MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,30	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19		0,19	
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80		0,19	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,23		0,23	
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,00		0,23	
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,29	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19		0,19	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80		0,19	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,79		0,79	
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	21,21		0,79	
			MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79	
			Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,00	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38		0,38	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	21,21		0,38	
			MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38	
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,48	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44		0,44	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,21		0,44	
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44	
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,55	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,75		1,75	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	118,88		1,75	
			MO sem LS =>	1,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,75	
			Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15		0,15	
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0115400	13,64		0,15	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,15	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13		0,13	
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	26,18		0,13	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12		0,12	
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	25,20		0,12	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12	

817
6

Valor do BDI => 0,03							Valor com BDI => 0,15
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	28,25	0,46
MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46							
Valor do BDI => 0,12							Valor com BDI => 0,58
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	11,04	0,09
MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09							
Valor do BDI => 0,02							Valor com BDI => 0,11
Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,80	0,19
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19							
Valor do BDI => 0,05							Valor com BDI => 0,24
Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0163700	12,72	0,20
MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20							
Valor do BDI => 0,05							Valor com BDI => 0,25
Composição	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	26,96	0,22
MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22							
Valor do BDI => 0,05							Valor com BDI => 0,27
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	15,12	0,17
MO sem LS => 0,17 LS => 0,00 MO com LS => 0,17							
Valor do BDI => 0,04							Valor com BDI => 0,21
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	16,02	0,13
MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13							
Valor do BDI => 0,03							Valor com BDI => 0,16
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	18,80	0,35
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35							
Valor do BDI => 0,09							Valor com BDI => 0,44
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0147600	16,80	0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24							
Valor do BDI => 0,06							Valor com BDI => 0,30
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	13,22	0,28
MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS => 0,28							
Valor do BDI => 0,07							Valor com BDI => 0,35
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADISTA / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	16,59	0,19
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19							
Valor do BDI => 0,05							Valor com BDI => 0,24
Composição	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	35,07	0,29
MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29							
Valor do BDI => 0,07							Valor com BDI => 0,36
Composição	100288 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00034345 SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0050900	13,58	0,06
MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06							
Valor do BDI => 0,01							Valor com BDI => 0,07

818
5

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	20,70	20,70
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	20,68	6,78
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	28,00	9,18
Insumo	00039276 SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,74	4,74
		MO sem LS =>	12,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,02
		Valor do BDI =>	5,52			Valor com BDI =>	26,22
Composição	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	19,17	19,17
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	20,68	6,78
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3280000	28,00	9,18
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,21	3,21
		MO sem LS =>	12,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,02
		Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	24,28
Composição	3316 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	6,67	6,67
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,74	0,37
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000	3,62	0,36
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedrolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeição mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	518,96	2,58
Insumo	00004750/SIN	ORSE Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	19,02	1,90
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
		MO sem LS =>	3,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,64
		Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	8,45
Composição	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	563,54	563,54
Composição Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	50,01	50,01
Insumo	00044535/SIN	ORSE Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	49,70	49,70
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	463,83	463,83
		MO sem LS =>	40,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,71
		Valor do BDI =>	150,46			Valor com BDI =>	714,00
Composição	93659 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	26,85	26,85
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	20,68	3,91
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1892000	28,00	5,29
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	1,0000000	2,23	2,23
Insumo	00034686 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	15,42	15,42
		MO sem LS =>	6,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,93
		Valor do BDI =>	7,16			Valor com BDI =>	34,01
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,00	28,00
Composição Auxiliar	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
		MO sem LS =>	22,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,00
		Valor do BDI =>	7,47			Valor com BDI =>	35,47
Composição	91843 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	7,08	7,08
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	20,68	1,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0610000	28,00	1,70
Insumo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,71	4,08
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0016000	25,30	0,04
		MO sem LS =>	2,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,23
		Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	8,97

819
L

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,80	9,80
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	20,68	2,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	28,00	3,47
Insumo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	3,71	3,77
		MO sem LS =>	4,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,54
		Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	12,41
Composição	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	9,12	9,12
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	20,68	2,56
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1240000	28,00	3,47
Insumo	00002689 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0170000	3,04	3,09
		MO sem LS =>	4,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,54
		Valor do BDI =>	2,43			Valor com BDI =>	11,55
Composição	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	19,53	19,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	20,68	4,07
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	28,00	5,51
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	9,79	9,95
		MO sem LS =>	7,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,22
		Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	24,74
Composição	93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	55,42	55,42
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	20,68	3,53
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1710000	28,00	4,78
Insumo	00002686 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	42,83	47,11
		MO sem LS =>	6,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,27
		Valor do BDI =>	14,79			Valor com BDI =>	70,21
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,92	26,92
Composição Auxiliar	85335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,11	1,11
		MO sem LS =>	21,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,59
		Valor do BDI =>	7,18			Valor com BDI =>	34,10
Composição	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,48	24,48
Composição Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,21	21,21
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,26	1,26
		MO sem LS =>	21,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,65
		Valor do BDI =>	6,53			Valor com BDI =>	31,01
Composição	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,11	11,11
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	26,92	4,10
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,38	0,93
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,96	0,06
Insumo	00011681 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	6,02	6,02
		MO sem LS =>	3,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,93
		Valor do BDI =>	2,96			Valor com BDI =>	14,07
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

320
2

Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	122,69	122,69	
Composição Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	1,75	1,75	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	118,68	118,68	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043462 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76	
			MO sem LS =>	120,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	120,43
			Valor do BDI =>	32,75	Valor com BDI =>			155,44
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	81,14	81,14	
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,95	46,95	
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,40	12,40	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79	
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	21,66	Valor com BDI =>			102,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	205,20	205,20	
Composição Auxiliar	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,95	46,95	
Composição Auxiliar	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,40	12,40	
Composição Auxiliar	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	58,69	58,69	
Composição Auxiliar	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	65,37	65,37	
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79	
			MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
			Valor do BDI =>	54,78	Valor com BDI =>			259,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5627 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,95	46,95	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000580	838.453,76	46,95	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,53	Valor com BDI =>			59,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5628 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,40	12,40	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	838.453,76	12,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,31	Valor com BDI =>			15,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5629 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	58,69	58,69	
Insumo	00010685 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	838.453,76	58,69	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	15,67	Valor com BDI =>			74,36
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5630 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	65,37	65,37	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,7700000	6,07	65,37	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	17,45	Valor com BDI =>			82,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101601 SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	24,08	24,08	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0549000	205,20	11,26	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0549000	81,14	4,45	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4323000	19,38	8,37	
			MO sem LS =>	7,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,69
			Valor do BDI =>	6,42	Valor com BDI =>			30,50
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

829

Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	1,0000000	3,59	3,59	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	Material	par	0,0023000	12,43	0,02	
Insumo		00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,29	0,05
Insumo		00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95	0,00
Insumo		00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,81	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42	0,84	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92	0,11	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0002000	19,63	0,00	
Insumo	10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0002000	38,47	0,00	
Insumo	10598	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93	0,50	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81	1,40	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,90	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,95	Valor com BDI =>			4,54

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	Material	par	0,0023000	12,43	0,02	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	66,29	0,04	
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95	0,00	
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,81	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37	0,05	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42	0,84	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92	0,11	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0001000	29,49	0,00	
Insumo	10578	ORSE	Fomão grande	Material	un	0,0002000	14,94	0,00	
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,52	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83	0,02	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76	0,03	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93	0,50	
Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002000	48,29	0,00	
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001000	242,66	0,02	
Insumo	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001000	609,56	0,06	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81	1,40	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007000	6,90	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,97	Valor com BDI =>			4,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	1,0000000	3,61	3,61
Insumo	00012892/SIN		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho 17" cm)	Material	par	0,0023000	12,43	0,02
Insumo	00012893/SIN		ORSE	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	66,29	0,04
Insumo	00012894/SIN		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95	0,00
Insumo	00012895/SIN		ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,81	0,00
Insumo	10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37	0,05
Insumo	10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42	0,84
Insumo	10517	ORSE		Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92	0,11
Insumo	10579	ORSE		Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,52	0,00
Insumo	10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83	0,02
Insumo	10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76	0,03
Insumo	10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93	0,50
Insumo	11240	ORSE		Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,04	0,00
Insumo	11241	ORSE		Alicate volt-ampermetro	Material	un	0,0002000	168,28	0,03
Insumo	11242	ORSE		Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	33,54	0,00
Insumo	158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81	1,40

822
J

Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 4,57

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,62	3,62
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	Material	par	0,0023000	12,43	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,29	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,81	0,00
Insumo	10282 ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0002000	43,40	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42	0,84
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92	0,11
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93	0,50
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0002000	15,19	0,00
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001000	25,80	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0001000	27,62	0,00
Insumo	11245 ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,0007000	11,44	0,00
Insumo	11246 ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,0007000	10,08	0,00
Insumo	11247 ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0001000	323,35	0,03
Insumo	11264 ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0002000	13,34	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0004000	18,50	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81	1,40
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0005000	11,84	0,00
Insumo	4722 ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,0004000	18,54	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,96 Valor com BDI => 4,58

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,74	3,74
Insumo	00002711/SIN	ORSE Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,0002000	173,07	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho 17* cm)	Material	par	0,0023000	12,43	0,02
Insumo	00012893/SIN	ORSE Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0008000	66,29	0,05
Insumo	00012894/SIN	ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,95	0,00
Insumo	00012895/SIN	ORSE Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,81	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,37	0,05
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	187,42	0,84
Insumo	10517 ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	295,92	0,11
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,83	0,02
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	17,76	0,03
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	4,93	0,50
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0002000	36,40	0,00
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	13,81	1,40
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,90	0,00
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,44	0,29
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0003000	18,33	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0001000	37,29	0,00
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	192,71	0,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 4,73

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	1,0000000	54,96	54,96
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000	3,74	11,22
Insumo	00008111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3,0000000	14,58	43,74

MO sem LS => 43,74 LS => 0,00 MO com LS => 43,74

823
f

		Valor do BDI =>		14,67		Valor com BDI =>		69,63	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	128,11		128,11	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	20,11		3,59	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	22,74		18,01	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0560000	21,73		1,21	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2240000	20,22		4,52	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,88		16,40	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	22,98		2,94	
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	18,31		81,44	
		MO sem LS =>	20,29	LS =>	0,00	MO com LS =>		20,29	
		Valor do BDI =>	34,20	Valor com BDI =>		162,31			
Composição	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE, AF_09/2023_PS	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	9,84		9,84	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0480000	19,74		0,94	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2114000	26,92		5,69	
Insumo	00000392 SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,7857000	1,80		3,21	
		MO sem LS =>	5,25	LS =>	0,00	MO com LS =>		5,25	
		Valor do BDI =>	2,62	Valor com BDI =>		12,46			
Composição	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM, AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	3,99		3,99	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	19,74		1,69	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0857000	26,92		2,30	
		MO sem LS =>	3,08	LS =>	0,00	MO com LS =>		3,08	
		Valor do BDI =>	1,06	Valor com BDI =>		5,05			
Composição	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM, AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,50		4,50	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	19,74		1,90	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0967000	26,92		2,60	
		MO sem LS =>	3,47	LS =>	0,00	MO com LS =>		3,47	
		Valor do BDI =>	1,20	Valor com BDI =>		5,70			
Composição	115 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	1,0000000	128,87		128,87	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,74		5,61	
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,3330000	3,66		4,87	
Insumo	00001213/SIN	ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,3330000	19,02		25,35	
Insumo	00002692/SIN	ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsificada em água	Material	l	0,0200000	9,01		0,18	
Insumo	00004509/SIN	ORSE Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	2,7220000	5,44		14,80	
Insumo	00005068/SIN	ORSE Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	16,67		0,41	
Insumo	00005069/SIN	ORSE Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	16,99		1,69	
Insumo	00006111/SIN	ORSE Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,5000000	14,58		21,87	
Insumo	00006193/SIN	ORSE Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,3060000	15,33		4,69	
Insumo	00043130/SIN	ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	24,82		3,72	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	3,0670000	6,60		20,24	
Insumo	630 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirito ou similar	Material	m²	0,5840000	43,57		25,44	
		MO sem LS =>	47,22	LS =>	0,00	MO com LS =>		47,22	
		Valor do BDI =>	34,40	Valor com BDI =>		163,27			
Composição	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	556,22		556,22	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5492000	19,38		49,40	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6069000	15,93		25,59	
Composição Auxiliar	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,1138000	2,02		2,24	
Composição Auxiliar	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4931000	0,37		0,18	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6302000	94,93		59,82	

824
f

Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	15,1255000	1,09	16,48
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	420,1527000	0,81	340,32
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5882000	105,74	62,19
			MO sem LS =>	52,29	LS =>	0,00 MO com LS =>	52,29
			Valor do BDI =>	148,51		Valor com BDI =>	704,73
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89994 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	843,81	843,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8489000	23,12	112,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,2313000	19,38	62,82
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8-2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	556,22	669,13
			MO sem LS =>	189,64	LS =>	0,00 MO com LS =>	189,64
			Valor do BDI =>	225,29		Valor com BDI =>	1.069,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,0000000	936,35	936,35
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,4148000	23,12	171,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,9432000	19,38	95,79
Composição Auxiliar	90279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPa; TRAÇO 1:0,04:1,8-2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	1,2030000	556,22	669,13
			MO sem LS =>	256,79	LS =>	0,00 MO com LS =>	256,79
			Valor do BDI =>	250,00		Valor com BDI =>	1.186,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	18,09	18,09
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,72	17,72
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS =>	12,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,92
			Valor do BDI =>	4,83		Valor com BDI =>	22,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	19,19	19,19
Composição Auxiliar	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,72	17,72
Composição Auxiliar	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição Auxiliar	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
			MO sem LS =>	12,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	12,92
			Valor do BDI =>	5,12		Valor com BDI =>	24,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93277 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000840	4,764,43	0,30
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93278 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	4,764,43	0,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93279 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00036487 SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000600	4,764,43	0,28
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	93280 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,82	0,82
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	1,06	0,82
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>	1,03
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

825
S

Composição	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	74,36	74,36
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,51	33,51
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,95	26,95
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,90	9,90
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00

MO sem LS => 28,71 LS => 0,00 MO com LS => 28,71
Valor do BDI => 19,85 Valor com BDI => 94,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	280,43	280,43
Composição Auxiliar	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,51	33,51
Composição Auxiliar	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,95	26,95
Composição Auxiliar	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,90	9,90
Composição Auxiliar	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	45,64	45,64
Composição Auxiliar	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00
Composição Auxiliar	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	160,43	160,43

MO sem LS => 28,71 LS => 0,00 MO com LS => 28,71
Valor do BDI => 74,87 Valor com BDI => 355,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	26,95	26,95
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000551	141.797,33	7,81
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000343	558.122,26	19,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,19 Valor com BDI => 34,14

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,00	4,00
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	141.797,33	0,82
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000057	558.122,26	3,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 5,06

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	9,90	9,90
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	141.797,33	2,04

826
L

Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	558.122,26	7,86	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,64			Valor com BDI =>	12,54
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89262 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	45,64	45,64	
Insumo	00003363 SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000689	141.797,33	9,76	
Insumo	00037752 SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000643	558.122,26	35,88	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,18			Valor com BDI =>	57,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91467 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	160,43	160,43	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	6,07	160,43	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	42,83			Valor com BDI =>	203,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	87,57	87,57	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	20,68	8,02	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3882000	28,00	10,86	
Insumo	00003378 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	68,69	68,69	
			MO sem LS =>	14,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,23
			Valor do BDI =>	23,38			Valor com BDI =>	110,95
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	33,78	33,78	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,59	12,59	
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,17	21,17	
			MO sem LS =>	13,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,18
			Valor do BDI =>	9,01			Valor com BDI =>	42,77
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	21,17	21,17	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	20,68	4,79	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2320000	28,00	6,49	
Insumo	00038112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	9,89	9,89	
			MO sem LS =>	8,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,50
			Valor do BDI =>	5,65			Valor com BDI =>	26,82
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	5,63	5,63	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0576000	19,74	1,13	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0576000	26,92	1,55	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0035000	53,13	0,18	
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	10,91	0,05	
Insumo	00003522 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,48	2,48	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	60,19	0,24	
			MO sem LS =>	2,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,07
			Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	7,13
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	94674 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	7,14	7,14	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0751000	19,74	1,48	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0751000	26,92	2,02	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0094000	53,13	0,49	
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,48	2,48	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	60,19	0,66	

827
L

Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0084000	2,10	0,01
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	0,00 MO com LS =>	2,70
			Valor do BDI =>	1,90		Valor com BDI =>	9,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO, AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,03	5,03
Composição Auxiliar	99829 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Composição Auxiliar	99830 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JURGS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	99831 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	99832 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,68	4,68
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,34		Valor com BDI =>	6,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	99829 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	2.653,75	0,19
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	99830 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JURGS, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00000746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	2.653,75	0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	99831 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000746 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	2.653,75	0,13
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	99832 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,68	4,68
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	4,4200000	1,06	4,68
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,24		Valor com BDI =>	5,92
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	101655 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_02/2025_PS	Luminárias Externas	UN	1,0000000	351,45	351,45
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,2016071	280,43	56,53
Composição Auxiliar	5930 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0517014	74,36	3,84
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2064000	20,68	4,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2064000	28,00	5,77
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	6,19	0,08
Insumo	00042245 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	280,97	280,97
			MO sem LS =>	14,82	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,82
			Valor do BDI =>	93,83		Valor com BDI =>	445,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,93	11,93
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	20,68	4,52
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2190000	28,00	6,13

928
K

Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,28	1,28
			MO sem LS =>	8,02	LS =>	0,00 MO com LS =>	8,02
			Valor do BDI =>	3,18		Valor com BDI =>	15,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	50,01	50,01
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6200000	3,74	6,05
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000	3,62	1,30
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000	3,66	1,31
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000	3,59	0,64
Insumo	00000376/SIN	Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,1800000	19,02	3,42
Insumo	00001213/SIN	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84
Insumo	00004750/SIN	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,3600000	19,02	6,84
Insumo	00006111/SIN	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,6200000	14,58	23,61
			MO sem LS =>	40,71	LS =>	0,00 MO com LS =>	40,71
			Valor do BDI =>	13,35		Valor com BDI =>	63,36
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88392 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,81	0,81
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18	0,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,26		Valor com BDI =>	1,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88388 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	5,19	5,19
Composição Auxiliar	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,81	0,81
Composição Auxiliar	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Composição Auxiliar	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,31	3,31
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,38		Valor com BDI =>	6,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88387 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	12.779,30	0,81
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>	1,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88389 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	12.779,30	0,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,22
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88390 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037544 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	12.779,30	0,89
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23		Valor com BDI =>	1,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88391 SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,31	3,31
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3,1300000	1,06	3,31
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,86		Valor com BDI =>	4,19
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	18,59	18,59
Composição Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44

829
L

Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00044497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	13,64	13,64	
				MO sem LS =>	13,79	LS =>	0,00 MO com LS =>	13,79
				Valor do BDI =>	4,96	Valor com BDI =>		23,55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	94,41	94,41	
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,98	31,98	
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,16	46,16	
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,27	16,27	
				MO sem LS =>	27,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	27,18
				Valor do BDI =>	25,20	Valor com BDI =>		119,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	253,52	253,52	
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	84,91	84,91	
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	74,20	74,20	
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,98	31,98	
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,16	46,16	
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,27	16,27	
				MO sem LS =>	27,18	LS =>	0,00 MO com LS =>	27,18
				Valor do BDI =>	67,68	Valor com BDI =>		321,20
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,16	46,16	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000400	1.154.106,94	46,16	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,32	Valor com BDI =>		58,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	16,27	16,27	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000141	1.154.106,94	16,27	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,34	Valor com BDI =>		20,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	74,20	74,20	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000843	1.154.106,94	74,20	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	19,81	Valor com BDI =>		94,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	84,91	84,91	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	6,07	84,91	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	22,67	Valor com BDI =>		107,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,11	31,11	
Composição Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,18	26,18	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	

830
L

MO sem LS => 26,31 LS => 0,00 MO com LS => 26,31

Valor do BDI => 8,30 Valor com BDI => 39,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,12	30,12
Composição Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,20	25,20
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88

MO sem LS => 25,32 LS => 0,00 MO com LS => 25,32

Valor do BDI => 8,04 Valor com BDI => 38,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	33,51	33,51
Composição Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,25	28,25
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88

MO sem LS => 28,71 LS => 0,00 MO com LS => 28,71

Valor do BDI => 8,94 Valor com BDI => 42,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9174 ORSE	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	Muros	un	1,0000000	224,95	224,95
Composição Auxiliar	115 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm. 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	0,2600000	128,87	33,50
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4800000	12,68	6,08
Composição Auxiliar	160 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 8x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	1,0200000	68,13	69,48
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0240000	54,96	1,31
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWORca	m²	2,0400000	6,67	13,60
Composição Auxiliar	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWORca	m²	2,0400000	38,86	78,86
Composição Auxiliar	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0360000	520,48	18,73
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0060000	563,54	3,38

MO sem LS => 95,21 LS => 0,00 MO com LS => 95,21

Valor do BDI => 60,06 Valor com BDI => 285,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	15,93	15,93
Composição Auxiliar	95399 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037866 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,04	11,04
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88

MO sem LS => 11,13 LS => 0,00 MO com LS => 11,13

Valor do BDI => 4,25 Valor com BDI => 20,18

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79
Composição Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44

831
A

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS => 16,99
				Valor do BDI =>	5,81	Valor com BDI => 27,60		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88295 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	17,72	17,72	
Composição Auxiliar	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,72	12,72	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
			MO sem LS =>	12,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,92
			Valor do BDI =>	4,73	Valor com BDI =>			22,45

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,98	31,98	
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,96	26,96	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88	
			MO sem LS =>	27,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,18
			Valor do BDI =>	8,53	Valor com BDI =>			40,51

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,12	15,12
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
			MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	5,36	Valor com BDI =>		
							25,45

			Valor do BDI =>	5,36		Valor com BDI =>	23,43
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,02	16,02
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,59	Valor com BDI =>	26,54

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,12
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98

832
L

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,77	0,77	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,29	1,29	
			MO sem LS =>	17,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,15
			Valor do BDI =>	6,17			Valor com BDI =>	29,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.721,64	2.721,64
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1920000	20,11	23,97
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,9600000	21,98	131,00
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3490000	23,12	724,80
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,3490000	19,38	607,56
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6.6350000	1,39	9,22
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,51	9,22
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4877000	21,73	10,69
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7043000	20,22	14,24
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,8988000	16,21	452,23
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	481,22	577,46
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	65,78	127,63
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	9,52	0,79
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283000	3,88	21,83
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	25,44	11,10
				MO sem LS =>	1.248,23	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	726,67	Valor com BDI =>	
							1.248,23
							3.448,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.260,07	2.260,07	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7358000	20,11	14,79	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6780000	21,98	80,84	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	23,12	520,13	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	19,38	435,99	
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	4,8865000	1,39	6,81	
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	12,7788000	0,51	6,51	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3130000	21,73	6,80	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4226000	20,22	8,54	
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	28,9389000	16,21	469,06	
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	500,06	600,09	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112000	65,78	86,25	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	9,52	0,53	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,88	17,37	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	25,44	6,66	
				MO sem LS =>	929,92	LS =>	0,00 MO com LS =>	929,92
				Valor do BDI =>	603,43	Valor com BDI =>		2.863,50

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	3.133,99	3.133,99
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8137000	20,11	36,47
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,0685000	21,98	199,32
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	23,12	739,67
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	31,9930000	19,38	620,02

833
K

Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	6,6350000	1,39	9,22
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	18,0917000	0,51	9,22
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,7736000	21,73	16,81
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0461000	20,22	21,03
Composição Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	42,8463000	16,21	691,29
Composição Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,2000000	481,22	577,46
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	65,78	195,95
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	9,52	1,14
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	25,44	16,39

MO sem LS => 1,393,15 LS => 0,00 MO com LS => 1,393,15
Valor do BDI => 836,77 Valor com BDI => 3.970,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,79	24,79
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	2,02	2,02
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,82	1,82

MO sem LS => 17,04 LS => 0,00 MO com LS => 17,04
Valor do BDI => 6,61 Valor com BDI => 31,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	22,83	22,83
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4529000	24,79	11,22
Insumo	00007340 SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257000	35,67	11,61

MO sem LS => 7,71 LS => 0,00 MO com LS => 7,71
Valor do BDI => 6,09 Valor com BDI => 28,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101624 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	180,27	180,27
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0794000	138,32	10,98
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3972000	54,35	21,58
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5720000	23,12	13,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8579000	19,38	16,62
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0325000	28,67	0,93
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0302000	21,14	0,63
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	105,74	116,31

MO sem LS => 30,41 LS => 0,00 MO com LS => 30,41
Valor do BDI => 48,13 Valor com BDI => 228,40

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	5,48	5,48
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1020000	23,12	2,35
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1531000	19,38	2,96
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0036000	28,67	0,10
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036000	21,14	0,07

MO sem LS => 3,90 LS => 0,00 MO com LS => 3,90
Valor do BDI => 1,46 Valor com BDI => 6,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000	212,04	212,04

834
L

Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0219000	23,12	46,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,0329000	19,38	58,77
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0716000	28,67	2,05
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0666000	21,14	1,40
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	93,71	103,08

MO sem LS => 77,71 LS => 0,00 MO com LS => 77,71
Valor do BDI => 56,61 Valor com BDI => 268,65

	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	36,61		Valor com BDI =>	268,93	
Composição	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000	249,90	249,90	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4938000	23,12	57,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7407000	19,38	72,49	
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0718000	28,67	2,05	
Composição Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0668000	21,14	1,40	
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	105,74	116,31	
			MO sem LS =>	95,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	95,35
			Valor do BDI =>	66,72		Valor com BDI =>	316,62	

MO sem LS => 95,35 LS => 0,00 MO com LS => 95,35
Valor do BDI => 66,72 Valor com BDI => 316,62

	Código Banco	Descrição	Valor do BDI == 66,72	Und	Quant.	Valor Unit	Total 316,52
Composição	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000	22,63	22,63
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	320,80	1,73
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	74,53	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	19,38	15,24
Composição Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	28,67	5,62

MO sem LS => 13,74 LS => 0,00 MO com LS => 13,74
Valor do BDI => 6,04 Valor com BDI => 28,67

		Valor do BDI ==		6,04		Valor com BDI ==		28,67	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	21,43	21,43		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	19,74	1,56		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	26,92	2,14		
Insumo	00011674 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	16,46	16,46		
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	17,34	0,69		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	60,19	0,57		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,10	0,01		
			MO sem LS ==	2,85	LS ==	0,00	MO com LS ==	2,85	

MO sem LS => 2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85
Valor do BDI => 5,72 Valor com BDI => 27,15

		Valor do BDI =>	5,7%	Valor com BDI =>		27,15		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	31,12	31,12	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	19,74	1,56	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0795000	26,92	2,14	
Insumo	00011675 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	26,15	26,15	
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	17,34	0,69	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	60,19	0,57	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,10	0,01	
			MO sem LS =>	2,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,85

MO sem LS => 2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85
Valor do BDI => 8,30 Valor com BDI => 39,42

	Código Banco	Descrição	valor do BDI => 6,30	Und	Quant.	Valor Unit	Total
						valor com BDI => 39,42	
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	54,35	54,35
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,76	25,76
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,80	6,80

835
S

		MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
		Valor do BDI =>	14,51			Valor com BDI =>	68,86
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	138,32	138,32
Composição Auxiliar	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,77	51,77
Composição Auxiliar	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,20	32,20
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAFADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	21,79	21,79
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,76	25,76
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,80	6,80
		MO sem LS =>	16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
		Valor do BDI =>	36,93			Valor com BDI =>	175,25
Composição	88857 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	25,76	25,76
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000560	460,127,03	25,76
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	6,87			Valor com BDI =>	32,63
Composição	88858 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	6,80	6,80
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	460,127,03	6,80
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	8,61
Composição	5664 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,20	32,20
Insumo	00036531 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000700	460,127,03	32,20
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	8,59			Valor com BDI =>	40,79
Composição	53786 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	51,77	51,77
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	8,5300000	6,07	51,77
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	13,82			Valor com BDI =>	65,59
Composição	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	61,05	61,05
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,62	31,62
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,48	8,48
		MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,15
		Valor do BDI =>	16,30			Valor com BDI =>	77,35
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

836
 c

Composição	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	158,58	158,58
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,96	57,96
Composição Auxiliar	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,57	39,57
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95
Composição Auxiliar	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,62	31,62
Composição Auxiliar	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,48	8,48

			Valor do BDI =>	42,34		Valor com BDI =>	200,92	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89210 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	31,62	31,62	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	593.295,28	31,62	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	8,44	Valor com BDI =>		40,06	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89211 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,48	8,48	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	593.295,28	8,48	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				2,26	Valor com BDI =>			10,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5674 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	39,57	39,57	
Insumo	00010646 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	593.295,28	39,57	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				10,56	Valor com BDI =>			50,13

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	53788 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,96	57,96	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	6,07	57,96	
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				15,47	Valor com BDI =>			73,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93244 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	62,70	62,70	
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,87	32,87	
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,88	8,88	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95	
MO sem LS =>				16,15	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,15	
Valor do BDI =>				16,74	Valor com BDI =>			79,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73436 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	161,80	161,80
Composição Auxiliar	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,14	41,14
Composição Auxiliar	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,87	32,87
Composição Auxiliar	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,88	8,88

837

Composição Auxiliar	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,96	57,96
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,95	20,95
			MO sem LS =>	16,15	LS =>	0,00	MO com LS => 16,15
			Valor do BDI =>	43,20			Valor com BDI => 205,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	73309 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	32,87	32,87
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	616,847,14	32,87
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	8,77			Valor com BDI => 41,64
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	73313 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,88	8,88
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	616,847,14	8,88
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI => 11,25
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5089 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,14	41,14
Insumo	00014513 SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000667	616,847,14	41,14
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	10,98			Valor com BDI => 52,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	73315 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	57,96	57,96
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,5500000	6,07	57,96
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	15,47			Valor com BDI => 73,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	3316 ORSE	Reboco ou emboço extemo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	38,66	38,66
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000	3,74	2,24
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,62	2,17
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0250000	564,24	14,10
Insumo	00004750/SIN	ORSE	Mão de Obra	h	0,6000000	19,02	11,41
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Mão de Obra	h	0,6000000	14,58	8,74
			MO sem LS =>	21,60	LS =>	0,00	MO com LS => 21,60
			Valor do BDI =>	10,32			Valor com BDI => 48,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	20,22	20,22
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
			MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00	MO com LS => 15,29
			Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI => 25,61
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	21,73	21,73
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	20,09	20,09
Composição Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,44	1,44
			MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00	MO com LS => 15,29
			Valor do BDI =>	5,80			Valor com BDI => 27,53

838
f

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO. POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000720	1.538,18	0,11
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO. POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	1.538,18	0,02
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO. POTENCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000500	1.538,18	0,07
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,44	1,44
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	1,06	1,44
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	1,82
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,38	19,38
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,22	13,22
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37
		MO sem LS =>	13,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,50
		Valor do BDI =>	5,17			Valor com BDI =>	24,55
Composição	102110 SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	Transformadores	UN	1,0000000	279,17	279,17
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4436000	20,68	9,17
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4436000	28,00	12,42
Insumo	00007576 SINAPI	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	Material	UN	1,0000000	257,58	257,58
		MO sem LS =>	16,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,26
		Valor do BDI =>	74,53			Valor com BDI =>	353,70
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,59	12,59
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	20,68	2,64
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	28,00	3,58
Insumo	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	4,19	4,19
Insumo	00038099 SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	2,16	2,16
		MO sem LS =>	4,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,68
		Valor do BDI =>	3,36			Valor com BDI =>	15,95
Composição	95140 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	95136 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição Auxiliar	95137 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,01	0,01
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,05
Composição	95136 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACAO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00010742 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000320	1.121,09	0,03
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03

039
4

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95137 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - JUROS. AF 07/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00010742 SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000135	1.121,09	0,01
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>	0,01
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	707,50	707,50
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7689000	26,92	47,61
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7111000	19,38	13,78
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	16,34	98,04
Insumo	00020271 SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	Material	UN	1,0000000	540,37	540,37
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0702000	109,79	7,70
			MO sem LS =>	47,78	LS =>	0,00 MO com LS =>	47,78
			Valor do BDI =>	188,90		Valor com BDI =>	896,40
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	22,53	22,53
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00012869 SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,59	16,59
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
			MO sem LS =>	16,78	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,78
			Valor do BDI =>	6,01		Valor com BDI =>	28,54
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,27	39,27
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	12,59	12,59
Composição Auxiliar	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	26,68	26,68
			MO sem LS =>	18,30	LS =>	0,00 MO com LS =>	18,30
			Valor do BDI =>	10,48		Valor com BDI =>	49,75
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	26,68	26,68
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	20,68	6,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3170000	28,00	8,87
Insumo	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	11,26	11,26
			MO sem LS =>	11,62	LS =>	0,00 MO com LS =>	11,62
			Valor do BDI =>	7,12		Valor com BDI =>	33,80
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	37,63	37,63
Composição Auxiliar	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	35,07	35,07
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,73	0,73
			MO sem LS =>	35,36	LS =>	0,00 MO com LS =>	35,36
			Valor do BDI =>	10,04		Valor com BDI =>	47,67
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	30,17	30,17
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	19,74	3,75
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1904000	26,92	5,12
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	10,91	0,05
Insumo	00011830 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	21,25	21,25
			MO sem LS =>	6,85	LS =>	0,00 MO com LS =>	6,85
			Valor do BDI =>	8,05		Valor com BDI =>	38,22
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

840
←

Composição	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,0000000	6,60	6,60
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0463000	19,74	0,91
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0483000	26,92	1,24
Insumo	00009666 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,24	4,44
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0051000	2,10	0,01

MO sem LS => 1,65 LS => 0,00 MO com LS => 1,65
Valor do BDI => 1,76 Valor com BDI => 8,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,0000000	12,42	12,42	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0605000	19,74	1,19	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0605000	26,92	1,62	
Insumo	00009669 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	9,15	9,60	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0067000	2,10	0,01	
			MO sem LS =>	2,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,17

MO sem LS => 2,17 LS => 0,00 MO com LS => 2,17
Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 15,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	6,09	6,09
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0787000	19,74	1,51
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0767000	26,92	2,06
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	53,13	0,56
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDAVEL PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,22	1,22
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	60,19	0,72
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0096000	2,10	0,02

MO sem LS => 2,75 LS => 0,00 MO com LS => 2,75
Valor do BDI => 1,62 Valor com BDI => 7,71

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94690 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	10,27	10,27
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1002000	19,74	1,97
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1002000	26,92	2,69
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0141000	53,13	0,74
Insumo	00007140 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,86	3,86
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	60,19	0,99
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0126000	2,10	0,02

MO sem LS => 3,60 LS => 0,00 MO com LS => 3,60
Valor do BDI => 2,74 Valor com BDI => 13,01

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	480,05	480,05
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7791000	26,92	20,97
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4384000	19,38	8,49
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	22,04	44,08
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	9,64	9,64
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	387,20	387,20
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	109,79	9,67

MO sem LS => 22,73 LS => 0,00 MO com LS => 22,73
Valor do BDI => 128,17 Valor com BDI => 608,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,51	0,51
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,64

		Valor do BDI =>		Valor cont BDI =>		0,64	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	1,39	1,39
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC Synchronic
Múltiplo: CN=RUANNE MIRIAM SOUZA, PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.11.03 13:22:0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

841
6

Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,37	Valor com BDI => 1,76		
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001280	3,344,93	0,42
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI => 0,53		
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000296	3,344,93	0,09
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI => 0,11		
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001000	3,344,93	0,33
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI => 0,41		
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	1,06	0,55
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI => 0,69		
Composição	100289 SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	19,52	19,52
Composição Auxiliar	100288 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00034345 SINAPI	VIGIA DIURNO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,58	13,58
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,98	1,98
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,37	1,37
			MO sem LS =>	13,64	LS =>	0,00	MO com LS => 13,64
			Valor do BDI =>	5,21	Valor com BDI => 24,73		
Composição	86879 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,79	8,79
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,92	3,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	19,38	0,75
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,96	0,09
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	4,64	4,64
			MO sem LS =>	3,17	LS =>	0,00	MO com LS => 3,17
			Valor do BDI =>	2,34	Valor com BDI => 11,13		
Composição	86880 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	23,18	23,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1232000	26,92	3,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0388000	19,38	0,75
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	2,96	0,14
Insumo	00006155 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	Material	UN	1,0000000	18,98	18,98
			MO sem LS =>	3,17	LS =>	0,00	MO com LS => 3,17
			Valor do BDI =>	6,18	Valor com BDI => 29,36		
Total sem BDI							2.630.596,19
Total do BDI							701.981,68
Total Geral							3.332.577,87

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
NC: C=BR O=ICP-Brasil OU=Certificado Digital PF A1 OU=Videconferência, OU=22121068000172, OU=AC SyngmaID
Múltiplo: CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:23:22-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/const.andradesilva@hotmail.com

R J DOS SANTOS EIRELI
CNPJ: 11.446.462/0001-53

842
f

R J DOS SANTOS EIRELI
Sócio/CEO/Proprietário

RUANNE MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08644856464

Assinado digitalmente por RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO 08644856464
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU4
Videoconferencia, OU=22.12/08600172, OU=AC Synguard
Módulo: CN=RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO 08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização
Data: 2025.11.03 13:23:22 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUA LUIZ GOMES DE FREITAS - CENTRO - União dos Palmares / AL
/ const.andradesilva@hotmail.com

843
f



Composição de Encargos Sociais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA C/DESENORAÇÃO		ALÍQUOTA S/DESENORAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feriados	4,67%	Não incide	4,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,81%	Não incide	1,81%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,95%	10,51%	7,95%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,85%	17,64%	47,85%	17,64%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,79%	3,62%	4,79%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,51%	2,65%	3,51%	2,65%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,92%	2,21%	2,92%	2,21%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,30%	0,40%	0,30%
C	Total	11,73%	8,87%	11,73%	8,87%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,26%	1,94%	14,83%	5,47%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%	0,42%	0,32%
D	Total	5,66%	2,24%	15,25%	5,79%
TOTOTAL(A+B+C+D)TAL(A+B+C+D)		76,24%	39,75%	105,83%	63,30%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONJUNTO HERMES DE LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,84%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,70%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

845
L

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE PROPOSTA

O presente parecer tem por finalidade analisar a documentação apresentada pela empresa RJ DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, no âmbito do processo licitatório destinado à construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL.

Após análise da documentação, constatou-se que todos os documentos que compõem a proposta estão em conformidade com o edital e seus anexos, atendendo às disposições técnicas e administrativas aplicáveis. Foram conferidos o orçamento sintético, as composições analíticas de serviços, o cronograma físico-financeiro, o BDI e os encargos sociais adotados.

No tocante aos valores unitários dos itens da planilha, verificou-se que os montantes apresentados pela empresa permanecem iguais ou inferiores aos valores de referência utilizados pela Administração, não se constatando ocorrência de sobrepreço, divergências injustificadas ou inconsistências que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro da proposta.

O BDI aplicado corresponde ao percentual previsto no orçamento-base, e os encargos sociais seguem o mesmo regime desonerado, compatível com as tabelas oficiais adotadas na estruturação da planilha de referência. As composições de preços apresentam coerência com as bases SINAPI/ORSE/SEINFRA, preservando coeficientes de insumo, produtividade e execução condizentes com as condições reais da obra.

Diante do exposto, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa RJ DOS SANTOS LTDA, encontra-se de acordo com o edital e seus anexos, estando tecnicamente adequada, não havendo impedimentos para a continuidade do procedimento licitatório e sua consequente homologação.

FILIPPE DA SILVA
DUARTE:108798
07474

Assinado de forma digital
por FILIPPE DA SILVA
DUARTE:10879807474
Dados: 2026.01.08 14:35:39
+03'00'

Canapi/AL, 08 de Janeiro de 2026

Filipe da Silva Duarte
Engenheiro Civil – CREA/AL 021883323-7
Fiscal / Analista Técnico

OR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[illegible]

I<BRA002000883<209<<<<<<<<<<
7805189M3208254BRA<<<<<<<<<<4
ROBERVAL<<JOSE<DOS<SANTOS<<<<<



847
t

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE -SILVA & SILVA
LTDA

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado por comunhão universal de bens, portador do CPF nº 030.230.974-88, RG 1.714.887 SSP/ AL data de nascimento em 18/05/1978, residente e domiciliado em União dos Palmares AL., a rua Joaquim Cardoso nº 92 distrito de Rocha Cavalcante Centro, CEP 57800-970. , e ANA PAULA DA SILVA, brasileira , solteira, comerciante, natural de União do Palmares AL., nascida em 05/04/1989, RG. Nº 3.387.529-4, SCJDS/AL., e CPF nº 016.330.504-83, com residência à rua Vespasiano Franco nº 68 Distrito de Rocha Cavalcante, União dos Palmares AL. CEP 57800-000, únicos sócios da sociedade empresaria limita com sede na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº129, centro União dos Palmares AL., CEP 57800-970., com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado de Alagoas sob o nº 27200470003 e CNPJ nº 11.446.462/0001-53, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033 da lei 10.406/2002 do CC resolve :

Clausula Primeira – Fica transformada esta Sociedade Limitada em EIRELE, sob o nome empresarial de Silva & Silva Ltda., com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

[Handwritten signature]

Clausula Segunda – O acervo desta sociedade no valor de R\$800.000,00 (Oitocentos Mil reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual Limitada mencionada na cláusula anterior.

Clausula Terceira – a Sócia ANA PAULA DA SILVA, retira-se desta sociedade transferindo suas quotas para o sócio ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, estando de pleno acordo, com a transferência das quotas, nada mais tendo a reclamar.

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

848
←

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELE -SILVA & SILVA
LTDA

Para tanto firma, nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como EIRELI, mediante ato constitutivo.

União dos Palmares AL. 11 de novembro de 2018



Ana Paula da Silva
Ana Paula da Silva



Roberval José dos Santos
Roberval José dos Santos.



Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira
Advogado.

Advogado.

OAB 8534/AL.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

849
6

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

SILVA & SILVA LTDA – ME

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, brasileiro, empresário, casado por comunhão universal de bens, portador do CPF 030.230.974-88, RG 1.714.887 SSP/AL., data de nascimento em 18/05/1978, residente e domiciliado em UNIÃO DOS PALMARES, AL., a rua Joaquim Cardoso nº 92, Distrito Rocha Cavalcante Centro CEP 57800-970, resolve constituir uma empresa individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI nos termos do inciso – lei nº 10.406/2002, acrescido pela lei nº 12.441 de 11 de Junho de 2011, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – A empresa girará sob o nome empresarial de R J DOS SANTOS EIRELI.

Cláusula Segunda – A empresa tem sede a rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129, bairro Centro, CEP 57800-970, União dos Palmares AL., podendo todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICA.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social passa a ser de R\$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais), dividido em 1.200.00 (Hum Milhão e Duzentas Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum Real) com a integralização de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) ao capital já existente de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), valores estes totalmente integralizado em moeda corrente e legal do país.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

852

ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
SILVA & SILVA LTDA - ME

Cláusula Sexta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao termino de cada exercício, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstração financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeito de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Oitava – A empresa será administrada pelo seu titular ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Nona – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ao suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

União dos Palmares, AL. 11 de novembro de 2018.



Roberval José dos Santos
Roberval José dos Santos.



Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira
Marcos Paulo Rodrigues de Oliveira

Advogado =OAB 8534/AL.



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2019 10:06 SOB Nº 27600454757.
PROTOCOLO: 180197975 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900141895. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 14/01/2019
www.facilita.al.gov.br

851
+

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL


A Empresa **R J DOS SANTOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/12/2009, NIRE: 27600454757, CNPJ: 11.446.462/0001-53, estabelecido(a) na RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CENTRO, União dos Palmares - AL, CEP: 57800-970, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA



União dos Palmares - AL, 14/01/2019


ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2019 12:41 SOB Nº 20190461802.
PROTOCOLO: 190461802 DE 29/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905001030. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 29/10/2019
www.facilita.al.gov.br

852
L



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.446.462/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/12/2009
NOME EMPRESARIAL R J DOS SANTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUIZ GOMES DE FREITAS	NÚMERO 129	COMPLEMENTO CASA
CEP 57.800-970	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO UNIAO DOS PALMARES
UF AL	ENDEREÇO ELETRÔNICO sccont10@gmail.com	
TELEFONE (82) 3317-0107/ (82) 3317-0107		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/11/2025** às **07:52:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

853
f

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

11.446.462/0001-53

NOME EMPRESARIAL:

R J DOS SANTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/11/2025 às 07:53 (data e hora de Brasília).

Altera a Instrução Normativa SEF nº 17, de 4 de julho de 2007, que dispõe sobre o Cadastro de Contribuintes do ICMS, nos termos do Decreto nº 3.481, de 16 de novembro de 2006, e adota os procedimentos previstos na Emenda Constitucional 87/2015 para as empresas de construção civil.

O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 114, II, da Constituição Estadual,

Considerando as reiteradas decisões judiciais reconhecendo que as empresas de construção civil, em regra, não são contribuintes do ICMS;

Considerando que, com a edição da Emenda Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015, do Convênio ICMS 93, de 17 de setembro de 2015, e da Lei Estadual nº 7.734, de 25 de setembro de 2015, nas operações e prestações interestaduais com destino a consumidor final não contribuinte, deve-se recolher para a unidade federada de destino o imposto relativo à diferença de alíquotas;

Considerando que alguns contribuintes vêm apresentando dúvidas quanto à comprovação da condição de contribuinte do imposto, resolve expedir a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a empresa de construção civil, deverão ser observados os procedimentos previstos na Lei Estadual nº 7.734, de 25 de setembro de 2015, que trata da Emenda Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015, no Convênio ICMS 93, de 17 de setembro de 2015, e no Convênio ICMS 153, de 11 de dezembro de 2015.

(Redação do artigo dada pela Instrução Normativa SEF Nº 20 DE 28/04/2016):

Art. 2º Até o dia 31 de maio de 2016, as empresas de construção civil deverão solicitar a baixa da inscrição estadual.

Parágrafo único. "A inscrição será baixada de ofício em 1º de junho de 2016, caso não atendido o disposto no caput."

Art. 3º O § 2º do art. 2º da Instrução Normativa SEF nº 17, de 4 de julho de 2007, passa a vigorar acrescido do inciso VI, com a seguinte redação:

"Art. 2º Inscrever-se-ão no CACEAL, antes de iniciarem suas atividades:

(.....)

§ 2º São também obrigados à inscrição:

(.....)

VI - a empresa de construção civil que realize atividades de circulação de mercadorias descritas como fato gerador de ICMS." (AC).

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogados os dispositivos adiante indicados da Instrução Normativa SEF nº 17, de 4 de julho de 2007:

I - a partir de 1º de janeiro de 2016, o parágrafo único do art. 23-A;

II - a partir de 1º de março de 2016, a alínea "i" do inciso I e a alínea "c" do inciso IV, todos do caput do art. 2º.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, em Maceió, 04 de janeiro de 2016.

GEORGE ANDRÉ PALERMO SANTORO

Secretário de Estado da Fazenda

SECRETARIA DE
FINANÇAS



PREFEITURA DE
**UNIÃO DOS
PALMARES**

855
Data e Hora de Emissão
05/01/2025

Validade

31/12/2025



Código de Autenticidade

870C2A

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ALVARÁ Nº 1033/2025

Início das Atividades: 18/12/2009

Emissão: 05/01/2025 23:03

Exercício: 2025

CONTRIBUINTE CMC/IM 001/2010

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Responsável: Roberval José dos Santos

CPF:

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129 CASA

Bairro: CENTRO

CEP: 57.800-970

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

Tel.: (82)3317-0107

Cel:

email: const.andradesilva@hotmail.com

ENDEREÇO

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129, CASA

Bairro: CENTRO

CEP: 57.800-970

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

UF: AL

ATIVIDADES

Principal: 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Secundárias: . (41.20-4-00) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; . (42.99-5-01) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; . (43.22-3-01) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; . (43.22-3-02) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; . (42.22-7-01) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; . (81.30-3-00) ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;

Obs

Este Documento deve ser colocado em lugar visível e público.

RESTRIÇÕES: Enquanto corresponder as exigências legais.

Exercício
2025

Validade
31/12/2025

SECRETARIA DE
FINANÇAS



PREFEITURA

UNIÃO DOS
PALMARES

TOCANDO PRA FRENTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Nº 001/2010

Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Situação Cadastral: ATIVO

Contribuinte: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA

Inscrição Municipal: 001/2010

Tel.: (82)3317-0107

email: const.andradesilva@hotmail.com

Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

Atividade Principal

42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Atividades Secundárias

. (41.20-4-00) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; . (42.99-5-01) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; . (43.22-3-01) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; . (43.22-3-02) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; . (42.22-01) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; . (81.30-3-00) ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;



T53MRG

Exercício
2025

Você pode conferir a autenticidade do documento em
www.portalcidadao.net/ com o Código de Autenticidade: T53MRG
ou através da leitura do código QR

Emissão
04/11/2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: R J DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 11.446.462/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:54:03 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2026.

Código de controle da certidão: **2F23.6B82.BA54.9893**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

858
C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.446.462/0001-53

Nome/Contribuinte: R J DOS SANTOS EIRELI ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 13/11/2025

Emitida às 11:49:23 do dia 14/09/2025

Código de controle da certidão: F624-E552-2265-4B42

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

SECRETARIA DE
FINANÇAS



PREFEITURA

UNIÃO DOS
PALMARES

TOCANDO PRA FRENTE

859
✓

CERTIDÃO NEGATIVA

de Débitos para com a Fazenda Municipal

Contribuinte

CPF/CNPJ: 11.446.462/0001-53

Optante Simples Nacional: SIM

Situação Cadastral: ATIVO

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA

Inscrição Municipal: 001/2010

Nome de Fantasia: R J DOS SANTOS EIRELI

Tel.: (82)3317-0107

email: const.andradesilva@hotmail.com

Endereço

Endereço: R LUIZ GOMES DE FREITAS Nº 129

Bairro: CENTRO. CASA

Cidade: UNIÃO DOS PALMARES

CEP: 57.800-970

UF: AL

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso sistema de cadastro e controle de arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, que em relação ao CONTRIBUINTE acima identificado, INEXISTE DÉBITO impeditivo a expedição desta certidão.



210171

Você pode conferir a autenticidade do documento em
www.portalcidadao.net com o Código de Autenticidade: 210171
ou através da leitura do código QR

Exercício
2025

Emissão
29/09/2025

Validade
28/11/2025

960
e

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.446.462/0001-53
Razão Social: R J DOS SANTOS EIRELI
Endereço: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS 129 CASA / CENTRO / UNIAO DOS PALMARES / AL / 57800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 03/11/2025 a 02/12/2025

Certificação Número: 2025110300501623747307

Informação obtida em 04/11/2025 08:00:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

861
f



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R J DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.446.462/0001-53
Certidão nº: 65140818/2025
Expedição: 31/10/2025, às 14:57:24
Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R J DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.446.462/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

862
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 004562212****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

R J DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 31 de outubro de 2025 às 14h59min.

PEDIDO Nº: 0004562212





04/11/2025

0004564610

863
C

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
EXECUÇÃO FISCAL

CERTIDÃO Nº: 004564610

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

R J DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 3 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 4 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 5 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 08h20min.

PEDIDO Nº:

0004564610



864
6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL DE SEGUNDO GRAU

**CÍVEL - PARA FALÊNCIA/CONCORDATA/RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

CERTIDÃO Nº: 2276022025

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

R J DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao RG: CPF:

Certifico ainda que, a pesquisa acima refere-se a AÇÕES CÍVEIS em trâmite na 2ª Instância, de competência originária e/ou recursal, disponíveis na base de dados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 3 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 4 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, Terça-feira, 04 de Novembro de 2025 às 08:22:23

PEDIDO Nº 2276022025



865

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
CÍVEL**CERTIDÃO Nº: 004564602****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

R J DOS SANTOS EIRELI, vinculado ao CNPJ: 11.446.462/0001-53 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES CÍVEIS em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A pesquisa não abrange as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, INSOLVÊNCIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA;
- 3 - A presente pesquisa contempla as ações cíveis em tramitação nos Juizados Especiais;
- 4 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 5 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 6 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 7 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 08h15min.

PEDIDO Nº:**0004564602**

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R J DOS SANTOS LTDA, município União dos Palmares, CNPJ nº 11.446.462/0001-53, Número de Registro (NIRE) 27600454757.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/12/2009

Ato constitutivo: 27200470003

União dos Palmares, 01/01/2023

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/AL 003932

Termo de Encerramento

867
L

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa R J DOS SANTOS LTDA.

União dos Palmares, 31/12/2023

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/AL 003932



868
L

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2024 14:39 SOB N°
20240280610.
PROTOCOLO: 240280610 DE 06/05/2024. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 07/05/2024
facilita.al.gov.br



809
L

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406445691 em 07/05/2024, protocolo 240280610. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R J DOS SANTOS LTDA
Número de Registro:	27600454757
CNPJ:	11446462000153
Município:	União dos Palmares

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA	
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA	AL003932



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/05/2024 14:39 SOB Nº
20240280610.
PROTOCOLO: 240280610 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406445691. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 07/05/2024
facilita.al.gov.br



Balanco Patrimonial

R J DOS SANTOS LTDA

Página 1 de 10
Ref: 01/12/2023 a 31/12/2023

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

870
6

ATIVO	5.663.599,21 D
ATIVO CIRCULANTE	4.937.255,63 D
DISPONÍVEL	3.737.255,63 D
CAIXA GERAL	3.214.867,15 D
CAIXA	3.214.867,15 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	522.388,48 D
BANCO DO BRASIL SA	522.388,48 D
CRÉDITOS	1.200.000,00 D
CLIENTES	1.200.000,00 D
CLIENTES NO PAÍS	1.200.000,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	726.343,58 D
IMOBILIZADO	726.343,58 D
BENS MÓVEIS	935.375,58 D
INSTALAÇÕES	150.000,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	485.375,58 D
VEÍCULOS	300.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	209.032,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	15.000,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	27.080,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	166.952,00 C



Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

PASSIVO	5.663.599,21 C
PASSIVO CIRCULANTE	12.565,12 C
FORNECEDORES	12.565,12 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.565,12 C
SALARIOS A PAGAR	12.565,12 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	121.662,14 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	121.662,14 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.662,14 C
DEBENTURES	121.662,14 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.529.371,95 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.529.371,95 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.329.371,95 C
LUCROS ACUMULADOS	4.329.371,95 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

.....
SÓCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

.....
CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



Análise Financeira - Índices de Liquidez

R J DOS SANTOS LTDA

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.445.462/0001-53

/ NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

872
L

Página 3 de 10
Ref: 12/2023

Mês 12/2023

Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. $\frac{4.937.255,63 \text{ D}}{134.227,26 \text{ C}} = 36,783$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	Endividamento Geral Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{134.227,26 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ D}} = 2,37\%$ Ativo Total
Liquidez Corrente Ativo Circulante $\frac{4.937.255,63 \text{ D}}{12.565,12 \text{ C}} = 392,933$ Passivo Circulante	Liquidez Seca Ativo Circulante - Est. $\frac{4.937.255,63 \text{ D}}{12.565,12 \text{ C}} = 392,933$ Passivo Circulante
Imobilização do Capital Próprio Ativo NÃO Circ. - R.L.P. $\frac{726.343,58 \text{ D}}{5.529.371,95 \text{ C}} = 13,14\%$ Patrimônio Líquido	Liquidez Imediata Disponível $\frac{3.737.255,63 \text{ D}}{12.565,12 \text{ C}} = 297,431$ Passivo Circulante
Rentabilidade do Investimento Total Res. Do Exercício $\frac{2.617.317,40 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ D}} = 46,21\%$ Ativo Total	Índice de Solvência Ativo Total $\frac{5.663.599,21 \text{ D}}{134.227,26 \text{ C}} = 42,194$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.
Participação de Terceiros sobre Recursos totais Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. $\frac{134.227,26 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ C}} = 2,37\%$ (Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. + PL)	Índice de lucratividade Lucro líquido $\frac{2.617.317,40 \text{ C}}{11.273.843,73 \text{ C}} = 0,232$ Receita Bruta
Composição do endividamento Passivo Circulante $\frac{12.565,12 \text{ C}}{134.227,26 \text{ C}} = 9,36\%$ Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	Giro Ativo Vendas Líquidas $\frac{11.273.843,73 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ D}} = 1,991$ Ativo Total
ROI Lucro Líquido $\frac{2.617.317,40 \text{ C}}{5.663.599,21 \text{ D}} = 0,462$ Ativo Total	Retorno sobre Patrimônio Líquido Lucro Líquido $\frac{2.617.317,40 \text{ C}}{5.529.371,95 \text{ C}} = 0,473$ Patrimônio Líquido

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SÓCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 030.230.974-88

RG:

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA

CPF: 699.836.664-72

CRC :00393209AL



Demonstração do Resultado

R J DOS SANTOS LTDA

873

Página 4 de 10

Ref: 12/2023

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57600-000 / CNPJ 11.446.462/0001-53 / NIRE 27600454757 de 18/12/2009

Receita Operacional Bruta

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

11.273.843,73 C 11.273.843,73 C

Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS

8.656.526,33 D

DESPESAS C/PESSOAL

779.408,64 D

SALARIOS E ORDENADOS

779.408,64 D

DESPESAS COM VENDAS

7.877.117,69 D

AGUA E ESGOTO

1.564,28 D

DEPRECIACÕES

72.080,00 D

ENERGIA ELETRICA

2.965,56 D

HONORARIO DO CONTADOR

12.000,00 D

INTERNET

1.200,00 D

LANCHES E PATENTES

73.518,30 D

MATERIAL DE CONSUMO

7.205.162,43 D

ALUGUEL

241.669,00 D

UNIFORMES

16.682,33 D

VEICULOS COMBUSTIVEIS E

122.812,45 D

LUBRIFICANTES

IRPJ - SIMPLES NACIONAL

127.463,34 D

8.656.526,33 D

= RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.617.317,40 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 2.617.317,40 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SÓCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA

CPF: 699.836.664-72

CRC: 00393209AL



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

R J DOS SANTOS LTDA

879
Página 5 de 10
Nº. 12/2023
Empresa: 2

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

			Valor
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado Ajustado			
Resultado Ajustado	(=) Lucro Ajustado		2.617.317,40
Depreciação	(=) Depreciação		0,00
Despesas Financeiras	(=) Despesas Financeiras		0,00
	(=) Lucro Ajustado		2.617.317,40
Fluxo de Operação			
Estoque	(=) Estoque		0,00
Contas a Receber	(=) Contas a Receber		0,00
Fornecedores	(=) Fornecedores		0,00
(=) Fluxo de Operação			2.617.317,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(=) Fluxo de Investimento			0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Resultado = Saldo final das contas de Empréstimo - (Saldo Inicial das contas de Empréstimo + Saldo final Desp. Financeiras)			
Empréstimos	Saldo Inicial	Saldo Final	Movimentação
(=) Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Despesa Financeira com Empréstimo			Saldo Final
(=) Despesa Financeira com Empréstimo			0,00
(=) Fluxo de Financiamento			0,00
(=) FLUXO LIQUIDO			2.617.317,40
(=) SALDO INICIAL CAIXA			2.712.470,16
(=) SALDO FINAL CAIXA			5.329.787,56

SOCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88
RG:

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DIRETO
R J DOS SANTOS LTDA

875

Página 6 de 10
Empresa: 2

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

		Valor
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos Operacionais		
Recebimento de Vendas		
Clientes		
	(+) Clientes	0,00
Receita de Vendas		
	(+) Receita de Vendas	0,00
	(=) Recebimento de Vendas	0,00
Outros Recebimentos Operacionais		
	(+) Outros Recebimentos Operacionais	0,00
	(=) Recebimentos	0,00
Pagamentos Operacionais		
Fornecedores		
Estoques		
	(+) Estoques	0,00
Fornecedores a Pagar		
	(+) Fornecedores a Pagar	0,00
	(=) Fornecedores	0,00
Outros Pagamentos Operacionais		
	(+) Outros Pagamentos Operacionais	0,00
	(=) Pagamentos Operacionais	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Saldo		0,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
(+) Saldo		0,00
(=) FLUXO LIQUIDO		0,00
(=) SALDO INICIAL CAIXA		2.712.470,16
(=) SALDO FINAL CAIXA		2.712.470,16

SOCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88
RG:

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



Demonstrativo de Lucros e Prejuízos

R J DOS SANTOS LTDA

876
Página 7 de 10

12/2023

Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / 11.446.462/0001-53 / NIRE 27600454757 de 18/12/2009

RECURSOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	1.712.054,55
AJUSTES CREDITORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	2.617.317,40
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R.	0,00
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
AJUSTE DEVEDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/I.R.	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	4.329.371,95

APLICAÇÕES

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS	0,00
DIV. LUCROS OU DISTRIBUÍDOS, PAGOS, CREDITADOS	0,00
IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO ART.35 LEI 7713/8	0,00
PARCELA DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00

LUCROS ACUMULADOS	4.329.371,95
--------------------------	---------------------

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2023

SÓCIO ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88
RG:

CONTADOR MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC: 003.932.09A-L



Rua Luiz Gomes de Freitas 129/CASA, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

	1 - Capital Social			2 - Reservas		3 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total (R\$)
	1.1 - Subscrito	1.2 - A integralizar	1.3 - Integralizado	2.1 - Capital	2.2 - Lucro		
a) - Saldo até 01/12/2023	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.054,55	2.912.054,55
b) - Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.317,40	2.617.317,40
c) - Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) - Redução por Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Acréscimo por Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) - Acréscimo por Doações e Subvenções para Investimentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) - Acréscimo por Subscrição e Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) - Acréscimo pelo Recebimento de Valor que Exceda o Valor Nominal das Ações Integralizadas ou o Preço de Emissão das Ações sem Valor Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) - Acréscimo pelo Valor da Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) - Acréscimo por Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) - Redução por Ações Próprias Adquiridas ou Acréscimo por sua Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) - Acréscimo ou Redução por Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.371,95	5.529.371,95

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOCIO: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88
RG:

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL

**NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RJ DOS SANTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53 é uma empresa privada de Firma Individual Responsabilidade Limitada - EIRELI, tendo como empresário titular o Sr. ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 030.230.974-88, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de União dos Palmares, Estado de Alagoas. Tem por finalidades precípuas; o ramo de Construção Civil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Embora a RJ DOS SANTOS LTDA prestou serviços obteve receitas e despesas atribuídas a empresa registrado no Livro Diário, Razão e Balanço Patrimonial, cumprindo com suas obrigações fiscais perante aos órgãos gerenciadores. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as referidas normas, bem como seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo a NBC TG 1002.

As principais diretrizes e praticas contábeis são:

- Escrituração contábil – é centralizada na sede da RJ DOS SANTOS LTDA e está revestida de formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios.
- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço.
- Permanente – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, reduzidos pela correspondente depreciações às taxas.
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.
- Capital Social – É composto pela integralização de capital do seu Titular Proprietário.

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2023.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
CPF: 699.836.664-72



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

329
Página 10 de 10

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 12:05 SOB Nº 20240280687.
PROTOCOLO: 240280687 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406587992. CNPJ DA SEDE: 11446462000153.
NIRE: 27600454757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
R J DOS SANTOS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R J DOS SANTOS LTDA, município União dos Palmares, CNPJ nº 11.446.462/0001-53, Número de Registro (NIRE) 27600454757.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/12/2009

Ato constitutivo: 27200470003

União dos Palmares, 01/01/2024

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/AL 003932/O-9

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa R J DOS SANTOS LTDA.

União dos Palmares, 31/12/2024

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 030.230.974-88

R J DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 11.446.462/0001-53

MANOEL LIMA DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/AL 003932/O-9



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2025 16:16 SOB Nº
20250237423.
PROTOCOLO: 250237423 DE 25/04/2025. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 25/04/2025
facilita.al.gov.br



883
+

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12506854443 em 25/04/2025, protocolo 250237423. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	R J DOS SANTOS LTDA
Número de Registro:	27600454757
CNPJ:	11446462000153
Município:	União dos Palmares

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	
11446462000153	R J DOS SANTOS LTDA	
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA	AL003932/O-9



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 25/04/2025 16:16 SOB Nº
20250237423.
PROTOCOLO: 250237423 DE 25/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506854443. NIRE: 27600454757.
R J DOS SANTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 25/04/2025
facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Balanço Patrimonial

R J DOS SANTOS LTDA

384
Página 1 de 10

Página: 1

Ref: 01/12/2024 a 31/12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

ATIVO	5.966.989,50 D
ATIVO CIRCULANTE	5.270.100,79 D
DISPONÍVEL	4.070.100,79 D
CAIXA GERAL	3.547.712,31 D
CAIXA	3.547.712,31 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	522.388,48 D
BANCO DO BRASIL SA	522.388,48 D
CRÉDITOS	1.200.000,00 D
CLIENTES	1.200.000,00 D
CLIENTES NO PAÍS	1.200.000,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.888,71 D
IMOBILIZADO	696.888,71 D
BENS MÓVEIS	978.000,71 D
INSTALAÇÕES	150.000,00 D
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	528.000,71 D
VEÍCULOS	300.000,00 D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	281.112,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	30.000,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	54.160,00 C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	196.952,00 C

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

.....
CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.144-72
CRC: 00393209AL



Balanço Patrimonial

R J DOS SANTOS LTDA

885
Página 2 de 10

Página: 2

Ref: 01/12/2024 a 31/12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ:11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

PASSIVO	5.966.989,50 C
PASSIVO CIRCULANTE	12.565,12 C
FORNECEDORES	12.565,12 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.565,12 C
SALARIOS A PAGAR	12.565,12 C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	121.662,14 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	121.662,14 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.662,14 C
DEBENTURES	121.662,14 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.832.762,24 C
PATRIMONIO LÍQUIDO	5.832.762,24 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.632.762,24 C
LUCROS ACUMULADOS	4.632.762,24 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.144-72
CRC: 00393209AL



Análise Financeira - Índices de Liquidez

R J DOS SANTOS LTDA

Página 3 de 10
Ref: 12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Mês 12/2024

Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P	5.270.100,79 D	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	39,262

Endividamento Geral

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	
Ativo Total	5.966.989,50 D	2,25%

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	5.270.100,79 D	
Passivo Circulante	12.565,12 C	419,423

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Est.	5.270.100,79 D	
Passivo Circulante	12.565,12 C	419,423

Imobilização do Capital Próprio

Ativo NÃO Circ. - R.L.P	696.888,71 D	
Patrimônio Líquido	5.832.762,24 C	11,95%

Liquidez Imediata

Disponível	4.070.100,79 D	
Passivo Circulante	12.565,12 C	323,921

Rentabilidade do Investimento Total

Res. Do Exercício	303.390,29 C	
Ativo Total	5.966.989,50 D	5,08%

Índice de Solvência

Ativo Total	5.966.989,50 D	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	44,454

Participação de Terceiros sobre Recursos totais

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	
(Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. + PL)	5.966.989,50 C	2,25%

Índice de lucratividade

Lucro líquido	303.390,29 C	
Receita Bruta	12.023.276,78 C	0,025

Composição do endividamento

Passivo Circulante	12.565,12 C	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	134.227,26 C	9,36%

Giro Ativo

Vendas Líquidas	12.023.276,78 C	
Ativo Total	5.966.989,50 D	2,015

ROI

Lucro Líquido	303.390,29 C	
Ativo Total	5.966.989,50 D	0,051

Retorno sobre Patrimônio Líquido

Lucro Líquido	303.390,29 C	
Patrimônio Líquido	5.832.762,24 C	0,052

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



Demonstração do Resultado

R J DOS SANTOS LTDA

887
Página 4 de 10
Ref: 12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ:11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/02/2009

Receita Operacional Bruta

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

12.023.276,78 C 12.023.276,78 C

Despesas Operacionais

DESPESAS OPERACIONAIS

11.719.886,49 D

DESPESAS C/PESSOAL

1.473.124,33 D

SALARIOS E ORDENADOS

1.352.307,68 D

FGTS FUNDO DE GARANTIA

120.816,65 D

DESPESAS COM VENDAS

10.246.762,16 D

AGUA E ESGOTO

1.303,43 D

DEPRECIAÇÕES

72.080,00 D

ENERGIA ELETRICA

2.461,58 D

HONORARIO DO CONTADOR

10.000,00 D

INTERNET

1.000,00 D

LANCHES E PATENTES

62.878,30 D

MATERIAL DE CONSUMO

8.616.252,45 D

ALUGUEL

1.358.674,65 D

VEICULOS COMBUSTIVEIS E

81.150,43 D

LUBRIFICANTES

VIAGENS E ESTADAS

40.961,32 D 11.719.886,49 D

= RESULTADO DO EXERCÍCIO

303.390,29 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 303.390,29 (TREZENTOS E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :003932O9AL



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DIRETO
R J DOS SANTOS LTDA

888
Página 5 de 10
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
Empresa: 2

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

		Valor
Recebimento de Vendas		
Clientes		
	(+) Clientes	0,00
Receita de Vendas		
	(+) Receita de Vendas	0,00
	(=) Recebimento de Vendas	0,00
Outros Recebimentos Operacionais		
	(+) Outros Recebimentos Operacionais	0,00
	(=) Recebimentos	0,00
Pagamentos Operacionais		
Fornecedores		
Estoques		
	(+) Estoques	0,00
Fornecedores a Pagar		
	(+) Fornecedores a Pagar	0,00
	(=) Fornecedores	0,00
Outros Pagamentos Operacionais		
	(+) Outros Pagamentos Operacionais	0,00
	(=) Pagamentos Operacionais	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Saldo		
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
(+) Saldo		
(=) FLUXO LIQUIDO		0,00
(=) SALDO INICIAL CAIXA		3.512.128,87
(=) SALDO FINAL CAIXA		3.512.128,87

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

.....
SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

.....
CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
R J DOS SANTOS LTDA

889
Página 6 de 10

Rel. 12/2024
Empresa: 2

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

				Valor
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado Ajustado				
Resultado Ajustado	(=) Lucro Ajustado			303.390,29
Depreciação	(=) Depreciação			0,00
Despesas Financeiras	(=) Despesas Financeiras			0,00
Fluxo de Operação				
Estoque	(=) Estoque			0,00
Contas a Receber	(=) Contas a Receber			0,00
Fornecedores	(=) Fornecedores			0,00
(=) Fluxo de Operação				303.390,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
(=) Fluxo de Investimento				
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Resultado = Saldo final das contas de Empréstimo - (Saldo Inicial das contas de Empréstimo + Saldo final Desp. Financeiras)				
Empréstimos		Saldo Inicial	Saldo Final	Movimentação
	(=) Empréstimos			0,0
Despesa Financeira com Empréstimo				Saldo Final
	(=) Despesa Financeira com Empréstimo			0,00
(=) Fluxo de Financiamento				0,00
(=) FLUXO LIQUIDO				303.390,29
=) SALDO INICIAL CAIXA				3.512.128,87
(=) SALDO FINAL CAIXA				3.815.519,16

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



Demonstrativo de Lucros e Prejuízos

R J DOS SANTOS LTDA

890
Página 7 de 10
12/2024

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

RECURSOS

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	4.329.371,95
AJUSTES CREDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS ACUMULADOS	0,00
REVERSÃO DE RESERVAS	303.390,29
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/L.R.	0,00
SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
AJUSTE DEVEDORES DE PERÍODOS BASE ANTERIORES	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO PERÍODO BASE DEPOIS PROV. P/L.R.	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	4.632.762,24

APLICAÇÕES

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS	0,00
DIV. LUCROS OU DISTRIBUÍDOS, PAGOS, CREDITADOS	0,00
IMPOSTO SOBRE LUCRO LÍQUIDO ART.35 LEI 7713/8	0,00
PARCELA DOS LUCROS INCORPORADAS AO CAPITAL	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00

LUCROS ACUMULADOS	4.632.762,24
--------------------------	---------------------

União dos Palmares, 31 de Dezembro de 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC: 003.932.09-AL



DMPL Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

R J DOS SANTOS LTDA

Página: 8

Rua Luiz Gomes de Freitas 129, Centro, União dos Palmares/AL - CEP 57800-000 / CNPJ: 11.446.462/0001-53 / NIRE: 27600454757 de 18/12/2009

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

	1 - Capital Social			2 - Reservas		3 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total (R\$)
	1.1 - Subscrito	1.2 - A integralizar	1.3 - Integralizado	2.1 - Capital	2.2 - Lucro		
a) - Saldo até 01/12/2024	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329.371,95	5.529.371,95
b) - Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.390,29	303.390,29
c) - Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) - Redução por Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Acréscimo por Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) - Acréscimo por Doações e Subvenções para Investimentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) - Acréscimo por Subscrição e Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) - Acréscimo pelo Recebimento de Valor que Exceda o Valor Nominal das Ações Integralizadas ou o Preço de Emissão das Ações sem Valor Nominal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) - Acréscimo pelo Valor da Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) - Acréscimo por Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) - Redução por Ações Próprias Adquiridas ou Acréscimo por sua Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l) - Acréscimo ou Redução por Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.762,24	5.832.762,24

UNIÃO DOS PALMARES, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SÓCIO-ADMINISTRADOR: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
CPF: 030.230.974-88

CONTADOR: MANOEL LIMA DA SILVA
CPF: 699.836.664-72
CRC :00393209AL



**NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RJ DOS SANTOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 11.446.462/0001-53 é uma é uma Sociedade Empresária Limitada - LTDA, tendo como empresário titular o Sr. ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, CPF: 030.230.974-88, de duração ilimitada, e com sede e foro na cidade de União dos Palmares, Estado de Alagoas. Tem por finalidades precípuas; o ramo de Construção Civil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Embora a RJ DOS SANTOS LTDA prestou serviços obteve receitas e despesas atribuídas a empresa registrado no Livro Diário, Razão e Balanço Patrimonial, cumprindo com suas obrigações fiscais perante aos órgãos gerenciadores. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as referidas normas, bem como seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo a NBC TG 1002.

As principais diretrizes e praticas contábeis são:

- Escrituração contábil – é centralizada na sede da RJ DOS SANTOS LTDA e está revestida de formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios.
- Ativo Circulante – As aplicações financeiras em renda fixa de curto prazo estão registradas ao custo, acrescidas das receitas auferidas até a data do balanço.
- Permanente – Os bens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, reduzidos pela correspondente depreciações às taxas.
- Passivo Circulante – Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.
- Capital Social – É composto pela integralização de capital do seu Titular Proprietário.

União dos Palmares, 31 de dezembro de 2024.

ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 030.230.974-88

MANOEL LIMA DA SILVA
CONTADOR CRC/AL 003932/O-9
CPF: 699.836.664-72



893
←

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R J DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03023097488	ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
69983666472	MANOEL LIMA DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2025 10:24 SOB Nº 20250237270.
PROTOCOLO: 250237270 DE 28/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507520980. CNPJ DA SEDE: 11446462000153.
NIRE: 27600454757. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2025.
R J DOS SANTOS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



894
b

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MANOEL LIMA DA SILVA
REGISTRO.....	: AL-003932/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.836.664-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 26/09/2025 as 14:27:36.

Válido até: 25/12/2025.

Código de Controle: 3651472.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.

795
f

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS**

Categoria CONTADOR	Nº Registro AL-003932/O-9	
Nome MANOEL LIMA DA SILVA		
Nascimento 15/05/1972	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade SJOSÉ DA LAGE- AL


Assinatura do Profissional



Filiação
SEBASTIÃO BERTULINO DA SILVA
MARIA LIMA DA SILVA

CPF
699.836.664-72

Documento de Identificação
919.793 SSP-AL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
15/02/1995

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: 51E749



VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS**



**Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:**
**[https://sistemas.cfc.org.br/validacao/
profissional/cpf/69983666472/codi
go/51E749](https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/69983666472/codigo/51E749)**

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 749342/2025
Emissão: 01/10/2025
Validade: 30/12/2025
Chave: 33796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 11.446.462/0001-53

Registro: 0000003601

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.200.000,00

Data do Capital: 14/01/2019

Faixa: 5

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; e Atividades paisagísticas.

Endereço Matriz: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CASA, CENTRO, UNIAO DOS PALMARES, AL, 57800970

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/02/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003253EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADILSON FARIAS LESSA FILHO

Registro: 0206500351

CPF: ***.345.864-**

Data Início: 09/02/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO

Registro: 0216798531

CPF: ***.448.564-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 749342/2025
Emissão: 01/10/2025
Validade: 30/12/2025
Chave: 33796

897
 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data Início: 05/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

CPF: *** 230.974-**

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 748210/2025
Emissão: 29/08/2025
Validade: 27/11/2025
Chave: YB4wB

898
t

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
Registro: 0216798531
CPF: ***.448.564-**
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/09/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.
Restrições: EM FERROVIAS.
Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS
Data de Formação: 10/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RM ENGENHARIA EIRELI
Registro: 0000546372
CNPJ: 43.327.581/0001-83
Data Início: 22/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ABBA CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000537446
CNPJ: 38.023.657/0001-47
Data Início: 06/04/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: R J DOS SANTOS EIRELI
Registro: 0000003601
CNPJ: 11.446.462/0001-53
Data Início: 05/12/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



899
5

CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS¹

SILVA & SILVA LTDA-ME, firma estabelecida na
(Nome da empresa)

LUIZ GOMES DE FREITAS, 129, CENTRO UNIÃO DOS PALMARES-AL CEP 57800-970

(Rua/Avenida, n.º, bairro etc.)

inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.446.462/0001-53 e inscrição estadual n.º _____, representada neste ato pelo seu sócio Sr. **ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**, inscrito no CPF/MF sob n.º 030.230.974-88, doravante denominado CONTRATANTE e tendo como CONTRATADO o profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**, Registro Nacional Profissional (RNP) n.º 0216798531, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 (SEIS) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08:00 horas às 14:00 horas e das _____ às _____ horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.622,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais) por mês.²

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió, 04 de dezembro de 2017.

Roberval Jose dos Santos
CONTRATANTE

Ruane Miriam Souza Profirio
CONTRATADO

Testemunhas:

Rubem Antonio dos Santos
CPF nº 004.444.434-98

Guilherme A. Souza
CPF nº 382.224.533-63

11.446.462/0001-53
SILVA & SILVA LTDA - ME
Rua Luiz Gomes de Freitas, 129 Casa - Centro
CEP: 57.800-000
União dos Palmares - AL

¹ Caso o contrato não seja apresentado em papel timbrado deverá ser colocado o carimbo com o CNPJ da empresa.

² De acordo com a Lei Federal nº 4.950/66-A:

- Salário Mínimo Profissional de Engenheiros para carga horária diária de até (06) seis horas em 2016: R\$ 5.622,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais);
- Salário Mínimo Profissional de Engenheiros para carga horária diária de até (08) oito horas em 2016: R\$ 8.433,00 (sete mil, novecentos e vinte reais);
- Salário Mínimo Profissional de Tecnólogos para carga horária diária de até (06) seis horas em 2016: R\$ 4.685,00 (quatro mil e quatrocentos reais);
- Salário Mínimo Profissional de Tecnólogos para carga horária diária de até (08) oito horas em 2016: R\$ 7.027,50 (seis mil e seiscentos reais).



[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado ao Protocolo nº 2196574/2017, emitido em 04/12/2017.

Documento do Protocolo 2/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por priscila em 05/12/2017

700



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 748579/2025
Emissão: 08/09/2025
Validade: 07/12/2025
Chave: AdWZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR

Registro: 0217812619

CPF: ***.367.354-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/08/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 06/08/2018

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL CAMPUS SÃO MIGUEL

Data de Formação: 18/12/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VÉRTICE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000544183

CNPJ: 42.623.135/0001-53

Data Início: 13/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



902
+

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: R J DOS SANTOS EIRELI, firma estabelecida na rua LUIZ GOMES DE FREITAS, nº 129 – CENTRO em UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ sob o nº 11.446.462/0001-53. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio ROBERVAL JOSE DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1714887 SSP-AL, CPF nº 030.230.974-88, residente e domiciliado na rua JOAQUIM CARDOSO nº 92, DISTRITO DE ROCHA CAVALCANTE – UNIÃO DOS PALMARES – AL.

CONTRATADO: Valdemir Araujo Agra Junior, brasileiro, alagoano, Engenheiro Civil, CREA-AL 2203005/2018 residente e domiciliado na Rua Engenheiro Mário de Gusmão, nº 1.113, apto. 206, Ponta Verde, Maceió - AL, portador da Cédula de Identidade nº 4046831-3 SSP/AL e do CPF nº 088.367.354-10.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia de Segurança do Trabalho, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de União dos palmares para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

UNIÃO DOS PALMARES,- AL 07/02/2024

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:0302309748
8

Assinado de forma digital por ROBERVAL JOSE
DOS SANTOS:03023097488
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla
VS, ou=41608203000142, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488
Dados: 2024.02.07 21:30:15 -03'00'

CONTRATANTE

Valdemir Araujo
Agra Junior

Assinado de forma digital por
Valdemir Araujo Agra Junior
Dados: 2024.02.07 07:50:04
-03'00'

CONTRATADO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 747552/2025
Emissão: 09/08/2025
Validade: 07/11/2025
Chave: z80xy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ FLÁVIO DA PIEDADE
Registro: 0200111078
CPF: ***.894.724-**
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 01/09/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.
Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ
Data de Formação: 31/03/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta



904
6

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: R J DOS SANTOS EIRELI, firma estabelecida na rua LUIZ GOMES DE FREITAS , nº 129 – CENTRO em UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ sob o nº 11.446.462/0001-53. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio ROBERVAL JOSE DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 030.230.974-88,

CONTRATADO: JOSÉ FLÁVIO DA PIEDADE, brasileiro, ENGENHEIRO ELETRICISTA, com registro no CREA-AL Nº 0200111078 e CPF nº 643.894.724-53.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto: O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenheiro Eletricista, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária: O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo: O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro: Fica eleito o Foro da Comarca de União dos palmares para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

UNIÃO DOS PALMARES,- AL 13/05/2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
Data: 13/05/2025 13:54:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE FLAVIO DA PIEDADE
Data: 14/05/2025 09:32:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697425/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20190135294** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/04/2019** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**
Contrato: **20180308080007.01** Celebrado em: **25/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 4.225.836,63** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MESSIAS** UF: **AL** CEP: **57990000**
Data de início: **25/02/2019** Conclusão efetiva: **25/02/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836.87 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL. CONTRATO Nº 20180308080007.01

Número da ART: **AL20190143124** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/06/2019** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**
Contrato: **20180308080007.01** Celebrado em: **25/02/2019**
Valor do contrato: **R\$ 76.685,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MESSIAS** UF: **AL** CEP: **57990000**
Data de início: **25/02/2019** Conclusão efetiva: **25/02/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836.87 metro quadrado;**

Observações

PRIMEIRO ADITIVO REF. A DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E SEGUNDO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E VALOR DE R\$ 76.685,04 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL.

Número da ART: **AL20200180187** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/05/2020** Baixada em:
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

697425/2020

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS**

Endereço do contratante: RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS

Complemento:

Cidade: Messias

Contrato: 20180308080007.01

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR. AFONSO LIGUORE DE ASSUNÇÃO

Complemento:

Cidade: MESSIAS

Data de início: 25/02/2019

Conclusão efetiva: 21/12/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Nº: SN

CEP: 57990000

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57990000

CPF/CNPJ: 12.200.283/0001-02

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2396.38 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 836.87 metro quadrado;**

Observações

TERCEIRO ADITIVO PRAZO REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 (DOZE) SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MESSIAS-AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 697425/2020

18/01/2021, 17:46

0wa1x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0wa1x





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luis Gomes de Freitas, Nº 129 – Centro – União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA COM 12 SALAS E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MESSIAS/AL, conforme ART Nº AL20190135294.

As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 25/02/2019 a 21/12/2020, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: Planilha de custo anexa.

Messias/AL, 22 de Dezembro de 2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE DEB
Alexandro de Klebs Brandão
Alexandro de Klebs Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0209773704

Reconheço a firma *Alexandro de Klebs Brandão*
Dou Fé.
Messias/AL, 29 de 12 de 20 20
Em test. *[assinatura]* da verdade
Rhayana Maria Ramalho da Silva

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MESSIAS - AL
Rua Prof. Dr. Barros Collares, 100 - Centro - Messias - AL

PREFEITURA MUN. DE MESSIAS
[assinatura]
Luiz Emilio Duarte de Omena
Prefeito

Reconheço a firma *Luiz Emilio Duarte de Omena*
Dou Fé.
Messias/AL, 29 de 12 de 20 20
Em test. *[assinatura]* da verdade
Rhayana Maria Ramalho da Silva

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MESSIAS - AL
Rua Prof. Dr. Barros Collares, 100 - Centro - Messias - AL

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

OBRA: Construção de Escola com 12 salas com uma quadra poliesportiva coberta.			
CONTRATO PMM Nº: 01/CP01/2018/01-2019/SMAF			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,00
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m ²	24,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	2.396,38
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	Sondagem do terreno	m	70,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m ²	207,68
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	8.000,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	1.335,85
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	763,13
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	733,77
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	601,86
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.1.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento	m ²	1.916,35
3.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.096,30
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.616,11
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.927,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRA

Alexandro de Almeida Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42
Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

3.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	580,80
3.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5.0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.989,89
3.1.7	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m³	25,11
3.1.8	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	166,06
3.1.9	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas	m³	23,40
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	1.495,92
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,20
4.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.692,40
4.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	712,60
4.1.5	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	4.378,20
4.1.6	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,00
4.1.7	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	887,20
4.1.8	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas	m	8,56
4.1.9	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	74,82
4.2	CONCRETO ARMADO - PILARES		
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	1.097,73
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.758,39
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3.231,25
4.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	237,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SERVIÇO DE OBRAAlexandro de Melo Brandão
Engenheiro Civil - CREA-AL 0206773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

4.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.604,44
4.2.6	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	59,79
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	17,47
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	3.261,34
5.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	138,21
5.2.3	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	646,40
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças e batentes	un	18,00
6.1.2	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças e batentes	un	7,00
6.1.3	Porta de abrir em madeira maciça para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças e batentes	un	8,00
6.1.4	Porta de abrir em madeira maciça para banheiro, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças	un	10,00
6.1.5	Porta de abrir em madeira maciça para banheiro, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças	un	6,00
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
6.2.1	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	un	22,00
6.2.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	16,00
6.2.3	Fechadura de embutir para portas	un	33,00
6.2.4	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	11,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRA

Alexandro de Sales Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 9260773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO		
6.3.1	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	4,41
6.3.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA2 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	5,04
6.3.3	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, PA3 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,36
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO		
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	4,05
6.4.2	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	3,64
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	7,70
6.4.4	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	8,47
6.4.5	Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	7,00
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	10,35
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	87,12
6.4.8	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, JA-8 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,44
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	2,64
6.4.10	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, JA-10 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,68
6.4.11	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, JA-11 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	207,90
6.4.12	Janela de Alumínio, de correr 85X100+85X120cm, JA-12 , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m ²	1,02
6.5	PORTÕES METÁLICOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS

Alexandro de Azevedo Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

6.5.1	Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,40
6.5.2	Portão de abrir PT2, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,24
6.5.3	Portão de abrir PT3, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,24
6.5.4	Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64
6.5.5	Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
6.5.6	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolhos e dobradiças e fechadura	m²	8,80
6.6	GRADIL METÁLICO		
6.6.1	Gradil pré-fabricado, conforme projeto de arquitetura	m²	133,56
6.7	VIDROS		
6.7.1	Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm	m²	3,29
6.7.2	Vidro fantasia martelado 4 mm	m²	271,16
6.7.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	14,80
6.7.4	Porta de vidro PV1, com bandeira lateral e superior, 2,20 x 2,50 m, conforme projeto de esquadrias	m²	11,00
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura	m²	4.138,79
7.2	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	262,45
7.3	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	4.138,79
7.4	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	269,30
7.5	Rufo para telha cerâmica	m	0,00
7.6	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	0,00
7.7	Forro de PVC, liso, inclusive estrutura de fixação	m²	1.332,28
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	773,07
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.752,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRA

Alexandro de Jesus Brandão
Engenheiro Civil - REA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

9.2	Chapisco em fachada com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.227,60
9.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	4.106,72
9.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	1.645,47
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto (h=1,80m)	m²	1.548,88
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	96,59
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m²	2.241,58
10.1.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	2.431,09
10.1.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m²	2.241,58
10.1.4	Piso cerâmico PEI 4 assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento comum	m²	189,50
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	0,00
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,58
10.1.7	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	5,80
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	Lastro de brita e=3cm	m³	16,38
10.2.2	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	734,28
10.2.3	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m³	9,45
10.2.4	Meio-fio (guia) de concreto premoldado	m	309,00
10.2.5	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, asentados sobre colção de areia	m²	1.610,66
10.2.6	Calçada em concreto		
10.2.6.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m³	11,84
10.2.6.2	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2 mm, malha 15 x 15 cm	m²	148,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRASAlexandro de Jesus Brandão
Engenheiro Civil - nº 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42
Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





ADMINISTRAÇÃO
Unidos
por
Messias

Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

10.2.6.3	Fornecimento/Instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 160 micras	m²	148,00
11.0	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	674,68
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	674,88
11.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m²	2.138,05
11.4	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	267,12
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	189,66
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
12.2	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
12.3	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
12.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	107,00
12.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
12.6	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
12.7	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00
12.8	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00
12.9	Joelho PVC soldável 90° água fria 25mm	un	58,00
12.10	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	7,00
12.11	Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm	un	8,00
12.12	Joelho PVC soldável 90° água fria 50mm	un	23,00
12.13	Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm	un	1,00
12.14	Joelho PVC soldável 90° água fria 75mm	un	4,00
12.15	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00
12.16	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00
12.17	Te PVC soldável com rosca água fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00
12.18	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00
12.21	Te PVC soldável água fria 25mm	un	32,00
12.22	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRA

Alexandro de Barros Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0260773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

12.23	Te PVC soldável água fria 50mm	un	5,00
12.24	Te PVC soldável água fria 75mm	un	2,00
12.25	Registro de pressão com canopia Ø 3/4"	un	9,00
12.26	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	21,00
12.27	Caixa d'água de 20.000 litros com instalação e estrutura com 7,00 m de altura livre	un	1,00
12.28	Barilete		
12.28.1	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.2	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	12,00
12.28.3	Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm	un	6,00
12.28.4	Joelho 45°, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.5	Tê, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28.6	Bucha de redução curta de PVC rígido soldável, marrom, diâm. = 60 x 50 mm	un	2,00
12.28.7	Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm	un	10,00
12.28.8	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	36,00
12.28.9	Curva de 90° de PVC rígido roscável diâm. = 2"	un	10,00
12.28.10	Joelho PVC soldável 90° água fria 40mm	un	8,00
12.28.11	Joelho 45°, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.12	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50 mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.13	União, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	4,00
12.28.14	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.28.15	Te PVC soldável água fria 40mm	un	2,00
12.28.16	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	18,00
12.28.17	Luva, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em prumada de água - Fornecimento e instalação	un	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS

Alexandro de Klebs Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

12.28.1 8	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1.1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	1,00
12.28.1 9	Joelho PVC soldável 90° água fria 32mm	un	6,00
12.28.2 0	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	12,00
12.29	Motobomba schneider 2 CV trifásica	un	1,00
12.30	Registro de esfera, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - Fornecimento e instalação	un	3,00
12.31	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
12.32	Válvula de pé com crivo Ø 40 mm (1.1/2") - Fornecimento e instalação	un	2,00
12.28	Caixa água enterrada de concreto 15.000L		
12.28.1	Escavação manual de valas	m³	55,04
12.28.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,24
12.28.3	Lastro de concreto magro	m³	0,61
12.28.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	5,92
12.28.5	Montagem e desmontagem de fôrma	m²	64,38
12.28.6	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	382,18
12.28.7	Armação de aço CA-60 Ø 5.0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,44
12.28.8	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	21,39
12.28.9	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m²	40,04
12.28.1 0	Alçapão de ferro 70 x 70 cm, incluso ferragens	un	2,00
12.28.1 1	Impermeabilização de estruturas enterradas	m²	39,69
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	50,50
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornecimento e instalação	m	135,30
13.3	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornecimento e instalação	m	160,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRASAlexandro de Jesus Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	313,30
13.5	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornecimento e instalação	m	48,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 200mm, fornecimento e instalação	m	0,00
13.7	Tubo de PVC Série Normal 250mm, fornecimento e instalação	m	0,00
13.8	Tubo de PVC Série Normal 300mm, fornecimento e instalação	m	109,50
13.9	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00
13.10	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00
13.11	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00
13.12	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00
13.13	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00
13.14	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00
13.15	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00
13.16	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
13.17	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
13.18	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
13.19	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
13.20	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00
13.21	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00
13.22	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00
13.23	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
13.24	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	17,00
13.25	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	12,00
13.26	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
13.27	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
13.28	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	0,00
13.29	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
13.30	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
13.31	Sumidouro em alvenaria Ø 1,40m		
1.31.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	74,94
1.31.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	6,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS

Alexandro de Azevedo Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

1.31.3	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m², vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m²	6,81
13.32	Fossa séptica		
13.32.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	54,00
13.32.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	43,20
13.32.3	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	1,80
13.32.4	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	40,50
13.32.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	40,50
13.32.6	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m², vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m²	17,82
13.32.7	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	13,50
13.33	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	375,00
14.0	LOUÇAS E METAIS		
14.1	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.2	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	11,00
14.3	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	8,00
14.4	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	19,00
14.5	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	6,00
14.6	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS

Alexandro do Mello Brandão
Engenheiro Civil - CREA 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

14.7	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	18,00
14.8	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, DECA ou equivalente	un	25,00
14.9	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	3,00
14.10	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	34,00
14.11	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	20,00
14.12	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
14.13	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	un	1,00
14.14	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00
14.15	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	9,00
14.16	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	8,00
14.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00
14.18	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	9,00
14.19	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	6,00
14.20	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	8,00
14.21	Sifão cromado para lavatório L76	un	2,00
14.22	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	19,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRASAlexandro de Aguiar Brandão
Engenheiro Civil - RGA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

14.23	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
14.24	Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37	un	30,00
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
15.1	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,00
15.2	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.3	Fita anticorrosiva	m	7,00
15.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	6,00
15.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.7	Registro do Regulador	un	4,00
15.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
15.9	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	2,00
15.10	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	2,00
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	13,00
16.2	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	13,00
16.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	50,00
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	31,00
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	3,00
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	13,00
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA 220 V/CFTV		
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
17.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	14,00
17.1.2	Quadro Geral de Distribuição	un	1,00
17.1.3	Quadro de distribuição do Laboratório de Informática	un	1,00
17.1.4	Subestação abaixadora de tensão de 150 kVA, tipo aérea para atender a de obras das Instalações Elétricas de Média Tensão	un	1,00
17.1.5	Entrada de corrente		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS

Alexandro de Almeida Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

17.1.5.1	Condutor cabo 1 KV flexível 150 mm	m	235,00
17.1.5.2	Condutor cabo de cobre nú 95 mm	kg	75,63
17.1.5.3	Haste para aterramento 3/4" x 2,40 m	un	9,00
17.1.5.4	Grampo de aterramento duplo grande	un	9,00
17.1.6	Abrigo para subestação		
17.1.6.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	0,48
17.1.6.2	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m³	0,48
17.1.6.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	1,59
17.1.6.4	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,25
17.1.6.5	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	30,02
17.1.6.6	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	30,02
17.1.6.7	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2,25
17.1.6.8	Montagem e desmontagem de fôrma	m²	1,87
17.1.6.9	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	0,09
17.1.6.10	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas	m²	30,02
17.1.6.11	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m²	1,76
17.1.6.12	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	1,76
17.1.6	Disjuntor termomagnético monofásico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	26,00
17.1.7	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	57,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRASAlexandro da Silva Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

17.1.8	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
17.1.9	Disjuntor termomagnético monofásico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	22,00
17.1.10	Disjuntor termomagnético trifásico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00
17.1.11	Disjuntor termomagnético trifásico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	0,00
17.1.12	Disjuntor termomagnético trifásico 40 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.1.13	Disjuntor tripolar DR 63 A	un	5,00
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
17.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	1.721,15
17.2.2	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	400,00
17.2.3	Eletroduto PVC flexível, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	500,00
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	1.761,85
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	384,10
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50
17.2.7	Perfilado metálico liso 25x25mm com suporte e fixação	m	26,70
17.2.8	Perfilado metálico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	314,15
17.2.9	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	23,00
17.2.10	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
17.2.11	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00
17.2.12	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00
17.2.13	Caixa metálica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
17.2.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00
17.2.15	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
17.2.16	Condulete PVC 3/4"	m	163,00
17.2.17	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00
17.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS

Assinado por: Marcos Brandão
Assinatura: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

17.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	7.677,00
17.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	511,00
17.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	1.382,00
17.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	826,00
17.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	0,00
17.3.6	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54
17.3.7	Cabo UTP categoria 5	m	3.660,00
17.3.8	Cabo coaxial	m	1.000,00
17.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	208,00
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00
17.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	37,00
17.4.4	Tomada dupla para piso	un	3,00
17.4.5	Interruptor simples 10 A, completa	un	33,00
17.4.6	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	20,00
17.4.7	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
17.4.8	Interruptor tree-way 10A, completa	un	12,00
17.4.9	Luminárias 2x32W completa	un	241,00
17.4.10	Luminária tipo Drops para 1 lampada fluorescente 60W	un	7,00
17.4.11	Projeto de alumínio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SEÇÃO DE OBRASAlexandro de Almeida Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42
Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

17.4.12	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ref.: PJ-30/1, clarão ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 23 W	un	36,00
17.4.13	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00
17.5	CFTV		
17.5.1	Cabo UTP categoria 6	m	3.960,00
17.5.2	Eletrocalha	m	425,00
17.5.3	Caixa retangular 4x2" metálica	un	64,00
17.5.4	Rack 19"	un	0,00
17.5.5	Rack Piso Gabinete Fechado 24u	un	4,00
17.5.6	Mini Rack Gabinete Fechado 9u	un	3,00
17.5.7	Câmera IP CCD 1/3" (IP 20 SOHO DN)	un	64,00
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
18.1	Para-raios tipo Franklin	m	1,00
18.2	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	kg	24,68
18.3	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	40,00
18.4	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Espessura 6 mm	un	1,00
18.5	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00
18.6	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00
18.7	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00
18.8	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	39,00
18.9	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm2	un	34,00
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
19.1	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	2,00
19.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	65,78
19.3	Testeira em granito cinza andorinha, h= 10,00 cm, esp.= 2,00 cm, aplicada com argamassa industrializada AC-1	m	36,57
19.4	Rodabancada em granito cinza andorinha, polido, E= 2,00 cm, inclusive fixação	m	40,17
19.5	Divisória em granito cinza andorinha polido, E= 2,00 cm, inclusive montagem com ferragem	m²	10,60
19.6	Bancos em alvenaria		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAAlexandro de Azevedo Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42
Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

19.6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (Espessura 19cm) de paredes com área líquida maior que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	103,41
19.6.2	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	2,61
19.6.3	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	120,15
19.6.4	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	120,15
19.7	Dreno para ar condicionado		
19.7.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	190,50
19.8	Casa da bomba		
19.8.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	0,46
19.8.2	Embasamento com pedra argamassada utilizando arg. Cimento/areia 1:4	m³	0,46
19.8.3	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	5,41
19.8.4	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	10,82
19.8.5	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	10,82
19.8.6	Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100KgG/m², vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e cap. c/ conc fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	m²	3,01
19.8.7	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	4,93
19.8.8	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m²	1,92
19.8.9	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	16,84
19.8.10	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	3,15
19.8.11	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos	m²	2,10
19.9	Cantoneira de ferro em "L", 1" x 1" x 1/4"	m	36,00
19.10	Acesso a Escola		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRA

Alexandro de Jesus Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

19.10.1	Serviços topográficos	m ²	340,00
19.10.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	340,00
19.10.3	Serviços de Terraplanagem		
19.10.3.1	Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito	m ³	68,00
19.10.3.2	Transporte de entulho com caminhão basculante 6,00 m ³ , rodovia pavimentada, DMT até 0,50 Km	m ³	68,00
19.10.3.3	Regularização e compactação de subleito até 20,00 cm de espessura	m ²	340,00
19.10.4	Serviços de Pavimentação		
19.10.4.1	Meio fio de concreto premoldado	m	94,60
19.10.4.2	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (pedra pequenas 30 a 35 peças por m ²)	m ²	340,00
19.10.5	Passeios		
19.10.5.1	Execução de calçada em concreto no traço 1:3:5 e=7cm	m ²	56,00
19.11	Instalação de ar condicionado de 18.000 BTU'S	un	33,00
19.12	Pó de pedra (posto pedreira/Fornecedor, sem frete)	m ³	13,00
19.13	Prateleira em concreto premoldado, E= 3,00 cm	m ²	17,23
20.0	SERVIÇOS FINAIS		
20.1	Limpeza geral	m ²	2.396,38
21.0	Construção da Quadra da Escola com 12 salas		
21.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
21.1.1	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	836,87
21.1.2	Sondagem do terreno	m	35,
21.2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
21.2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m ³	163,83
21.2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	72,77
21.2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	74,69
21.2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	54,88
21.3	FUNDAÇÕES		
21.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
21.3.1.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento	m ²	200,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS

Alexandro de Jesus Brandão
Engenheiro Civil - CREA 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

21.3.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	142,7
21.3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 10,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	524,
21.3.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	205,2
21.3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	17,89
21.4 SUPERESTRUTURA			
21.4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES			
21.4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17
21.4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	446,2
21.4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	130,4
21.4.1.4	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	7,39
21.4.2 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO			
21.4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58
21.4.2.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58
21.4.2.2	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64
21.4.2.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64
21.4.2.5	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	816,19
21.5.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
21.5.1 PAREDES			
21.5.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76
21.5.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,83
21.5.2 ARQUIBANCADA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS

Alexandro de Sales Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021



Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de Messias

21.5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04
21.5.2.2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42
21.6 SISTEMAS DE COBERTURA			
21.6.1	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	995,55
21.6.2	Cumeeira para telha metálica trapezoidal	m	37,64
21.6.3	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02
21.6.4	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56
21.6.5	Rufo para telha metálica	m	75,28
21.6.6	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,8
21.7 IMPERMEABILIZAÇÃO			
21.7.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	129,03
21.8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
21.8.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52
21.8.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52
21.8.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52
21.9 PINTURA			
21.9.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	670,52
21.9.2	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65
21.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220 V			
21.10.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
21.10.1.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
21.10.1.2	Disjuntor termomagnético trifásico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
21.10.1.3	Disjuntor termomagnético monofásico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00
21.10.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
21.10.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	80,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAAlexandro de Jesus Brandão
Engenheiro Civil - CREA-AL 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42

Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

21.10.2.2	Eletróduto PVC rígido roscável, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	144,00
21.10.2.3	Condulete PVC 3/4"	m	34,00
21.10.3	CABOS E CONDUTORES		
21.10.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	230,00
21.10.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	30,00
21.10.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
21.10.4.1	Luminária pendente com lampada de vapor metálico de 250W	un	24,00
21.10.4.2	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	10,00
21.10.4.3	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	
21.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
21.11.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00
21.11.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm²	m	122,00
21.11.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	m	158,00
21.11.4	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	6,00
21.11.5	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	6,00
21.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
21.12.1	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	2,
21.12.2	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	2,
21.12.3	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,
21.12.4	Gradil pré-fabricado	m²	52,74
21.13	SERVIÇOS FINAIS		
21.13.1	Limpeza geral	m²	836,87

Messias/AL, 22 de Dezembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SECTOR DE OBRAS

Alexandro de Jesus Brandão
Engenheiro Civil - CRP 0200773704

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 697425/2020, emitida em 18/01/2021

Certidão nº 697425/2020
19/01/2021, 09:42
Chave de Impressão: 0wa1x

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2021 e contém 23 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

739306/2024 930

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **AL20230333404**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/04/2023

Baixada em: 09/12/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**Contratante: **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO**CPF/CNPJ: **12.207.536/0001-61**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ ALEXANDRE

Nº: 155

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: GIRAU DO PONCIANO

UF: AL

CEP: 57360000

Contrato: 014-2023

Celebrado em: 10/02/2023

Valor do contrato: R\$ 4.135.060,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: DISTRITO POÇO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GIRAU DO PONCIANO

UF: AL

CEP: 57360000

Data de início: 17/03/2023

Conclusão efetiva: 17/03/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO

CPF/CNPJ: 12.207.536/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO POÇO, MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO.

Número da ART: **AL20240393258**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/03/2024

Baixada em: 02/01/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**Contratante: **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO**CPF/CNPJ: **12.207.536/0001-61**

Endereço do contratante: RUA JOSÉ ALEXANDRE

Nº: 155

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: GIRAU DO PONCIANO

UF: AL

CEP: 57360000

Contrato: 014-2023

Celebrado em: 10/02/2023

Valor do contrato: R\$ 4.135.060,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: DISTRITO POÇO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GIRAU DO PONCIANO

UF: AL

CEP: 57360000

Data de início: 17/03/2023

Conclusão efetiva: 17/09/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO

CPF/CNPJ: 12.207.536/0001-61

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceló - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 27/03/2025, às 14:51.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

739306/2024 931
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO, PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO POÇO, MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO.

Número da ART: AL20240393259

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/03/2024

Baixada em: 02/01/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: R J DOS SANTOS EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO

CPF/CNPJ: 12.207.536/0001-61

Endereço do contratante: RUA JOSÉ ALEXANDRE

Nº: 155

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: GIRAU DO PONCIANO

UF: AL

CEP: 57360000

Contrato: 014-2023

Celebrado em: 10/02/2023

Valor do contrato: R\$ 5.010.215,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: DISTRITO POÇO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GIRAU DO PONCIANO

UF: AL

CEP: 57360000

Data de início: 17/03/2023

Conclusão efetiva: 17/03/2024

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO

CPF/CNPJ: 12.207.536/0001-61

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 2678.67 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE VALOR, PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO POÇO, MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 16.2.11, 16.2.12, 13.3, 13.4, 13.5, 14 e 33, por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 739306/2024

26/03/2025, 10:41

Cdwv3

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cdwv3





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

739306/2024

Atividade concluída

932
7

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





933
A

ATESTADO

Girau do Ponciano/AL, 11 de novembro de 2024

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, ENGENHEIRA CIVIL, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA E UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA DO DISTRITO POÇO GIRAU DO PONCIANO – AL, conforme ART Nº AL20230333404. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 17/03/2023 a 17/03/2024, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: planilha de custo anexa.

THANNYS
NASCIMENTO DA
SILVA:10356923410

Assinado de forma digital por
THANNYS NASCIMENTO DA
SILVA:10356923410
Dados: 2024.11.11 14:16:02
-03'00'

THANNYS NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL DA OBRA
RNP:0217683746
REGISTRO:2202527/2018 AL
CPF: 103.569.234-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas



PLANILHA PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:		Construção de uma Escola com 8 salas de aula e uma Quadra Poliesportiva Coberta, localizada do Distrito Poço Giraú do Ponciano – AL	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	TAPUIME COM TELHA METÁLICA.	m²	403,20
1.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	un	1,00
1.4	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00m²	un	1,00
1.5	BARRAÇÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS	un	1,00
1.6	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m²	1.538,20
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	12,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO AF. 06/2018	m²	4.621,62
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3).	m³	364,24
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	m³	1.773,66
3.4	ÁREA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	1.409,42
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	1.409,42
4	ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	136,90
4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM.	m²	204,98
4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	389,15
4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	2.831,50
4.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	668,30
4.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	164,30
4.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	600,10
4.1.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	45,41
4.1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAIS AF. 06/2018	m²	340,37
4.1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	464,39
4.2	CONCRETO ARMADO PARA SUPRACESTRUTURA		
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.	m²	1.205,44
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	13,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025

Certidão nº 739306/2024

27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 27/03/2025, às 14:51.






935
F

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTRATADO
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	2.831,50
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.928,00
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	163,20
4.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	19,20
4.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1.636,30
4.2.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	80,46
4.2.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).	m²	353,75
4.3	CONCRETO ARMADO RESERVATORIO ENTERRADO		-
4.3.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	m²	108,00
4.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	903,60
4.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	120,00
4.3.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	10,04
4.3.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,79
4.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	9,24
4.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	31,20
4.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	10,89
5	PAVIMENTAÇÃO E PISO		-
5.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.	m²	1.302,78
5.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	m²	1.311,37
5.3	Rodape alta resistência, alt=10cm m	m	560,00
5.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	1.301,99
6	PAREDES E PAINÉIS		-
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	2.529,94
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	60,56
6.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	155,50
6.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	126,70
7	ESQUADRIAS		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





936
←

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES	
			COMPRADO	CONSTATADO
7.1	ESQUADRIA DE MADEIRA			-
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	
7.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	
7.1.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	
7.2	ESQUADRIAS DE AÇO			-
7.2.1	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO ESCOLAR, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO), BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO QUADRADA DE 1/2" E BARRAS CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS	m²	27,60	
2	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²	2,64	
7.2.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	12,78	
7.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	
7.2.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 P	M²	43,20	
7.3	PINTURA DE EQUADRIAS E REVESTIMENTOS			-
7.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	85,05	
7.3.2	CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)	KG	12,96	
7.4	JANELAS			-
7.4.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	81,10	
7.4.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	13,44	
7.4.3	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	7,30	
7.4.4	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	320,20	
8	REVESTIMENTOS E PINTURA DE PAREDE			-
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	3.085,18	
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	3.085,18	
8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1.775,65	
8.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO	m²	301,00	
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1.775,65	
8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	301,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





937
4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTRATADO
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	1.010,15
8.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.775,65
9	COBERTA E PROTEÇÕES		-
9.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	968,13
9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	968,13
9.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	222,72
9.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	143,60
9.5	CUMEEIRA E ESPIÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	66,75
9.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	1.020,05
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	661,79
9.8	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	M²	1.020,05
9.9	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.020,05
9.10	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes	M	187,80
9.11	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M²	1.020,05
9.12	Chapim de concreto pré-moldado	M	346,54
9.13	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	M²	269,96
9.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014	M²	269,96
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-
10.1	CABOS		-
10.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.077,00
10.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.020,00
10.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3.248,80
10.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	174,70
10.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	433,40
10.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	116,50
10.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	465,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51
Chave de Impressão: Cdw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





Q38
f

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
			CONTRATADO
10.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
10.2	TOMADAS		-
10.2.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
10.2.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
10.2.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
10.2.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33,00
10.2.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00
10.3	INTERRUPTOR		-
10.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00
10.3.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.3.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.4	ELETRODUTO		-
10.4.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.194,00
10.4.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	102,60
10.4.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3,00
10.4.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	297,30
10.4.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	99,60
10.4.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	96,40
10.5	LUMINÁRIAS		-
10.5.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	139,00
10.6	DISJUNTORES E QUADROS		-
10.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00
10.6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	25,00
10.6.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
10.6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.6.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.6.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
10.7	QUADROS		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





Q39
L

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
			CONTRATADO
10.7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
10.7.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.8	ENTRADA DE ENERGIA		-
10.8.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.8.2	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.8.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00
10.8.4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UN	1,00
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		-
11.1	PONTOS		-
11.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	25,00
11.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	9,00
11.1.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	un	8,00
11.1.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	12,00
11.2	DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FRIA		-
11.2.1	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	12,00
11.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
11.2.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.2.5	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	39,00
11.2.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,00
11.2.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00
11.2.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
11.2.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55,00
11.2.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.2.12	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	m³	2,00
11.3	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





940
x

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES	
			CONTRATADO	
11.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,00	
11.3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	30,00	
11.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	12,00	
11.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	80,00	
11.3.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UN	1,00	
11.3.6	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	11,00	
11.3.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	10,00	
11.3.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	
11.4	ÁGUAS PLUVIAIS			
11.4.1	CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC 300MM	un	25,00	
11.4.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	120,00	
11.4.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	162,00	
11.4.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	132,00	
11.5	PEÇAS SANITÁRIAS E METAIS			
11.5.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO.	UN	11,00	
11.5.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	
11.5.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	
11.5.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	
11.5.5	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	
11.5.6	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	
11.5.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00	
11.5.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	
11.5.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	
11.5.10	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	
11.5.11	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	
11.5.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	
11.5.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00	
11.5.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTRATADO
11.5.15	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00
11.5.16	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	14,88
11.5.17	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m	56,00
11.5.18	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	38,75
11.6	FOSSA SEPTICA		-
11.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	14,63
11.6.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	m³	2,00
11.6.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	17,85
11.6.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16,80
11.6.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM	m²	16,80
11.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,00
11.6.7	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	2,00
11.7	SUMIDOURO		-
11.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	62,80
11.7.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	2,51
11.7.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	m³	0,94
11.7.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,00
11.7.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00
11.7.6	Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou similar	UND	1,00
11.7.7	Exaustor 18w, modelo APC-210, da Aerotec ou similar - fornecimento e instalação	UND	1,00
11.7.8	Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor	UND	1,00
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		-
12.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
12.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
12.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
12.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	38,00
12.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23,00
12.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR	un	4,00
12.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTRATADO
13	CLIMATIZAÇÃO		-
13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	71,00
13.2	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	48,00
13.3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.4	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
13.5	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00
14	SPDA		-
14.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	275,00
14.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	16,00
14.3	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	64,00
14.4	BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR3/8" X 3,00M	un	79,00
14.5	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	m	35,00
14.7	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	un	16,00
14.8	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	un	22,00
14.9	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM²	un	28,00
14.10	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	40,00
14.11	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	60,00
14.12	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	un	60,00
14.13	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	un	60,00
14.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	16,00
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO		-
15.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	14,00
15.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00
15.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	un	1,00
15.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	42,00
15.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
15.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	52,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=1/4"X3000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	un	87,00
15.8	SUORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	87,00
15.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	87,00
15.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	285,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdw3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONSTATADO
16	ÁREA EXTERNA		-
16.1	MURO EXTERNO		-
16.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	53,82
16.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	678,69
16.1.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	m³	31,83
16.1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	1.452,40
16.1.5	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO)	m²	1.452,40
16.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1.452,40
16.1.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1.452,40
16.1.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	1.452,40
16.1.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	100,92
16.1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	95,96
16.1.11	Chapim de concreto pré-moldado	M	317,49
16.2	URBANIZAÇÃO INTERNA		-
16.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM.	m²	455,32
16.2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	455,32
16.2.3	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	27,20
16.2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	105,00
16.2.5	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIPARK OU SIMILAR	un	1,00
16.2.6	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	un	1,00
16.2.7	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m	54,00
16.2.8	JARDINEIRA TIPO "CORPO DE PROVA" EM CONCRETO APARENTE PINTADA COM SILICONE H UTIL = 0,30 M (CORPOS DE PROVA COM D=0.10M H=0.40)	m	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES CONTRATADO
16.2.9	MESA EM CONCRETO ARMADO POLIDO (C=1,60, L=0,80 E H=0,75MM), 2 BANCOS EM CONCRETO ARMADO (C=1,40, L=0,40 E H=0,40MM), COM PINTURA ACRÍLICA.	Un	3,00
16.2.10	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÚTIL)= 6M (3,80M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓPICO	un	1,00
16.2.11	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	m²	112,00
16.2.12	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UN	12,00
16.2.13	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00
16.2.14	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	60,00
16.2.15	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	46,00
16.2.16	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	16,00
16.2.17	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00
16.2.18	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	72,60
16.2.19	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.	kg	673,87
16.2.20	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M²	72,60
16.3	PASSEIO EXTERNO		-
16.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	134,00
16.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	m²	530,63
16.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	388,00
16.3.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M	55,00
16.3.5	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	un	3,00
16.3.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	68,00
16.3.7	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.	kg	574,24
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
17.1	LIMPEZA GERAL	m²	2.002,00
17.2	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇAS CONFORME DESENHO	m²	27,00
17.3	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	un	63,00
18	FUNDAÇÕES		-
18.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





945
4

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
			CONTINUANDO
18.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	73,94
18.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	75,34
18.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	79,90
18.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	246,10
18.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	66,00
18.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	434,00
18.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	10,44
18.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES		-
18.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	28,05
18.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	206,38
18.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	22,90
18.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	145,70
18.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	252,00
18.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	865,30
18.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	17,07
19	SUPERESTRUTURA		-
19.1	CONCRETO ARMADO - VIGAS		-
19.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	m²	152,89
19.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	180,30
19.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	260,10
19.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	189,60
19.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	113,70
19.1.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	9,01
19.2	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		-
19.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	m²	168,77
19.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	292,00
19.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	204,00
19.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	137,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTRATADO
19.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	1.692,30
19.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	13,61
19.2.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).	m²	88,68
19.3	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS		-
19.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	m²	111,80
19.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	135,39
19.3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	95,93
19.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	60,00
19.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	80,00
19.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m³	6,59
19.4	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA		-
19.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.	m²	10,80
19.4.2	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	33,83
19.4.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.	KG	1.011,51
19.4.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	88,85
19.5	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS		-
19.5.1	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA FCK= 20MPA, SEÇÃO 10X10CM	KG	33,90
20	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL		-
20.1	ELEMENTO VAZADO		-
20.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	149,80
20.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		-
20.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	304,50
20.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	30,56
20.3	ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS		-
20.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	325,81
21	ESQUADRIAS		-
21.1	PORTAS DE MADEIRA E FERRO		-
21.1.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.	m²	7,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51
Chave de Impressão: Cdwv3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





947
+

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTINUADO
21.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
21.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
21.1.4	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,00X2,10M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	un	2,00
21.2	COBOGÓ BANHEIRO		-
21.2.1	COBOGÓ DE CIMENTO, TIPO "ESCAMA", DIM: 40 X 40CM	m²	11,68
21.3	FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-
21.3.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
21.4	VIDROS		-
21.4.1	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	2,00
22	SISTEMAS DE COBERTURA		-
22.1	TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, ESPESSURA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO)	m²	1.030,40
22.2	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPOXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	m²	980,40
23	IMPERMEABILIZAÇÃO		-
23.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	124,45
23.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO.	m²	676,67
24	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		-
24.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	1.104,35
24.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	m²	67,15
24.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	m²	1.170,35
24.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	m²	296,59
25	SISTEMAS DE PISOS		-
25.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		-
25.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	m²	67,15
25.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM.	m²	67,15
25.1.3	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO, ESPESSURA 1CM	m²	713,46
25.1.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15CM, ESPESSURA 2CM	M	2,90
25.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		-
25.2.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.	m²	351,03
25.2.2	RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO EM CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL	m²	1,82
25.2.3	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA; ESPESSURA 3CM	M	5,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





949
x

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES CONTRATADO
26	PINTURAS E ACABAMENTOS		-
26.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS	m²	526,02
26.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	526,02
26.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06	m²	67,15
26.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	m²	483,80
26.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	275,60
26.6	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS)	m²	366,82
26.7	PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA E ALAMBRADO, 2 DEMÃOS	m²	768,72
26.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	1.231,30
27	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		-
27.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		-
27.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,00
1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,00
27.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,00
27.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	38,00
27.1.5	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	23,00
27.2	REGISTROS E OUTROS		-
27.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
27.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.3	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1¼", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.6	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
27.2.7	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø ¾", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
28	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		-
28.1	CAIXAS E ACESSÓRIOS		-
28.1.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	19,00
28.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	16,00
1.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	6,00
28.1.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UN	6,00
28.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60CM	un	3,00
28.1.6	RALO SECO PVC RÍGIDO 100MM X 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
28.1.7	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





949

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTRATADO
28.1.8	SIFÃO PVC TIPO COPO 1" X 1½", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
28.2	FOSSA SEPTICA		-
28.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	8,71
28.2.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	m³	1,22
28.2.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	14,43
28.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	13,32
28.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM	m²	13,32
28.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	2,00
28.2.7	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	2,00
28.3	SUMIDOURO		-
28.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	14,52
28.3.2	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	0,31
28.3.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA.	m³	0,23
28.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	1,00
28.3.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00
29	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		-
29.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	8,60
29.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	38,20
29.3	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA	UN	16,00
29.4	BRITA Nº 2 PARA CAMINHO D'ÁGUA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	8,60
30	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		-
30.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
30.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
30.3	LAVATÓRIO PEQUENO RAVENAIZY COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.915; DECA OU EQUIVALENTE	UN	2,00
30.4	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CÓDIGO 1193.C37; DECA OU EQUIVALENTE	UN	8,00
30.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
30.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	6,00
30.7	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	2,00
30.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	4,00
30.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
30.10	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





950
x

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTRATADO
31	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		-
31.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
31.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
31.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00
31.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	UN	2,00
32	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V		-
32.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		-
32.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
32.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
32.1.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32.1.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
32.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		-
32.2.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,50
32.2.2	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø 32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,50
32.2.3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,40
32.2.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO, TIPO CONDUITE, DIÂMETRO DE 1"	M	82,00
32.2.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO, TIPO CONDUITE, DIÂMETRO DE 1 1/4"	M	13,00
32.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO, TIPO CONDUITE, DIÂMETRO DE 1 1/2"	M	30,00
32.2.7	CONDULÊTE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
32.2.8	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4X4" EM CHAPA GALVANIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
32.3	CABOS E FIOS CONDUTORES		-
32.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, SEÇÃO DE 2,5MM²; ANTI-CHAMA 450/750V	M	1.170,20
32.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	139,60
32.4	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES		-
32.4.1	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
32.4.2	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A/250V COM SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
32.4.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00
32.4.4	REFLETOR SLIM LED 250W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G LIGHT OU SIMILAR	un	26,00
33	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		-
33.1	ATERRAMENTO COMPLETO COM HASTE TIPO COPPERWELD ¾"x2,40M; INCLUSO CAIXA, CONECTOR E CABO DE COBRE NU 25MM²; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
33.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



Certidão nº 739306/2024

27/03/2025, 14:51

Chave de Impressão: Cdwv3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





951
x

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES
			CONTRATADO
33.3	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	39,00
33.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	126,32
33.5	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00
33.6	CONECTOR DE BRONZE PARA 2 CABOS 5/8" TEL-580, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
33.7	CONECTOR DE MEDIÇÃO, BRONZE TEL-560, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	8,00
33.8	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
34	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-
34.1	GERAL		-
34.1.1	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESSURA 2CM	m²	2,45
34.1.2	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE TABELAS	par	1,00
34.1.3	CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA FUTSAL, INCLUSIVE REDES	par	2,00
34.1.4	CONJUNTO METÁLICO PARA REDE DE VOLEIBOL, INCLUSIVE REDES E ANTENAS	par	2,00
34.1.5	CORRIMÃO EM PERFIS METÁLICOS PARA RAMPAS DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,60
34.2	PORTÃO E GRADIL METÁLICO		-
34.2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	401,90
34.2.2	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 2,00 X 2,00M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO	m²	7,56
35	SERVIÇOS FINAIS		-
35.1	LIMPEZA DE AZULEJO	m²	296,01
35.2	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	676,67
35.3	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00
	TOTAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 739306/2024, emitida em 26/03/2025



THANNYS
NASCIMENTO DA
SILVA:10356923410

Assinado de forma digital por
THANNYS NASCIMENTO DA
SILVA:10356923410
Dados: 2024.11.11 14:16:02
-03'00'

THANNYS NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL DA OBRA
RNP:0217683746
REGISTRO:2202527/2018 AL
CPF: 103.569.234-10

Certidão nº 739306/2024
27/03/2025, 14:51
Chave de Impressão: Cdwv3
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2025 e contém 19 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

724018/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230321348** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2023** Baixada em: **03/08/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
Endereço do contratante: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
Contrato: Celebrado em: **01/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.033.246,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
Data de início: **01/09/2022** Conclusão efetiva: **01/09/2023**
Finalidade:
Proprietário: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 745.31 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 745.31 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 745.31 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 745.31 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 745.31 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA PROFESSORA LEONOR CARVALHO MARINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 724018/2023
07/08/2023, 09:31
ZA7Ac

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZA7Ac**





ATESTADO

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA Nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA Nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA PROFESSORA LEONOR CARVALHO MARINHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL20230321348 e AL20230348413. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 01/09/2022 a 13/07/2023, satisfatoriamente em observância as especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Flexeiras/AL, 13 de julho de 2023

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar
Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021565394-7

Certidão nº 724018/2023
14/08/2023, 09:59

Chave de Impressão: ZA7Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro. Cep 57.995-000
CNPJ 12.262721/0001-59





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

ORÇAMENTO					
OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL					
BDI: 30,43%		SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022		Desconto licitação: 2,50%	
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 – CP/ARP					
PLANILHA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	Quant.
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	90777	SINAPI	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	200,00
1.2	90780	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	480,00
1.3	88326	SINAPI	Vigia noturna com encargos complementares	h	480,00
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	0051	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
3.1	00016	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	30,82
3.2	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	774,71
3.3	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	24,65
3.4	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	4,00
3.5	97645	SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	4,00
3.6	97663	SINAPI	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	und	7,00
3.7	97647	SINAPI	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	484,50
3.8	97650	SINAPI	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	484,50
3.9	97652	SINAPI	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	unid	21,00
3.10	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	292,23
3.11	97914	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³	1.461,16
4.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					
4.1 INFRAESTRUTURA					
4.1.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	47,42
4.1.2	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m²	32,58
4.1.3	96542	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	106,88
4.1.4	96541	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	23,26
4.1.5	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	10,14
4.1.6	95957	SINAPI	(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	m³	11,33
4.1.7	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	17,90

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021565394-7

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023

Certidão nº 724018/2023
14/08/2023, 09:59

Chave de Impressão: ZA7Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

ORÇAMENTO					
OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL					
BDI: 30,43%		SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022		Desconto licitação: 2,50%	
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 – CP/ARP					
PLANILHA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	Quant.
4.1.8	97914	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³	17,90
4.1.9	94319	SINAPI	Aterro manual de vaías com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m²	44,64
4.2			IMPERMEABILIZAÇÃO		-
4.2.1	98557	SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_06/2018	m²	182,69
4.3			SUPERESTRUTURA		-
4.3.1	92452	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	m²	227,79
4.3.2	92411	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_09/2020	m²	73,74
4.3.3	95957	SINAPI	(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	m³	27,88
4.3.4	103670	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	m³	27,88
5.0			PAREDES E PAINÉIS		
5.1	103328	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m²	646,52
5.2	102487	SINAPI	Concreto ciclópico fck=10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	28,77
5.3	93184	SINAPI	Verga pré moldada para porta	m	16,40
5.4	93182	SINAPI	Verga pré moldada para janela	m	39,90
5.5	93194	SINAPI	Contraverga pré moldada para janela	m	39,90
5.6	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.751,51
5.7	87794	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente, espessura de 25 mm	m²	1.751,51
6.0			COBERTURA E FORRO		
6.1	100778	SINAPI	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	kg	14.780,00
6.2	92543	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	324,61
6.3	94210	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	407,61
6.4	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	282,77
6.5	100435	SINAPI	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 25 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo. af_07/2019	m	81,40
6.6	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	80,60

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021585264-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng° Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Certidão nº 724018/2023
14/08/2023, 09:59

Chave de Impressão: ZA7Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

ORÇAMENTO					
OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL					
BDI: 30,43%		SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022		Desconto licitação: 2,50%	
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 – CP/ARP					
PLANILHA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	Quant.
6.7	96116	SINAPI	Forro em reguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	m²	515,71
6.8	101963	SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020	m²	12,25
6.9	254	ORSE	Cumeira em alumínio - 30cm de cada lado	m	32,35
7.0					
INSTALAÇÕES HIDROSSANTÁRIAS					
7.1					
ÁGUA					
7.1.1	91785	SINAPI	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou primada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	285,28
7.1.2	91787	SINAPI	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou primada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	80,57
7.1.3	89408	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	und	62,00
7.1.4	88497	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em primada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	und	9,00
7.1.5	90373	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	und	29,00
7.1.6	89440	SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	und	7,00
7.1.7	89396	SINAPI	Té com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	und	12,00
7.1.8	89623	SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em primada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	und	16,00
7.1.9	89572	SINAPI	Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscaável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014	und	20,00
7.1.10	3201	ORSE	Registro tipo esfera em PVC o/borboleta, d = 3/4"	und	5,00
7.1.11	94491	SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 40 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	und	4,00
7.1.12	94796	SINAPI	Torneira de boia para caixa d'água, roscaável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	und	1,00
7.1.13	102615	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	und	2,00
7.2					
ESGOTO					
7.2.1	91796	SINAPI	(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	m	8,49
7.2.2	89714	SINAPI	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	331,30

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021522304-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Certidão nº 724018/2023
14/08/2023, 09:59

Chave de Impressão: ZATAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

ORÇAMENTO					
OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL					
BDI: 30,43%		SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022		Desconto licitação: 2,50%	
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 – CP/ARP					
PLANILHA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	Quant.
7.2.3	89712	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	43,88
7.2.4	89711	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	23,97
7.2.5	89707	SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	19,00
7.2.6	97902	SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	und	4,00
7.2.7	99253	SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	und	1,00
7.2.8	99255	SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,8 m para rede de drenagem. af_12/2020	und	3,00
7.2.9	11334	ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	1,00
7.2.10	89726	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	8,00
7.2.11	89732	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	10,00
7.2.12	89746	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	7,00
7.2.13	89744	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	21,00
7.2.14	89801	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	und	19,00
7.2.15	89724	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	12,00
7.2.16	89785	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	2,00
7.2.17	89797	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	6,00
7.2.18	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	und	8,00
7.2.19	89544	SINAPI	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	und	3,00

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021586344-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Certidão nº 724018/2023
14/08/2023, 09:59

Chave de Impressão: ZATAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

ORÇAMENTO

OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
BDI: 30,43% SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022 Desconto licitação: 2,50%
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 - CP/ARP

PLANILHA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	Quant.
7.2.20	89753	SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	16,00
7.2.21	89778	SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	23,00
7.2.22	89825	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	und	9,00
7.2.23	89796	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	2,00
7.2.24	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	und	4,00
7.2.25	1656	ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	und	2,00
8.0 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					
8.1 LOUÇAS E METAIS					
8.1.1	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	2,00
8.1.2	100849	SINAPI	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	und	2,00
8.1.3	100848	SINAPI	Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação	und	6,00
8.1.4	100851	SINAPI	Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	6,00
8.1.5	95544	SINAPI	Papeleira de metal cromado sem tampa, inclusive fixação	und	8,00
8.1.6	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação.	und	4,00
8.1.7	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	und	4,00
8.1.8	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba ou similar, e = 2cm	m²	9,96
8.1.9	86900	SINAPI	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	3,00
8.1.10	86937	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	6,00
8.1.11	86929	SINAPI	Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	1,00
8.1.12	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	8,00
8.1.13	86911	SINAPI	Torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	4,00
8.1.14	100860	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	2,00
8.1.15	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	und	8,00
8.1.16	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	und	2,00
8.2			BANCADA DE APOIO		

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021585204-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862170-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Certidão nº 724018/2023
14/08/2023, 09:59

Chave de Impressão: ZA7Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

ORÇAMENTO					
OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL					
BDI: 30,43%		SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022		Desconto licitação: 2,50%	
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 – CP/ARP					
PLANILHA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	Quant.
8.2.1	103328	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af. 12/2021	m²	6,60
8.2.2	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	13,20
8.2.3	87794	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente, espessura de 25 mm	m²	6,60
8.2.4	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba ou similar, e = 2cm	m²	2,73
8.3			DIVISÓRIA BANHEIROS		
8.3.1	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	23,11
8.4			PRATELEIRAS		
8.4.1	9721	ORSE	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	6,63
9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		
9.1			ELETRODUTO		
9.1.1	91834	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	723,00
9.1.2	97667	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, af. 12/2021	m	21,50
9.2			TOMADAS E INTERRUPTORES		
9.2.1	92000	SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	5,00
9.2.2	92008	SINAPI	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	3,00
9.2.3	91996	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	15,00
9.2.4	91992	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	13,00
9.2.5	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	20,00
9.2.6	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	2,00
9.2.7	91967	SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	6,00
9.2.8	91941	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	8,00
9.2.9	91940	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	43,00
9.2.10	91939	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	und	13,00
9.3			CABOS		
9.3.1	91924	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	1.177,92
9.3.2	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	1.556,28
9.3.3	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	254,42

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021588/AL

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães de Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Certidão nº 724018/2023
14/08/2023, 09:59

Chave de Impressão: ZA7Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas



ORÇAMENTO

OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
BDI: 30,43% SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022 Desconto licitação: 2,50%
TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 - CPI/ARP

PLANILHA			
ITEM	CODIGO	FONTE	SERVIÇOS
9.3.4	101661	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação, af. 07/2020
9.3.5	92984	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, af. 12/2021
9.4			DISJUNTORES
9.4.1	93653	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af. 10/2020
9.4.2	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 15a - fornecimento e instalação, af. 10/2020
9.4.3	8490	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branco), 10kA
9.4.4	7966	ORSE	Disjuntor bipolar dr 25 a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, ref 5sm1 312-omb, siemens ou similar
9.4.5	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 50kA - 275v
9.5			QUADROS
9.5.1	101890	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação, af. 10/2020
9.5.2	101946	SINAPI	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepot - fornecimento e instalação, af. 10/2020
9.6			ATERRAMENTO
9.6.1	96965	SINAPI	haste de aterramento 5/8" - fornecimento e instalação, af. 12/2017
9.7			LUMINARIAS E REFLETORES
9.7.1	13176	ORSE	Luminária sobrepot quadrada Led 24W, 6500K G- Light ou similar
9.7.2	10200	ORSE	Refletor Super Led, corpo em alumínio, potência 10W,ivot, temp cor 6400K, ip-65, ref FLC ou similar
9.7.3	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Trn, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar
10.0			REVESTIMENTOS INTERIOS E EXTERIOS E PISOS
10.1			PISO GRANILITE
10.1.1	97113	SINAPI	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto, af. 04/2022
10.1.2	101747	SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, af. 09/2020
10.1.3	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tipo 14, esp. média = 2,5cm
10.1.4	104162	SINAPI	Piso em granilite, marmaria ou granilite em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com poliriz, esburilhamento, selador e cera af. 06/2022
10.2			REVESTIMENTO CERAMICO - PISO
10.2.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. tipo 14, esp. média = 2,5cm
10.2.2	87257	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em argamassas de área maior que 10 m2 af. 06/2014

Tatiana Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021555704-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 021862120-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Favel, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL



Impresso em: 14/08/2023, às 09:59.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

ORÇAMENTO


OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
 BDI: 30,43% SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022 Desconto licitação: 2,50%
 TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 - CPIARP

PLANILHA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	Quant.
10.3			REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDE		-
10.3.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	296,91
10.3.2	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	646,05
10.3.3	4442	SINAPI	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	64,83
10.4			PISO EXTERNO		-
10.4.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	34,00
10.4.2	101747	SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m²	34,00
11.0			ESQUADRIAS		-
11.1	91313	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	unid	6,00
11.2	91314	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	unid	11,00
11.3	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	11,76
11.4	11941	ORSE	Janela em alumínio, cor: N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusiva vidro	m²	30,00
11.5	94569	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusiva alizar, acabamento e contramarcos, fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	1,92
11.6	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive travas/ferrinho - Rev 01	m²	14,49
11.7	99861	SINAPI	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_04/2019	m²	13,94
11.8	4339	ORSE	Gradil modular em am quadros com 2,00m x 1,20m, moldura em tubo de aço galv. 1", e tubos verticais f.g. 3/4" a cada 0,20m, 01 demão de oxibar + 01 demão de esmalte poliuretano	m²	14,19
11.9	9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	8,25
11.10	10076	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	m	35,80
11.11	12995	ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m²	16,66
12.0			PINTURA		-
12.1			INTERNA - PAREDE		-
12.1.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem) e/ou lixamento e/ou escovação	m²	568,45

Tamara Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 021555104-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Rafael José Magalhães da Costa
 Eng.º Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Certidão nº 724018/2023
 14/08/2023, 09:59

Chave de Impressão: ZA7Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

ORÇAMENTO

OBRA: Reforma da pré-escola professora Leonor Carvalho Marinho, no Município de Flexeiras - AL
 BDI: 30,43% SINAPI 07/2022 ORSE 07/2022 Desconto Ictiação: 2,50%
 TERMO DE CONTRATO Nº 07-01/2021 – CPI/ARP

PLANILHA					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	SERVIÇOS	UNID.	Quant.
12.1.2	2298	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	711,45
12.2			EXTERNA		
12.2.1	2296	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	574,57
12.2.2	4853	ORSE	Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epoxi - REVRAN T.L.S. - RENNER ou similar	m²	-
12.2.3	7725	ORSE	Renovação de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	574,57
12.2.4	4850	ORSE	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	207,56
12.2.5	9360	ORSE	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Diverflex 100 ou similar	m²	32,75
12.3			INTERNA - PORTAS		
12.3.1	8623	ORSE	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	50,82
12.3.2	2306	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	50,82
12.4			PINTURA METÁLICA		
12.4.1	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	298,19
13.0			SERVIÇOS FINAIS		
13.1	2384	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	12,12
13.2	98520	SINAPI	Aplicação de adubo em solo - at_05/2018	m²	60,59
13.3	10234	ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	60,59
13.4	2490	ORSE	Limpeza geral	m²	745,31
13.5	12056	ORSE	Letra em alumínio 40 x 40cm - instalação	und	33,00
13.6	12056	ORSE	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalação	und	33,00

Tamara Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 021645704-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,
 Rafael José Magalhães da Costa
 Eng.º Civil - CREA 021962120-5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL



Impresso em: 14/08/2023, às 09:59

Certidão nº 724018/2023
 14/08/2023, 09:59
 Chave de Impressão: ZA7Ac

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 e contém 10 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 724018/2023, emitida em 07/08/2023



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726648/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20220310731** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/12/2022** Baixada em: **03/11/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES** CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**
Endereço do contratante: **RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA** Nº: -
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES** UF: **AL** CEP: **57800000**
Contrato: **04.1/2022-TP** Celebrado em: **21/10/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.140.082,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA** Nº: -
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UNIÃO DOS PALMARES** UF: **AL** CEP: **57800000**
Data de início: **21/10/2022** Conclusão efetiva: **21/04/2023**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES** CPF/CNPJ: **12.332.946/0001-34**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 383.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 383.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 383.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 383.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 383.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 383.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES/AL.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5.3.5.4, 12.7, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 726648/2023
09/11/2023, 08:51
7186b

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7186b





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726648/2023

Atividade concluída

964
t

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE, conforme ART Nº AL20220310731. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 21/10/2022 a 21/04/2023, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: planilha de custo anexa.


Gabriel L. C. Vergara de Sousa
Engenheiro Civil
CREA 0215271118

UNIÃO DOS PALMARES/AL 21 de abril de 2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA DE
**UNIÃO DOS
PALMARES**

Obra

CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO 1- SANTA FÉ NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES / ALAGOAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Item	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.
0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
0.1	Administração local /manutenção do canteiro de obras		mês	6,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,0m x 2,0m)		m²	6,00
1.2	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário		m²	20,00
1.3	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações.		M	248,72
2	ESTRUTURA			
2.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sepata, com previsão de fôrma		m³	206,24
2.2	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.		m³	17,48
2.3	Reaterro manual apiloado com soquete		m³	172,49
2.4	Solo cimento e areia traço 1-8 (1:8) - 1 saco cimento 50 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte		m³	51,56
2.5	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto		m³	45,60
2.6	Armação			
2.6.1	Armação aço ca-60 de 5 mm		KG	601,82
2.6.2	Armação aço ca-50 de 6.3 mm		KG	910,00
2.6.3	Armação aço ca-50 de 8 mm		KG	625,45
2.6.4	Armação aço ca-50 de 10 mm		KG	376,36
2.7	Montagem e desmontagem de fôrma estruturas em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações		m²	451,36
2.8	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura		m³	43,65
2.9	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm		m²	246,27





PREFEITURA DE
**UNIÃO DOS
PALMARES**

2.1	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 5cm	m²	7,03
3	PAREDES E PAINES		
3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	5,36
3.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	867,72
3.3	Parade com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples	m²	6,56
3.4	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	7,10
3.5	Verga e contraverga		
3.5.1	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão	M	36,00
3.5.2	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.	M	51,60
3.5.3	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento.	M	51,60
4	COBERTA		
4.1	Fabricação e instalação de estrutura pontalepada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m²	375,02
4.2	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical	m²	375,02
4.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m²	375,02
4.4	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	133,05
4.5	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical	M	39,40
4.6	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	33,56
4.7	Impermeabilização de lajes		
4.7.1	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav)	m²	9,68
4.7.2	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm	m²	9,68
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Alimentadores		
5.1.1	Piso		
5.1.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	5,17
5.1.1.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação	M	57,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

Handwritten signature





PREFEITURA DE **UNIÃO DOS PALMARES**

5.1.1.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação	M	380,00
5.1.1.4	Reaterra manual apoiado com soquete	m²	5,00
5.1.2	Materiais para entrada		
5.1.2.1	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação	UN	1,00
5.1.2.2	Bucha plástica S8	gl	2,00
5.1.2.3	Cordão de cobre nu 16 mm², não enterrado, com isolador - fornecimento e instalação	M	6,60
5.1.2.4	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m	UN	1,00
5.1.2.5	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	7,00
5.1.2.6	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	un	1,00
5.1.2.7	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	un	1,00
5.2	Elétrica		
5.2.1	Acessórios para perfilados		
5.2.1.1	Saída horizontal para eletrocalha 3/4"	un	112,00
5.2.1.2	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	2,00
5.2.1.3	Tê horizontal 38x38mm para eletrocalha metálica	un	63,00
5.2.1.4	Tala plana perfurada 38mm	un	218,00
5.2.1.5	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	72,00
5.2.2	Eletrocalha		
5.2.2.1	Eletrocalha perfurada 50mmx50mm	un	11,00
5.2.2.2	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica	un	19,00
5.2.2.3	Tê horizontal 50x50mm para eletrocalha metálica	un	6,00
5.2.2.4	Tala plana perfurada 50mm	un	44,00
5.2.3	Perfilados para eletrocalha		
5.2.3.1	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	104,00
5.2.3.2	Gancho curto para perfilado	un	263,00
5.2.4	Acessórios para eletrocalha		
5.2.4.1	Arruela de pressão 1/4"	un	263,00
5.2.4.2	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	1.372,00
5.2.4.3	Arruela lisa d=5/16"	un	1,00
5.2.4.4	Bucha de nylon sem aba s8	UN	145,00
5.2.4.5	Bucha de nylon sem aba s10	UN	19,00
5.2.4.6	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	263,00
5.2.4.7	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16"	UN	19,00
5.2.4.8	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 1/2"	un	1.048,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA DE
**UNIÃO DOS
PALMARES**

5.2.4.9	Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4"	UN	1.384,00
5.2.4.10	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm)	un	90,00
5.2.5	Eletroduto e conexões		
5.2.5.1	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20mm (1/2"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	1,50
5.2.5.2	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	391,70
5.2.5.3	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2) - fornecimento e instalação	M	4,00
5.2.5.4	Curva 135 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 40 mm (1 1/2")	UN	1,00
5.2.5.5	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2")	UN	4,00
5.2.5.6	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação	UN	4,00
5.2.6	Cabeamento		
5.2.6.1	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	1.300,00
5.2.6.2	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	1.725,00
5.2.6.3	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	396,00
5.2.7	Luminárias		
5.2.7.1	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	24,00
5.2.7.2	Luminária LED Sobrepor 32W	und	38,00
5.2.7.3	Refletor super led, corpo em alumínio, potência 10w, bivolt, temp.cor 6400k, ip-65	un	4,00
5.2.7.4	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65	un	4,00
5.2.8	Dispositivos Elétricos - Tomada/Interruptor/Quadro		
5.2.8.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	20,00
5.2.8.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	17,00
5.2.8.3	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	17,00
5.2.8.4	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	1,00
5.2.8.5	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação	UN	18,00
5.2.8.6	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação	UN	3,00

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023

10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas






PREFEITURA DE
**UNIÃO DOS
PALMARES**

5.2.8.7	Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação.	UN	4,00
5.2.8.8	Interruptor paralelo (1 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	2,00
5.2.8.9	Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UN	2,00
5.2.8.10	Interruptor automático de presença	und	7,00
5.2.8.11	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	3,00
5.2.8.12	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação	UN	1,00
5.2.9	Disjuntores		
5.2.9.1	Dispositivo DPS classe II, polo, tensão máxima de 275V, corrente máxima 30KA	un	4,00
5.2.9.2	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação	UN	2,00
5.2.9.3	Interruptor bipolar DR simples, 25A	un	6,00
5.2.9.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	UN	19,00
5.2.9.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	UN	3,00
5.2.9.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	UN	3,00
5.3	Rede de Computadores		
5.3.1	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho	un	12,00
5.3.2	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea	un	12,00
5.3.3	Conector RJ11	UN	12,00
5.3.4	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação.	UN	12,00
5.3.5	Patch panel 24 portas, com rack 19" - fornecimento e instalação	UN	1,00
5.3.6	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1,00
5.3.7	Distribuidor interno óptico	un	1,00
5.3.8	Rack fechado 601x470x520mm (12U)	un	1,00
5.3.9	Espiral 1/2" - organizador de fios e cabos	un	1,00
5.3.10	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1,00
5.3.11	Guia de cabos simples	un	6,00
5.3.12	Guia de cabos vertical 24u 19"	un	3,00
5.3.13	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares	m	450,00
5.3.14	Cabo telefônico cci-50 1 par, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação	M	450,00
5.3.15	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	100,00
5.3.16	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

[Assinatura]





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

5.3.17	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, rosçável, dn 32 mm (1")	UN	2,00
5.3.18	Luva para eletroduto, pvc, rosçável, dn 32 mm (1")	UN	4,00
5.3.19	Caixa retangular metálica	UN	1,00
5.3.20	Caixa de passagem 30x30cm, aço galvanizado, embutida	un	1,00
5.3.21	Saída horizontal para eletrocalha 3/4"	un	12,00
5.3.22	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	1,00
5.3.23	Tê horizontal 38x38mm para eletrocalha metálica	un	1,00
5.3.24	Tala plana perfurada 38mm	un	34,00
5.3.25	Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica	un	4,00
5.3.26	Eletrocalha perfurada 50mmx50mm	un	8,00
5.3.27	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica	un	2,00
5.3.28	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica	un	16,00
5.3.29	Tê horizontal 50x50mm para eletrocalha metálica	un	2,00
5.3.30	Tala plana perfurada 50mm	un	30,00
5.3.31	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	16,00
5.3.32	Gencho curto para perfilado	un	55,00
5.3.33	Tala plana perfurada 38mm	un	1,00
5.3.34	Arruela de pressão 1/4"	un	55,00
5.3.35	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	367,00
5.3.36	Arruela lisa d=5/16"	un	5,00
5.3.37	Bucha de nylon sem aba s8	UN	16,00
5.3.38	Bucha de nylon sem aba s10	UN	16,00
5.3.39	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	55,00
5.3.40	Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16"	UN	16,00
5.3.41	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 1/2"	un	256,00
5.3.42	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	UN	327,00
5.3.43	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm)	un	30,00
5.3.44	Haste Cobreada para Aterramento - Ø5/8"x2400 mm	UN	1,00
5.3.45	Cabo de cobre nú de #4mm²	kg	2,00
5.3.46	Fibra ótica 12 fibras	m	50,00
5.4	Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosféricas - SPDA		
5.4.1	Cabo de cobre nu 50 mm²	M	116,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 71866

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

[Assinatura]





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

5.4.2	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m	UN	8,00
5.4.3	Haste Cobreada para Aterramento - Ø5/8"x2400 mm	UN	6,00
5.4.4	Terminal estanhado de compressão para cabo de 50mm²	un	6,00
5.4.5	Caixa PP anti-UV e anti-chama 123x156x87mm boca de Ø 1"	und	6,00
5.4.6	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1")	M	30,00
5.4.7	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1")	UN	6,00
5.4.8	Bucha de nylon sem aba s8	UN	12,00
5.4.9	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8"	m	201,00
5.4.10	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lenticilha 1/4" x 1/2"	un	150,00
5.4.11	Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4"	UN	150,00
5.4.12	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	150,00
5.4.13	Fixador universal Ø 16 a 70mm	m²	85,00
5.4.14	Curva 90° barra chata em alumínio 7/8"x1/8" x300mm	UN	6,00
5.4.15	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor até 11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
5.4.16	Minicaptadores em barra chata 7/8" x 1/8x300mm	UN	33,00
6	REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	1.834,19
6.2	Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	1.085,12
6.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	749,07
6.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2	m²	796,37
7	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
7.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers	m³	29,37
7.2	Regularização de piso com argamassa cimento e areia 1:4 com espessura de 2,0cm	m²	339,02
7.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina, agregado cor preto, cinza, palha oubranco, e= 8* mm (incluso execucao)	m²	375,69
7.4	Polimento de piso de alta resistência	m²	81,93
8	ESQUADRIAS E VIDROS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

[Assinatura]





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

8.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	13,00
8.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	4,00
8.3	Porta em madeira lei (ipê), lisa, semi-oca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (80x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	2,00
8.4	Porta em madeira lisa, 1,20x2,10m, 2 folhas, tipo vai e vem, inclusive batentes e ferragens	und	7,00
8.5	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-oca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	4,78
8.6	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar.	m²	3,30
8.7	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições	m²	23,36
8.8	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m²	2,35
8.9	Guichê alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação.	m²	4,76
8.10	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação.	m²	28,50
9	PINTURA		
9.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas	m²	479,40
9.2	Pintura com tinta texturizada acrílica	m²	479,40
9.3	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	588,30
9.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos.	m²	588,30
9.5	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos	m²	15,44
9.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica teto, duas demãos.	m²	15,44
9.7	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos	m²	162,54
9.8	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)	m²	51,42
9.9	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos. - cobogo	m²	14,20
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
10.1	Alimentação		
10.1.1	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.2	Válvula de retenção vertical 3/4"	UN	1,00
10.1.3	Válvula pé com crivo 3/4"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023

10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

[Assinatura]





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

10.1.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados. fornecido e instalado em ramal de água	UN	1,00
10.1.6	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.7	Joelho pvc soldável com rosca 90° água fria 25mmx3/4"	UN	1,00
10.1.8	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1/2"	un	1,00
10.1.9	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação	UN	1,00
10.1.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	7,00
10.1.11	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.12	Joelho 90° soldável 20mm	UN	2,00
10.1.13	Joelho 90° soldável 25mm	UN	9,00
10.1.14	Joelho 90° soldável 32mm	UN	73,00
10.1.15	Tê 90° soldável 20mm	UN	2,00
10.1.16	Tubo PVC rígido soldável 25mm		
10.1.16.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	3,43
10.1.16.2	Tubulação água fria 25mm - piso	M	38,08
10.1.16.3	Reaterro manual apoiado com soquete	m³	3,41
10.1.17	Tubulação água fria 32mm - aéreo	M	102,96
10.1.18	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação	UN	2,00
10.1.19	Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m³/h - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.1.20	Reservatório inferior		
10.1.20.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	7,85
10.1.20.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, esp. de 5 cm	m²	6,40
10.1.20.3	Caixa d'água em fibra de vidro cap. 10.000 litros	un	1,00
10.1.20.4	Reaterro manual apoiado com soquete	m³	0,61
10.1.22	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidráulica	UM	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

Assinatura






PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

10.1.21	Reservatório com capacidade de 5.000L, completo	und	1,00
10.2	ÁGUA FRIA - Tubulações e conexões		
10.2.1	Tubulação água fria 20mm	M	4,57
10.2.2	Tubo PVC rígido soldável 25mm		
10.2.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,27
10.2.2.2	Tubulação água fria 25mm - piso	M	3,00
10.2.2.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	0,27
10.2.2.4	Tubulação água fria 25mm - parede	M	87,65
10.2.3	Tubo PVC rígido soldável 32mm		
10.2.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	0,27
10.2.3.2	Tubulação água fria 32mm - piso	M	3,00
10.2.3.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	0,27
10.2.3.4	Tubulação água fria 32mm - aéreo	M	87,65
10.2.4	Tubulação água fria 40mm	M	46,80
10.2.5	Tubo PVC rígido soldável 50mm		
10.2.5.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	1,76
10.2.5.2	Tubulação água fria 50mm - piso	M	19,50
10.2.5.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	1,72
10.2.5.4	Tubulação água fria 50mm - parede	M	19,68
10.2.6	Tubulação água fria 60mm	M	2,28
10.2.7	Bucha		
10.2.7.1	Bucha de redção sold. curta 40mm - 32mm	un	1,00
10.2.7.2	Bucha de redção sold. curta 50mm - 40mm	un	2,00
10.2.7.3	Bucha de redção sold. longa 40mm - 25mm	un	47,00
10.2.7.4	Bucha de redção sold. longa 50mm - 25mm	un	5,00
10.2.7.5	Bucha de redção sold. longa 50mm - 32mm	un	2,00
10.2.8	Adaptador		
10.2.8.1	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.8.2	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas



976
6



PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

10.2.8.3	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	UN	47,00
10.2.8.4	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	UN	5,00
10.2.8.5	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60 mm x 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	UN	2,00
10.2.9	Joelho		
10.2.9.1	Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2"	UN	1,00
10.2.9.2	Joelho de redução 90 soldável 25 mm - 20 mm	UN	2,00
10.2.9.3	Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	UN	19,00
10.2.9.4	Joelho 90° soldável 20mm	UN	2,00
10.2.9.5	Joelho 90° soldável 25mm	UN	34,00
10.2.9.6	Joelho 90° soldável 40mm	UN	10,00
10.2.9.7	Joelho 90° soldável 50mm	UN	10,00
10.2.9.8	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	UN	32,00
10.2.9.9	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 3/4"	UN	11,00
10.2.10	Tê		
10.2.10.1	Tê 90 soldável 25mm	UN	26,00
10.2.10.2	Tê 90 soldável 40mm	UN	13,00
10.2.10.3	Tê 90 soldável 50mm	UN	9,00
10.2.10.4	Tê 90 soldável 60mm	UN	2,00
10.2.10.5	Tê de redução 90 soldável 40 mm - 32 mm	UN	1,00
10.2.10.6	Tê de redução 90 soldável 50 mm - 40 mm	UN	1,00
10.2.10.7	Tê de redução 90 com bucha de latão B central 25mm - 1/2"	UN	1,00
10.2.11	Luva		
10.2.11.1	Luva soldável c/rosca 25mm - 3/4"	UN	3,00
10.2.12	Aparelhos e acessórios sanitários		
10.2.12.1	Ducha higiênica com registro	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

[Handwritten signature]





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

10.2.12.2	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.12.3	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação.	UN	17,00
10.2.12.4	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha	UN	8,00
10.2.12.5	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para bancada, padrão médio fornecimento e instalação	UN	17,00
10.2.12.6	Torneira cromada para jardim / tanque, com bico plástico, cano longo, de parede, padrão popular / uso geral, 1/2 " ou 3/4 "	UN	7,00
10.2.12.7	Vaso sanitário de louça branca c/ caixa de descarga acoplada	UN	7,00
10.2.12.8	Assento para vaso sanitário	UN	7,00
10.2.12.9	Pia de Expurgo Hospitalar Em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (70x52,5 Cm)	un	1,00
10.2.12.10	Tubo de descida para válvula de descarga, inclusive joelho	un	1,00
10.2.12.11	Tubo de ligação em pvc para vaso sanitário, acabamento cromado	un	1,00
10.2.12.12	Chuveiro plástico branco simples	un	4,00
10.2.12.13	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados. fornecido e instalado em ramal de água	UN	22,00
10.2.12.14	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopia cromados - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.12.15	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.12.16	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.2.12.17	Registro pressão com acabamento e canopia cromada, simples, bitola 3/4 "	UN	4,00
10.2.12.18	Engate flexível cobre cromado com canopia 1/2" - 30cm	UN	7,00
10.2.12.19	Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	UN	18,00
10.2.12.20	Papeleira de parede em metal cromado, incluso fixação	UN	7,00
10.2.12.21	Porta toalha de rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação	UN	15,00
10.2.12.22	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500ml, incluso fixação	UN	15,00
10.2.12.23	Cuba de embutir de aço inox - fornecimento e instalação	UN	8,00
10.2.13	Águas pluviais		
10.2.13.1	Tubo PVC rígido soldável 75mm		
10.2.13.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	2,71
10.2.13.1.2	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	M	30,11
10.2.13.1.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m²	2,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

10.2.13.1.4	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	M	9,00
10.2.13.2	Tubo PVC rígido soldável 100mm		
10.2.13.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	3,39
10.2.13.2.2	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	M	37,66
10.2.13.2.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,09
10.2.13.2.4	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	M	20,00
10.2.13.3	Tubo PVC rígido soldável 150mm		
10.2.13.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	1,45
10.2.13.3.2	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - piso	M	16,11
10.2.13.3.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	1,17
10.2.13.4	Curva 45° 75mm	UN	2,00
10.2.13.5	Curvar 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais	UN	4,00
10.2.13.6	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	1,00
10.2.13.7	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	1,00
10.2.13.8	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	1,00
10.2.13.9	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	4,00
10.2.13.10	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	14,00
10.2.13.11	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	UN	1,00
10.2.13.12	Raio hemisférico em 1º Fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00
10.2.13.13	Caixa enterrada hidráulica em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6m	UN	6,00
10.3	ESGOTO SANITÁRIO - Tubulações e conexões		
10.3.1	Tubo PVC rígido soldável 40mm		
10.3.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	2,34
10.3.1.2	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso	M	25,98
10.3.1.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	2,31
10.3.1.4	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede	M	7,20
10.3.2	Tubo PVC rígido soldável 50mm		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas

[Handwritten signature]






PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

10.3.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	3,91
10.3.2.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso	M	43,44
10.3.2.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	3,82
10.3.2.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede	M	6,30
10.3.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	M	0,58
10.3.4	Tubo PVC rígido soldável 100mm		
10.3.4.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	8,19
10.3.4.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso	M	91,02
10.3.4.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	7,48
10.3.5	Bucha		
10.3.5.1	Bucha de redução longa 50mm - 40mm	un	8,00
10.3.6	Curva		
10.3.6.1	Curva 45 curta 50mm	un	2,00
10.3.6.2	Curva 45 curta 100mm	un	7,00
10.3.6.3	Curva 90 curta 40mm	UN	20,00
10.3.6.4	Curva 90 curta 100mm	UN	3,00
10.3.7	Joelho		
10.3.7.1	Joelho 45 40mm	UN	13,00
10.3.7.2	Joelho 45 50mm	UN	15,00
10.3.7.3	Joelho 90 50mm	UN	18,00
10.3.7.4	Joelho 90 100mm	UN	7,00
10.3.7.5	Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1, 1/2"	UN	19,00
10.3.8	Junção		
10.3.8.1	Junção simples 40mm- 40mm	UN	4,00
10.3.8.2	Junção simples 50mm- 50mm	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023

10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

10.3.8.3	Junção simples 75mm- 50mm	un	1,00
10.3.8.4	Junção simples 100mm - 50mm	un	14,00
10.3.8.5	Junção simples 100mm - 75mm	un	1,00
10.3.8.6	Junção simples 100mm- 100mm	UN	1,00
10.3.9	Tê		
10.3.9.1	Tê sanitário 100 mm – 100 mm	UN	2,00
10.3.10	Redução excêntrica		
10.3.10.1	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00
10.3.11	Acessórios		
10.3.11.1	Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m	UN	1,00
10.3.11.2	Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m.	UN	12,00
10.3.11.3	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	1,00
10.3.11.4	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	8,00
10.3.11.5	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	UN	2,00
10.3.11.6	Sifão plástico tipo copo para pia ou lavatório, 1 x 1.1/2 "	UN	28,00
10.3.11.7	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	UN	28,00
10.3.11.8	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x 2,4 m, volume útil: 14720 l	UN	2,00
10.3.11.9	Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 3,4 x 3,0 m, área de infiltração: 32,9 m²	UN	2,00
10.3.12	Ventilação		
10.3.12.1	Joelho 45 50mm	UN	9,00
10.3.12.2	Joelho 90 50mm	UN	43,00
10.3.12.3	Terminal de ventilação	un	21,00
10.3.12.4	Tê sanitário 50 mm – 50 mm	UN	21,00
10.3.12.5	Tê sanitário 100 mm – 50 mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA DE
UNIÃO DOS PALMARES

10.3.12.6	Tubo PVC rígido soldável 50mm		
10.3.12.6.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	1,09
10.3.12.6.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - piso	M	12,13
10.3.12.6.3	Reaterro manual apiloado com soquete	m²	1,07
10.3.12.6.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário - parede	M	60,00
11	SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO		
11.1	Extintor de água pressurizada 10L	UN	2,00
11.2	Extintor pó químico 6 kg	UN	2,00
11.3	Placa de sinalização com a inscrição SAÍDA DE EMERGÊNCIA, fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas	un	1,00
11.4	Placa de sinalização indicando a rota de fuga, fotoluminescente, 24 x 12 cm, em pvc 2 mm anti-chamas	un	7,00
11.5	Placa de sinalização de extintor, quadrada, fotoluminescente, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas	Un	4,00
11.6	Luminária de emergência 30 leds	UN	7,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	14,09
12.2	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4"	un	11,00
12.3	Forro em régua de pvc, frisado, inclusive estrutura de fixação	m²	315,39
12.4	Área externa		
12.4.1	Rampas - Fachadas Principal e Lateral Direita		
12.4.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	0,50
12.4.1.2	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	0,20
12.4.1.3	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	0,50
12.4.1.4	Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	0,50
12.4.1.5	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas	m²	0,50
12.4.1.6	Pintura com tinta texturizada acrílica	m²	0,50
12.4.1.7	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers	m²	0,20
12.4.1.8	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa	m²	4,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA DE
**UNIÃO DOS
PALMARES**

12.4.1.9	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio	M	6,70
12.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos	M	27,72
12.6	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	m²	3,25
12.7	Plantio de grama		
12.7.1	Terra vegetal (granel)	m²	0,38
12.7.2	Plantio de grama em placas	m²	7,65
12.8	Muro de Fechamento		
12.8.1	Infra estrutura		
12.8.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	26,57
12.8.1.2	Concreto fck = 15mpa, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 800 l	m³	0,36
12.8.1.3	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m	m³	12,30
12.8.1.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	18,08
12.8.1.5	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	5,69
12.8.1.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem	KG	30,08
12.8.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10.0mm	KG	311,96
12.8.1.8	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações	m²	57,68
12.8.1.9	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	5,01
12.8.1.10	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	5,37
12.8.2	Supra estrutura		
12.8.2.1	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5.0mm - montagem	KG	131,54
12.8.2.2	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10.0mm	KG	489,40
12.8.2.3	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações	m²	84,26
12.8.2.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	5,94
12.8.2.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³	5,94
12.8.3	Fechamento		
12.8.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	199,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00
Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas





PREFEITURA DE
**UNIÃO DOS
PALMARES**

12.8.4	Revestimento		
12.8.4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	416,24
12.8.4.2	Reboco, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	416,24
12.8.5	Pintura		
12.8.5.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas	m²	416,24
12.8.5.2	Pintura com tinta texturizada acrílica	m²	416,24
12.9	Limpeza geral	m²	383,00

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 726648/2023, emitida em 09/11/2023



Certidão nº 726648/2023
10/11/2023, 13:00

Chave de Impressão: 7186b

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2023 e contém 19 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

720373/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230322678** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2023** Baixada em: **12/04/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO** CPF/CNPJ: **12.200.325/0001-05**
Endereço do contratante: **RUA JOÃO NAVARRO** Nº: **61**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COQUEIRO SECO** UF: **AL** CEP: **57140970**
Contrato: **43/2021** Celebrado em: **15/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 322.248,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOÃO NAVARRO** Nº: **61**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COQUEIRO SECO** UF: **AL** CEP: **57140970**
Data de início: **15/09/2021** Conclusão efetiva: **15/02/2023**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO** CPF/CNPJ: **12.200.325/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 203.19 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 203.19 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 203.19 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 203.19 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 203.19 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA (PISCINA COM ACESSIBILIDADE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 720373/2023

19/04/2023, 14:04

Ybyx2

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ybyx2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas



Impresso em: 24/04/2023, às 21:54.




ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

ATESTADO

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA Nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA Nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA (PISCINA COM ACESSIBILIDADE), conforme ART nº AL20230322678 e AL20230323026. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 15/09/2021 a 15/02/2023, satisfatoriamente em observância as especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Coqueiro Seco/AL, 15 de fevereiro de 2023


José Jorge Correia Quintela
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3


Jádilson Silva do Nascimento
Sec. Infra Estrutura

RUA JOÃO NAVARRO, 61, Centro, Cep 57140970
CNPJ 12.200.325/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023



Certidão nº 720373/2023
24/04/2023, 21:54

Chave de Impressão: Ybyx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Empreendimento: Construção de estrutura para fisioterapia (Piscina com acessibilidade)

Município: Coqueiro Seco - AL

SINAPI: Fevereiro/2021 e desoneração / ORSE: Janeiro/2021
CONTRATO Nº 43/2021

B.D.I.: 30,00%

ENCARGOS SOCIAIS= 84,30% (HORA), 45,55% (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras	m²	226,23
1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado	m²	6,00
1.3	Locação da obra, através de galpão de tabuas comidas pontiagudas a cada 1,50m	m²	290,86
1.4	Tapume com compensado de madeira	m²	105,00
1.5	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não inclusa mobiliário af. 04/2016	m²	15,00
1.6	Demolição de pavimento em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	125,32

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	80,00
2.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	130,00
2.3	Vigia noturno com encargos complementares	h	130,00

INFRAESTRUTURA

3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	Execução manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	9,95
3.2	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadora (0,26 m³/88 hp) larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência af. 02/2021	m³	172,19
3.3	Relevo de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	6,52
3.4	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 5 m³ - carga com recuperação hidráulica (capacidade de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade m³), af. 07/2020	m³	248,50
3.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em lotio natural (unidade, m³/km), af. 07/2020	m³	694,46
3.6	Forma plana para fundações, em tabuas de pinho, 05, usos	m²	134,99
3.7	Concreto dx = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia mediat brida 1) - preparo mecânico com betoneira 500 L	m³	18,20
3.8	Largante/colocação manual de concreto em fundação	m³	18,20
3.9	Aço CA-60 5,0mm	kg	241,50
3.10	Aço CA-50 5,3mm	kg	190,70
3.11	Aço CA-50 8,0mm	kg	574,50
3.12	Aço CA-50 10,0mm	kg	129,50
3.13	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação primer asfáltico	m²	112,94
3.14	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	126,19
3.15	Laudo de concreto magro, espessura 5cm	m²	12,73
4.0	SUPRAESTRUTURA		
4.1	Veriga pré moldada para porta	m	2,60
4.2	Veriga pré moldada para janela	m	1,80
4.3	Contraverga pré moldada para janela	m	1,80
4.4	Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 03 usos, inclusive equipamento	m²	41,68

Handwritten signature and stamp of José Jorge Correia Quintela, Engenheiro Civil, CREA 020511571-3.

Certidão nº 720373/2023

24/04/2023, 21:54

Chave de Impressão: Ybyx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sacramento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Impresso em: 24/04/2023, às 21:54.



987
6

 ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO					
Empreendimento: Construção de espaço para fisioterapia (Piscina com acessibilidade)					
SINAPI: Fevereiro/2021 c/desoneração / ORSE: Janeiro/2021					
Município: Coqueiro Seco - Al					
B.D.I: 30,00%					
ENCARGOS SOCIAIS= 84,30% (HORA) , 46,55% (MÊS)					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
4.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1 2 3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l	m³	2,59
4.6	92775+43059	SINAPI	Aço CA-60,5,0mm	kg	57,30
4.7	96544+0032	SINAPI	Aço CA-50, 8,3mm	kg	12,50
4.8	92777+0033	SINAPI	Aço CA-50, 8,0mm	kg	30,10
4.9	92778+0034	SINAPI	Aço CA-50, 10,0mm	kg	96,00
4.10	101963	SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional - altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4).	m²	25,72
4.11	98545	SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação primer asfáltico	m²	31,57
4.12	87757	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm	m²	31,57
5.0 PAREDES E PAINÉIS					
5.1	87493	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez: assentado em argamassa 1:2:8	m²	62,99
5.2	89478	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm), fck = 4,5 mpa, para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af. 12/2014	m²	41,14
5.3	90279	SINAPI	Graute fgk=20 mpa, traço 1 0,04 1,6 1,9 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 02/2015	m³	1,40
6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
6.1 ÁGUA					
6.1.1	95674	SINAPI	Hidrômetro	und	1,00
6.1.2	89358	SINAPI	Tubo PVC 25mm	m	58,58
6.1.3	89448	SINAPI	Tubo PVC 40mm	m	5,85
6.1.4	89449	SINAPI	Tubo PVC 50mm	m	77,05
6.1.5	89485	SINAPI	Joelho 45° PVC 25mm	und	2,00
6.1.6	89362	SINAPI	Joelho 90° PVC 25mm	und	10,00
6.1.7	89497	SINAPI	Joelho 90° PVC 40mm	und	2,00
6.1.8	89501	SINAPI	Joelho 90° PVC 50mm	und	1,00
6.1.9	89980	SINAPI	Luva soldável c/ rosca 25mm	und	2,00
6.1.10	90373	SINAPI	Joelho redução 25mm - 1/2" c/ bucha de latão	und	7,00
6.1.11	89503	SINAPI	Curva 90° PVC 50mm	und	13,00
6.1.12	89440	SINAPI	Tê PVC 25mm	und	6,00
6.1.13	89625	SINAPI	Tê PVC 50mm	und	6,00
6.1.14	89619	SINAPI	Tê de redução soldável 25mmx1/2" c/ bucha de latão central	und	1,00
6.1.15	94708	SINAPI	Flange p/ caixa d'água 25mm - 3/4"	und	1,00
6.1.16	94710	SINAPI	Flange p/ caixa d'água 50mm - 1 1/2"	und	2,00
6.1.17	89972	SINAPI	Registro gaveta bruto DN 25 mm	und	3,00
6.1.18	89969	SINAPI	Registro de pressão c/ canopla DN 25 mm	und	2,00
6.1.19	94492	SINAPI	Registro de esfera 1 1/2"	und	4,00
6.1.20	94796	SINAPI	Torneira de boia, rosca 3/4"	und	1,00
6.2 ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA					
6.2.1		COTAÇÃO	Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d'água elevada em fôrma de vidro 3.600 l (n=5,00m), incluso caixa d'água	und	1,00

Jadilson Silva do Nascimento
Engenheiro Civil

José Jorge Costa Quintela
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023



Certidão nº 720373/2023
24/04/2023, 21:54

Chave de Impressão: Ybvx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Empreendimento: Construção de espaço para fisioterapia (Fisicina com acessibilidade)

Município: Coqueiro Seco - Al
SINAPI: Fevereiro/2021 (consideração) / ORSE: Janeiro/2021

B.D.I. 30,00%

ENCARGOS SOCIAIS= 84,30% (HORA) 46,55% (MES)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.2.2	94975	SINAPI	Concreto (c = 15mpa, traço 1:3:4:3,5 (em massa seria de cimento/ areia média brta 1) - preparo manual af 05/2021	m³	1,00
6.3			ESGOTO		
6.3.1	89711	SINAPI	Tubo PVC 40mm	m	4,45
6.3.2	89712	SINAPI	Tubo PVC 50mm	m	58,14
6.3.3	89713	SINAPI	Tubo PVC 75mm	m	5,00
6.3.4	89714	SINAPI	Tubo PVC 100mm	m	11,55
6.3.5	89726	SINAPI	Joelho 45° PVC 40mm	und	2,00
6.3.6	89732	SINAPI	Joelho 45° PVC 50mm	und	3,00
6.3.7	89746	SINAPI	Joelho 45° PVC 100mm	und	1,00
6.3.8	89724	SINAPI	Joelho 90° PVC 40mm	und	4,00
6.3.9	89731	SINAPI	Joelho 90° PVC 50mm	und	6,00
6.3.10	89744	SINAPI	Joelho 90° PVC 100mm	und	3,00
6.3.11	1665	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ aneis, para esgoto primário, diam = 50mm	und	4,00
6.3.12	89785	SINAPI	Junção PVC 50mm	und	1,00
6.3.13	89797	SINAPI	Junção PVC 100mm	und	1,00
6.3.14	1562	ORSE	Junção PVC 100x50mm	und	3,00
6.3.15	89821	SINAPI	Luva simples PVC 100mm	und	9,00
6.3.16	89813	SINAPI	Luva simples PVC 50mm	und	17,00
6.3.17	1588	ORSE	Tê PVC redução 100x50mm	und	5,00
6.3.18	89784	SINAPI	Tê PVC 50mm	und	3,00
6.3.19	33319	SINAPI	Terminal de ventilação 50mm	und	3,00
6.3.20	4282	ORSE	Caixa sifonada 150x150x50mm	und	3,00
6.3.21	89709	SINAPI	Raio sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado	und	7,00
6.3.22	97974	SINAPI	Caixa de inspeção em concreto pré moldado DN 60mm com tampa H=1,00m fornecimento e instalação	und	1,00
6.4			FOSSASEPTICA E SUMIDOURO		
6.4.1	102303	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof' até 1,50m (média entre montante e jusante)uma composição por trecho com retroescavadora (0,26 m³/88 h-P), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	m³	21,03
6.4.2	89977	SINAPI	(Composição representativa) do serviço de abertura da vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), para edificação habitacional unifamiliar (pass) e edificação pública padrão, af. 12/2014	m²	33,48
6.4.3	87878	SINAPI	Chapisco, traço 1:3 - e= 5mm	m²	65,95
6.4.4	3318	ORSE	Raboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedaçl	m²	65,95
6.4.5	93241	SINAPI	Leito de concreto magro, espessura 5cm	m²	2,10
6.4.6	6457	ORSE	Concreto armado - FCK=15Mpa	m³	0,37
6.4.7	98078	SINAPI	Sumidouro	und	1,00
7.0			LOUÇAS METAIS		
7.1	89331	SINAPI	Vasos sanitários silbados com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco) 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	2,00

José Jorge Pereira Lima
Sec. Infra-estrutura

José Jorge Pereira Lima
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22 - Farol, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: cresa-al.org.br



Impresso em: 24/04/2023, às 21:54.



Certidão nº 720373/2023

24/04/2023, 21:54

Chave de Impressão: Ybyx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023

985

989
f

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023

Certidão nº 720373/2023
24/04/2023, 21:54
Chave de Impressão: Ybyx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas

 ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO					
Empreendimento: Construção de espaço para fisioterapia (Piscina com acessibilidade) SINAPI: Fevereiro/2021 c/desoneração / ORSE: Janeiro/2021 Município: Coqueiro Seco - Al B.D.I: 30,00% ENCARGOS SOCIAIS= 84,30% (HORA) . 46,55% (MÊS)					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
7.2	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação	und	2,00
7.3	95544	SINAPI	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	und	2,00
7.4	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação.	und	2,00
7.5	86942	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	und	2,00
7.6	100860	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação	und	2,00
7.7	100869	SINAPI	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, deixada na parede - fornecimento e instalação	und	2,00
7.8	11762	SINAPI	Torneira de jardim 25x1/2"	und	1,00
7.9	12385	ORSE	Guarda corpo tubular para piscina	m	11,60
7.10	2640	ORSE	Tampa da casa de bombas	und	1,00
7.11	4264	ORSE	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	16,27
7.12	7967	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, acabamento polido, pfixação em piso	m	37,94
8.0					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.1					
Caixas					
8.1.1	61940	SINAPI	Caixa PVC 4X2	m	8,00
8.2					
Cabos					
8.2.1	91924	SINAPI	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 1,5mm² anti-chama, fornecimento e instalação	m	191,00
8.2.2	91926	SINAPI	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 2,5mm² anti-chama fornecimento e instalação	m	167,20
8.2.3	91936	SINAPI	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 16,0mm² anti-chama, fornecimento e instalação	m	70,86
8.2.4	92963	SINAPI	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 25,0mm² anti-chama, fornecimento e instalação	m	153,20
8.3					
Eletrodutos					
8.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto flexível leve 3/4"	m	39,00
8.3.2	97668	SINAPI	Eletroduto flexível leve 1 1/2"	m	12,91
8.3.3	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável 3/4"	m	12,91
8.3.4	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável 1"	m	1,60
8.3.5	93008	SINAPI	Eletroduto rígido roscável 1 1/2"	m	7,25
8.3.6	93009	SINAPI	Eletroduto rígido roscável 2"	m	33,15
8.4					
Dispositivos elétricos					
8.4.1	91953	SINAPI	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, fornecimento e instalação	und	2,00
8.4.2	92023	SINAPI	Interruptor simples com tomada de embutir 10a/250v 1 tecla, fornecimento e instalação	und	1,00
8.4.3	92000	SINAPI	Tomada simples: baixa de embutir hexagonal 2p+1 10A/250V - fornecimento e instalação	und	3,00


Jadilson Silva de Almeida
Sec. Infra Estrut.

José Jorge Correia Quintela
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3



990
t

 ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO					
Empreendimento: Construção de espaço para fisioterapia (Piscina com acessibilidade) SINAPI: Fevereiro/2021 c/desoneração / ORSE: Janeiro/2021 Município: Coqueiro Seco - Al B.D.I: 30,00% ENCARGOS SOCIAIS= 84,30% (HORA), 46,55% (MÊS)					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
8.4.4	92001	SINAPI	Tomada simples baixa de embutir hexagonal 2p+1 20A/250V - fornecimento e instalação	und.	2,00
8.4.5	92008	SINAPI	Tomada dupla baixa de embutir hexagonal 2p+1 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	2,00
8.5					
Disjuntores					
8.5.1	101890	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v. fornecimento e instalação	und.	5,00
8.5.2	9050	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 90A 240v. fornecimento e instalação	und.	2,00
8.5.3	7871	ORSE	Dispositivo residual - DR	und.	3,00
8.6					
Luminárias					
8.6.1	97592	SINAPI	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12W, sem reator - fornecimento e instalação	und.	5,00
8.6.2	12870	ORSE	Refletor Led 30w	und.	4,00
8.7					
Quadros					
8.7.1	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und.	1,00
8.7.2	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	und.	1,00
8.8					
Equipamentos					
8.8.1		COTAÇÃO	Bomba auto aspirante com pré-filtro para piscina, 1cv	und.	1,00
8.8.2		COTAÇÃO	Filtro para piscina com 80m³	und.	1,00
8.8.3		COTAÇÃO	Skimmer	und.	2,00
8.8.4		COTAÇÃO	Dispositivo de aspiração em aço inox 1 1/2"	und.	1,00
8.8.5		COTAÇÃO	Dispositivo de retorno em aço inox 1 1/2"	und.	2,00
8.8.6		COTAÇÃO	Ralo de fundo 2", anti-turbilhão - em bronze	und.	3,00
8.9					
Caixa de passagem elétrica					
8.9.1	97866	SINAPI	Caixa de passagem elétrica enterrada 0,30x0,30m	und.	2,00
8.10					
Entrada monofásica de energia					
8.10.1	11386	ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 a 15,2 kw - Rev 01	und.	1,00
9.0					
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	87878	SINAPI	Chapisco, traço 1:3, preparo manual	m²	254,53
9.2	87292	SINAPI	Emboço (massa única) em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, e = 2,5cm	m²	10,68
9.3	87257	SINAPI	Revestimento cerâmico antederrapante 60x60 cm	m²	96,35
9.4	11175	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ao-II, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	128,39
9.5	12418	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha otim branco ou similar, Porcelanato ou similar, aplicado com argamassa industrializada ao-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	53,57


 José Jorge
 Engenheiro Civil
 CREA 020511571-3

José Jorge
 Engenheiro Civil
 CREA 020511571-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023



Certidão nº 720373/2023
 24/04/2023, 21:54
 Chave de Impressão: Ybvx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas



991

 ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO					
Empreendimento: Construção de espaço para fisioterapia (Piscina com acessibilidade) SINAPI: Fevereiro/2021 c/desoneração / ORSE: Janeiro/2021 Município: Coqueiro Seco - AL B.D.I.: 30,00% ENCARGOS SOCIAIS= 84,30% (HORA) 46,55% (MÊS)					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
10.0			PISOS		
10.1	95241	SINAPI	Contrapiso/astro de concreto não estrutural, e=5cm, preparo c/ betoneira	m²	117,40
10.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	184,65
11.0			ESQUADRIAS		
11.1	94807	SINAPI	Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos - fornecimento e instalação - af. 12/2019	und	2,00
11.2	94569	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-al, com vidros, batente e ferragens. Exclusivo alisar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação	m²	0,50
	91341	SINAPI	Esquadria em alumínio - tampa da casa de máquina	m²	1,50
12.0			PINTURA		
12.1	02278	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demãos de massa corrida, lixamento e retoques	m²	162,90
12.2	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes na cor branca, duas demãos.	m²	162,90
12.3	88413	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af. 06/2014	m²	162,90
13.0			MURO E PROTEÇÃO METÁLICA		
13.1			FUNDAÇÃO		
13.1.1	83	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	2,87
13.1.2	93358	SINAPI	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,3m	m³	1,96
13.1.3	73361	SINAPI	Concreto ciclopico FCK = 10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	1,47
13.1.4	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	2,24
13.1.5	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2:3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,19
13.2			SUPERESTRUTURA		
13.2.1	113	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escomento	m²	11,12
13.2.2	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2:3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,19
13.2.3	96543+43059	SINAPI	Aço CA-60, 5,0mm	kg	37,60
13.2.4	96546+0034	SINAPI	Aço CA-50, 10,0mm	kg	22,21
13.3			PAREDES		
13.3.1	87519	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	27,60
13.4			REVESTIMENTO		
13.4.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	98,93
13.4.2	87879	SINAPI	Chapisco com cimento e areia	m²	55,20

Jadilson Silva de Almeida
Eng. Estrutural

José Jorge de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023



Certidão nº 720373/2023
24/04/2023, 21:54

Chave de Impressão: Ybvx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas



992



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Empreendimento: Construção de espaço para fisioterapia (Piscina com acessibilidade)

SINAPI : Fevereiro/2021 c/desoneração / ORSE: Janeiro/2021

Município: Coqueiro Seco - AL

CONTRATO Nº 43/2021

B.D.E: 30,00%

ENCARGOS SOCIAIS= 84,30% (HORA); 46,55% (MÊS)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.4.3	1908	ORSE	Reboco ou embixo externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1,28 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	158,95
13.4.4	10570	ORSE	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1,2,10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	36,55
13.5			PINTURA		
13.5.1	89423	SINAPI	Pintura em tinta texturizada na cor branca	m²	138,97
3.5.2	89413	SINAPI	Aplicação manual do fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, af. 06/2014	m²	127,28
13.6			TELA DE PROTEÇÃO		
13.6.1	07640	ORSE	Tela gradei conforme projeto	m²	27,42
14.0			SERVIÇOS FINAIS		
14.1	2450	ORSE	Limpeza geral da obra	m²	203,19
15.0			DIVERSOS		
15.1	10234	ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	28,54



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 720373/2023, emitida em 19/04/2023

Certidão nº 720373/2023
24/04/2023, 21:54
Chave de Impressão: Ybyx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2023 e contém 8 folhas

[Assinatura manuscrita]
Eng.º Civil
CREA 020511571-3

[Assinatura manuscrita]
José Roberto Quintela
Engenheiro Civil
CREA 020511571-3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Impresso em: 24/04/2023, às 21:54.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718944/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
 Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230322684** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/02/2023** Baixada em: **08/03/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
 Endereço do contratante: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
 Contrato: **02-01/2021-CP/ARP** Celebrado em: **04/04/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 227.022,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
 Data de início: **04/04/2022** Conclusão efetiva: **17/02/2023**
 Finalidade:
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
 Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1046,76 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS-AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718944/2023
15/03/2023, 22:21
06wbZ

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 06wbZ






ATESTADO

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA Nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA Nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A MANUTENÇÃO E REFORMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL20230322684 e AL20230323023. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 04/04/2022 a 17/02/2023, satisfatoriamente em observância as especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 17 de fevereiro de 2023


SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Rafael José Magalhães da Costa
 Engº Civil - CREA 021862120-5


Tamara Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 021781261-9

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro. Cep 57.995-000
 CNPJ 12.262721/0001-59



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 718944/2023
 16/03/2023, 06:19
 Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



994
 2

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 – CP/ARP
Município Flexeiras-AL

B.D.I.: 30,43%

Encargos Sociais: 46,55%(MÊS) , 84,30%(HORA)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.0 - UBS NOVA FLEXEIRAS					
1.1			PINTURA		
1.1.1			PAREDE		
1.1.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	679,86
1.1.1.2	88431	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	690,13
1.1.2			TETO		
1.1.2.1	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	257,40
1.1.2.2	88431	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	35,21
1.1.2.3	2308	ORSE	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M²	122,85

1.2			ESQUARIAS		
1.2.1			MADEIRA		
1.2.1.1	80822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	7,00
1.2.1.2	80823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	13,00
1.2.1.3	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	19,00

VALOR TOTAL ITEM 1.0

2.0 - UBS ARNALDO CAVALCANTE MAGALHÃES					
2.1			IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	M²	40,00
2.2			PINTURA		
2.2.1			PAREDE		
2.2.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	679,86
2.2.1.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	690,13
2.2.2			PAREDE - MURO		
2.2.2.1	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS) AF_01/2020	M²	60,00
2.2.2.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	252,00
2.2.3			TETO		
2.2.3.1	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M²	257,40
2.2.3.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	35,21

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021565494-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crra-al@crra-al.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 16/03/2023, às 06:19.



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023

995



Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 – CP/ARP
Município Flexeiras-AL

B.D.I.: 30,43%

Encargos Sociais: 46,55%(MÊS) , 84,30%(HORA)

ORÇAMENTO				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND QTD
2.2.3.3	2308	ORSE	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M² 122,85
VALOR TOTAL ITEM 2.0				

3.0 - UBS AMARO CLAUDINO DOS SANTOS (Fazenda Caldeirões)				
3.1			IMPERMEABILIZAÇÃO	
3.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	M² 40,00
3.2			PINTURA	
3.2.1			PAREDE	
3.2.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M² 679,86
3.2.1.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M² 690,13
3.2.2			TETO	
3.2.2.1	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M² 257,40
3.2.2.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M² 35,21
3.2.2.3	2308	ORSE	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M² 122,85
VALOR TOTAL ITEM 3.0				

4.0 - CRECHE EUCLIDES MARINHO				
4.1			DEMOLIÇÕES	
4.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M² 64,96
4.1.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	M³ 6,50
4.1.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³ 6,50
4.2			INFRAESTRUTURA	
4.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M² 0,58
4.2.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	M³ 0,58
4.2.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³ 0,58
4.2.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_08/2017	M² 1,92
4.2.5	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M² 1,95

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021862120-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023

996
7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Faria, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL

Impresso em: 16/03/2023, às 06:19.



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas

997
4

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 – CP/ARP

Município Flexeiras-AL

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 46,55%(MÊS) , 84,30%(HORA)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD
4.3			PAREDE		
4.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	20,33
4.3.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	55,26
4.3.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	55,26
4.4			PINTURA		
4.4.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M²	144,00
4.4.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	145,22
4.4.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M²	115,50
4.5			PISOS		
4.5.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	3,71

VALOR TOTAL ÍTEM 4.0

5.6 - LABORATÓRIO MUNICIPAL

5.1			DEMOLIÇÕES		
5.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	33,17
5.1.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	11,02
5.1.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	2,00
5.1.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	61,18

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CPF: 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



998
A

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 – CP/ARP

Município: Flexeiras-AL

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 46,55%(MÊS) , 84,30%(HORA)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD
5.1.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M²	61,18
5.1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M²	6,00
5.1.7	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	M³	27,40
5.1.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M³	12,80

5.2			INFRAESTRUTURA		
5.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,66
	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M³	1,97
5.2.1					
5.2.2	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	M³	0,66
	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M³	0,66
5.2.3					
	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_08/2017	M²	2,20
5.2.4					
	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M²	49,72
2.5					

5.3			PAREDE		
5.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M²	57,44
5.3.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M³	65,56
5.3.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014	M²	180,85
5.3.4	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M²	7,20

5.4			PISOS		
-----	--	--	--------------	--	--

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021862120-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19

Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



999
+

Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 – CP/ARP

Município Flexeiras-AL

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 46,55%(MÊS) , 84,30%(HORA)

ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD
5.4.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	0,49
5.5			REVESTIMENTO		
5.5.1	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	55,95
5.5.2	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M²	2,3
5.6			IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM COM MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA	M²	2,76
5.7			LOUÇAS E METAIS		
5.7.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M²	5,82
5.7.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00
7.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00
5.7.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	2,00
5.7.5	100660	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	1,00
5.7.6	9173	ORSE	Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	UNID	1,00
5.8			ESQUADRIAS		
5.8.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	2
5.8.2	3496	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca. 0,80 x 2,10 m - fornecimento	UNID	2
5.8.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,17
5.9			COBERTA E FORRO		

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães da Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021566394-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas





Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 - CP/ARP

Município Flexeiras-AL

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 46,55%(MÊS) , 84,30%(HORA)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD
5.9.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	4,94
5.9.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	61,18
5.9.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	61,18
5.10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
5.10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	15,00
5.10.2	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNID	1,00
5.10.3	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	20,00
5.10.4	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID	4,00
5.11			PINTURA		
5.11.1			PAREDE		
5.11.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	M²	427,51
5.11.1.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	345,45
5.11.1.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	M²	25,27
5.11.2			TETO		
5.11.2.1	88488	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOIS	M²	71,16
5.12			DIVERSOS		
5.12.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	19,86

SECRETÁRIO DE OBRAS E ESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021865394-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas





Obra: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 – CPI/ARP
Município Flexeiras-AL

B.D.I.: 30,43%

Encargos Sociais: 46,55%(MÊS) ; 84,30%(HORA)

ORÇAMENTO				
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND QTD
5.12.2	6457	SINAPI	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - Tampa de concreto	M³ 0,18
5.11.3	4716	ORSE	Grade em metalon	M² 25,27

VALOR TOTAL ITEM 5.0

5.0 - FARMÁCIA MUNICIPAL

6.1			DEMOLIÇÕES	
6.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³ 0,28
6.1.1	26	ORSE	Coleira e carga manuais de entulho	M² 0,34
6.1.2	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³ 0,34
6.2			INFRAESTRUTURA	
6.2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO, ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³ 28,91
6.2.2	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M³ 2,95

6.3			PAREDE	
6.3.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M³ 14,43
6.3.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M² 20,03
6.3.3	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M³ 20,03

6.4			ESQUADRIAS	
6.4.1	90622	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID 1,00
6.4.2	2278	ORSE	Emissamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	M² 5,04

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães do Aguiar
15/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Fátol, Macelô - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crra-al@crra-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Certidão nº 718944/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023

1001

Obras: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº 02-01/2021 – CP/ARP

Município: Flexeiras-AL

B.D.I.: 30,43%

Encargos Sociais: 45,55%(MÊS) , 84,30%(HORA)

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QTD
6.4.3	88409	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOs	M²	5,04
6.4.4	13096	ORSE	Pronta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, excludive puxador - Rev 01_10/2021	M²	1,89
3.4.5	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA, AF_01/2021	M²	1,89
6.5			GRANITO		
6.5.1	98669	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	M	1,20
6.5.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M²	1,08
6.6			PINTURA		
6.6.1	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOs	M²	58,42
6.6.2	88431	SINAPI	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M²	58,42

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng. Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: cresa-al@cresa-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Certidão nº 718944/2023

16/03/2023, 06:19

Chave de Impressão: 06wbZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718944/2023, emitida em 15/03/2023

1002



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718948/2023

Atividade concluída

1003
4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
 Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230321337** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2023** Baixada em: **08/03/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
 Endereço do contratante: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
 Contrato: **05-01/2021-CP/ARP** Celebrado em: **16/05/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 589.694,58** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
 Data de início: **16/05/2022** Conclusão efetiva: **10/02/2023**
 Finalidade:
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 1449.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1449.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 52 - Execução de reforma 1449.88 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 52 - Execução de reforma 1449.88 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 1449.88 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718948/2023
15/03/2023, 22:46
b6z50

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b6z50





ATESTADO

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA Nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA Nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL20230321337 e AL20230322576. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 16/05/2022 a 10/02/2023, satisfatoriamente em observância as especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 10 de fevereiro de 2023

Tamara Magalhães de Aguiar
 Tamara Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 021585394-7

Rafael José Magalhães da Costa
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Rafael José Magalhães da Costa
 Engº Civil - CREA 021862120-5

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro. Cep 57.995-000
 CNPJ 12.262721/0001-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718948/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718948/2023
 16/03/2023, 06:17

Chave de Impressão: b6z50

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 5 folhas



1005
f

Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS

Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 04/2022 c/desoneração / Orse - 04/2022

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 05-01/2021 - CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
1.1	90777	SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	85,00
1.2	90780	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	300,00
1.3	88326	SINAPI	Vigia noturno com encargos complementares	h	375,00
SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	99814	SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1.054,80
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTA					
3.1	4521	ORSE	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	773,18
3.2	3838	ORSE	Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2 1/2, metal quase branco, com granalha	m²	515,45
3.3	13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela	m² x mês	500,00
3.4	9312	ORSE	Perfil "u" de aço laminado, "u" 152 x 15,6	m	72,00
3.5	12159	ORSE	Perfil em alumínio 3" x 1 1/2" na, cor N/P/B	m	102,00
3.6	13073	ORSE	Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda	m	168,00
3.7	9818	ORSE	Cantoneira de aço perfil "L" em abas iguais 1"x1"x1/8" - Rev_01	m	168,00
3.8	13072	ORSE	Execução de Solda Contínua - Rev_01_12/2021	m	810,00
3.9	12719	ORSE	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada, QND17 - 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	79,20
Pintura da cobertura					
3.10	100720	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	m²	574,32
3.11	100722	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m²	574,32
Coberta dos banheiros					
3.12	9896	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	153,45
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
4.1	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev_01	un	26,00
4.2	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00
4.3	11963	ORSE	Revisão de quadros elétricos com barramentos	un	1,00
4.4	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00
4.5	93663	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,00
4.6	93664	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,00
4.7	101895	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00
4.8	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² anti-chama 450/750 v. para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	450,00

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021894/2023

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng° Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718948/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718948/2023
16/03/2023, 06:17

Chave de Impressão: b6z50

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 5 folhas





Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS

Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 04/2022 c/desoneração / Orse - 04/2022

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 05-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4.9	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	350,00
4.10	92000	SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	10,00
4.11	92023	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1,00
4.12	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo). 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6,00
4.13	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada led 24w*, 6500k g- light ou similar	un	12,00
5			PINTURA		
5.1	95625	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_11/2016	m²	1.137,04
5.2	95624	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_11/2016	m²	1.493,38
5.3	102513	SINAPI	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021	m²	36,52
5.4	86489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos af_06/2014 (banheiros)	m²	284,31
5.5	86486	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos af_06/2014 (banheiros)	m²	167,41
5.6	100761	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_p	m²	36,00
6			PISO		
6.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade igual ou menor a 1,30m Af_02/2021	m³	69,93
6.2	94342	SINAPI	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	m³	104,89
6.3	100997	SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t) af_07/2020	m³	97,90
6.4	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	130,54
6.5	94980	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m²	25,01
6.6	3844	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolimento manual	m²	250,09
6.7	102504	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	619,18
6.8	102492	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	1.054,46
6.9	4651	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNEN ou similar - R1	m²	785,00
7			REVESTIMENTO		
			Piso		

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021862120-5

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718948/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718948/2023
16/03/2023, 06:17

Chave de Impressão: b6z50

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 5 folhas





Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS

Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 04/2022 c/desoneração / Orse - 04/2022

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 05-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
7.1	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	164,52
7.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	164,52
7.3	87255	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014	m²	164,52
			Parede		
7.4	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	m²	379,01
7.5	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m²	513,27
7.6	87274	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	513,27
8			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
8.1	86931	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	15,00
8.2	93441	SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm. com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. af_01/2020	un	1,00
8.3	11795	SINAPI	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da região. e= 2,5" cm	m²	7,81
8.4	86883	SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1 1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	7,00
8.5	86885	SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação af_01/2020	un	7,00
8.6	86937	SINAPI	Tuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	7,00
8.7	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	7,00
8.8	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	8,00
8.9	100858	SINAPI	Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00
8.10	89957	SINAPI	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	un	32,00
8.11	89985	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" com acabamento e canópla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	8,00
8.12	89710	SINAPI	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	21,00
9			RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES		
9.1	4521	ORSE	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	18,00

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng.º Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718948/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718948/2023
16/03/2023, 06:17
Chave de Impressão: b6z50

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 5 folhas



1008
e

Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO NOVA FLEXEIRAS


Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 04/2022 c/desoneração / Orse - 04/2022

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 05-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
9.2	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	18,00
10			ESQUADRIAS		
10.1	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	26,88
10.2	94569	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	4,20
10.3	94590	SINAPI	Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019	m	22,40
10.4	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	280,00
10.5	3923	ORSE	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	35,00
10.6	10899	ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"	un	2,00
10.7	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	4,50
10.8	7855	ORSE	Grade proteção c/ barra redonda ferro 3/4"	m²	6,72
11			SERVIÇOS FINAIS		
11.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.449,88
11.2	103329	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual af_12/2021	m²	48,10
11.3	87876	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	96,21
11.4	87794	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	96,21
1.5	95957	SINAPI	(composição representativa) Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	m³	4,71


Tamar Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 02117


SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Eng.º Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718948/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718948/2023
16/03/2023, 06:17

Chave de Impressão: b6z50

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718949/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
 Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230321342** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2023** Baixada em: **08/03/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
 Endereço do contratante: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
 Contrato: **06-01/2021-CP/ARP** Celebrado em: **30/05/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 178.929,43** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**
 Data de início: **30/05/2022** Conclusão efetiva: **15/02/2023**
 Finalidade:
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 293.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 293.25 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 293.25 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 275.05 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 52 - Execução de reforma 117.20 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIRANTE DA CAIXA D'ÁGUA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718949/2023
15/03/2023, 22:29
W305w

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W305w





ATESTADO

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA Nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA Nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIRANTE DA CAIXA D'ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL20230321342 e AL20230322571. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 30/05/2022 a 15/02/2023, satisfatoriamente em observância as especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 15 de fevereiro de 2023

Tamara Magalhães de Aguiar
 Tamara Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 02156504-7

Rafael José Magalhães da Costa
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Rafael José Magalhães da Costa
 Engº Civil - CREA 021862120-5

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro. Cep 57.995-000
 CNPJ 12.262721/0001-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718949/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718949/2023
 16/03/2023, 06:18

Chave de Impressão: W305w

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 4 folhas





Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIRANTE DA CAIXA D' ÁGUA

Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 04/2022 c/desoneração / Orse - 04/2022

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 06-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	90777	SINAPI	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	45,00
1.2	90780	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	105,00
2.0			FUNDAÇÃO		
2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	6,33
2.2	94963	SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	3,12
2.3	103334	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m²	29,43
2.4	6456	ORSE	Concreto armado fck=21,0mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	6,60
2.5	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	39,67
2.6	87792	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	39,67
3.0			MURO		
3.1	103329	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m²	38,27
3.2	6456	ORSE	Concreto armado fck=21,0mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m²	3,56
4.0			REVESTIMENTO		
4.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	76,54
4.2	87792	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	m²	76,54
4.3	7697	ORSE	Revestimento de parede 5x20cm assentada com juntas desencontradas, com argamassa industrializada ac-i	m²	49,06
4.4	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	10,46
5.0			PAVIMENTAÇÃO E PISO		
5.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	49,20
5.2	94273	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	m	117,20
5.3	94318	SINAPI	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba de retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso, af_05/2016	m³	108,86

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021562120-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021562120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 718949/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718949/2023
16/03/2023, 06:18

Chave de Impressão: W305w

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 4 folhas





Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIRANTE DA CAIXA D' ÁGUA

Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 04/2022 c/desoneração / Orse - 04/2022

B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 06-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
5.4	92396	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m²	229,65
5.5	93679	SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m²	45,40
6.0			PROTEÇÃO		
6.1	9222	ORSE	Guarda-corpo metálico em tubo de aço galvanizado de 2"	m	44,96
6.2	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	122,40
7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1			LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
7.1.1	101657	SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação	unid	6,00
7.1.2	2961	ORSE	Suporte p/luminária CW-450 de 1a 4 pétalas (Tecnolux ou similar)	unid	6,00
7.1.3	335	ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	unid	6,00
7.2			PROTEÇÃO E COMANDO		
7.2.1	101890	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_10/2020	unid	3,00
7.3			CONECTORES, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		
7.3.1	96985	SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	unid	7,00
7.4			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.4.1	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	108,20
7.5			CABOS E CONDUTORES		
7.4.1	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	296,40
7.6			CAIXAS DE PASSAGEM		
7.4.1	97897	SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	unid	6,00
7.7			QUADROS		
7.4.1	12238	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	unid	1,00
8.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1			BANCOS/JARDINEIRAS		
8.1.1	3223	ORSE	Banco de concreto prê moldado com encosto e pintura	unid	6,00
8.1.2	88489	SINAPI	Pintura com tinta látex acrílica na cor concreto em paredes, duas demãos	m²	99,84
8.1.3	94963	SINAPI	Tampo em concreto	m²	0,21
8.1.4	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, af_02/2021	m³	0,90
8.1.5	95241	SINAPI	Lastro de concreto espes. = 5 cm	m²	0,41

Tamara Magalhães do Aguiar
Engenheira Civil
CPF nº 02.150.004-7

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718949/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718949/2023
16/03/2023, 06:18

Chave de Impressão: W305w

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 4 folhas





Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA MIRANTE DA CAIXA D' ÁGUA.

Município: Flexeiras-AL **Fonte :** Sinapi - 04/2022 c/desoneração / Orse - 04/2022


B.D.I: 30,43%

Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)

TERMO DE CONTRATO Nº 06-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
8.1.6	103334	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021	m²	15,20
8.1.7	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m²	17,20
8.1.8	3314	ORSE	Reboco, traço 1:2:10 (cimento, cal, areia), espessura = 1,5 cm	m²	17,20
8.1.9	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	18,20
8.1.10	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	2,38
8.1.11	9260	ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	unid	7,00
8.1.12	88504	SINAPI	Plantio de grama em placas. af. 05/2018	m²	345,00
8.1.13	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	293,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 718949/2023, emitida em 15/03/2023




Tamara Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 021685334-7


SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
 Engº Civil - CREA 021862120-5

Certidão nº 718949/2023
 16/03/2023, 06:18

Chave de Impressão: W305w

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

703611/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20200181627** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/06/2020** Baixada em: **09/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA** CPF/CNPJ: **12.332.987/0001-20**
Endereço do contratante: **RUA 15 DE NOVENBRO** Nº: **10**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **COLÔNIA LEOPOLDINA** UF: **AL** CEP: **57975000**
Contrato: **23/2020** Celebrado em: **16/04/2020**
Valor do contrato: **R\$ 132.488,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE FRANCISCO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **COLÔNIA LEOPOLDINA** UF: **AL** CEP: **57975000**
Data de início: **16/04/2020** Conclusão efetiva: **16/07/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA** CPF/CNPJ: **12.332.987/0001-20**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 382.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 382.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 382.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 382.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 382.50 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADÊMIA DE SAÚDE- MODALIDADE INTERMEDIÁRIO NO MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA/AL, ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº: 11475.1620001/18-019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 703611/2021
12/04/2022, 14:43
D71x5

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D71x5



1015
L



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL


ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE – MODALIDADE INTERMEDIÁRIO NO MUNICÍPIO DE COLÔNIA LEOPOLDINA/AL, conforme ART nº AL20200181627.

As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 16/04/2020 a 16/07/2020, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: Planilha de custo anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Colônia Leopoldina/AL, 17 Julho de 2020



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Tribunal de Justiça
1ª Vara de Família e Sucessões
Adv. Thiago Plácido de Oliveira
OAB/AL 10000000784-2

Thiago Plácido de Oliveira
Eng. Civil / Matr. 025/19
CREA-AL/10000000784-2

Manuilson Andrade Santos
Prefeito



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Tribunal de Justiça
1ª Vara de Família e Sucessões
Adv. Thiago Plácido de Oliveira
OAB/AL 10000000784-2

Recibo do Edital
Thiago Plácido de Oliveira
C. Leopoldina/AL
Entest. 02/07/2021
Deysiane Tamires Natividade Silva
Escritório Autônomo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Recibo do Edital
Manuilson Andrade Santos
C. Leopoldina/AL
Em test. 29.07.2021
Thales Raulson da Silva Santana

Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35

Chave de Impressão: D71x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

Obras: Construção da Academia de Saúde - Forte Intermediário no Município de Colônia Leopoldina/AL

Contrato nº 53/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	384,22
1.3	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	9,00
1.5	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES	M	81,30
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
2.1	SAPATA		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	5,12
2.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM.	m²	5,12
2.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM	KG	409,74
2.1.4	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	4,10
2.2	CINTA DE AMARRAÇÃO		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	m³	6,22
2.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL	m³	0,62
2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	16,05
2.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	256,48
2.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	58,61
2.2.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	3,21
2.2.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6m² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	25,51
2.2.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	m²	24,84
2.3	PILAR		
2.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 m². PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	m²	21,12
2.3.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	77,06
2.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	18,34

Thiago Placido de Oliveira
Eng. Civil - 058.075719
CREA-AL 19090000784-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35
Chave de Impressão: D71x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 13/04/2022, às 09:35.

1017
L

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022

Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35
Chave de Impressão: D71x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas

ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

2.3.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	0,87
2.4	ESTRUTURA		
2.4.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	8,47
2.4.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	6,20
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
3.1	ÁREA DE VIVÊNCIA		
3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	55,20
3.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	132,60
3.1.3	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	132,60
3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	m²	89,40
3.2	RESERVATÓRIO SUPERIOR		
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	21,78
3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	41,40
3.2.3	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	41,40
3.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	m²	21,78
4	COBERTA		
4.1	COBERTA ÁREA DE VIVÊNCIA		
4.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	72,50
4.1.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	435,00
4.1.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	7,50
4.1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	72,50
4.2	COBERTA RESERVATÓRIO		
4.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	5,70

Thiago Pádua de Oliveira
Eng. Civil - Port. 025/19
CREA-AL 19003000784-2



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

4.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	5,70
4.2.3	Ruído de concreto armado fck=20mpa f=30cm e h=5cm	m	5,95
4.2.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	3,35
5	PISOS E PAVIMENTAÇÃO		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	4,77
5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	1,59
5.3	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	3,18
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, CALÇADA EXTERNA	m²	75,30
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	60,11
5.9	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	m²	60,11
5.10	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	60,11
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	1,00
6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF. 5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	un	1,00
6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	3,00
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	19,15
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	116,92
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	37,86
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	79,86
6.9	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO ENGASTADO, H = 7 M DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	4,00
6.10	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	5,00
6.11	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE AVENIDAS, FECHADA, COMPLETA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, INCLUSIVE REATOR, REF. CW-400 TECNOLUX, EXCLUSIVE POSTE	UN	8,00
6.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	38,84

Thiago Dias de Oliveira
Eng. Civil / Port. 025/19
CREA-AL 14000000784-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35
Chave de Impressão: D71x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sacramento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

CREA-AL



1019



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

6.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	3,00
6.14	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
6.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,73
6.16	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00
6.17	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	6,00
6.18	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4,00
6.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P + T, INCLUINDO SUPORTE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS		
7.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - RESERVATÓRIO SUPERIOR	UN	1,00
7.2	BOIA ELÉTRICA (SENSOR CONTROL) P/ RESERVATÓRIO INFERIOR OU SUPERIOR MARCA ANAUGER OU SIMILAR (FORNECIMENTO)	un	1,00
7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	6,00
7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00
7.5	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE PVC, CUNHA DE BORRACHA, CABEÇOTE, PN 10, TIPO "EURO 24", DIAM. = 25MM	un	1,00
7.6	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00
7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	6,00
7.8	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	2,00
7.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
7.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	6,00
7.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
7.12	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00
7.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	6,00
7.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00

Thiago Plácido de Oliveira
Eng. Civil P. 025/99
CREA-AL 10000000784-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35

Chave de Impressão: D71x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas



1020
2

ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

7.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00
7.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3,00
7.17	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00
7.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	M	12,00
7.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.20	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00
7.21	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO DIAM = 1/2"	un	6,00
7.22	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	6,00
7.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	1,00
7.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	6,00
7.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	6,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA 1,90X1,10X1,40 M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM		
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	m³	3,14
8.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	9,00
8.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	m²	9,00
8.1.4	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	m²	9,00
8.1.5	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF. 06/2014	m²	2,09

Thiago Pinheiro de Oliveira
Eng. Civil (Rég. 026/19)
CREA-AL 10900000784-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022

Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35

Chave de Impressão: D71x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas



1021

ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

8.1.6	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	4,25
8.1.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3,00
8.1.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	4,25
8.2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM		
8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	11,30
8.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	3,77
8.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	3,77
8.2.4	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	3,77
8.2.5	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	2,54
8.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3,00
8.2.7	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	0,57
8.3	INSTALAÇÕES		
8.3.1	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	16,52
8.3.2	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	11,57
8.3.3	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	6,00
8.3.4	CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	2,00
8.3.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
9	REVESTIMENTOS		

Thiago Plácido de Oliveira
Eng. Civil / Matr. 025419
CREA-AL 360000006784-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022

Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35
Chave de Impressão: D71x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - BANHEIROS	m²	40,32
10	LOUÇAS E METAIS/ESQUADRIAS		
10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
10.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00
10.4	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00
10.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016	m²	0,88
10.6	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	m²	5,46
10.7	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS	UN	2,00
10.8	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UN	2,00
11	GUIA DE JARDIM		
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	5,10
11.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m²	1,73
11.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	22,55
11.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	33,89
11.5	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	33,89
11.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	33,89
12	PAISAGISMO		
12.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	41,33
12.2	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OIT/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2" M	UN	6,00
13	EQUIPAMENTOS		
13.1	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRA HORIZONTAL DE APOIO	M	12,80

Thiago Pinheiro de Oliveira
Eng. Civil / Port. 025/19
CREA-AL 10000000784-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35

Chave de Impressão: D71x5

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
COLÔNIA LEOPOLDINA
GOVERNO MUNICIPAL

13.2	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - ESPALDAR	M	10,80
13.3	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRA MARINHEIRO	M	13,52
13.4	BANCO CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO 2,00X0,60M - BANCO RETO	un	3,00
13.5	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRAS ASSIMÉTRICAS	M	11,00
13.6	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÕES RANHURADAS, DN 50 MM (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO - BARRAS PARALELAS	M	8,60
13.7	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M - PRANCHA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS	un	3,00
13.8	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMAOS	m²	10,52
13.9	PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	7,20
13.10	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMAOS	m²	9,84
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	TOTEM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO H=1,70M, PINTADO, PARA FIXAÇÃO DE PLACA INAUGURAL, EXCLUSIVE A PLACA - REV. 01	un	1,00
14.2	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	un	8,00
14.3	TOTEM PRINCIPAL E TOTEM CENTRAL	un	2,00
14.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF 05/2017 P	m²	12,16
14.5	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	21,64
14.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	384,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 703611/2021, emitida em 12/04/2022



Certidão nº 703611/2021
13/04/2022, 09:35

Chave de Impressão: D71x5
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2022 e contém 9 folhas

Thiago Plácido de Oliveira
Eng. CIVIL - R. 026419
CREA-AL 1.0006080784-2





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

721362/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
 Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20220309128**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
 Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
 Participação técnica: **EQUIPE**

Registrada em: **24/11/2022**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA**

CPF/CNPJ: **12.261.228/0001-14**

Endereço do contratante: **RUA DO COMÉRCIO**

Nº: **209**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO JOSÉ DA TAPERA**

UF: **AL**

CEP: **57445000**

Contrato: **53/2022**

Celebrado em: **07/10/2022**

Valor do contrato: **R\$ 2.170.223,24**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **POVOADO SERRINHA, MARRÚA, ANTAS E PILÕES**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **-**

Cidade: **SÃO JOSÉ DA TAPERA**

UF: **AL**

CEP: **57445000**

Data de início: **13/10/2022**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA**

CPF/CNPJ: **12.261.228/0001-14**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 480.76 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 15302,26 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 4905.42 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES À PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NOS POVOADOS SERRINHA, MARRÚA, ANTAS E PILÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 721362/2023

15/05/2023, 13:29

BZC3D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **BZC3D**





ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços PARCIALMENTE abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS NOS POVOADOS SERRINHA, MARRÚA, ANTAS E PILÕES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL, conforme ART Nº Nº AL20220309128.

As obras e serviços, objeto do presente atestado, estão sendo executadas satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Prazo de execução: 7 (sete) mês

Período executado: 13 de outubro de 2022 a 08 de abril de 2023

Início da obra 13/10/2022

Previsão de termino 13/05/2023

Valor do contrato: R\$ 2.170.223,24 (dois milhões cento e setenta mil duzentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos)

Valor executado no período de 13/10/2022 a 08/04/2023 : R\$ 1.354.786,10 (um milhão trezentos e cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta e seis reais e dez centavos)

Obs: planilha parcial de custo anexa.

SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL 10 de abril de 2023

LUCIANO VIEIRA DE
CASTRO:56454465420

Assinado de forma digital por LUCIANO
VIEIRA DE CASTRO:56454465420
Dados: 2023.05.09 12:12:19 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 721362/2023, emitida em 15/05/2023



Certidão nº 721362/2023
17/05/2023, 09:01

Chave de Impressão: BZC3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 2 folhas





ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADES	
			CONTRATADO	EXECUTADO
1				
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	840,00	680,00
2				
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	24,00	6,00
2.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	15.302,26	11.037,86
3				
3.1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	15.302,26	5.705,36
3.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	2.758,05	2.076,87
3.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	2.758,05	1.770,17
4				
4.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	15.302,26	10.350,00
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.295,34	1.552,50
4.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	68,00	48,00
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.905,42	2.883,30
5				
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	480,76	0,00
6				
6.1	POSTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ 3M P/ FIXAÇÃO DE PLACAS	un	44,00	0,00
6.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	22,00	0,00
6.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em fibra ,R1lado0 ,248m - pelicular e trrorrefletiva tipo I e SI	un	22,00	0,00

LUCIANO VIEIRA DE
CASTRO:56454465420

Assinado de forma digital por
LUCIANO VIEIRA DE
CASTRO:56454465420
Dados: 2023.05.09 12:13:20 -03'00'



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 721362/2023, emitida em 15/05/2023



Certidão nº 721362/2023
17/05/2023, 09:01

Chave de Impressão: BZC3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/05/2023 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

690230/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20190147616** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **06/01/2020** Baixada em: **08/01/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS**

CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**

Endereço do contratante: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Messias**

UF: **AL**

CEP: **57990000**

Contrato: **01/2018**

Celebrado em: **22/02/2018**

Valor do contrato: **R\$ 146.532,38**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Messias**

UF: **AL**

CEP: **57990000**

Data de início: **22/02/2018**

Conclusão efetiva: **22/04/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS**

CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 1222.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 1222.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO CONJUNTO JARBAS MAYA DE OMENA E ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL.

Informações Complementares

- DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADA APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, NÃO POSSIBILITANDO AO CREA-AL A FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NELE RELACIONADA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 690230/2020

22/01/2020, 10:23

49cz3

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 49cz3





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestado para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, que a Eng. Ruanne Miriam Souza Profirio, CREA 0216798531, localizado na Rua Luiz Gomes de Freitas nº 129, Centro – União dos Palmares – Alagoas, executou para a Prefeitura Municipal de Messias/AL, os serviços de Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas do Conjunto Jarbas Maya de Omena e Área interna do Cemitério São Sebastião no Município de Messias/AL, conforme contrato PMM nº 01 - CV01/2018, neste município. O período de execução foi de 22/02/2018 a 22/04/2018. Os serviços foram executados conforme especificação no quadro de descrição a baixo; vinculada a ART. nº AL20190147616

Descrição do Orçamento Pavimentação em Paralelepípedo de Ruas do Conjunto Jarbas Maya de Omena e Área interna do Cemitério São Sebastião no Município de Messias/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

Planilha Orçamentária Sintética			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.222,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Engenheiro de obra junior	h	90,00
2.2	encarregado geral	h	180,00
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM		
3.1	escavação mecânica de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito	m³	244,40
3.2	carga, transporte e descarga mecânica de solo ate 1,00 km	m³	244,40
3.3	regularização do subleito com escarificação e compactação	m³	1.222,00
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
4.1	fornecimento e assentamento de muro no em concreto	m	408,00
4.2	pavimentação em paralelepípedos com colchão de areia, traço 1:3 (cimento e areia)	m²	1.222,00

MESSIAS/AL 10 de Janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS
Alexandro da Nóbis Brandão
Engenheiro Civil - R. 01/2018

PREFEITURA MUN. DE MESSIAS
Luiz Emilio Duarte de Omena
Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690230/2020, emitida em 22/01/2020

Certidão nº 690230/2020
23/01/2020, 09:26
Chave de Impressão: 49cz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 2 folhas



1029
✓

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690230/2020, emitida em 22/01/2020



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação,
reconhecimento de firma e
distribuição vazui
AAK42628-QNHR
Confira os dados do ato em:
<https://selo.tjaj.jus.br>



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação,
reconhecimento de firma e
distribuição vazui
AAK42629-21AE
Confira os dados do ato em:
<https://selo.tjaj.jus.br>



Certidão nº 690230/2020
23/01/2020, 09:26

Chave de Impressão: 49cz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2020 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sacramento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 23/01/2020, às 09:26.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

745659/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **AL20250468793** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2025 Baixada em: 16/06/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**
Endereço do contratante: RUA Estevão Protomartir de Brito Nº: 84
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE UF: AL CEP: 57130000
Contrato: 019/2023 Celebrado em: 10/05/2023
Valor do contrato: R\$ 829.112,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Vereador Manoel Moreira e Rua São Pedro Nº: -
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE UF: AL CEP: 57130000
Data de início: 03/02/2024 Conclusão efetiva: 03/09/2024
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviços de engenharia pertinentes a Construção da Praça do Conjunto Jalmeris, localizada na Rua Vereador Manoel Moreira com área de 2.041,46m² e Praça Santa Terezinha, localizada na Rua São Pedro com área de 1.135,13m², ambas localizadas no Município de Santa Luzia do Norte/AL

Número da ART: **AL20250469871** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/04/2025 Baixada em: 23/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**
Endereço do contratante: RUA Estevão Protomartir de Brito Nº: 84
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE UF: AL CEP: 57130000
Contrato: 019/2023 Celebrado em: 10/05/2023
Valor do contrato: R\$ 896.573,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Vereador Manoel Moreira e Rua São Pedro Nº: -
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE UF: AL CEP: 57130000
Data de início: 03/02/2024 Conclusão efetiva: 03/09/2024
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE** CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado;**

Observações

Referente ao Primeiro Aditivo de Valor pertinente a Execução de serviços de engenharia pertinentes a Construção da Praça do Conjunto Jaln





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

745659/2025

Atividade concluída

1031

localizada na Rua Vereador Manoel Moreira com área de 2.041,46m² e Praça Santa Terezinha, localizada na Rua São Pedro com área de 1.135,13m², ambas localizadas no Município de Santa Luzia do Norte/AL

Número da ART: **AL20250469878**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 30/04/2025

Baixada em: 23/06/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**CPF/CNPJ: **12.200.317/0001-50**

Endereço do contratante: RUA Estevão Protomartir de Brito

Nº: 84

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE

UF: AL

CEP: 57130000

Contrato: 019/2023

Celebrado em: 10/05/2023

Valor do contrato: R\$ 1.034.898,19

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Vereador Manoel Moreira e Rua São Pedro

Nº: -

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: SANTA LUZIA DO NORTE

UF: AL

CEP: 57130000

Data de início: 03/02/2024

Conclusão efetiva: 03/09/2024

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

CPF/CNPJ: 12.200.317/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3176.59 metro quadrado;**

Observações

Referente ao Segundo Termo Aditivo de Valor pertinente a Execução de serviços de engenharia pertinentes a Construção da Praça do Conjunto Jalmeris, localizada na Rua Vereador Manoel Moreira com área de 2.041,46m² e Praça Santa Terezinha, localizada na Rua São Pedro com área de 1.135,13m², ambas localizadas no Município de Santa Luzia do Norte/AL

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplados neste registro os itens 2.3.4, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 3.3.4, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, e 3.7.6 por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 745659/2025

25/06/2025, 09:08

AdZYx

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AdZYx





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1032
t

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, ENGENHEIRA CIVIL, CREA Nº 0216798531 e CPF: 086.448.564-64, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO JALMERIS, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR MANOEL MOREIRA COM ÁREA DE 2.041,46M² E PRAÇA SANTA TEREZINHA, LOCALIZADA NA RUA SÃO PEDRO COM ÁREA DE 1.135,13M², AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE/AL, conforme ART Nº AL20250468793. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 03/02/2024 a 03/09/2024, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Valor do contrato: R\$ 829.112,82

Valor 1º Aditivo : R\$ 67.461,10

Valor 2º Aditivo : R\$ 138.324,26

Valor final do contrato: R\$ 1.034.898,19

Obs: planilha de custo anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Santa Luzia Do Norte/AL, 03 de junho de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 12/06/2025 09:25:44-0300
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL DA OBRA
RNP: 0218179731
Registro: 0218179731AL
CPF: 092.017.064-13

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1033

L

Obra			
no Município de Santa Luzia do Norte-AL			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Placa de obra)	m²	6,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (Placa do IMA)	m²	2,00
1.3	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	MES	8,00
1.4	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	8,00
1.5	Mobilização de máquinas, ferramentas e pessoal	und	1,00
1.6	Desmobilização de máquinas, ferramentas e pessoal	und	1,00
1.7	Administração local e manutenção do canteiro de obra	mês	8,00
2	URBANIZAÇÃO PRAÇA CONJUNTO JALMERIZ		
2.1	SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	612,44
2.1.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m²	1.429,02
2.1.3	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	2.041,46
2.1.4	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	211,42
2.1.5	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (3/4), para 1 medidor fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	UN	1,00
2.1.6	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto).	UN	1,00
2.1.7	Poste de concreto armado de seção duplo t, extensão de 9,00 m, resistência de 150 dan, tipo d	UN	1,00
2.2	TERRAPLENAGEM		
2.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m²	306,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**

MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1034
L

2.2.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m	m³	30,65
2.2.3	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m³). af_07/2020	m³	612,44
2.2.4	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	306,22
2.3	PAVIMENTAÇÃO E PISO		
2.3.1	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	M	211,42
2.3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	26,01
2.3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	85,72
2.3.4	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	135,36
2.3.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	158,54
2.3.6	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	177,85
2.3.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (amarelo) de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	49,40
2.3.8	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	727,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1035
R

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



2.3.9	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado - espessura 8cm	m³	26,73
2.3.10	Piso em concreto pigmentado na cor amarelo 20 mpa preparo mecânico, espessura 8cm	m²	171,25
2.3.11	Piso em concreto pigmentado na cor terracota 20 mpa preparo mecânico, espessura 8cm	m²	143,78
2.3.12	Fibra de nylon MBT ou similar consumo 0,90kg por m³	kg	46,74
2.3.13	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.	m²	649,21
2.3.14	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	51,79
2.3.15	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m²	649,16
2.3.16	Pó de pedra	m³	47,73
2.4	QUIOSQUE		
2.4.1	FUNDAÇÃO		
2.4.1.1	Escavação manual de vala de 1ª categoria até 1,30m	m³	1,97
2.4.1.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	1,97
2.4.1.3	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m²	29,81
2.4.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	2,04
2.4.1.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação	m³	2,04
2.4.1.6	Aço CA-60,5.0mm	KG	27,10
2.4.1.7	Aço CA-50, 8.0mm	KG	80,80
2.4.1.8	Aço CA-50, 10.0mm	KG	32,70

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



2.4.1.9	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	6,25
2.4.1.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	17,43
2.4.2	SUPERESTRUTURA		
2.4.2.1	Verga pré moldada para porta	M	11,60
2.4.2.2	Verga pré moldada para janela	M	16,40
2.4.2.3	Contraverga pré moldada para janela	M	16,40
2.4.2.4	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	30,35
2.4.2.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	1,93
2.4.2.6	Aço CA-60,5.0mm	KG	69,30
2.4.2.7	Aço CA-50, 8.0mm	KG	46,30
2.4.2.8	Aço CA-50, 10.0mm	KG	47,50
2.4.2.9	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	m²	6,40
2.4.3	PAREDES		
2.4.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	39,73
2.4.4	COBERTURA		
2.4.4.1	Estrutura para telha cerâmica	m²	36,46
2.4.4.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m²	36,46
2.4.4.3	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m²	11,09
2.4.4.4	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019	un	4,00
2.4.4.5	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	36,46

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





2.4.4.6	Cumeeira e espigão para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	28,76
2.4.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
2.4.5.1	ÁGUA		
2.4.5.1.1	Hidrômetro dn 20 (½"), 3,0 m³/h ? fornecimento e instalação.	UN	1,00
2.4.5.1.2	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00
2.4.5.1.3	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	M	10,00
2.4.5.1.4	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.5.2	ESGOTO		
2.4.5.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
2.4.5.2.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
2.4.5.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
2.4.5.2.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	3,00
2.4.5.2.5	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	10,00
2.4.5.2.6	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	2,00
2.4.5.2.7	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m.	UN	1,00
2.4.5.2.8	Caixa de inspeção em concreto pré moldado DN 60mm com tampa H=1,00m fornecimento e instalação	UN	3,00
2.4.5.3	FOSSA SÉPTICA		
2.4.5.3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência.	m³	7,02

1037
2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1038
e

2.4.5.3.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	5,10
2.4.5.3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	7,20
2.4.5.3.4	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	7,20
2.4.5.3.5	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	7,20
2.4.5.3.6	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	2,38
2.4.5.3.7	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m.	m²	2,09
2.4.5.3.8	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,38
2.4.5.4	SUMIDOURO		
2.4.5.4.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo mole, em locais com alto nível de interferência.	m³	1,47
2.4.5.4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	4,90
2.4.5.4.3	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	1,21
2.4.5.4.4	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,17
2.4.5.4.5	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m.	m²	1,21
2.4.5.4.6	Brita 03	m³	0,57
2.4.6	LOUÇAS E METAIS		
2.4.6.1	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

2.4.6.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.6.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	UN	2,00
2.4.6.4	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00
2.4.6.5	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	1,00
2.4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.4.7.1	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
2.4.7.1.1	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,00
2.4.7.1.2	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação	UN	2,00
2.4.7.2	PROTEÇÃO E COMANDO		
2.4.7.2.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	UN	3,00
2.4.7.2.2	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00
2.4.7.3	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
2.4.7.3.1	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	3,00
2.4.7.3.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.7.3.3	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	1,00
2.4.7.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1040
✓

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



2.4.7.4.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação	M	72,30
2.4.7.5	CABOS E CONDUTORES		
2.4.7.5.1	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 1,5mm², resistente a chama	M	363,30
2.4.7.5.2	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	M	125,62
2.4.7.6	QUADROS		
2.4.7.6.1	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00
2.4.7.6.2	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação	UN	1,00
2.4.8	REVESTIMENTO		
2.4.8.1	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	79,46
2.4.8.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	79,46
2.4.8.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	52,64
2.4.8.4	Revestimento Pedra São tomé	m²	26,33
2.4.9	PISO		
2.4.9.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm.	m²	17,49
2.4.9.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2	m²	17,49
2.4.10	ESQUADRIAS		

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1049
s

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



2.4.10.1	P1-Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.10.2	P2-Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.4.10.3	J1- Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m²	3,80
2.4.10.4	J2- Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, max-ar, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	1,00
2.4.10.5	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação. af_12/2019	un	4,00
2.4.11	PINTURA		
2.4.11.1	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m²	6,40
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
2.5.1.1	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação.	UN	39,00
2.5.1.2	Suporte p/luminária CW-450 de 1a 4 pétalas (Tecnolux ou similar)	Un	13,00
2.5.1.3	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	13,00
2.5.1.4	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	4,00
2.5.2	PROTEÇÃO E COMANDO		

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1042
L

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05
Chave de Impressão: AdZYx
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas

2.5.2.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	UN	3,00
2.5.2.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	UN	1,00
2.5.2.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.	UN	2,00
2.5.2.4	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação.	UN	39,00
2.5.3	CONECTORES, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		
2.5.3.1	Haste Coperweld 5/8"x 2400m, com conector	UN	13,00
2.5.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
2.5.4.1	Eletroduto PVC rígido roscável 3/4"	M	471,40
2.5.5	CABOS E CONDUTORES		
2.5.5.1	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	M	471,40
2.5.6	CAIXAS DE PASSAGEM		
2.5.6.1	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.	UN	13,00
2.5.7	QUADROS		
2.5.7.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
2.6	BASE ESCULTURA		
2.6.1	FUNDAÇÃO		
2.6.1.1	Escavação manual de vala de 1ª categoria até 1,30m	m³	0,40
2.6.1.2	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.	m³	0,40
2.6.1.3	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,09
2.6.1.4	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m³	7,33
2.6.2	SUPERESTRUTURA		





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1043
C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas

2.6.2.1	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,18
2.6.3	PAREDES E PAINÉIS		
2.6.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	8,49
2.6.4	REVESTIMENTO		
2.6.4.1	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	8,49
2.6.4.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	8,49
2.6.4.3	Base em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	1,32
2.6.4.4	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm	m²	10,47
2.6.5	PINTURA		
2.6.5.1	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão na cor azul	m²	8,49
2.7	COMPLEMENTO DA OBRA		
2.7.1	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm p/ o plantio de árvores	M	9,00
2.7.2	Fornecimento de tubo concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890 DN 600mm p/ o plantio de árvores	M	9,00
2.7.3	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.	UN	4,00
2.7.4	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.	UN	5,00
2.7.5	Plantio de arbusto ou cerca viva.	UN	30,00
2.7.6	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	20,00
2.7.7	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	5,00
2.7.8	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	6,00
2.7.9	Caramanchão em eucalipto	und	5,00
2.7.10	Bancos		





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1044
✕

2.7.10.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m	m³	6,25
2.7.10.2	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	6,25
2.7.10.3	Lastro de concreto espes.= 5 cm	m²	22,98
2.7.10.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	53,79
2.7.10.5	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	107,57
2.7.10.6	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	107,57
2.7.10.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão na cor concreto	m²	107,57
2.7.10.8	Tampo em concreto	m³	6,90
2.7.10.9	Revestimento com régua de eucalipto	m²	7,62
2.7.11	Mobiliário Academia		
2.7.11.1	M3- Prancha abdominal de concreto	m³	2,25
2.7.11.2	M4- Barras marinheiro em aço carbono	und	3,00
2.7.11.3	M5- Espaldar em aço carbono	und	2,00
2.7.11.4	M6- Barras paralelas horizontais em aço carbono	und	2,00
2.7.12	Gangorra em estrutura de madeira de eucalipto tratado	und	6,00
2.7.13	Balanço triplo em estrutura de madeira de eucalipto tratado	und	2,00
2.7.14	Escorrega em estrutura de madeira de eucalipto tratado	und	1,00
2.7.15	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
2.7.16	Limpeza final da obra	m²	2.041,46
2.7.12	Muro de contenção		
2.7.12.1	Lastro de concreto espes.= 5 cm	m²	11,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

2.7.12.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	44,04
2.7.12.3	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas. af_03/2016	m	78,40
2.7.12.4	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	88,08
2.7.12.5	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	88,08
2.7.12.6	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	78,40
3	URBANIZAÇÃO PRAÇA SANTA TEREZINHA		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	m²	340,54
3.1.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.	m²	794,59
3.1.3	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1.135,13
3.1.4	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	156,90
3.1.5	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (¾), para 1 medidor fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).	UN	1,00
3.1.6	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto).	UN	1,00
3.1.7	Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 9,00 m, resistencia de 150 dan, tipo d	UN	1,00
3.2	TERRAPLENAGEM		

1048
c

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1046
2

3.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m ²	170,27
3.2.2	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso. af_05/2016	m ³	227,03
3.3	PAVIMENTAÇÃO E PISO		
3.3.1	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, confeccionado em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	M	156,90
3.3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	19,50
3.3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	41,83
3.3.4	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	83,51
3.3.5	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (terracota) de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m ²	278,04
3.3.6	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (amarelo) de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m ²	104,43
3.3.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m ²	532,70
3.3.8	Piso em concreto pigmentado na cor amarelo 20 mpa preparo mecânico, espessura 8cm	m ²	7,71
3.3.9	Piso em concreto pigmentado na cor terracota 20 mpa preparo mecânico, espessura 8cm	m ²	11,69
3.3.10	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	38,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1047
t

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



3.3.11	Pó de pedra	m³	45,76
3.4	QUIOSQUES		
3.4.1	FUNDAÇÃO		
3.4.1.1	Escavação manual de vala de 1ª categoria até 1,30m	m³	1,97
3.4.1.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	1,97
3.4.1.3	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m²	29,81
3.4.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	2,04
3.4.1.5	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação	m³	2,04
3.4.1.6	Aço CA-60, 5.0mm	KG	27,10
3.4.1.7	Aço CA-50, 8.0mm	KG	80,80
3.4.1.8	Aço CA-50, 10.0mm	KG	32,70
3.4.1.9	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	6,25
3.4.1.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	17,43
3.4.2	SUPERESTRUTURA		
3.4.2.1	Verga pré moldada para porta	M	11,60
3.4.2.2	Verga pré moldada para janela	M	16,40
3.4.2.3	Contraverga pré moldada para janela	M	16,40
3.4.2.4	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	30,35
3.4.2.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	1,93
3.4.2.6	Aço CA-60, 5.0mm	KG	69,30
3.4.2.7	Aço CA-50, 8.0mm	KG	46,30

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**

MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



3.4.2.8	Aço CA-50, 10.0mm	KG	47,50
3.4.2.9	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	m²	6,40
3.4.3	PAREDES		
3.4.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	39,73
3.4.4	COBERTURA		
3.4.4.1	Estrutura para telha cerâmica	m²	36,46
3.4.4.2	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m²	36,46
3.4.4.3	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m²	11,09
3.4.4.4	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019	un	4,00
3.4.4.5	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	36,46
3.4.4.6	Cumeeira e espigão para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	28,76
3.4.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.4.5.1	ÁGUA		
3.4.5.1.1	Hidrômetro dn 20 (½?), 3,0 m³/h ? fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.4.5.1.2	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00
3.4.5.1.3	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	M	10,00
3.4.5.1.4	Caixa d'água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação.	UN	2,00

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



3.4.5.2	ESGOTO		
3.4.5.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00
3.4.5.2.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00
3.4.5.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
3.4.5.2.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	3,00
3.4.5.2.5	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	M	10,00
3.4.5.2.6	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	2,00
3.4.5.2.7	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m.	UN	1,00
3.4.5.2.8	Caixa de inspeção em concreto pré moldado DN 60mm com tampa H=1,00m fornecimento e instalação	UN	3,00
3.4.5.3	FOSSA SÉPTICA		
3.4.5.3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência.	m³	7,02
3.4.5.3.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	5,10
3.4.5.3.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	7,20
3.4.5.3.4	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	7,20
3.4.5.3.5	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	7,20
3.4.5.3.6	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	2,38
3.4.5.3.7	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m.	m²	2,09

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

3.4.5.3.8	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,38
3.4.5.4	SUMIDOURO		
3.4.5.4.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo mole, em locais com alto nível de interferência.	m³	1,47
3.4.5.4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	4,90
3.4.5.4.3	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	1,21
3.4.5.4.4	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,17
3.4.5.4.5	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m.	m²	1,21
3.4.5.4.6	Brita 03	m³	0,57
3.4.6	LOUÇAS E METAIS		
3.4.6.1	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00
3.4.6.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.4.6.3	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação.	UN	2,00
3.4.6.4	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1051
✓

3.4.6.5	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.4.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.4.7.1	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
3.4.7.1.1	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	2,00
3.4.7.1.2	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação	UN	2,00
3.4.7.2	PROTEÇÃO E COMANDO		
3.4.7.2.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação.	UN	3,00
3.4.7.2.2	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	un	1,00
3.4.7.3	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
3.4.7.3.1	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	3,00
3.4.7.3.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.4.7.3.3	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.4.7.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
3.4.7.4.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação	M	72,30
3.4.7.5	CABOS E CONDUTORES		
3.4.7.5.1	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 1,5mm², resistente a chama	M	363,30
3.4.7.5.2	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	M	125,62
3.4.7.6	QUADROS		
3.4.7.6.1	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00
3.4.7.6.2	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025

25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1052

3.4.8	REVESTIMENTO		
3.4.8.1	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	79,46
3.4.8.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	79,46
3.4.8.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	52,64
3.4.8.4	Revestimento Pedra São tomé	m²	26,33
3.4.9	PISO		
3.4.9.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm.	m²	17,49
3.4.9.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2	m²	17,49
3.4.10	ESQUADRIAS		
3.4.10.1	P1-Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.4.10.2	P2-Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.	UN	2,00
3.4.10.3	J1- Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens	m²	3,80
3.4.10.4	J2- Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, max-ar, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros	m²	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas






PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

3.4.10.5	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	4,00
3.4.11	PINTURA		
3.4.11.1	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m²	6,40
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.5.1	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		
3.5.1.1	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalação.	UN	27,00
3.5.1.2	Suporte p/luminária CW-450 de 1a 4 pétalas (Tecnolux ou similar)	Un	9,00
3.5.1.3	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	9,00
3.5.1.4	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	2,00
3.5.2	PROTEÇÃO E COMANDO		
3.5.2.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 13a - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.5.2.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.5.2.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.	UN	1,00
3.5.2.4	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação.	UN	29,00
3.5.3	CONECTORES, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS		
3.5.3.1	Haste de aterramento	UN	9,00
3.5.4	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
3.5.4.1	Eletroduto PVC rígido roscável 3/4"	M	210,10

1053
f

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025

25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

1054
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025.



3.5.5	CABOS E CONDUTORES		
3.5.5.1	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	M	618,00
3.5.5.2	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 4,0mm², resistente a chama	M	15,00
3.5.6	CAIXAS DE PASSAGEM		
3.5.6.1	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.	UN	9,00
3.5.7	QUADROS		
3.5.7.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
3.6	GRUTA		
3.6.1	FUNDAÇÃO		
3.6.1.1	Escavação manual de vala de 1ª categoria até 1,30m	m³	1,51
3.6.1.2	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m³	1,51
3.6.1.3	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos	m²	9,05
3.6.1.4	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,58
3.6.1.5	Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento.	m³	0,91
3.6.1.6	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundação	m³	0,58
3.6.1.7	Aço CA-60,5.0mm	KG	9,80
3.6.1.8	Aço CA-50, 8.0mm	KG	26,50
3.6.1.9	Aço CA-50, 10.0mm	KG	12,40
3.6.1.10	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	2,08
3.6.1.11	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	4,00
3.6.1.12	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada.	m³	7,76
3.6.2	SUPERESTRUTURA		

Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

3.6.2.1	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 04 usos, inclusive escoramento	m²	13,97
3.6.2.2	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	0,79
3.6.2.3	Aço CA-60,5.0mm	KG	13,10
3.6.2.4	Aço CA-50,6.3mm	KG	13,90
3.6.2.5	Aço CA-50, 8.0mm	KG	9,70
3.6.2.6	Aço CA-50, 10.0mm	KG	23,80
3.6.3	PAREDES		
3.6.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	38,46
3.6.4.1	REVESTIMENTO		
3.6.4.2	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	65,15
3.6.4.3	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	65,15
3.6.4.4	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 20 x 20 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m²	53,39
3.6.5	PISOS		
3.6.5.1	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm	m²	18,29
3.6.6	PINTURA		
3.6.6.1	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão na cor concreto	m²	9,48
3.7	COMPLEMENTO DA OBRA		
3.7.1	Assentamento de tubo em concreto armado 600 mm p/ o plantio de árvores	M	10,00
3.7.2	Fornecimento de tubo concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890 DN 600mm p/ o plantio de árvores	M	10,00
3.7.3	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.	UN	6,00
3.7.4	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.	UN	4,00
3.7.5	Plantio de arbusto ou cerca viva.	UN	10,00

105
S

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas





PREFEITURA DE
**SANTA LUZIA
DO NORTE**
MUDANÇA SE FAZ COM TRABALHO

3.7.6	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	32,00
3.7.7	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	10,00
3.7.8	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto $\varnothing=0,30\text{m}$ e bancos em tubo de concreto $\varnothing=0,40\text{m}$	un	5,00
3.7.9	Caramanchão circular em eucalipto tratado		
3.7.9.1	Caramanchão circular em eucalipto tratado	und	1,00
3.7.10	Bancos		
3.7.10.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m	m³	0,79
3.7.10.2	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,79
3.7.10.3	Lastro de concreto espes.= 5 cm	m²	3,97
3.7.10.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	5,95
3.7.10.5	Chapisco 1:4 cimento e areia	m²	11,90
3.7.10.6	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	11,90
3.7.10.7	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão na cor concreto	m²	11,90
3.7.10.8	Tampo em concreto	m³	0,66
3.7.11	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
3.7.12	Limpeza final da obra	m²	1.135,13



Documento assinado digitalmente
DIEGO DOS SANTOS SILVA
Data: 12/06/2025 09:25:06-0900
Verifique em <https://validar.it.gov.br/>

DIEGO DOS SANTOS SILVA
ENGENHEIRO CIVIL- FISCAL DA OBRA
RNP: 0218179731
Registro: 0218179731AL
CPF: 092.017.064-13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 25/06/2025, às 10:05.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 745659/2025, emitida em 25/06/2025



Certidão nº 745659/2025
25/06/2025, 10:05

Chave de Impressão: AdZYx

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/06/2025 e contém 25 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

718945/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
 Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20230321892** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/02/2023** Baixada em: **08/03/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL** CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
 Endereço do contratante: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**

Contrato: **03-01/2021-CP/ARP** Celebrado em: **04/04/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 245.974,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA CORONEL ALCÂNTARA** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **FLEXEIRAS** UF: **AL** CEP: **57995000**

Data de início: **04/04/2022** Conclusão efetiva: **10/02/2023**

Finalidade: CPF/CNPJ: **12.262.721/0001-59**
 Proprietário: **MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 280.55 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 3037.91 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA DA PRAÇA MULTIEVENTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 718945/2023
15/03/2023, 22:24
wzw2Y

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wzw2Y





ATESTADO

Atestamos que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo de construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro União dos Palmares/AL, inscrita no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRO, CREA nº 0216798531 e VALDEMIR ARAUJO AGRA JUNIOR, CREA nº 0217812619, executou de forma integral os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A REFORMA DA PRAÇA MULTIEVENTOS, NO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS/AL, conforme ART nº AL20230321892 e AL20230322699. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 04/04/2022 a 10/02/2023, satisfatoriamente em observância as especificações técnicas e dentro do prazo determinado, conforme discriminados através da planilha em anexo.

Flexeiras/AL, 10 de fevereiro de 2023

Tamara Magalhães de Aguiar
Téc. Resp. Obra de Aguiar

Rafael José Magalhães da Costa
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Rua Coronel Alcântara, s/n, Centro. Cep 57.995-000
CNPJ 12.262721/0001-59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718945/2023, emitida em 15/03/2023



Certidão nº 718945/2023
16/03/2023, 06:19

Chave de Impressão: wzw2Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas





Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MULTIEVENTOS
Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 03/2022 c/desoneração / Orse - 02/2022
B.D.I: 30,43%
Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)
TERMO DE CONTRATO Nº 03-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
1.1	90777	SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00
1.2	90780	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	h	180,00
1.3	88326	SINAPI	Vigia noturno com encargos complementares	h	220,00
2			SERVIÇOS INICIAIS		
2.1	4484	ORSE	Remoção, lavagem e reassentamento de telhas de barro tipo colonial	m²	121,97
2.2	3240	ORSE	Demolição de piso de concreto - reparo piso de concreto	m²	14,44
3			PISOS		
3.1	11457	ORSE	Reassentamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6 cm, em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangular - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m²	145,26
3.2	11450	ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m²	3.037,91
3.3	COMP-01		Rejuntamento de piso intertravado - (após lavagem do piso)	m²	3.037,91
3.4	4358	ORSE	Aterro de áreas, com material adquiindo em deposito, com espalhamento manual, sem compactação.	m²	8,80
3.5	101747	SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm	m²	280,55
3.6	97113	SINAPI	Aplicação de lona plastica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	m²	280,55
3.7	8411	ORSE	Polimento de piso cimentado - R1 ou concreto	m²	280,55
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	3,00
4.2	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	m²	22,00
4.3	335	ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	un	1,00
4.4	101657	SINAPI	Luminária de led para iluminação pública 100 w - fornecimento e instalação.	und	2,00
4.5	91927	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC 0,6/1,0KV 2,5mm², resistente a chama	m	385,00
4.6	91867	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável 3/4"	m	192,50
5			PINTURA		
5.1	102223	SINAPI	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo. 3 demãos. af_01/2021	m²	39,75
5.2	4651	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m²	54,87
5.3	102513	SINAPI	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021	m²	185,32
5.4	88431	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_06/2014	m²	1.350,34
5.5	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	166,56

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Rafael José Magalhães da Costa
Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar
Engenheira Civil
CREA 021915731-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 718945/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 718945/2023
16/03/2023, 06:19
Chave de Impressão: wzw2Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas





Empreendimento: SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA MULTIEVENTOS
 Município: Flexeiras-AL Fonte : Sinapi - 03/2022 c/desoneração / Orse - 02/2022
 B.D.I: 30,43%
 Encargos Sociais: 84,30% (HORA) , 46,55%(MÊS)
 TERMO DE CONTRATO Nº 03-01/2021 – CP/ARP

ORÇAMENTO					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
5.6	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	128,56
5.7	102494	SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi af_05/2021	m²	165,26
5			ESTRUTURA DO TOTEM		
6.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade igual ou menor a 1,30m Af_02/2021	m³	10,25
6.2	96616	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas	m³	1,03
6.3	95957	SINAPI	(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	m³	11,41
6.4	96135	SINAPI	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos af_05/2017	m²	16,44
6.5	95626	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos af_11/2016	m²	16,44
6.6	102492	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	12,60
6.7	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. af_05/2018	m²	42,56
7			SERVIÇOS FINAIS		
7.1	13171	ORSE	Lavagem de paredes com escovação manual	m²	54,87
7.2	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	57,20
7.3	99814	SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	4 250,35
7.4	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1065 ou similar	un	10,00

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
 Rafael José Magalhães da Costa
 Engº Civil - CREA 021862120-5

Tamara Magalhães de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA 021526117-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 718945/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 718945/2023
 16/03/2023, 06:19
 Chave de Impressão: wzw2Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/03/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

719089/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO**
 Registro: **0216798531AL** RNP: **0216798531**
 Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **AL20190165170** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/12/2019** Baixada em: **09/08/2021**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **R J DOS SANTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**
 Endereço do contratante: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**
 Contrato: **02/2018** Celebrado em: **16/07/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 218.606,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA ELPIDIO CAVALCANTE LINS** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Messias** UF: **AL** CEP: **57990000**
 Data de início: **02/09/2019** Conclusão efetiva: **02/01/2020**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS** CPF/CNPJ: **12.200.283/0001-02**
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS > #1033 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 810.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERTINENTES A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO NO MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 719089/2023
12/04/2023, 13:23
9A1zA

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9A1zA





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias



1062

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, prestadora de serviços no ramo da construção civil, sediada na Rua Luiz Gomes de Freitas, nº 129 – Centro – União dos Palmeiras/AL, inscrita no CNPJ Nº 11.446.462/0001-53, tendo como responsável técnico RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, CREA Nº 0216798531, executou os serviços abaixo discriminados nas obras de EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO - NO MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL, conforme ART Nº AL20190165170. As obras e serviços, objeto do presente atestado, foram executadas, no período de 02/09/2019 a 02/01/2020, satisfatoriamente em observância das especificações técnicas, dentro do prazo e com efetiva utilização dos equipamentos propostos.

Obs: planilha de custo anexa.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 719089/2023, emitida em 12/04/2023



MESSIAS/AL 03 de janeiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS
Alexandro de Klebs Brandão
Alexandro de Klebs Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704

Certidão nº 719089/2023
13/04/2023, 17:15

Chave de Impressão: 9A1ZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 2 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de Messias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS - CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO MUNICÍPIO DE MESSIAS/AL			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m - Fundação do Galpão	m³	12,00
2.2	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m³	67,83
2.3	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-92, aço CA-60, 4,2 mm, malha 15 x 15 cm	m²	969,00
2.4	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 160 micras	m²	969,00
3.0	SUPRA-ESTRUTURA		
3.1	Estrutura para galpão em porticos pré-moldados de concreto armado, sem lanternim, montada e com telha de fibrocimento de 6mm, inclusive fundação	m²	899,00
3.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	102,00
3.3	Águas Pluviais		
3.3.1	Tubo de pvc, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências fornecimento e assentamento.	m	78,60
3.3.2	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	und	7,00
3.3.3	Tê, pvc, série r, água pluvial, 150x100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais.	und	4,00
3.3.4	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	und	25,00
3.3.5	Luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	und	29,00
3.3.6	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,30m, com brita e grelha em ferro fundido	und	15,00
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para cuícos terminais - fornecimento e instalação.	m	296,58
4.2	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para cuícos terminais - fornecimento e instalação.	m	37,26
4.3	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm	und	333,84
4.4	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2, fixada em perfilado em laje.	m	48,00
4.5	Tirante com rosca total ø 1/4"x1000mm	m	12,00
4.6	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica	und	223,00
4.7	Luminária tipo calha fluorescente de 2 x 40W (Completa)	und	27,00
4.8	Haste de aterramento	und	1,00
4.9	Caixa de inspeção em alvenaria	und	1,00
4.10	Quadro de distribuição de energia de embutir	und	1,00
4.11	Quadro de Medição	und	1,00
4.12	Disjuntor tripolar 25A	und	1,00
4.13	Disjuntor monopolar 10A	und	3,00
4.14	Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de *1,00* m	mxmês	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS
SETOR DE OBRAS
Alexandro de Klebs Brandão
Alexandro de Klebs Brandão
Engenheiro Civil - CREA: 0200773704


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 719089/2023, emitida em 12/04/2023



Certidão nº 719089/2023
13/04/2023, 17:15
Chave de Impressão: 9A12A

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/04/2023 e contém 2 folhas





1064
L

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R J DOS SANTOS LTDA			Protocolo: ALC2500226867	
NIRE : 27600454757				
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada				
NIRE (Sede) 27600454757		CNPJ 11.446.462/0001-53	Data de Ato Constitutivo 18/12/2009	Início de Atividade 18/12/2009
Endereço Completo Rua LUIZ GOMES DE FREITAS, Nº 129, CENTRO - União dos Palmares/AL - CEP 57800-970				
Objeto Social OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ESPORTIVAS E RECREATIVAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIAS E GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIA E AEROPORTOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICA.				
Capital Social R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	CPF/CNPJ 030.230.974-88	Participação no capital R\$ 1.200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome ROBERVAL JOSE DOS SANTOS	CPF 030.230.974-88	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 08/05/2025	Número 20250237270	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/10/2025, às 10:08:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código THV3DZUU.

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário-Geral



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

1063
C

Número da Certidão: 53267686

Emitido em: 04/11/2025

Válida até: 04/12/2025

INTERESSADO: R J DOS SANTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 11.446.462/0001-53

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

1066




Ministério do Meio Ambiente
 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
 CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
 CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5600702	19/08/2025	19/08/2025	19/11/2025

Dados básicos:

CNPJ : 11.446.462/0001-53
 Razão Social : R J DOS SANTOS EIRELI
 Nome fantasia : ANDRADE & SILVA LTDA - ME
 Data de abertura : 18/12/2009

Endereço:

logradouro: RUA LUIZ GOMES DE FREITAS
 N.º: 129 Complemento:
 Bairro: CENTRO Município: UNIAO DOS PALMARES
 CEP: 57800-970 UF: AL

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
 e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	XD5QV6BWNKE6IUFI
------------------------------	-------------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **5600702**

CPF/CNPJ: **11.446.462/0001-53**

Nome/Razão Social/Endereço

R J DOS SANTOS EIRELI
RUA LUIZ GOMES DE FREITAS
CENTRO
UNIAO DOS PALMARES/AL 57800-970

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras
de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981, art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **08/03/2019**

Autenticação: **21kk.gxlt.651x.795e**

1067
←

1068
✶

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

 Fale conosco

[Relação de Inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Filtros

Nome :

UF :

Pro-
cesso :

Opção :

CNPJ :

Data início do
acórdão

Data fim do
acórdão

--Selecione--

☐ CNPJ

11.446.

CPF



Pesquisar

Limpar

Relação de inidôneos



Ir

Linhas 100

Ações ▾



Dados não encontrados.

1069

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

 Fale conosco

[Relação de inabilitados](#)

[Relação de inidôneos](#)

[Emitir certidão negativa](#)

[Verificar certidão emitida](#)

Filtros

Nome :

UF :

Pro-
cesso :

Opção :

☐ CNPJ☐ CPF

CPF :

Data início do
acórdão

Data fim do
acórdão

 Pesquisar

[Limpar](#)

Relação de inidôneos



[Ir](#)

Linhas 100

Ações 



Dados não encontrados.

1020
f

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

Filtros

Nome :

UF :

Pro-
cesso :

CPF :

030.230

Município :

Data início do
acórdão

Data fim do
acórdão



Pesquisar

Limpar

Relação de inabilitados



Ir Linhas 100

Ações



Dados não encontrados.



1071
x

CONCORRÊNCIA N° 02/2025

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

Em cumprimento ao estabelecido no Edital de Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N° 02/2025, declaramos que temos pleno conhecimento das condições locais e de todos os elementos técnicos fornecidos pela Administração desta Prefeitura necessários ao cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação. **que que assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras** Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. Atenciosamente,

**RUANNE
MIRIAM
SOUZA
PROFIRIO:08
644856464**

Assinado digitalmente por RUANNE
MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital PF A1, OU=
Videoconferencia, OU=
22121066000172, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:32:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
CREA nº 021679853-1**

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -



1072
6

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (a) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, DECLARA que o Senhora RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 021679853-1 e o senhor ADILSON FARIAS LESSA FILHO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 0206500351 CPF: 032.345.864-54 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA Nº 02/2025, na qualidade de Responsável Técnico na execução dos serviços.

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03100'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



DECLARAÇÃO

1073
L

A empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 11.446.462/0001-53 vem através do engenheiro civil competente e responsável técnico da empresa, RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro no CREA- 021679853-1, optou por **NÃO VISTORIAN** o local de execução dos serviços objeto deste certame licitatório, mas que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, caso em que assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras..

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**RUANNE
MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:0864
4856464**

Assinado digitalmente por RUANNE
MIRIAM SOUZA PROFIRIO:08644856464
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
22121066000172, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=RUANNE MIRIAM SOUZA
PROFIRIO:08644856464
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 13:33:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RUANNE MIRIAM SOUZA PROFIRIO
CREA nº 021679853-1

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



1074
5

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR, sob as penas da lei, que caso seja vencedor da CONCORRÊNCIA Nº 02/2025, que antes da assinatura do Contrato, a empresa apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS**

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



1075
S

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Licitante RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



1036
C

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

A R J DOS SANTOS EIRELI, por seu representante legal, infra- signatário declara, para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio - ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio- ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da **CONCORRÊNCIA N° 02/2025**, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -



1077
L

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (a) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974-88,

- a) DECLARA, que Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- b) DECLARA, que Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- c) DECLARA, que Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- d) DECLARA, que Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, ou que estejam temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de CANAPI ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 156 da Lei 14.133/2021);
- e) DECLARA, que Não possui funcionário público no quadro societário da empresa;
- f) DECLARA, que Está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018;
- g) DECLARA, que Conhece na íntegra o Edital, está ciente e concorda com as condições impostas nele e em seus anexos, ao passo que se submete às condições nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- h) DECLARA, que Atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: G=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121086000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS

RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREI-
TA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº11.446.462/0001-53, **DECLARO**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo
299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante contrato, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
22121000000172, OU=AC Syngland Munda, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

- procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



1080
e

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREI- TA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o

nº11.446.462/0001-53, DECLARAR **sob as penas da lei**, que caso seja vencedor do certame apresentara um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro ambiental, Engenheiro de segurança do Trabalho, ate a assinatura do contrato

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



4089
e

CONCORRÊNCIA N° 02/2025

A Empresa RJ DOS SANTOS EIRELI, estabelecida na Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129, centro, inscrita no CNPJ sob n°11.446.462/0001-53, neste ato representada pelo seu Sr. **ROBERVAL JOSE DOS SANTOS** /socio, no uso de suas atribuições legais, vem: **DECLARAR**, que não tem nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da LC 123/06 **DECLARAR**, sob as penas da lei, a **INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES** que obstaculizem a habilitação no presente certame da empresa **DECLARAR**, que a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada. **DECLARAR**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x)

DECLARAR, que por ocasião da futura contratação temos em disposição, das instalações, equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

DECLARAR, para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, do Sócio Administrador não ter vínculo empregatício com a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

DECLARAR, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na CONCORRÊNCIA N° 02/2025, realizado pelo Município de CANAPI/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAR, que realizará o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego

DECLARAR, sob as penas da Lei, em conformidade com o exigido no Edital CONCORRÊNCIA N° 02/2025, que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em apreço.

DECLARAR, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

DECLARAR, que visitou os locais das obras e tem pleno conhecimento das condições dos terrenos, assumindo todas as responsabilidades da execução dos serviços nos termos do projeto básico constante em anexo.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, CONCORRÊNCIA N° 02/2025 que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de CANAPI/AL antes da abertura oficial das propostas; e **Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.**

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS 03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas N° 129 – União dos Palmares – AL -



1082
2

Pag. 01-05

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI com sede no endereço RUA LUIZ GOMES DE FREITA Nº 129 CENTRO UNIÃO DOS PALMARES- AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.446.462/0001-53, vem através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARAR:

1. **Declaramos**, Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
2. **Declaramos**, Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
3. **Declaramos**, Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
4. **Declaramos**, Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5. **Declaramos**, Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.
6. **Declaramos**, Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
7. **Declaramos**, Que cumpria a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho quando um jovem Aprendiz procura vim a procura da empresa.
8. **Declaramos**, Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.
9. **Declaramos**, Que o proprietário não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta deste município.
10. **Declaramos**, Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

11. **Declaramos**, Que examinou o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo planilhas e as especificações, conhece todos os aspectos peculiares à execução dos serviços, efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades.
12. **Declaramos**, Que a licitante possui, na data da entrega da documentação, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico e equipamentos de Proteção Individual – EPI, Equipamentos de Proteção Coletivo – EPC.
13. **Declaramos**, Que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
14. **Declaramos**, Que recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º (ou 8º) da Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, alterada pela Lei n. 13.161, de 31 de agosto de 2015.
15. **Declaramos**, Que afirme ter ciência de que sua manifestação, será remetida à Receita Federal do Brasil e que, em caso de constatação de falsidade, estará sujeita às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo do encaminhamento dos documentos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal da declarante.
16. **Declaramos**, Que vistoriou minuciosamente os locais para a execução da obra, e tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como das informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, ou que optou pela não realização de vistoria nos locais para a prestação dos serviços, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vinculam nossa proposta ao presente processo licitatório.
17. **Declaramos**, Que na assinatura do Contrato a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferência, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

18. Declaramos, ter pleno conhecimento de todo o teor no edital da CONCORRÊNCIA N° 02/2025 do Município de CANAPI/AL, submissão às condições nele estabelecidas, conhecimento das Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo, e ainda conhecimento do Projeto Básico, dando ciência de suas condições, e atestando nesta oportunidade o conjunto de serviços estabelecidos, correspondentes quantitativos e unidades que integram as "Planilhas"; conhecimento do(s) local(is) onde se desenvolverão a(s) obra(s) e/ou dos(s) serviço(s), da natureza e do escopo dos mesmos, tendo ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, tais como: localização, condições dos terrenos, materiais de construção, acessos e condições climatológicas próprias da(s) região(ões).
19. Declaramos que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
20. Declaramos, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
21. Declaramos, que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
22. Declaramos, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
23. Declaramos, que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.
24. Declaramos, que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).
25. Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico.

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

26. Declaramos que examinamos o projeto básico em sua integralidade, incluindo as planilhas e as especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares a execução dos serviços, efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte no nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades.
27. Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.
28. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital
29. Declaramos , Sob as penalidades da lei, que atendemos a todos os requisitos de habilitação constantes do supracitado edital.
30. Declaramos , Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições dessa licitação, expressas no Edital e todos os seus Anexos.
31. Declaramos , Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão
32. Federal, Estadual, Municipal ou Concessionária de energia elétrica e/ou água.
33. Declaramos , Entre os nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais, não figuram empregados da Prefeitura Municipal de CANAPI, nem da empresa **CONTRATANTE** ou outro órgão ou entidade a ela vinculada.
34. Declaramos , Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.
35. Declaramos , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente **declaração**.
36. Declaramos , que não está cumprindo pena de "INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, conforme determina o art. 97 da Lei nº 8.666/93 .

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

37. Declaramos , que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº. 8.666/93.
38. Declaramos ,que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
39. Declaramos ,que irá apresentar antes da assinatura do contrato o quadro de funcionários da empresa
40. Declaramos , que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei;
41. Declaramos , que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
42. Declaramos , que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
43. Declaramos , que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
44. Declaramos , que cumpre plenamente as condições de habilitação fixadas no Edital e seus apêndices;
45. Declaramos , que elaborou de forma independente a proposta comercial e seu(s) lance(s).
46. Declaramos , que trata a disponibilidade de equipamentos para boa execução das obras.
47. Declaramos , que trata toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços
48. Declaramos , que tem , capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico
49. Declaramos ,que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

DECLARAÇÃO

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (ª) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, **DECLARO, que, caso vencedora, a empresa apresentará relação de seus funcionários que irão atuar no início das obras**

DECLARA : Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

DECLARA : Que cumpre ou não os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

DECLARA : Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARA : Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos,

DECLARA : Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

DECLARA : Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARA : Que cumpre a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho;

DECLARA : Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

DECLARA : Que o proprietário da empresa (proponente) ou o profissional autônomo (se for o caso) não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentescos de 1º, 2º ou 3º graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta deste município (Súmula Vinculante 12/STF);

DECLARA : Que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

DECLARA : que dispõe de capacidade para obter recursos financeiros suficientes ao devido cumprimento das obrigações, de aporte de recursos próprios e de terceiros, necessários à execução do objeto licitado

DECLARA : que Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho

DECLARA : que sua proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

DECLARA: Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório

**ROBERVAL JOSÉ DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

DECLARA: Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição

DECLARA: Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

DECLARA: Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

DECLARA: Que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

DECLARA: Que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

DECLARA: Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

DECLARA: Que Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.

DECLARA: Que Atende às normas de saúde e segurança do trabalho.

DECLARA: Que Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Canapi/AL, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

DECLARA: Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

DECLARA: sob as penas da Lei que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com a obra será previamente submetido à prefeitura que, por sua vez estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e se concordar deverá dar anuência expressa

DECLARO para os devidos fins, que assinarei o Contrato referente a Modalidade de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -



1019
2

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

RJ DOS SANTOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 11.446.462/0001-53, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (a) ROBERVAL JOSÉ DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº.1714887 SSP-AL e do CPF nº. 030.230.974 - 88, DECLARA, é enquadrada e regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem das suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº. 9.430 de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

União dos Palmares - AL, 03 de novembro de 2025

**ROBERVAL JOSE DOS
SANTOS:03023097488**

Assinado digitalmente por ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=22121066000172, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ROBERVAL JOSE DOS SANTOS:03023097488
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.11.03 08:31:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**RJ DOS SANTOS EIRELI
ROBERVAL JOSE DOS SANTOS
RG nº 1714887 SSP-AL**

CNPJ: 11.446.462/0001-53 Rua Luiz Gomes de Freitas Nº 129 – União dos Palmares – AL -

1090
2

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025

Processo Administrativo Nº 220250906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 15/10/2025 09:07:30

MOVIMENTOS DO PROCESSO

31/10/2025 22:49:19	CADASTRO DE PROPOSTA	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
01/11/2025 13:43:11	CADASTRO DE PROPOSTA	CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA
03/11/2025 13:32:11	CADASTRO DE PROPOSTA	R J DOS SANTOS EIRELI
03/11/2025 15:54:28	CADASTRO DE PROPOSTA	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA
03/11/2025 20:23:00	CADASTRO DE PROPOSTA	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI
03/11/2025 23:42:08	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
04/11/2025 00:23:16	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
04/11/2025 06:13:35	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
04/11/2025 06:14:05	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI
04/11/2025 09:31:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, senhores licitantes.		
04/11/2025 09:31:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A sessão está aberta, a disputa será iniciada.		
04/11/2025 09:53:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Consulto o licitante CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA, para que se possível apresente uma melhor proposta, aguardo manifestação no prazo de 10 minutos.		
04/11/2025 13:42:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, a sessão está suspensa e a retomada ocorrerá dia 06/11/2025 as 10:00h.		
06/11/2025 10:09:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, senhores licitantes.		
06/11/2025 10:09:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A sessão está retomada.		
06/11/2025 12:16:33	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, faremos um pausa para o almoço e retomamos as 15:00h.		
06/11/2025 15:05:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde, a sessão está retomada.		
06/11/2025 15:06:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Parecer_Tecnico_PROPOSTA CP - CASAS 01.pdf foi adicionado ao processo.		
06/11/2025 15:08:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estando a proposta do licitante CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA, de acordo com as exigências do edital, conforme parecer anexo na plataforma, fica o licitante convocado para apresentação da garantia de proposta adicional, conforme termo de referência, no prazo de 02 dias úteis, sob pena de desclassificação.		
06/11/2025 15:10:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A garantia adicional deverá ser anexado no campo de documentos complementares, no prazo estipulado.		
06/11/2025 15:10:54	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
06/11/2025 15:10:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 11/11/2025 00:10:57		
06/11/2025 15:12:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, a sessão está suspensa e retomada será comunicado no chat com antecedência mínima de 24 horas.		
11/11/2025 08:49:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 12/11/2025 as 10:00h.		
12/11/2025 10:03:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia, senhores licitantes.		
12/11/2025 10:03:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A sessão está retomada.		

1091
6

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

12/11/2025 10:13:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA, terá sua proposta desclassificado por deixar de apresentar garantia de proposta adicional, conforme determina o item 17.4 do termo de referência, tendo sido oportunizado ao licitante o tempo para apresentação.

12/11/2025 10:37:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa para análise da proposta apresentada pelo licitante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, pela equipe do setor de engenharia, a retomada ocorreria dia 13/11/2025 as 14:00h.

12/11/2025 10:38:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Corrigindo: a retomada ocorrerá dia 13/11/2025 as 14:00h.

13/11/2025 14:12:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde, senhores licitantes.

13/11/2025 14:12:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

13/11/2025 14:16:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER 01 MDM - UNIDADES HABITACIONAIS.pdf foi adicionado ao processo.

13/11/2025 14:19:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estando a proposta do licitante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, de acordo com as exigências do edital, conforme parecer anexo na plataforma, fica o licitante convocado para apresentação da garantia de proposta adicional, conforme termo de referência, no prazo de 02 dias úteis, sob pena de desclassificação.

13/11/2025 14:20:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 18/11/2025 00:00:55

13/11/2025 14:21:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A garantia solicitada deverá ser anexada no campo de documentos complementares no prazo estipulado.

13/11/2025 14:22:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está suspensa e a retomada será comunicada no chat com antecedência mínima de 24 horas.

24/11/2025 09:06:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 25/11/2025 as 10:00h.

25/11/2025 10:01:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, senhores licitantes.

25/11/2025 10:01:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

25/11/2025 10:03:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, terá sua proposta desclassificado por deixar de apresentar garantia de proposta adicional, conforme determina o item 17.4 do termo de referência, tendo sido oportunizado ao licitante o tempo para apresentação.

25/11/2025 10:11:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI, terá sua proposta desclassificado por deixar de apresentar garantia de proposta, conforme determina o item 17.1 do termo de referência, tendo sido exigido como requisito de pré-habilitação.

25/11/2025 10:21:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhor licitante, considerando que só foi anexada apenas a carta proposta, e, partindo do princípio do formalismo moderado, convoco a empresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, a apresentar, no campo de documentos complementares, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:...

25/11/2025 10:21:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de preços unitários, composição de BDI, composição de encargos social, por se tratar de documentos que compõe a proposta de preços, em se tratando de serviço de engenharia, a fim de que seja analisada sua regularidade junto ao departamento técnico. Cabe pontuar que não se trata de proposta readequada, essa será solicitada em momento oportuno.

25/11/2025 10:22:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 25/11/2025 12:22:16

25/11/2025 13:07:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, terá sua proposta desclassificada por deixar de apresentar planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de preços unitários, composição de BDI, composição de encargos social, por se tratar de documentos que compõe a proposta de preços, em se tratando de serviço de engenharia, conforme item 10 e seus subitens do termo de referência.

25/11/2025 13:25:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa para análise da proposta apresentada pelo licitante MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, pela equipe do setor de engenharia, a retomada será comunicada no chat com antecedência mínima de 24 horas.

06/01/2026 10:36:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, bom dia!!

1092
L

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

06/01/2026 10:38:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a reabertura da sessão da concorrência em referência, que ocorrerá amanhã, dia 07/01/2026, a partir das 14hs.

07/01/2026 14:03:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, boa tarde!

07/01/2026 14:03:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro reaberta a sessão.

07/01/2026 14:06:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer ACERVO MIRAMAR- LICITACAO UNIDADES HABITACIONAIS1.pdf foi adicionado ao processo.

07/01/2026 14:07:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Após análise da documentação de habilitação, verifica-se que a empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.035.491/0001-22 não atendeu às exigências editalícias relativas à qualificação técnica (acervo), conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia, que segue anexo a plataforma. continua

07/01/2026 14:08:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ressalta-se que a avaliação do acervo técnico é de competência exclusiva do setor técnico especializado, não cabendo ao Agente de Contratação reavaliar ou substituir o juízo técnico emitido.

Diante disso, com fundamento no Parecer Técnico, DECIDO pela INABILITAÇÃO da empresa MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 11.035.491/0001-22, por descumprimento das exigências do edital

07/01/2026 14:20:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, a sessão está suspensa para análise da proposta apresentada pelo licitante R J DOS SANTOS EIRELI, pela equipe do setor de engenharia, a data de retomada será comunicada no chat com antecedência mínima de 24 horas.

09/01/2026 08:31:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 12/01/2026 as 8:00h.

12/01/2026 08:33:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes.

12/01/2026 08:33:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está retomada.

12/01/2026 08:40:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer_Tecnico_PROPOSTA RJ - UNIDADES HABITACIONAIS.pdf foi adicionado ao processo.

12/01/2026 08:41:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estando a proposta do licitante R J DOS SANTOS EIRELI, de acordo com as exigências do edital, conforme parecer anexo na plataforma, fica o licitante convocado para apresentação da proposta readequada e os documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, conforme determina o edital.

12/01/2026 08:41:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R J DOS SANTOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 13/01/2026 08:41

12/01/2026 08:42:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/01/2026 08:41:59

12/01/2026 08:52:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão está suspensa e a retomada será comunicada no chat com antecedência mínima de 24 horas.

12/01/2026 10:16:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R J DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo cc3f0b874a204cedb534cc70530716ce.rar aos documentos complementares.

23/01/2026 08:22:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 26/01/2026 as 10h.

26/01/2026 10:03:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, bom dia!!

26/01/2026 10:03:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro reaberta a sessão

26/01/2026 10:05:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Inabilita-se a empresa R J DOS SANTOS EIRELI, tendo em vista que, embora tenha declarado enquadramento como beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, foi constatado que a empresa auferiu receita bruta superior ao limite máximo permitido para microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, razão pela qual não faz jus ao tratamento diferenciado nela previsto, acarretando sua inabilitação no certame.

26/01/2026 10:08:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O licitante AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, terá sua proposta desclassificado por deixar de apresentar garantia de proposta, conforme determina o item 17.1 do termo de referência, pois, referido documento foi exigido como requisito de pré-habilitação.

1093
←

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

26/01/2026 10:10:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nesse momento, não restando mais documentos a serem analisados, será avançada fase para manifestação de recurso, conforme preconiza o edital e legislação correlata.

26/01/2026 11:17:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Diante da manifestação de recurso, a sessão será suspensa para cumprimento dos prazos legais. O retorno será comunicado no chat.

30/01/2026 08:18:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Convoco os interessados para a retomada da sessão que se dará em 02/02/2026 as 10:00h.

02/02/2026 10:09:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, a sessão está aberta.

02/02/2026 10:09:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Considerando que não foi juntado a peça recursal pela empresa recorrente, resta prejudicado a intenção de recursos apresentada.

02/02/2026 10:11:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Não tendo empresas habilitados no presente certame, a sessão está encerrada, o processo será encaminhado para a autoridade competente para as providencias cabíveis.

**LOTE 1 - FRACASSADO
LOTE 1**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca:	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO	558	12.070.635/0001-44	2.533.051,53	2.533.051,53		Não
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA	672	17.872.922/0001-91	3.376.711,79	2.701.821,00	6,6627	Não
CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI	166	18.571.654/0001-30	3.300.500,00	2.701.921,63	0,0037	Não
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	264	39.547.343/0001-06	2.837.017,71	2.837.017,71	5,0000	Sim
AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	539	45.963.536/0001-40	3.350.000,00	3.350.000,00	18,0817	Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA	937	11.035.491/0001-22	3.377.402,04	3.174.757,91		Não
R J DOS SANTOS EIRELI	799	11.446.462/0001-53	3.332.577,87	3.332.577,87	4,9711	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

15/10/2025 09:07:30 PUBLICADO	
15/10/2025 14:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
04/11/2025 08:30:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS	
04/11/2025 09:31:37 DISPUTA	
04/11/2025 09:31:37 LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 264) 2.837.017,71
04/11/2025 09:31:37 LANCE	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI (PARTICIPANTE 166) 3.300.500,00
04/11/2025 09:31:37 LANCE	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 539) 3.350.000,00
04/11/2025 09:31:37 LANCE	CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA (PARTICIPANTE 558) 2.533.051,53
04/11/2025 09:31:37 LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 672) 3.376.711,79

1094
C**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

04/11/2025 09:31:37	LANCE	R J DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 799)	3.332.577,87
04/11/2025 09:31:37	LANCE	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 937)	3.377.402,04
04/11/2025 09:32:35	LANCE	CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI (PARTICIPANTE 166)	2.701.921,63
04/11/2025 09:40:45	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 672)	2.836.917,71
04/11/2025 09:40:45	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
04/11/2025 09:42:02	LANCE	MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 937)	3.174.757,91
04/11/2025 09:43:32	LANCE	M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 672)	2.701.821,00
04/11/2025 09:45:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
04/11/2025 09:45:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA			
04/11/2025 09:45:32	HABILITAÇÃO		
04/11/2025 09:59:25	MENSAGEM	CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA (PARTICIPANTE 558)	
JÁ ESTAMOS NO NOSSO LIMITE			
12/11/2025 10:14:15	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI			
12/11/2025 10:14:15	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
12/11/2025 10:14:16	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA desclassificado. Motivo: O licitante CLAYSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO LTDA, terá sua proposta desclassificado por deixar de apresentar garantia de proposta adicional, conforme determina o item 17.4 do termo de referência, tendo sido oportunizado ao licitante o tempo para apresentação.			
25/11/2025 10:03:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI			
25/11/2025 10:03:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
25/11/2025 10:03:25	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI desclassificado. Motivo: proposta desclassificada por deixar de apresentar garantia de proposta adicional, conforme determina o item 17.4 do termo de referência, tendo sido oportunizado ao licitante o tempo para apresentação.			
25/11/2025 10:11:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA FERNANDES LTDA			
25/11/2025 10:11:59	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
25/11/2025 10:12:00	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
CONSTRUTORA AMBIENTAL EIRELI desclassificado. Motivo: proposta desclassificada por deixar de apresentar garantia de proposta, conforme determina o item 17.1 do termo de referência, tendo sido exigido como requisito de pré-habilitação.			
25/11/2025 13:07:43	DESCCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA desclassificado. Motivo: proposta desclassificada por deixar de apresentar planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de preços unitários, composição de BDI, composição de encargos social, por se tratar de documentos que compõe a proposta de preços, em se tratando de serviço de engenharia, conforme item 10 e seus subitens do termo de referência.			
25/11/2025 13:07:43	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA			
25/11/2025 13:07:43	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
07/01/2026 14:09:23	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
MIRAMAR CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Por não atender aos requisitos técnicos conforme parecer do setor competente anexo a plataforma			
07/01/2026 14:09:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é R J DOS SANTOS EIRELI			
07/01/2026 14:09:23	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			

1095
L

**MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL**

26/01/2026 10:06:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

26/01/2026 10:06:56 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

26/01/2026 10:06:57 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

R J DOS SANTOS EIRELI inabilitado. Motivo: Declarou ser beneficiaria da Lei 123/2006, porém, auferiu receita bruta superior ao limite legal.

26/01/2026 10:08:47 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME desclassificado. Motivo: O licitante terá sua proposta desclassificado por deixar de apresentar garantia de proposta, conforme determina o item 17.1 do termo de referência, pois, referido documento foi exigido como requisito de pré-habilitação.

26/01/2026 10:10:21 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

26/01/2026 10:23:54 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA

Intenção de recurso manifestada.

26/01/2026 10:25:21 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

30/01/2026 00:00:01 EM ADJUDICAÇÃO

04/02/2026 10:30:22 FRACASSADO


AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

1096
L

MUNICIPIO DE CANAPI
CANAPI-AL

VENCEDORES DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025

Processo Administrativo Nº 220250906009

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

Data de Publicação: 15/10/2025 09:07:30



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GILMO MALTA DE MENEZES

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025
Processo Adm: Nº 220250906009

1097
✓

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

Empresas vencedoras valor total: R\$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.):

Item fracassado: 1


GILMO MALTA DE MENEZES
CONDUTOR DE PROCESSOS

CANAPI - AL, 06 de fevereiro de 2026



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2025
PROCESSO Nº **2202906009**
SEGUNDA CHAMADA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 02/2025
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: **MENOR PREÇO**
Regime De Execução: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**
Prazo de Execução: **360 (trezentos e sessenta) dias**
Modo de Disputa: **ABERTO**

Previsão Orçamentária:
SECRETARIA: 70 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0070 – Secretaria Municipal de Assistência Social
FUNÇÃO: 16 - Assistência Social
SUBFUNÇÃO: 482 - Serviços Socioassistenciais
PROGRAMA: 0007 - Assistência Social para Todos
AÇÃO: 7001 – Construção de Casas Populares
Elemento de Despesa: 3.4.9.0.51. Obras e Instalações

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08h30min do dia 27/02/2026.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09h30min do dia 27/02/2026.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.

ENDEREÇO: As propostas e documentações de habilitação serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: <https://bnc.org.br/>

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL, com Sede na Avenida Joaquim Tetê, Canapi/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.367.892/0001-42, através da Secretaria de Assistência Social, torna público que realizará em sessão pública, licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - REGIME DE EXECUÇÃO: **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, que será regida pelo Decreto Municipal nº 05/2024 de 15 de Janeiro de 2024, e subsidiariamente a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Instrução Normativa Nº 73, de 30 de setembro de 2022, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e suas alterações, pela legislação complementar e em conformidade com os termos e condições do presente EDITAL, com as seguintes características:

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente nos endereço <https://bnc.org.br/>. Os desenhos e demais documentos técnicos relacionados à contratação, poderão ser obtidos na Secretaria de Assistência Social (setor de engenharia), mediante simples requerimento.

1. DA IMPUGNAÇÃO AP EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

- 1.1 Até 03 (tres) dias** úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 1.2** A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema



BNC no endereço eletrônico <https://bnc.org.br/>.

- 1.3 Caberá ao Agente de Contratações, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até **03 (tres) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 1.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.
- 1.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Agente de Contratações, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema BNC no endereço eletrônico <https://bnc.org.br/>.
- 1.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 1.7 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

2. OBJETO

- 2.1. **Constitui** objeto da presente licitação: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para Construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.
- 2.2. Regime de execução. Fica estabelecida a forma de execução sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.
- 2.3. Legislação. A presente Licitação será regida pela Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.
- 2.4. Valor referencial. O valor total estimado para a execução do Objeto é de **R\$ 3.377.402,04 (três milhões trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e dois reais e quatro centavos)**.

3. DA PARTICIPAÇÃO

- 3.1. Poderão participar desta licitação as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pela plataforma BNC, por meio do sítio <https://bnc.org.br/>.
- 3.2. Vedações. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: Todas as licitantes que se encontrem nas condições previstas no artigo 14 da Lei 14.133/2021, bem como empresas reunidas em consórcio, conforme artigo 15 da Lei nº 14.133/2021.
- 3.3. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.
- 3.4. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.

4. DA VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA

- 4.1. A(s) empresa(s) licitante(s) interessada(s) em participar do presente certame licitatório, poderá(ão) enviar profissional, através de apresentação de carta conforme modelo no XII do Edital, para comparecer a Secretaria de obras do Município de Canapi, para proceder Vistoria Técnica Facultativa até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura, de acordo com prévio agendamento junto através do e-mail setordeengenhariacanapi@gmail.com.
- 4.2. A Vistoria Técnica será acompanhada por servidor técnico do departamento de engenharia, devidamente designado, o qual expedirá o Atestado de Vistoria Técnica, em **02 (duas) vias**.



- 4.3. Uma via do Atestado de Vistoria Técnica será entregue ao representante da empresa licitante e outra via será juntada aos autos do processo licitatório.
- 4.4. Em hipótese alguma haverá Vistoria Técnica após a data limite, conforme item anterior
- 4.5. A Vistoria Técnica prévia tem por finalidade obter, para a utilização e exclusiva responsabilidade da(s) empresa(s) licitante(s), toda(s) a(s) informação(ões) necessária(s) à elaboração da proposta, tais como: as condições locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução, formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local, entre outros. Todos os custos associados à vistoria serão de inteira responsabilidade da empresa licitante.
- 4.6. Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob alegação de insuficiência de dados e/ou informações sobre o objeto ou condições do local.
- 4.7. A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) ter pleno conhecimento do Edital, das condições gerais e particulares do objeto da Licitação e do local onde serão executados os serviços, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do Contrato.
- 4.8. O licitante que optar pela não realização da vistoria técnica deverá, para participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada, conforme o modelo constante do ANEXO XIII do Edital.

5. DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

- 5.1. A CONTRATADA deverá executar a obra em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital e seus anexos, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo, abrangendo todos os seus detalhes construtivos constantes do Projeto.
- 5.2. A Secretaria de obras, através da sua equipe técnica, recusará a obra se não estiver de acordo com as especificações contidas neste Edital e seus anexos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de eventuais adequações e, se necessário, o refazimento dos serviços.
- 5.3. A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto.
- 5.4. A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições profissionais, devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, dos Responsáveis Técnicos.

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 6.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, admitida a prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.

7. DOS ANEXOS DO EDITAL

- 7.1. Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II – DECLARAÇÕES
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO



8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 8.1.** Poderá participar desta licitação, toda e qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, desde que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
- 8.2.** Não poderão disputar a licitação ou participar do contrato, direta ou indiretamente todas as licitantes que se encontrem nas condições previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021, bem como empresas reunidas em consórcio, conforme artigo 15 da Lei nº 14.133/2021.
- 8.3.** As empresas interessadas em participar da presente Licitação deverão obter cópia do edital através de download gratuito no site <https://bnc.org.br/>. As empresas que efetuarem o download dos editais disponíveis e que estejam interessadas em participar das licitações deverão, obrigatoriamente, acompanhar as possíveis alterações ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais dúvidas e questionamentos realizados.

9. DO CREDENCIAMENTO

- 9.1.** Os interessados em participar desta concorrência deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela plataforma BNC, por meio do sítio <https://bnc.org.br/>.
- 9.2.** Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (BNC), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.
- 9.3.** Os interessados em se credenciar na plataforma BNC poderão obter maiores informações na página <https://bnc.org.br/>, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos da Plataforma.
- 9.4.** O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 9.5.** O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Canapi/AL responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 9.6.** O credenciamento junto à plataforma BNC implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.
- 9.7.** A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 9.8.** A licitação será conduzida pelo Agente de Contratações do Canapi/AL, com apoio técnico e operacional da plataforma BNC, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

- 10.1.** Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <https://bnc.org.br/> e até a data e hora marcada para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima,



quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

- 10.2.** A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 10.3.** O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 10.4.** Valor unitário e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas após a vírgula;
- 10.5.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.
- 10.6.** No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos à Prefeitura Municipal de Canapi/AL, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes.
- 10.7.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 10.8.** O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes Declarações online, fornecidas pelo Sistema:
- 10.9.** O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, no sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- 10.10.** A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- 10.11.** **Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.**
- 10.12.** A falsidade da declaração de que trata o item 10.9, 10.10. e 10.11, sujeitará o licitante às sanções previstas na **Lei nº 14.133, de 2021**, e neste Edital.
- 10.13.** **As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com os documentos de habilitação.**



11. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

- 11.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Agente de Contratações, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
- 11.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratações e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 11.3. O Agente verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.
- 11.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 11.5. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no item 15 deste edital.
- 11.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 11.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 11.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 11.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 11.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratações, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (BNC).
- 11.11. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
- 11.12. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 11.13. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 100,00 (cem) reais**.
- 11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 11.16. No caso de desconexão com o Agente, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.



- 11.17. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratações aos participantes do certame publicado no sistema BNC, <https://bnc.org.br/>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura.

12. DA DISPUTA

- 12.1. Esta Concorrência adotará para o envio de lances o **MODO DE DISPUTA "ABERTO"**, em conformidade com o disposto na Instrução Normativa Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022, com julgamento sobre o **menor preço**.

13. DO EMPATE

- 13.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

13.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

13.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações;

- 13.2. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

13.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado em que este se localize o município;

13.2.2. empresas brasileiras;

13.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

13.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

- 13.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", com a devida justificativa.

14. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA

- 14.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Agente de Contratações encaminhará contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta.

- 14.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

15. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

- 15.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

- 15.2. O Agente convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado, **num prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas**, por



meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, contendo os seguintes dados:

- 15.3. Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
- 15.4. O preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Memorial Descritivo (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
- 15.5. A descrição do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Memorial Descritivo, Anexo I deste Edital;
- 15.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;
- 15.7. Planilha Orçamentária
- 15.8. Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.
- 15.9. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Agente de Contratações, desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.
- 15.10. O não envio da proposta ajustada por meio eletrônico com todos os requisitos elencados no subitem 15.2, ou descumprimento das diligências determinadas pelo Agente de Contratações acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.
- 15.11. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e especificações do serviço ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.
- 15.12. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto no Projeto Básico.
- 15.13. desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Agente de Contratações, após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.
- 15.14. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.
- 15.15. O Agente de Contratações poderá realizar quaisquer diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Memorial Descritivo, Anexo I do Edital, salvo a juntada de documentos, para atender a exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 15.2.
- 15.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratações examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 15.17. Havendo necessidade, o Agente suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

16. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

- 16.1. As propostas oferecidas serão tidas como válidas **por 90 (noventa) dias**, contados da data de envio para plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometerá a mantê-la, em sua integralidade, fato este aceito pela simples participação no certame, conforme artigo 90 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 17.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação.



- 17.2. A licitante vencedora deverá encaminhar, após a fase de disputa, juntamente com a proposta ajustada, os documentos de Habilitação, **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) horas** sob pena de Inabilitação.
- 17.3. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratações verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 17.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
- 17.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- 17.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
- 17.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 17.8. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratações inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.

18. PRAZO DE EXECUÇÃO

- 18.1. O prazo de execução da obra deverá ser de **360 (trezentos e sessenta) dias**, contados a partir da expedição da Ordem para início dos Serviço, efetuada pela Secretaria de obras, através do setor de engenharia.

19. PRAZO DE GARANTIA

- 19.1. A CONTRATADA deverá garantir o objeto executado pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir de seu recebimento definitivo pelo Departamento Municipal de Obras.

20. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- 20.1. O Licitante deverá apresentar, **declaração de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.**
- 20.2. Os atestados de capacidade técnica emitidos em nome de consórcio do qual a licitante tenha feito parte sem que haja a identificação das atividades desempenhadas individualmente por cada consorciado serão avaliados na forma prevista no artigo 67, § 10 e § 11, da Lei nº 14.133/2021.
- 20.3. Todos os documentos de habilitação exigidos deverão ser originais ou apresentados por qualquer processo de cópia devidamente autenticada por cartório competente, ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os documentos emitidos por meio eletrônico, cuja autenticidade poderá ser verificada na rede mundial de computadores (internet), quando possível;



- 20.4.** Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentação, sendo que será confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possível;
- 20.5.** Todas as certidões, declarações ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade serão considerados válidos desde que expedidos no máximo a 60 (sessenta) dias, anteriores à data designada para sessão pública;
- 20.6.** No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo regularizá-las no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
- 20.7.** A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo facultada a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.
- 20.8.** Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 20.9.** Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato, deverá apresentar toda documentação da habilitação (exigida nesta cláusula) de ambos os estabelecimentos.

21. DOS RECURSOS

- 21.1.** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de **recurso no prazo de 15 (quinze) minutos**.
- 21.2.** A falta de manifestação imediata da licitante importará na decadência desse direito, ficando o Agente de Contratações autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.
- 21.3.** Diante da manifestação da intenção de recurso o Agente não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 21.4.** Recebida a intenção de interpor recurso pelo Agente, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de **03(três) dias úteis**, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.
- 21.5.** As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema.
- 21.6.** Caberá ao Agente de Contratações receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 03 (três) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado a autoridade superior ao Agente, com competência para decidir recursos, para a decisão final no prazo de 10 (dez) dias úteis.



- 21.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 21.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 21.9. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

22. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 22.1. O objeto desta Concorrência será adjudicado ao vencedor por ato da autoridade superior.
- 22.2. Após a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

23. DO CONTRATO

- 23.1. A licitante vencedora deverá assinar com o Município de Canapi/AL, o respectivo Contrato, cuja minuta segue inclusa a este Edital, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** após a convocação a ser efetuada pelo Departamento de Contratos, prazo este passível de prorrogação, à critério da Administração mediante apresentação de motivos que o justifiquem, uma vez por igual período.
- 23.2. Se a empresa adjudicatária se recusar a assinar o Contrato ou deixar de fazê-lo no prazo estabelecido, o Município poderá optar pela convocação dos demais concorrentes, obedecendo sucessivamente a ordem de classificação e, ainda, aplicar-lhe as penalidades previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive multa de 0,5% até 30% do valor do contrato licitado.
- 23.3. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela empresa vencedora que tenham servido de base para o julgamento, aceitos pelo Município, bem como as condições estabelecidas neste Edital.
- 23.4. É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
- 23.5. A CONTRATADA deverá providenciar, antes da assinatura do Contrato, em original ou por processo de cópia autenticada em cartório:
 - 23.5.1. Apresentação - para o caso de profissionais não registrados no Estado de Alagoas - da Certidão de Registro da pessoa jurídica e do profissional visadas pelo CREA-AL, autorizando-os ao exercício da atividade nesta Região, nos termos do artigo 58 da Lei nº 5194/66;
 - 23.5.2. A.R.T – Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela obra;
- 23.6. Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial do Licitante, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial;
- 23.7. Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.



23.8. O Município designa, ainda o(a) Sr(a). xxxxxxxx – Engenheiro (a) Civil – CREA/CAU xxxxxx, como Fiscal da Obra.

23.9. O Gestor do Contrato, a ser nomeado por parte do Município exercerá as atribuições previstas no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

24. DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

24.1. Após a assinatura do Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de Serviço para início da obra, a CONTRATADA será convocada para uma reunião com a Secretaria de obras para discussão e esclarecimentos que se fizerem necessários, quanto ao projeto e a fiscalização, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar —Caderno de Obras, onde será feito o registro do andamento dos serviços, ocorrências e outras informações pertinentes. O fiscal designado pelo Município assinar esse Caderno juntamente com o responsável técnico da CONTRATADA:

24.2. A fiscalização da execução da obra será realizada pelo Departamento Municipal de Infraestrutura por profissional da área, designado pelo Município, que manterá o acompanhamento de forma permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela obra.

24.3. O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica operacional, deverá comparecer diariamente à obra, devendo ainda a CONTRATADA manter um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execução da mesma, ficando ambos incumbidos da prestação de todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelo Município sobre o andamento da obra, admitindo-se a(s) substituição(ões) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Município.

24.4. O(s) profissional(is) deverá(ão) fazer anotações diariamente no “Caderno de Obras” e indicar o(s) substituto(s) responsável(is) por qualquer ocorrência no período de sua(s) ausência(s).

24.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de fácil acesso e à disposição da fiscalização, preferencialmente no local dos serviços, Diário de Obra, cujo modelo será submetido à análise e aprovação pelo Município.

24.6. A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a Segurança e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos consequentes da inobservância das Leis ou prática de ato considerado ilícito.

24.7. O Município se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais adotar, para a perfeita execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do Município.

24.8. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por todos e quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao Município, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorrência da execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o Município, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.

24.9. O recebimento pelo Município, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na Lei.



- 24.10.** A fiscalização do Município poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Município, da CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente:
- 24.11.** Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização do Município determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente.
- 24.12.** A fiscalização dos serviços pelo Município não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas Contratuais.
- 24.13.** Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 6514/77, relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria nº 3214/78 e, em especial às Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 – EPI; NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluídos no preço proposto.
- 24.14.** A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os seus funcionários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao redor.
- 24.15.** A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.
- 24.16.** Todas as ações trabalhistas, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou indiretamente responsabilizem o Município em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, em nome da contratada e suas respectivas liberações somente ocorrerão quando, judicialmente o Município for excluído da lide pela Justiça desta responsabilidade.
- 24.17.** Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação judicial proposta contra o Município, em razão de atividades decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos órgãos públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo Município, com poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em Juízo ou fora dele.
- 24.18.** A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo Município e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, o Município.

25. DAS MEDIÇÕES, FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

- 25.1. Mensalmente,** a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a medição



dos quantitativos efetivamente executados no período:

- 25.2.** Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços executados no período para análise da Fiscalização. O relatório deve ser endereçado a Secretaria de Assistência Social do Município de Canapi/AL.
- 25.3.** A 1ª medição deverá ser apresentada após, no mínimo, 30 (trinta) dias do início da obra e abrangerá a medição física dos serviços executados no período anterior.
- 25.4.** Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente executados de acordo com o projeto;
- 25.5.** Antes do fechamento da medição, o Município terá até 5 (cinco) dias úteis para analisar a medição apresentada. Em caso de erro na medição, o Município informará a CONTRATADA, dentro do período de análise, para que a mesma efetue as devidas correções e apresente a nova medição corrigida.
- 25.6.** Havendo parte incontroversa deverá ser autorizado o pagamento deste montante.
- 25.7.** O devido fechamento da medição mensal deverá ser efetivado entre a CONTRATADA e a Fiscalização do Município.
- 25.8.** Após o fechamento e aprovação da medição, o Município autorizará a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada para pagamento juntamente com a medição e o relatório fotográfico dos serviços executados no período, endereçando-a a Secretaria de Assistência Social, localizado no Município de Canapi/AL.
- 25.9.** O Município efetuará o pagamento da Nota Fiscal/Fatura após o protocolamento da mesma, e se em conformidade, no prazo de até **30 (trinta) dias**.
- 25.10.** Junto à medição final, a CONTRATADA deverá entregar ao Município o relatório final nos termos das especificações contidas no edital.
- 25.11.** O pagamento da última medição será efetuado somente após o recebimento e aprovação pelo Município do relatório final e da emissão do Termo de Recebimento Provisório de obra.
- 25.12.** Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vício construtivo, o Termo de Recebimento Provisório somente será emitido após a devida correção.
- 25.13.** Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensável que a CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio das guias GPS - Guia da Previdência Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, relativo aos empregados que executaram o serviço, bem como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando couber.
- 25.14.** As comprovações serão feitas através das cópias autenticadas das guias de recolhimento, devidamente quitadas, que deverão ser encaminhadas ao Serviço de Contabilidade do Município;
- 25.15.** Em se tratando de INSS, a CONTRATADA deverá preencher as guias de recolhimento de conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e Assistência Social, constando o nome do Município, o número do Contrato ao qual se vinculam e o(s) número(s) da(s) fatura(s) correspondente(s);



- 25.16.** As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de execução e à mão-de-obra alocada para esse fim.
- 25.17.** Por ocasião da apresentação ao Município da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à emissão da nota fiscal/fatura.
- 25.18.** Na eventualidade da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
- 25.19.** Junto com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, referente a todos os empregados que executaram o serviço no período abrangido pelo relatório apresentado, sob pena de o Município efetuar retenção do valor devido nos termos da legislação vigente, sobre o valor faturado:
- 25.20.** Relação nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a fatura;
- 25.21.** Comprovantes de pagamentos dos salários recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS, última competência, referentes aos seus empregados.
- 25.22.** Havendo retenção, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 15 (quinze) dias o recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que comprovem tal pagamento ao Município, para fins de devolução da quantia retida.
- 25.23.** Se a CONTRATADA não apresentar os comprovantes referidos no prazo fixado, o Município poderá a qualquer instante e a seu critério exclusivo:
- 25.23.1.** Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição cujos comprovantes não forem apresentados;
- 25.23.2.** Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.
- 25.24.** Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de rescisão contratual.
- 25.25.** Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA.
- 25.26.** Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por parte do Município, o valor da parcela poderá ser atualizado — pro rata die de acordo com o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) do IBGE.
- 25.27.** Os preços pactuados poderão ser reajustados pelo IPCA, com data base vinculada à data do orçamento estimado, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 92 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 25.28.** O Município poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer(qualsquer) parcela(s), no caso de o da CONTRATADA para com o Município na execução deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei.

26. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES



- 26.1.** A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade com os padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela segurança, manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos.
- 26.2.** O Município se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam dentro das normas e dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontar a fiscalização do Município:
- 26.3.** O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas as atividades necessárias:
- 26.4.** O canteiro de obras deve ser mantido livre de lama e organizado.
- 26.5.** A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeita condições de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no Contrato.
- 26.6.** A CONTRATADA Providenciar a confecção e instalação, às suas expensas e em lugar visível do canteiro, de placa da obra, de acordo com o modelo fornecido pelo CONTRATANTE.

27. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

- 27.1.** O objeto estará sujeito à conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o presente Edital podendo, o Município, em seu exclusivo entendimento, determinar a realização de análises aptas a comprovar qualidade, resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA:
- 27.2.** Havendo a necessidade de adequação(ões) será concedido prazo de até 15 (quinze) dias após comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado assinado pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado pela fiscalização para as correções da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s), implicará na aplicação de multa especificada no item 28 deste Edital, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo Município.
- 27.3.** Caso os serviços constantes do objeto, não sejam aprovados na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) sanado(s) a(s) irregularidade(s).
- 27.4.** Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao Município, por escrito e protocoladamente a conclusão da mesma, juntamente com a entrega do Relatório Final.
- 27.5.** Em até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação, o Município emitirá laudo de realização da fiscalização concluída, no qual fará constar as exigências necessárias às eventuais adequações, correções e demais atos para a perfeita conclusão da obra ou atestará a sua qualidade e conformidade.
- 27.6.** Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o Município receberá provisoriamente.
- 27.7.** A obra somente será recebida definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados do seu recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e integralmente responsável por qualquer reparo, correção, adequação ou outros que se mostrarem necessários, às suas expensas, mediante simples notificação do Município, na qual assinalará prazo para



realização dos serviços apontados.

- 27.8.** O recebimento definitivo se dará por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo simples decurso do prazo previsto neste Edital, com exceção dos eventos abaixo:
- 27.9.** Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do Município, no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o serviço de adequação, correção ou outro eventualmente apontado e verificado. O prazo recomeça a correr tão logo o Município ateste a realização do serviço conforme apontado e exigido;
- 27.10.** Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O prazo recomeça a correr tão logo o Município ateste a realização conforme do objeto contratado.

28. DAS PENALIDADES

- 28.1.** As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município e das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.
- 28.2.** Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual sujeitará, cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas:
- 28.2.1. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas cláusulas.
- 28.2.2. 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.
- 28.3.** O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
- I- falência;
 - II- concordata;
 - III - insolvência;
 - IV - dissolução judicial ou extrajudicial; V - inobservância de dispositivos legais;
 - VI - inadimplemento de obrigação contratual.
- 28.4.** A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alterações.
- 28.5.** As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 28.6.** A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos da legislação vigente.
- 28.7.** Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado referente à sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, ser



compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor.

29. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 29.1.** A extinção contratual, em favor do Município, terá lugar de pleno direito, independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.
- 29.2.** A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar em caso de ocorrência das hipóteses previstas no artigo 137, §2º, da Lei nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.
- 29.3.** A rescisão contratual poderá, ainda, ocorrer de pleno acordo entre as partes em razão de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato, hipóteses em que as partes se comporão quanto à eventuais indenizações devidas reciprocamente, a qualquer título que seja, sendo-lhes lícito isentarem-se mutuamente.

30. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 30.1.** O Município poderá a qualquer momento revogar a presente Licitação, por razões de interesse público, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- 30.2.** É facultada ao Agente de Contratação, ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.
- 30.3.** O Município se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso:
- 30.3.1. Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilícitos ou desonrosos, ao Agente de Contratação no processo de julgamento;
- 30.3.2. Tenha havido comprovada falsidade ideológica, má conduta ou apresentação de documentos fora das normas exigidas.
- 30.4.** Antes do aviso oficial do resultado desta Licitação, não serão fornecidas a ninguém, quaisquer informações referentes à análise, avaliação ou comparação entre a documentação apresentada.
- 30.5.** A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas diversas fases deste processo licitatório.
- 30.6.** Os autos da Licitação são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos ao procedimento, salvo quanto o conteúdo das propostas até a respectiva abertura:
- 30.7.** Eventual pedido para extração de cópias somente será analisado quando a solicitação for efetuada por escrito, devendo a mesma ser encaminhada ao Agente de Contratação;
- 30.8.** As cópias físicas requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em favor do Município, junto a instituição Bancária, para reembolso dos serviços reprográficos.
- 30.9.** A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas



Prefeitura de **Canapi**

1116
6

na licitação.

- 30.10.** Fica eleito o foro da Comarca de Canapi/AL, com renúncia dos demais por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta Licitação, seu Contrato e demais atos deles decorrentes.
- 30.11.** A simples participação neste certame licitatório importa na aceitação, sem ressalvas e objeções, por parte de todas as empresas licitantes, das disposições contidas neste Edital e seus anexos, dos quais os mesmos atestam, pela participação, terem pleno conhecimento.
- 30.12.** Fica constituído como obrigação das empresas participantes, o acompanhamento das publicações contidas no Diário Oficial do Município de Canapi/AL em <https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>, no site oficial do Município.
- 30.13.** Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, através do Agente de Contratação, eventualmente ouvidos os órgãos técnicos e especializados, as decisões do Agente de Contratação serão ratificadas pela autoridade superior.

Prefeitura Municipal de Canapi/AL, 09 de fevereiro de 2026.

Emanuella Bezerra Brandão de Freitas
Secretária Municipal de Assistência Social



Prefeitura de
Canapi

1117
L

ANEXO I

PROJETO BÁSICO



Prefeitura de
Canapi

1118
L

ANEXO II - DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Concorrência Eletrônica nº xx/20xx
Processo Nº xxxxxxxxxx

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa (denominação da pessoa jurídica). CNPJ nº é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência Eletrônica Nº XX/2024, realizado pela Prefeitura Municipal De Canapi.

Declaro, ainda, não possuir qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, cujos termos declara conhecer na íntegra.

Prefeitura Municipal De Canapi, XX de XXXXXX de 2025.

Assinatura do representante legal Nome:
RG nº:

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura de
Canapi

1119

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Concorrência Eletrônica Nº xx/20xx
Processo Nº xxxxxxx

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº / , Processo nº/ , cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório, nos termos do inciso I do artigo 40 da Lei Estadual nº 6.544/1989, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.121, de 7 de julho de 2008.

(Local e data).

Representante Legal da Empresa (Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura de
Canapi

1120
f

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA - "HABILITAÇÃO"

Concorrência Eletrônica Nº xx/20xx
Processo Nº xxxxxxxxxx

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência nº XX/2025, Processo nº XXXXX, está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.

Atende às normas de saúde e segurança do trabalho.

Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo Município de Canapi/AL, não possui em seu quadro societário Servidor Público municipal da ativa.

Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



Prefeitura de
Canapi

1121
f

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Concorrência Eletrônica nº xx/20xx
Processo Nº xxxxxxxxxx

Eu (nome completo), cargo xxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº e do C.P.F. nº representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), declaro para os devidos fins, que assinarei o Contrato referente a Modalidade de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xx/20xx – PROCESSO Nº xxxxxxxxxx.

E-MAIL PESSOAL:

E-MAIL PROFISSIONAL:

xxxxxx, xxxxx de xxxxx de 2025.

Representante Legal da Empresa (Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou



Prefeitura de
Canapi

1122
K

DECLARAÇÃO DE SUBEMPREITADA

Concorrência Eletrônica Nº xx/20xx
Processo Nº xxxxxxxxxx

A (razão social da proponente), inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), portador(a) do RG nº e do CPF nº, interessada em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xx/20xx – PROCESSO Nº xxxxxxxxxx, DECLARA sob as penas da Lei que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada com a obra será previamente submetido à prefeitura que, por sua vez estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e se concordar deverá dar anuência expressa.

xxxxxxx, xxxxxx de xxxx de xxxxx 2025.

Representante Legal da Empresa (Assinatura/Nome/RG/CPF)

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Concorrência Eletrônica nº xx/20xx
processo Nº xxxxxxxxxx

Eu, _____, portador do RG nº xxxx e do CPF nº xxxx, representante legal do licitante xxxxxxx (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência nº xx/2025, Processo nº xxxxx DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- no tocante a licitações e contratos:

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;



Prefeitura de
Canapi

1124
L

impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com administração pública;

– dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



Prefeitura de
Canapi

1125
6

MODELO DE PROPOSTA

Concorrência Eletrônica Nº xx/20xx
Processo Nº xxxxxxxxxx

O licitante (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R\$ XXXX(XXXXX), já computado o BDI, nos termos da planilha Orçamentária que constitui parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)



Prefeitura de
Canapi

1126
B

CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Concorrência Eletrônica Nº xx/20xx
Processo Nº xxxxxxxxx

(emitido pela Unidade Contratante)

ATESTO que o representante legal do licitante, interessado em participarda CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº XX/2025, Processo nº XX/2025, realizou, nesta data, vistoria técnica nas instalações da obra, recebendo assim todas as informações e subsídios necessários para a elaboração da sua proposta.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificaçãodo representante da licitante)



Prefeitura de
Canapi

1127
f

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xx/20xx
PROCESSO Nº xxxxxxxxxx

(elaborado pelo licitante)

Eu, xxxxxxxxxxxx, portador do RG nº xxxxxx e do CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, na condição de representante legal de xxxxxx (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência Eletrônica nº xx/2024, Processo nº xx/2025, DECLARO que o licitante não realizou a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante está ciente desde já que, em conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão executados os serviços.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante)



ANEXO III

CONTRATO Nº xx/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xx/20xx

O MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, com sede administrativa na Avenida Joaquim Tetê, nº 336 - Centro, Canapi/AL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.367.892/0001-42, doravante denominado simplesmente como MUNICÍPIO, neste ato devidamente representado pela Prefeita Municipal Sra. xxxxxxx, e de outro lado, a empresa xxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº, com sede à, telefone e e-mail, neste ato devidamente representada pelo senhor(a), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da Concorrência Eletrônica nº xx/20xx, Processo nº xxxxxxxxxx, pelo tipo: MENOR PREÇO - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tem entre si justa e contratada, pela Legislação Pertinente, assim como pelas condições do Edital acima referido e de conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO, DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE GARANTIA

O objeto do presente: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para Construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

1.1. Das Exigências Técnicas:

- 1.1.1. A CONTRATADA deverá executar a obra em conformidade com as especificações contidas no Anexo I do Edital, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo, abrangendo todos os seus detalhes construtivos constantes do projeto.
- 1.1.2. O MUNICÍPIO DE CANAPI/AL recusará a obra se não estiver de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de eventuais adequações e, se necessário, o refazimento dos serviços.
- 1.1.3. A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, apurados na hipótese da incidência do previsto deste Contrato.
- 1.1.4. A CONTRATADA é responsável pela qualidade final do objeto contratado.
- 1.1.5. A CONTRATADA deverá estar qualificada no pleno gozo de suas atribuições profissionais, devendo a obra ser acompanhada de suas respectivas ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnica, junto à entidade profissional competente, dos Responsáveis Técnicos.

1.2. Da Vigência do Contrato e prorrogação/Execução do Objeto:

- 1.2.1. A execução da obra terá um prazo máximo de **360 (trezentos e sessenta) dias**, para sua completa realização, conforme cronograma físico financeiro.
- 1.2.2. A vigência contratual será fixada em 12 (doze) meses, salvo interrupção autorizada pela contratante, por qualquer motivo de força maior que venha ocorrer, conforme previsão do edital, prorrogável nos termos do art. 107, da Lei 14.133/2021.

1.3. Do Prazo de Garantia:

- 1.3.1. A CONTRATADA obriga-se a dar pela obra prazo de garantia mínimo de 05 (cinco) anos,



contados a partir da data do recebimento definitivo da obra pelo Município de Canapi/AL.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS, DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

- 2.1. Pagará, o MUNICIPIO DE CANAPI/AL, à CONTRATADA, pela execução do objeto relacionado na Cláusula Primeira, o Valor Total de **R\$ XXXXXXXXXXXX**.
- 2.2. No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos ao MUNICIPIO DE CANAPI/AL, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes.
- 2.3. **Mensalmente**, a Fiscalização realizará a conferência da execução dos serviços e a medição dos quantitativos efetivamente executados no período:
- 2.4. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar o seu relatório de medição dos serviços executados no período para análise da Fiscalização. O relatório deve ser endereçado a Secretaria de Assistência Social do Município de Canapi/AL e protocolado.
- 2.5. A 1ª medição deverá ser apresentada após, no mínimo, 30 (trinta) dias do início da obra e abrangerá a medição física dos serviços executados no período anterior.
- 2.6. Os serviços previstos no orçamento contratado serão medidos, desde que totalmente executados de acordo com o projeto;
- 2.7. O MUNICIPIO DE CANAPI/AL analisará a medição e a aprovará, parcial ou totalmente, em até 05 (cinco) dias úteis após o protocolamento da mesma, autorizando a CONTRATADA a emitir Nota Fiscal/Fatura dos serviços aprovados;
- 2.8. Após a análise do Município de Canapi/AL, constatadas eventuais divergências, a CONTRATADA deverá providenciar as devidas correções em até 05 (cinco) dias úteis;
- 2.9. Após o fechamento e aprovação da medição, o Município de Canapi/AL autorizará a CONTRATADA a emitir a Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser encaminhada para pagamento juntamente com a medição e o relatório fotográfico dos serviços executados no período, endereçando-a à Secretaria de Assistência Social, sendo que a referida secretaria irá, posteriormente, remete-la à Divisão Financeira do Município de Canapi/AL.
- 2.10. O Município de Canapi/AL efetuará o pagamento da Nota Fiscal/Fatura após o protocolamento da mesma, e se em conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias.
- 2.11. Caso o objeto esteja em desacordo com o especificado ou apresente vício construtivo, o Termo de Recebimento Provisório somente será emitido após a devida correção.
- 2.12. Para pagamento da Nota Fiscal/Fatura de cada uma das parcelas, é indispensável que a CONTRATADA apresente comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS, por meio das guias GPS - Guia da Previdência Social e GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo



de Serviço e Informações à Previdência Social, relativo aos empregados que executaram o serviço, bem como do recolhimento do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, quando couber:

- 2.13. Em se tratando de INSS, a CONTRATADA deverá preencher as guias de recolhimento de conformidade com as Ordens de Serviço do Ministério da Previdência e Assistência Social, constando o nome do Município de Canapi, o número do Contrato ao qual se vinculam e o(s) número(s) da(s) fatura(s) correspondente(s);
- 2.14. As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão corresponder ao período de execução e à mão-de-obra alocada para esse fim.
- 2.15. Por ocasião da apresentação ao Município de Canapi/AL da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento do ISS correspondente ao serviço executado e deverá estar referenciado à emissão da nota fiscal/fatura.
- 2.16. Na eventualidade da apresentação da nota fiscal/fatura, caso não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do INSS, do FGTS e/ou do ISS, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devidamente quitada, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
- 2.17. Junto com a fatura, a CONTRATADA deverá apresentar, referente a todos os empregados que executaram o serviço no período abrangido pelo relatório apresentado, sob pena do MUNICIPIO DE CANAPI/AL efetuar a retenção do valor devido nos termos da legislação vigente, sobre o valor faturado:
- 2.18. Relação nominal de todos os empregados, bem como o comprovante de recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre a fatura;
- 2.19. Comprovantes de pagamentos dos salários recebidos e recolhimentos do FGTS e INSS, última competência, referentes aos seus empregados.
- 2.20. Havendo retenção, a CONTRATADA deverá providenciar no prazo de 15 (quinze) dias o recolhimento das contribuições sociais (INSS/FGTS/ISS-ISQN) e apresentar as guias que comprovem tal pagamento ao MUNICIPIO DE CANAPI/AL, para fins de devolução da quantia retida.
- 2.21. Se a CONTRATADA não apresentar os comprovantes referidos nos itens 2.19 e 2.20 no prazo fixado, o Município de Canapi/AL poderá a qualquer instante e a seu critério exclusivo:
- 2.22. Aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da medição cujos comprovantes não forem apresentados;
- 2.23. Rescindir o Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA.
- 2.24. Se durante a execução do Contrato expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal e trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas, sob pena de rescisão contratual.
- 2.25. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA.
- 2.26. Havendo atraso no pagamento da parcela, desde que motivada por responsabilidade por parte do MUNICIPIO DE CANAPI/AL, o valor da parcela poderá ser atualizado - pro rata die - de acordo com o IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) do IBGE.



- 2.27. O Município de Canapi/AL poderá sustar o(s) pagamento(s) de qualquer (quaisquer) parcela(s), no caso de inadimplência da CONTRATADA para com o MUNICIPIO DE CANAPI/AL na execução deste Contrato:
- 2.28. A suspensão do(s) pagamento(s) permanecerá até a devida regularização por parte da CONTRATADA.
- 2.29. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial ou, se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.
- 2.30. No caso da CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
- 2.31. A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 2.14 e 2.15 assegura ao Município de Canapi/AL o direito de rescindir o contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

- 3.1. O prazo de execução da obra deverá ser de **360 (trezentos e sessenta) dias**, contados da expedição da Ordem de Serviço efetuada pela Secretaria de Assistência Social do Município de Canapi/AL, através do setor de engenharia.
- 3.2. O objeto estará sujeito à conferência e fiscalização de sua qualidade e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o presente Contrato podendo, o Município de Canapi /AL, em seu exclusivo entendimento, determinar a realização de análises aptas a comprovar qualidade, resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA:
- 3.3. Havendo a necessidade de adequação(ões) será concedido prazo de até 05 (cinco) dias após comunicação escrita de sua conclusão, pela CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado assinado pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) da CONTRATADA e visado pela fiscalização para as correções da obra, sendo que o descumprimento do(s) prazo(s) estabelecido(s) implicará na aplicação da multa especificada na Cláusula Sétima deste Contrato, salvo por motivos devidamente justificados e aceitos pelo Município de Canapi /AL.
- 3.4. Caso os serviços constantes do objeto não sejam aprovados na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade tão logo seja(m) sanado(s) a(s) irregularidade(s).
- 3.5. Ao término da obra, a CONTRATADA deverá comunicar ao Município de Canapi/AL, por escrito e protocoladamente a conclusão da mesma, juntamente com a entrega do Relatório Final.
- 3.6. Em até 10 (dez) dias contados da comunicação, o Município de Canapi /AL emitirá laudo de realização da fiscalização concluída, no qual fará constar as exigências necessárias às eventuais adequações, correções e demais atos para a perfeita conclusão da obra.
- 3.7. Atestando a qualidade e conformidade da execução da obra, o Município de Canapi/AL receberá provisoriamente.
- 3.8. A obra somente será recebida definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos contados do seu



recebimento provisório, prazo no qual a CONTRATADA fica inteira e integralmente responsável por qualquer reparo, correção, adequação ou outros que se mostrarem necessários, às suas expensas, mediante simples notificação do Município de Canapi /AL, na qual assinalará prazo para realização dos serviços apontados.

- 3.9. O recebimento definitivo se dará por meio de Termo de Recebimento formal ou pelo simples decurso do prazo previsto neste Contrato, com exceção dos eventos abaixo:
- 3.10. Suspende o curso do prazo para o recebimento definitivo, a notificação do Município de Canapi /AL, no sentido de que a CONTRATADA deva realizar o serviço de adequação, correção ou outro eventualmente apontado e verificado. O prazo recomeça a correr tão logo o Município de Canapi /AL ateste a realização do serviço conforme apontado e exigido;
- 3.11. Caso seja retido na fiscalização, fica suspenso o curso do prazo de pagamento, voltando a correr na sua integralidade somente quando sanada a irregularidade constatada. O prazo recomeça a correr tão logo o Município de Canapi /AL ateste a realização conforme do objeto contratado.

4. CLAUSULA QUARTA: DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES

- 4.1. A CONTRATADA deverá utilizar na obra apenas materiais e equipamentos em conformidade com os padrões e normas técnicas e de segurança aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela segurança, manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos, de acordo com o Anexo I do Edital.
- 4.2. O MUNICIPIO DE CANAPI/AL se reserva o direito de recusar materiais e equipamentos que não estejam dentro das normas e dos padrões técnicos e de segurança exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontar a fiscalização do Município de Canapi /AL.
- 4.3. O canteiro de obras deverá ser instalado com área suficiente para desenvolver todas as atividades necessárias;
- 4.4. O canteiro de obras deve ser mantido organizado.
- 4.5. A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta própria, as instalações da obra em perfeita condições de conservação, limpeza, pintura e segurança, pelos prazos fixados no edital de licitação e/ou no Contrato.
- 4.6. A CONTRATADA deverá providenciar a execução de um painel, com uma placa da obra, conforme modelo apresentado pelo Município de Canapi /AL.
- 4.7. As placas deverão estar instaladas em até 05 (cinco) dias após ser dada a Ordem de Serviço da respectiva obra;
- 4.8. No canteiro de obras, só poderão ser colocadas outras placas eventuais subcontratados e defirmas fornecedoras, após prévio consentimento do Departamento.
- 4.9. Correrá por conta da CONTRATADA toda e qualquer operação para mobilização e desmobilização do canteiro de obras e, ao final, deverão ser recompostas todas as características originais, às suas expensas, devendo comunicar expressamente a Secretaria de obras, antes de qualquer modificação necessária.

5. CLAUSULA QUINTA: CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO



- 5.1. Abster-se de oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados;
- 5.2. Conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do **Decreto Municipal nº 05/2024 de 15 de Janeiro de 2024**, abstendo-se de práticas como as seguintes:
- 5.3. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- 5.4. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
- 5.5. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- 5.6. No tocante a licitações e contratos:
 - 5.6.1. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - 5.6.2. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - 5.6.3. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - 5.6.4. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - 5.6.5. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - 5.6.6. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - 5.6.7. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública;
 - 5.6.8. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional;

6. CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

- 6.1. Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, preservando a fauna e a flora existentes no local de execução dos serviços, e mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;
- 6.2. Empregar apenas produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que



tenham procedência legal;

- 6.3. Dar pleno cumprimento ao disposto a Lei Federal ou Estadual, a qual proíbe o uso, no Estado de Alagoa, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição;
- 6.4. Responsabilizar-se pela desmobilização das estruturas de apoio que houver instalado para executar os serviços, bem como pela recuperação ou reabilitação das áreas utilizadas que, por sua culpa, tenha gerado impacto ao meio ambiente;
- 6.5. Conferir destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da execução do objeto do contrato, nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
- 6.6. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;
- 6.7. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
- 6.8. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
- 6.9. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 6.10. Comprovar que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos (CTR), em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, atendendo assim ao Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso;
- 6.11. Assumir, sem ônus para o CONTRATANTE, as multas que vierem a ser aplicadas pelo órgão ambiental federal, estadual ou municipal.

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DA FISCALIZAÇÃO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL

- 7.1. Após a assinatura do Contrato e precedendo a expedição da competente Ordem de Serviço para início da obra, a CONTRATADA será convocada para uma reunião com a Secretaria de Assistência Social do Município de Canapi/AL para discussão e esclarecimentos que se fizerem necessários, quanto ao projeto e a fiscalização, sendo que a CONTRATADA deverá apresentar o Diário de Obra, onde será feito o registro do andamento dos serviços, ocorrências e outras informações.
- 7.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao Município de Canapi/AL, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs dos responsáveis técnicos pela obra.
- 7.3. A fiscalização da execução da obra será realizada pelo Setor de Engenharia do Município de Canapi/AL e/ou por profissional da área, designado, que manterá o acompanhamento de forma permanente ou esporádico, dependendo da etapa construtiva, sendo que esta fiscalização não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade pela obra.



- 7.4. O profissional indicado pela CONTRATADA, para fins de comprovação técnica operacional, deverá comparecer diariamente à obra, devendo ainda a CONTRATADA manter um Mestre de Obras (encarregado) permanente, durante a execução da mesma, ficando ambos incumbidos da prestação de todos os esclarecimentos e informações solicitadas pelo Município de Canapi/AL sobre o andamento da obra, admitindo-se a(s) substituição(ões) do(s) profissional(is) indicado(s) por outro(s) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Município de Canapi/AL.
- 7.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter em local de fácil acesso e à disposição da fiscalização, preferencialmente no local dos serviços o "Diário de Obra".
- 7.6. A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente relativa às normas quanto a Segurança e Medicina do Trabalho, ficando sob sua inteira responsabilidade quaisquer danos consequentes da inobservância das Leis ou prática de ato considerado ilícito.
- 7.7. O MUNICÍPIO DE CANAPI/AL se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar e outras providências mais adotar, para a perfeita execução do objeto licitado, arcando a CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora do Município de Canapi/AL.
- 7.8. A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por todos e quaisquer danos ou prejuízos que vier causar ao Município de Canapi/AL, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, meio ambiente, em decorrência da execução dos serviços, ou danos advindos de qualquer comportamento de seus empregados em serviço, objeto do Contrato, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o Município de Canapi/AL, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.
- 7.9. A fiscalização do Município de Canapi/AL poderá paralisar as obras e/ou serviços a qualquer momento, quando restar constatado risco grave e iminente aos servidores do Município de Canapi/AL, da CONTRATADA, a terceiros e ao meio ambiente, em conformidade com os parâmetros estabelecidos na legislação vigente:
- 7.10. Em caso de embargo, interdição ou paralisação das obras e/ou serviços, a fiscalização do Município de Canapi/AL determinará as medidas a serem tomadas pela CONTRATADA, visando manter o local das obras devidamente protegido, a evitar o oferecimento de riscos a terceiros e ao meio ambiente.
- 7.11. A fiscalização dos serviços pelo Município de Canapi/AL não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas Contratuais.
- 7.12. Fica a CONTRATADA obrigada a cumprir as exigências estabelecidas na Lei Federal nº 6514/77, relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, regulamentada pela Portaria nº 3214/78, em especial as Normas Regulamentadoras NR-5 – CIPA; NR-6 – EPI; NR-7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; NR-9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade e NR-18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, em todos os seus itens, subitens e anexos, sendo os custos decorrentes incluídos no preço proposto.
- 7.13. A CONTRATADA será responsável por fornecer, incentivar e obrigar a todos os seus funcionários o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas ao redor.



- 7.14. A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas, as medidas corretivas necessárias.
- 7.15. Todas as ações judiciais, decorrentes da execução do contrato que diretamente ou indiretamente responsabilizem o Município de Canapi /AL em seus processos, terão os valores destas ações judiciais glosados dos pagamentos das faturas ou garantidos por meio de carta de fiança bancária, em nome da contratada e suas respectivas liberações somente ocorrerão quando judicialmente o Município de Canapi /AL for excluído da lide pela Justiça desta responsabilidade.
- 7.16. Em caso de reclamação de terceiro junto a qualquer órgão público, ou ainda por ação judicial proposta contra o Município de Canapi /AL, em razão de atividades decorrentes do contrato, a CONTRATADA se obriga a disponibilizar representante, prontamente a todos os chamados dos órgãos públicos e do Poder Judiciário recebidos pelo MUNICIPIO DE CANAPI/AL, com poderes para realizar acordos em nome da CONTRATADA, em Juízo ou fora dele.
- 7.17. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitado pelo Município de Canapi /AL e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, o Município de Canapi /AL.

8. CLÁUSULA OITAVA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 8.1. A extinção contratual, em favor do Município de Canapi/AL, terá lugar de pleno direito, independentemente de prévia ação ou interpelação judicial, na ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.
- 8.2. A rescisão contratual, em favor da CONTRATADA, terá lugar de pleno direito, após regular notificação ao Município de Canapi/AL, com prazo de 15 (quinze) dias úteis de antecedência e desde que persistam os fatos geradores de notificação, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:
- 8.3. Supressão, por parte do Município de Canapi/AL, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021;
- 8.4. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita do Município de Canapi /AL, por prazo superior a 03 (três) meses, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;
- 8.5. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído.
- 8.6. Atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pelo Município de Canapi /AL por despesas de obras, serviços ou fornecimentos, salvo calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;



- 8.7. Não liberação pelo Município de Canapi /AL, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato ao Município de Canapi /AL relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.
- 8.8. Os emitentes das garantias previstas neste contrato deverão ser notificados pelo Município de Canapi /AL quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.9. A extinção do contrato poderá ocorrer também:
- 8.9.1. Por ato unilateral e escrito do Município de Canapi/AL, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
 - 8.9.2. De forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse do Município de Canapi/AL;
 - 8.9.3. Por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
- 8.10. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva do Município de Canapi/AL, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:
- 8.10.1. Devolução da garantia;
 - 8.10.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
 - 8.10.3. Pagamento do custo da desmobilização.
- 8.11. A extinção determinada por ato unilateral do Município de Canapi/AL poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas na Lei, as seguintes consequências:
- 8.12. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do Município de Canapi/AL;
- 8.13. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
- 8.13.1. Execução da garantia contratual para:
 - 8.13.2. Ressarcimento do Município de Canapi/AL por prejuízos decorrentes da não execução;
 - 8.13.3. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;
 - 8.13.4. Pagamento das multas devidas ao Município de Canapi/AL;
 - 8.13.5. Exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;
- 8.14. A retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao Município de Canapi/AL e das multas aplicadas.



9. CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES

- 9.1. As sanções dispostas no Contrato poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à CONTRATADA, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município e das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.
- 9.2. Sem prejuízo da faculdade previstas nos art. 137 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, a não observância do cronograma contratual sujeitará, cumulativamente a CONTRATADA às seguintes multas:
- 9.2.1. 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas cláusulas.
- 9.2.2. 0,1% (um décimo por cento) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da obra ou no término das etapas previstas no Projeto Básico/Memorial Descritivo.
- 9.3. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora poderá ser rescindido de pleno direito pela Prefeitura Municipal de Canapi/AL independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
- I falência;
 - II concordata;
 - III - insolvência;
 - IV - dissolução judicial ou extrajudicial; V - inobservância de dispositivos legais;
 - VI - inadimplemento de obrigação contratual.
- 9.4. A licitante vencedora que, devidamente convocada, deixar de comparecer para a assinatura do contrato ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 14.133 e suas alterações.
- 9.5. As sanções previstas serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos
- 9.6. A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos da legislação vigente.
- 9.7. Até a decisão final quanto a eventual defesa apresentada, será retido o numerário apurado referente à sanção, sendo que o montante da multa poderá, a critério do Município, ser compensado com valores de pagamento devido ao fornecedor.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES E DO REAJUSTAMENTO

- 10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).
- 10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o



limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

10.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

10.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.6. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, do IPCA (Índice Nacional de Custo de Construção) exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.7. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.8. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulg(ado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

10.9. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.10. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

10.11. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.12. O reajuste será realizado por apostilamento.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PUBLICAÇÃO

11.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As despesas decorrentes deste Contrato serão suportadas pela classificação orçamentária descrita abaixo:

xxxxxxxxxxxxx

12.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos, ficando o Município de Canapi/AL obrigado a apresentar, no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.

12.3. Fazem parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem literalmente, a Concorrência, na forma Eletrônica nº **xx/2025** - Município de Canapi/AL e a Proposta da CONTRATADA, com todos os seus anexos.



- 12.4. Para todos os fins de direito, prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste Contrato, sobre as previsões inseridas no Edital do MUNICIPIO DE CANAPI/AL ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.
- 12.5. Os casos omissos neste Contrato serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, **e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.**
- 12.6. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 12.7. Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam, o foro da Comarca da Contratante, como o competente para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Contrato, do Edital ou da Proposta da CONTRATADA.
- 12.8. É vedada a transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, devendo a CONTRATADA cumprir rigorosamente todas as condições e cláusulas constantes, sendo admitidas a sua transformação, fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
- 12.9. O Município de Canapi /AL designa como ÓRGÃO GESTOR, a Secretária de Assistência Social ou servidor por ela designado, que terá a incumbência de efetivar todos os atos de gestão atinentes ao objeto, bem como quaisquer outras adequações para o seu fiel cumprimento:
- 12.10. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões do objeto, nos termos do Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações.

E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes o presente Contrato que vai lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e validade, na presença das testemunhas abaixo qualificadas e assinadas.

Prefeitura Municipal de Canapi, xx de xxxxx de 2025.

XXXXXXXXXX
Prefeita
MUNICIPIO DE CANAPI
Contratante

XXXXXXXXXX
Representante legal
XXXXXXXXXX
Contratante

XXXXXXXXXXXXXX
Fiscal do Contrato



Prefeitura de
Canapi

11001
—

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, avisa que realizará licitações conforme resumo:

Modalidade: **Concorrência Eletrônica Nº 02/2025.2 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS)**

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no município de Canapi/AL, conforme termo de compromisso caixa – ministério das cidades 974107/2024 operação 1100030-03/MDASCF/CAIXA.

Tipo: **MENOR PREÇO.**

Data e hora da sessão de disputa: **27/02/2026**, às **09:30min** (horário de Brasília).

LOCAL: Sistema eletrônico do **BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS**, através do site www.bnc.org.br.

Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao **BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS**, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br.

Informações pelo e-mail: licitacao.canapi@gmail.com

Canapi/AL, 09 de fevereiro de 2026.

Emanuella Bezerra Brandão de Freitas
Secretaria Municipal de Assistência Social

1142
2

EDITAL DE LICITAÇÃO

PÁGINA INICIAL > ACESSO A INFORMAÇÃO > EDITAL DE LICITAÇÃO > 2240

Data: 10/FEV/2026

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 02/2025.2

Ano: 2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDAS

Valor: R\$ 0,00

Sector: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Divisão: Edital de Licitação

Arquivos:

61ef064544f5e161bbd637252110aeda.pdf - Arquivo principal

ACesso A INFORMAÇÃO

1142

2



Prefeitura de

Canapi

SECRETARIA | CONTATO | SITEMAP

Atualizado em: 10/FEV/2026



1143
L

Edital nº 02/2025.2/2026

Última atualização 10/02/2026



1844

Acessar Contratação

Local: Canapi/AL Órgão: MUNICIPIO DE CANAPI Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Não Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 10/02/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 10/02/2026 14:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 27/02/2026 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 12367892000142-1-000014/2026 Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 3.377.402,04

Itens	Arquivos	Histórico			
Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	
1	Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL, conforme Termo de Compromisso Caixa – Ministério das Cidades 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, e projeto básico elaborado pelo setor de engenharia do Município de Canapi/AL	1	R\$ 3.377.402,04	R\$ 3.377.402,04	



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764 de 9 de agosto de 2021.

11018

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br/>

☎ 0800 978.9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PNCP

CONTEÚDO EM VÍDEO DO PORTAL
TRIBUNAHOJE.COM
VOCÊ ENCONTRA TAMBÉM EM
NOSSO CANAL NO
 YouTube
Q
BUSQUE POR:
PORTAL TRIBUNA HOJE

1147
f

Edital e informações: O edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 09 de fevereiro de 2026, no horário das 7h30min às 13h30min, sendo que os interessados deverão estar de posse de um Pen Drive, e ainda através do e-mail cplmanciolima2021@gmail.com / <https://www.manciolimaac.gov.br/licitacoes> (Consta no processo a via original devidamente assinada)

Mâncio Lima/AC, 6 de fevereiro de 2026
KELEN CRISTINA LIMA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025 - CPL03

Contratação de laboratório especializado para realização de análises físico-químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas, superficiais e análise dos líquidos percolados, com o intuito de manter a qualidade da água bem como atender as exigências da Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e CONAMA e COPAM, durante o período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos - UTRE, gerido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA.

Propostas: Serão recebidas até as 10h (horário de Brasília), do dia 02/03/2026, quando terá início a disputa da licitação, no sistema eletrônico: www.compras.gov.br, através do número 90009/2026, UASG: 980139.

Edital: Disponível a partir do dia 10/02/2026 nos seguintes endereços eletrônicos: www.compras.gov.br, <http://cpl.riobranco.ac.gov.br> e <http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes> ou excepcionalmente no Protocolo de Licitações, situado na Rua Alvorada, nº 281 Bairro: Bosque, Rio Branco - Acre - CEP: 69.900-664.

Rio Branco - AC, 5 de fevereiro de 2026.
ERICK SILVA DE OLIVEIRA
Secretário Adjunto de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2025.2

SEGUNDA CHAMADA

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, avisa que realizará licitações conforme resumo: Modalidade: Concorrência Eletrônica Nº 02/2025.2 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no município de Canapi/AL, conforme termo de compromisso caixa - Ministério das cidades 974107/2024 operação 1100030-03/MDASCF/CAIXA. Tipo: MENOR PREÇO. Data e hora da sessão de disputa: 27/02/2026, às 09:30min (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br. Informações pelo e-mail: licitacao.canapi@gmail.com.

Canapi/AL, 9 de fevereiro de 2026.
EMANUELLA BEZERRA BRANDÃO DE FREITAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2026

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA-AL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO TGOV Nº 986856/2025. Resultado da Fase de Habilitação: ARCADIS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 55.685.383/0001-70 - EMPRESA HABILITADA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do Art. 165 da Lei Federal nº 14.133 de 01º de abril de 2021 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, José Belarmino, 160 - Centro - Coité do Noia - AL, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (82) 981186270. E-mail: licitacoes.pmcn@gmail.com.

Coité do Noia - AL, 9 de fevereiro de 2026
WEULLER DOUGLAS DE ALMEIDA MARTINS
Agente de Contratação

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2026

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA-AL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO TGOV Nº 986856/2025. Propostas da Fase Fechada em Ordem Crescente - ARCADIS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 55.685.383/0001-70 ITEM(S): VALOR: R\$ 2.781.068,56. Propostas da Fase de Lances: - ARCADIS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 55.685.383/0001-70 ITEM(S): VALOR: R\$ 2.781.068,56 Valor final da Proposta: - ARCADIS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 55.685.383/0001-70 ITEM(S): VALOR: R\$ 2.781.068,56 Sessão pública suspensa para avaliação das propostas de preços. A sessão pública para abertura dos envelopes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO retomada em 09/02/2026 às 10h:43min. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do Art. 165 da Lei Federal nº 14.133 de 01º de abril de 2021 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, José Belarmino, 160 - Centro - Coité do Noia - AL, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (82) 981186270. E-mail: licitacoes.pmcn@gmail.com.

Coité do Noia - AL, 9 de fevereiro de 2026
WEULLER DOUGLAS DE ALMEIDA MARTINS
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

Processo nº 0800.011380/2025

Tipo: Menor preço por item

Disponibilidade: <https://licitanet.com.br>.

Registro de preço para aquisição de fórmulas alimentares e suplementos nutricionais, destinados exclusivamente ao atendimento de ordens judiciais impostas ao Município, em favor de pacientes com necessidades nutricionais específicas, conforme prescrições médicas individualizadas, laudos técnicos e decisões judiciais vigentes, observadas as especificações técnicas, quantidades estimadas e demais condições estabelecidas neste instrumento.

Data de realização: 26 de fevereiro de 2026 às 08:00h.
Informações: cpldelmiro@outlook.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2026

Processo nº 0800.000186/2026

Tipo: Menor preço por lote de itens

Disponibilidade: <https://licitanet.com.br>.

Registro de preço para aquisição de medicamentos, destinados ao abastecimento da Farmácia Básica Municipal, das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Município de Delmiro Gouveia/AL, visando garantir a continuidade da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Data de realização: 02 de março de 2026 às 08:00h.

Informações: cpldelmiro@outlook.com

ERIKA VANESSA MELO DE LIMA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2024: Processo Administrativo nº 66/2026; Licitação: Concorrência nº 004/2023; Contrato nº 005/2024; Contratante: Município de Girau do Ponciano, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros - Prefeito; Secretaria Municipal de Infraestrutura, representado pelo Secretário Sr. José Luis Filho; Contratada: Consórcio - Pereira Lucio Engenharia LTDA X AR Engenharia e Serviços de Construção LTDA, CNPJ nº 35.930.943/0001-06/11.091.079/0001-20, representada por Roxane Leão Gama, representante legal. Objeto: 1.1. O objeto do presente instrumento é PRORROGAR, nos termos do Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666 de 1993, cujo objeto do contrato é a execução de obra de engenharia referente a implantação e pavimentação da estrada que liga a região de Canafistula à Rodovia AL-220, visando o escoamento da produção local no Município de Girau do Ponciano, no Estado de Alagoas (Convênio: 5018900/2022, SiCONV-935687/2022). 1.2. O prazo de vigência do Contrato nº 005/2024, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 05 de fevereiro de 2026 à 05 de fevereiro de 2027. 1.3. O prazo de execução do objeto contratual, por mais 12 (doze) meses, com início em 10 de abril de 2026, encerrando-se em 10 de abril de 2027.; Data de assinatura: 04 de fevereiro de 2025; Fundamentação legal: Lei nº 8.666/1993. Republicação por incorreção do original, publicada no Diário Oficial da União, nº 26, de 6 de fevereiro de 2026, Seção 3, páginas 270.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026

Tipo: maior desconto, por item: Processo nº 0113.008/2026; Disponibilidade: <https://licitacoes-e2.bb.com.br>; Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; Data de realização: 27 de fevereiro de 2026, às 9h (horário de Brasília); Informações: cpl.inhapi2023@gmail.com.

A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2026

Tipo: Menor preço por lote. - Processo nº 20260105.006

Disponibilidade: / Plataforma: <http://www.licitanet.com.br>

Registro de Preços para a futura e eventual prestação de serviços de hospedagem, em hotéis e/ou pousadas, localizados no Município de Mata Grande/AL. Data de realização: 27 de fevereiro de 2026, às 09h00min. Informações: licitacoesmg2025@gmail.com

JESSÉ ROCHA DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2026

Modalidade/Nº. Pregão Eletrônico nº 04/2026 - Tipo: Menor Preço

Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamento escolar - Data/Horário: 26 de fevereiro de 2026, às 09:00h (horário de Brasília) - o Edital encontra-se disponível no site: <http://bnc.org.br/>, no portal do município, através do site Portal da Transparência | Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar (paodeacucar.al.gov.br), ou no endereço Avenida Bráulio Cavalcante, 493, Centro, Pão de Açúcar - AL CEP 57.400-000, em dias úteis, no horário das 08 às 14 horas (horário local), em dias úteis, e ainda, poderá ser obtido mediante solicitação enviada ao e-mail: cpl@paodeacucar.al.gov.br.

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 1/2026

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAU - ALAGOAS, através do Setor de Licitações, avisa que será realizada licitação conforme descrito. Modalidade: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 001/2026 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS, ABRANGENDO MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MUNDAU-AL, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRÁFEGO E SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO LOCAL. Tipo: Menor Preço - global. Data e hora da sessão de disputa: 26/02/2026, às 10:00h (horário de Brasília). LOCAL: Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú/Alagoas, situada à Rua Silvestre Péricles, s/n - Centro, Santana do Mundaú/Alagoas PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE EDITAL: através do e-mail cplmundau@gmail.com e <https://santanadomundau.al.gov.br/transparencia/>.

Santana do Mundaú/AL, 6 de fevereiro de 2026.
ISABELLE NUNES DE LIMA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

AVISO DE CREDENCIAMENTO

A Prefeitura Municipal de São Sebastião/AL, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público o AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2026, visando o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para execução do seguinte objeto: credenciamento de empresas, instituições financeiras, cooperativas de crédito e sociedades de crédito fornecedoras de CRÉDITO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO e CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIOS aos servidores públicos efetivos, ativos, inativos e pensionistas vinculados à Prefeitura Municipal de São Sebastião/AL, maiores informações no endereço: Rua Pedro Vieira de Barros, nº 82 - Centro - Cep: 57.275-000. A entrega da documentação ocorrerá a partir do dia 12/02/2026, o edital ficará premente aberto aos interessados dentro do prazo de 12 meses, a partir da



PAULINE DE FÁTIMA PEREIRA ALBUQUERQUE
Prefeita

Publicado por:
Alicia Dayane Ramires da Silva
Código Identificador:E19A417E

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 001/2026 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Gêneros Alimentícios, destinados a Merenda Escolar.
Data/Hora: 26/02/2026; às 09:00.

Pregão Eletrônico n.º 002/2026 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Água Mineral. Data/Hora: 26/02/2025; às 10:30.

Campo Grande/AL, 10 de fevereiro de 2026.

TEOGENES HIGINO MELO LESSA
Prefeito

Publicado por:
Eduardo Hélio da Silva Barros
Código Identificador:318441FD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através da Secretaria de Administração, avisa que realizará licitações conforme resumo:

Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS)**
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aquisição de **materiais de limpeza, descartáveis, higiene pessoal e utensílios domésticos**, visando atender as demandas setoriais das Secretarias Municipais do Poder Executivo do Município de Canapi/AL.
Tipo: **MENOR PREÇO**.

Data e hora da sessão de disputa: **02/03/2026, às 09:30h** (horário de Brasília).

LOCAL: Sistema eletrônico do **BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS**, através do site www.bnc.org.br.

Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao **BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS**, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br ou através do site <http://www.canapi.al.gov.br/lai/32/Edital-de-Licitacao>

Informações pelo e-mail: licitacao.canapi@gmail.com

Canapi/AL, 10 de fevereiro de 2026.

KLEBSON FABIANO MARTINS LIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Gilmo Malta de Menezes
Código Identificador:15BBF306

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através da Secretaria de Administração, avisa que realizará licitações conforme resumo:

Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS)**

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas setoriais das Secretarias Municipais do Município de Canapi/AL.

Tipo: **MENOR PREÇO**.

Data e hora da sessão de disputa: **04/03/2026, às 09:30h** (horário de Brasília).

LOCAL: Sistema eletrônico do **BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS**, através do site www.bnc.org.br.

Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao **BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS**, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br ou através do site <http://www.canapi.al.gov.br/lai/32/Edital-de-Licitacao>

Informações pelo e-mail: licitacao.canapi@gmail.com

Canapi/AL, 10 de fevereiro de 2026.

KLEBSON FABIANO MARTINS LIRA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Gilmo Malta de Menezes
Código Identificador:1C7901AF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, avisa que realizará licitações conforme resumo:

Modalidade: **Concorrência Eletrônica Nº 02/2025.2 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS)**

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no município de Canapi/al, conforme termo de compromisso caixa – ministério das cidades 974107/2024 operação 1100030-03/MDASCF/CAIXA.

Tipo: **MENOR PREÇO**.

Data e hora da sessão de disputa: **27/02/2026, às 09:30min** (horário de Brasília).

LOCAL: Sistema eletrônico do **BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS**, através do site www.bnc.org.br.

Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao **BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS**, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br.

Informações pelo e-mail: licitacao.canapi@gmail.com

Canapi/AL, 09 de fevereiro de 2026.

EMANUELLA BEZERRA BRANDÃO DE FREITAS
Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Gilmo Malta de Menezes
Código Identificador:F2DC0BFF



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 05-0775-0435114

Nº 6019359

Controle Interno (Código Controle) 652641266

Número de Registro Susep 054362026000507750435114

Data de emissão 26/02/2026 13:49:45

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

BRENO NUNES MONTEIRO CONSTRUTORA ME

CPF ou CNPJ nº: 48.477.037/0001-31

Sede: R SETE DE SETEMBRO 235, COHAB VELHA - CEP: 57.800-000 - UNIAO DOS PALMARES - AL

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI/AL

CPF ou CNPJ nº: 12.367.892/0001-42

Endereço: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, 336, - CEP: 57.530-000 - CANAPI - AL

Corretora

000002.0.204756-9 NOVA NORDESTE GARANTIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL 2100, SALA 1501, - CEP: 49.026-010 - ARACAJU - SE

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início



26/02/2026

Término



29/05/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP nº 15414/RTS/371.2022-53 e nº 15414/RTS/174.2022-53, por meio de consulta.

Nº Apólice Seguro Garantia 05-0775-0435114

Nº 6019359



Controle Interno (Código Controle) 652641266

Nº de Registro SUSEP 054362026000507750435114



Objeto da Garantia

1151
e

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Concorrência nº 02/2025, Processo nº 2202906009**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade

Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G)

R\$ 33.774,02

Ramo

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO



Descrição da Garantia

Licitante

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 33.774,02

Vigência - 26/02/2026 a 29/05/2026

Multas e Penalidades

Limite Máximo de Indenização (LMI)

R\$ 33.774,02

Vigência - 26/02/2026 a 29/05/2026

1152



Nº Apólice Seguro Garantia 05-0775-0435114

Nº 6019359

Controle Interno (Código Controle) 652641266

Nº de Registro SUSEP 054362026000507750435114

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

1133
f

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j** violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

1184
←

k

quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

l

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m

danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n

despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a

Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b

Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c

Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d

Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

1155
f

- ☐ e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e
- ☐ f Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

- ☐ a cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- ☐ b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- ☐ c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;
- ☐ d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- ☐ e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

1156
6

- f** planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g** cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h** cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

1157
S

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I.** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II.** Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III.** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV.** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V.** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI.** Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII.** Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII.** Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

1158
6

- ☐ a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- ☐ b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- ☐ c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- ☐ d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- ☐ e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

1159
←

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

1160
6



VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.



IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.



X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.



XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.



XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.



XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 27/02/2026 até 23:59h do dia 28/05/2026.

DADOS DO SEGURADO			
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI	CPF OU CNPJ:	12.367.892/0001-42
ENDEREÇO:	AV JOAQUIM TETE 336 - CENTRO		
CEP:	57.530-000	CIDADE:	CANAPI UF: AL

DADOS DO TOMADOR			
NOME:	VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA	CPF OU CNPJ:	08.418.714/0001-26
ENDEREÇO:	RUA DOM MARIO VILAS BOA, 730 - DOM THIAGO POSTMA - SAO JOSE		
CEP:	55.295-325	CIDADE:	GARANHUNS UF: PE

DADOS DO CORRETOR			
NOME:	LUTHER ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CPF OU CNPJ:	47.629.718/0001-05
		SUSEP:	222139810

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE	
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG):	RS 33.774,02 - Trinta e Três Mil e Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos
MODALIDADE:	Garantia Licitante
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.	

OBJETO DA GARANTIA	
Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no EDITAL nº 02/2025, PROCESSO Nº 2202906009	
Contratação de empresa especializada para execução de obra e serviço comum de engenharia para construção de unidades habitacionais no Município de Canapi/AL.	

COBERTURAS CONTRATADAS		
Cobertura	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	RS 33.774,02	RS 216,52
Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.		

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO			
CUSTO DO SEGURO		FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO	
Prêmio Líquido	RS 216,52	Parcela	Valor
Adicional de Fracionamento	RS 0,00	1	RS 216,52
Custo de Apólice	RS 0,00		Vencimento
IGF	RS 0,00		02/03/2026
Prêmio Total	RS 216,52		

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O plano deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 23/02/2026 11:02:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º, - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920269907751718677000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 0306920269907751718677.


João de Lima Gêo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital


Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

1162
L**1. DEFINIÇÕES**

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

- 1.1. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente as garantias de cobertura dos riscos relacionados ao Objeto Principal;
- 1.2. Beneficiária:** pessoa jurídica indicada pela Seguradora, a qual possui interesse legítimo no Objeto Principal e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento de condições editalícias ou contratuais do Tomador;
- 1.3. Caracterização do Sinistro:** decisão administrativa de última instância em processo administrativo instaurado para apurar a possível inadimplência do Tomador, no qual lhe foi assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa;
- 1.4. Comunicação do Sinistro:** correspondência enviada pela Seguradora à Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo instaurado para apuração do inadimplemento passível de Indenização;
- 1.5. Contrato:** contrato de concessão, de permissão e/ou ato administrativo autorizativo vinculados à participação exitosa no Leilão, conforme definido no Edital;
- 1.6. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares;
- 1.7. Edital:** documento informado no frontispício desta Apólice, emitido pela Seguradora, contendo as regras e as disposições relativas ao processo licitatório, incluindo eventuais Anexos, Apêndices e Adendos;
- 1.8. Endosso:** instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro-Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes;
- 1.9. Expectativa de Sinistro:** fato ou ato que indica a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites para a comprovação da inadimplência;
- 1.10. Indenização:** Pagamento pela Seguradora à Seguradora e/ou Beneficiária dos Prejuízos pelo não cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador, nas condições propostas no Edital, observado o Limite Máximo de Garantia da cobertura contratada, mediante Relatório Final de Regulação de Sinistro que conclua pelo dever de indenizar;
- 1.11. Limite Máximo de Garantia:** valor máximo indenizável, indicado no frontispício desta Apólice ou Endosso, que corresponde ao valor máximo nominal garantido pela Seguradora, considerando uma ou mais coberturas previstas;
- 1.12. Modalidade:** conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro-Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação específica da Obrigação Garantida;
- 1.13. Multas:** penalidades pecuniárias aplicadas pela Seguradora ao Tomador, mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, instaurado em decorrência de inadimplemento do Tomador às suas obrigações no Edital;
- 1.14. Objeto Principal:** Edital de Licitação que fixa as obrigações assumidas pelo Tomador perante a Seguradora em decorrência de sua participação no Leilão, independentemente da denominação utilizada;
- 1.15. Obrigação Garantida:** obrigação do Tomador junto à Seguradora de assinatura do Contrato, e/ou cumprimento das demais hipóteses a ela equiparadas no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;
- 1.16. Prejuízos:** Multas aplicadas pela Seguradora ao Tomador, em decorrência da não assinatura do Contrato, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou na notificação ao



**APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA**

APÓLICE Nº: 0306920269907751718677000
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURO - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 4.059.324

Tomador;

1.17. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada;

1.18. **Regulação do Sinistro:** processo de análise, pela Seguradora, da Comunicação do Sinistro realizada pela Segurada, com vistas à elaboração do Relatório Final de Regulação de Sinistro;

1.19. **Pro Rata Temporis:** método de cálculo de valores acessórios, o qual possui por base a adição de valor proporcional ao tempo decorrido, regularmente em dias;

1.20. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora;

1.21. **Segurada:** credor das obrigações assumidas pelo Tomador na participação em licitação;

1.22. **Seguradora:** sociedade Seguradora autorizada a operar com Seguro Garantia, observados os limites e parâmetros da Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022;

1.23. **Seguro-Garantia:** seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das Obrigações Garantidas, conforme os termos da Apólice;

1.24. **Sinistro:** inadimplência do tomador em relação às Obrigações Garantidas;

1.25. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal, identificado no frontispício da Apólice, e

1.26. **Vigência:** período, indicado no frontispício desta Apólice, de cobertura da garantia para os Sinistros ocorridos;

1.27. Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste documento terão os significados a eles atribuídos no EDITAL.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será reiniciado, voltando a correr na data do atendimento da solicitação.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, até o Limite Máximo de Garantia, decorrentes da não assinatura do Contrato pelo Tomador junto ao Segurado, conforme previsto no Edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante Multas devidas à Administração Pública, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- I. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

- II. Inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- IV. Riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas apólices estejam emitidas ou não;
- V. Eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- VI. Atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- VII. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da Apólice;
- VIII. Quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurada e Tomador sem comunicação e expressa anuência da Seguradora por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- IX. Eventos ocorridos anterior ou posteriormente ao prazo de cobertura da Apólice, independentemente de terem sido notificados ou não à Seguradora.

5. VALOR DA GARANTIA

- 5.1. O valor da garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.
- 5.2. Salvo disposição em contrário no Objeto Principal, o Limite Máximo de Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.
- 5.3. O valor da garantia somente será modificado ou atualizado após aceitação da Seguradora, por meio da emissão de Endosso e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

- 6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto em seu frontispício e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice será a data da proposta.
- 6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.
- 6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida, devendo ser comprovada a permanência dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentado o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

- 7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com a expressa concordância do Segurado.
- 7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:
- 7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido originalmente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou
- 7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

7.3. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal que agravem de forma relevante o risco, em prazo nunca superior a 10 (dez) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente substancialmente a probabilidade de inadimplemento da Obrigação Garantida ou que modifique o equilíbrio técnico-atuarial do contrato de seguro, incluindo, mas não se limitando, a:

- a) Alteração significativa no objeto do Edital ou Contrato garantido, especialmente aquelas que envolvam mudança na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores contratuais originalmente pactuados;
- b) Modificação da matriz de riscos do Edital ou Contrato, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- c) Rescisão parcial ou aditamento contratual que transfira obrigações, ou implique aumento material de responsabilidades;
- d) Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência contratual;
- e) Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital ou Contrato, quando previstas na matriz de garantias; e,
- f) Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada a Segurada e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do contrato garantido.

7.3.2. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

7.6. O descumprimento doloso pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima, importam em Perda de Direitos, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

7.7. O descumprimento culposo pelo Segurado das obrigações constantes no item 7.3 acima obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, ensejará na ausência de garantia a Segurada.

7.8. Para fins do Art. 14, §1º da Lei 15.040/2024, considera-se que não é tecnicamente possível garantir o novo risco caso se verifique alguma das hipóteses descritas no item 7.3.1.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, RECLAMAÇÃO E REGULAÇÃO DO SINISTRO

8.1. Em caso de instauração de processo administrativo para apurar possível inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida, o Tomador será notificado pela Segurada, nos termos do edital, para apresentar manifestação prévia, com indicação dos itens não cumpridos, remetendo cópia para a Seguradora com o fim de registrar a Expectativa de Sinistro.

8.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro configura hipótese de perda de direito pela Segurada a eventual indenização securitária.

8.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicar prontamente a Expectativa de Sinistro implica

perda de direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

8.2. O Sinistro estará caracterizado com a decisão definitiva em processo administrativo atestando a inadimplência do Tomador quanto aos termos do Edital.

8.3. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, informando a conclusão do processo administrativo com decisão definitiva quanto a nova licitação e/ou aplicação de Multas não adimplidas pelo Tomador, conforme o caso.

8.3.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais para viabilizar a Regulação do Sinistro e manifestação sobre a cobertura securitária:

- a) Cópia integral do processo licitatório, contendo o Edital e seus anexos;
- b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou na não assinatura do contrato e/ou aplicação de multa, contendo a notificação de penalidades ao Tomador
- c) Planilha, relatório e/ou correspondência informando os Prejuízos sofridos, bem como a existência de valores retidos, quando aplicável;
- d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, bem como e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, quando aplicável.

8.4. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos essenciais exigidos pela Seguradora.

8.5. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos essenciais citados no item 8.3.1.

8.6. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentos e/ou informações complementares para a análise da cobertura da reclamação de sinistro, hipótese em que o prazo de 30 (trinta) dias constante acima será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente do envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

8.7. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação de Sinistro, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à eventual revogação da decisão.

INDENIZAÇÃO

9.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite Máximo da Garantia na extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

9.2. Havendo inclusão de Beneficiário a esta Apólice, caberá a este o recebimento da Indenização. Inobstante a existência de Beneficiário, é dever do Segurado a notificação da Expectativa e Reclamação de Sinistro, assim como a disponibilização dos Documentos Essenciais relativos ao acionamento e comprovação da existência de prejuízos.

9.3. A Liquidação de Sinistro e pagamento da Indenização, deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dos Documentos Essenciais indicados abaixo:

- a) Formulário de indenização, devidamente preenchido e assinado;
- b) Dados bancários para pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as instruções para pagamento;
- c) Termo de nomeação do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário;
- d) Cópia de documentos pessoais do representante legal do Segurado e/ou Beneficiário.

9.4. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar outros documentos e/ou informações necessários para a liquidação do Sinistro, mais de uma vez, hipótese em que o prazo previsto no item 9.3 será suspenso por no máximo 2 (duas) vezes, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente

àquele que forem atendidas as solicitações da Seguradora.

9.5. No caso de decisão judicial ou arbitral que suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro, o prazo previsto no item 9.3 será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

10.2. A Segurada é obrigada a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos Prejuízos que causar à Seguradora.

10.3. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao Prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

13.1. Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- a) Descumprimentos do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do próprio Segurado;
- b) Prática de atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo pelo Segurado;
- c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas na Apólice;
- d) Agravamento intencional e relevante do risco pelo Segurado;
- e) Caso o Segurado dolosamente promova declarações inexatas ou omita informações necessárias à aceitação da proposta e fixação de taxa para o valor do prêmio, nos termos do Artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- f) Caso o Segurado não avise prontamente a expectativa de sinistro nas formas previstas nesta Apólice e cause o agravamento do risco e/ou impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação do risco;
- g) Caso o Segurado e/ou Beneficiário, tendo prévia ciência de práticas delituosas do Tomador que provoquem dolosamente a ocorrência do Sinistro, não comunique a Seguradora e/ou adote as medidas para tentar evitá-las.

13.2. A Segurada e/ou Beneficiário declara estar ciente das hipóteses de perda de direito quanto à eventuais descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no Edital, no Contrato e/ou nesta Apólice.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

- I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação

expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o valor do Limite Máximo de Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto;

V. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais; ou

VI. quando o certame for adiado sine die ou revogado.

14.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14.3. No caso de seguro na modalidade Garantia Licitante, o Prêmio, taxas e impostos continuam devidos mesmo que o Tomador seja desclassificado, desista de participar ou não vença o certame. Essas situações não autorizam o cancelamento da Apólice, nem geram devolução de valores.

14.4. Na hipótese de adiamento sine die do certame, o cancelamento da Apólice na modalidade Garantia Licitante será devido, mediante comprovação formal por meio de publicação no Diário Oficial ou outro meio oficial equivalente. Neste cenário, caso o Prêmio tenha sido quitado, será devolvido integralmente. Caso o Prêmio esteja em aberto, a Apólice será cancelada sem a referida cobrança.

14.5. Aplica-se o disposto no item 14.4 nas hipóteses de emissão de duplicidade de Apólices pela Seguradora.

14.5.1. Entende-se por duplicidade: Apólices com o mesmo Tomador, Segurado, Objeto e Edital garantido.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

15.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data do seu recebimento.

15.1.4. O pagamento prévio do Prêmio por parte do Tomador é condição mínima para o cancelamento desta Apólice, ressalvadas as hipóteses dos itens 14.4 e 14.5 destas Condições Contratuais.

15.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas, na forma do art. 16, §1º da Circular SUSEP 662/22.

16.3. O Valor da Garantia não será recomposto em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. Fica estabelecido que, para fins de Indenização, esta Apólice não cobrirá quaisquer prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes de violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa da Seguradora e/ou seus representantes.

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio



**APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA**

1169
APÓLICE Nº: 0306920269907751718677800
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PÚBLICO
PROPOSTA: 4.059.324

eletrônico www.susep.gov.br.

16.8. Após 07 (sete) dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.

16.9. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

16.10. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da sociedade Seguradora.

16.11. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.12. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

16.13. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

Garanhuns - Pernambuco, 27 de fevereiro de 2026.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

Senhor Presidente,

Com base nos custos de mão de obra, propomos fornecer equipe técnica, para executar os serviços referentes a **02/2025-2ª CHAMADA**, conforme a seguinte proposta:

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

O valor ofertado é de **R\$3.377.402,04 (três milhões trezentos e setenta e sete mil quatrocentos e dois reais e quatro centavos.)**.

Planilhas de custos e cronograma físico-financeiro encontram-se anexos.

- 1) A licitante DECLARA expressamente que está de acordo com todas as normas e condições desta licitação seus anexos.
- 2) A licitante DECLARA que o prazo de validade da proposta de preços, não será inferior a **120 (cento e vinte) dias** contados da data de sua apresentação.
- 3) A licitante DECLARA que o prazo de execução dos serviços do objeto é de **360 (trezentos e sessenta) dias**.
- 4) A licitante DECLARA que estão incluídas nesta proposta de preços, as despesas com todos impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação.



Construção Civil e Locações LTDA.

ALAGOAS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

1172
L

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	Feriados	4,67%	Não incide	4,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,81%	Não incide	1,81%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,95%	10,51%	7,95%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,85%	17,64%	47,85%	17,64%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,79%	3,62%	4,79%	3,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,51%	2,65%	3,51%	2,65%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,92%	2,21%	2,92%	2,21%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,30%	0,40%	0,30%
C	Total	11,73%	8,87%	11,73%	8,87%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,88%	3,43%	17,61%	6,49%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	10,29%	3,74%	18,03%	6,81%
TOTAL(A+B+C+D)		91,67%	52,05%	114,41%	70,12%

Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730- CEP: 55293-000 – Dom Thiago Postma – Garanhuns - Pernambuco

Email: projetosvegas@gmail.com / Telefone: (82) 3024-2886

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469

Assinatura eletrônica do DEIVE
SOUSA DA SILVA em 01/09/2025
SO. CIVIL, O. CIVIL, O. CIVIL
Certificado Digital (C) 1.2.84
Data de emissão: 01/09/2025
Data de validade: 01/09/2025
Assinatura: 01/09/2025
Assinatura: 01/09/2025
Data de validade: 01/09/2025
Data de validade: 01/09/2025

CAIXA1173
8Nº OPERAÇÃO
1100030-03Nº TRANSFEREGOV
974107PROponente / TOMADOR
PREFEITURA CANAPI

Construção Civil e Locações LTDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONJUNTO HERMES DE LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	3,60%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,84%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,70%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730- CEP: 55293-000 - Dom Thiago Postma - Garanhuns - Pernambuco

Email: projetosvegas@gmail.com / Telefone: (82) 3024-2886

CAIXAGrau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1100030-03Nº TRANSFEREGOV
974107PROponente / TOMADOR
PREFEITURA CANAPI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONJUNTO HERMES DE LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469

Assinatura eletrônica por DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF: 0195064-0
Data: 2023.08.22 13:14:16-0300
Assinatura
Formato PDF: 2023.08.22 13:14:16-0300

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,67%
Mensalista: 52,05%

Assinado digitalmente por DEIVE
 SOUZA DA SILVA (A 19900604049)
 CN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=+
 Certificação Digital PF A1, DU=+
 Videconlineira, OU=+
 00908747009108, OU=AC
 Syngene Multipla, C=+DEIVE
 SOUZA DA SILVA (A 19900604049)
 Realizado por meio de autor de
 documento
 Localização:
 Data: 2020.02.23 13:16:44-0700
 Final PDF Reader Version: 2025.2.1

1129



Composições Analíticas com Preço Unitário
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA - MCIDADES
974107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030-03

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,67%
Mensalista: 52,05%

1175
L

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	1,0000000	460,92	460,92		
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA; 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	23,05	11,52		
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	22,83	8,51		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1165000	19,47	21,77		
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,71	18,31		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	400,00	400,00		
Insumo	00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	44,31	0,50		
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	23,74	0,31		
MO sem LS =>				13,19	LS =>	12,09	MO com LS =>	25,28	
Valor do BDI =>				123,07	Valor com BDI =>				583,99
1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1 PROPRIO	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - (BASEADO EM ORSE 4657 04/2025)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	1.600,00	1.600,00		
Insumo	4298 ORSE	Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado	Serviços	mês	1,0000000	1.600,00	1.600,00		
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				427,20	Valor com BDI =>				2.027,20
1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2 PROPRIO	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m (BASEADO EM ORSE 4667 04/2025)	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	mês	1,0000000	1.979,03	1.979,03		
Insumo	00010777/SINAPI ORSE	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (não inclui mobilização/desmobilização)	Equipamento	mes	1,0000000	1.979,03	1.979,03		
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>				528,40	Valor com BDI =>				2.507,43
1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	3 PROPRIO	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (BASEADO EM ORSE 50 - 04/2025)	Locação de Edificações	m²	1,0000000	8,74	8,74		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0400000	3,80	0,15		
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,0400000	3,71	0,14		
Insumo	00000345/SINAPI ORSE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,008 kg/m)	Material	kg	0,0200000	35,89	0,71		
Insumo	00001213/SINAPI ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,0400000	19,02	0,76		
Insumo	00005067/SINAPI ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,0120000	18,01	0,21		
Insumo	00006111/SINAPI ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,0400000	14,58	0,58		
Insumo	00010567/SINAPI ORSE	Tabua 2,5 x 23" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	0,2800000	12,27	3,43		
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,2400000	6,69	1,60		
Insumo	48 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	0,0200000	21,66	0,43		
Insumo	70 ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	0,0200000	36,76	0,73		
MO sem LS =>				1,30	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,50	
Valor do BDI =>				2,33	Valor com BDI =>				11,07
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85644 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	217,18	217,18		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7039000	19,82	33,77		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7039000	27,00	46,00		
Insumo	00000108 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	1,85	3,70		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0835000	53,86	4,49		
Insumo	00000820 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,91	5,91		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0185000	11,06	0,18		
Insumo	00003536 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	2,51	5,02		
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,17	10,34		
Insumo	00006019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	1,0000000	58,17	58,17		
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	9,28	27,75		
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	15,98	15,09		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1045000	61,02	6,37		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1864000	2,13	0,39		
MO sem LS =>				32,00	LS =>	29,33	MO com LS =>	61,33	
Valor do BDI =>				57,99	Valor com BDI =>				275,17
1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0000000	1.589,77	1.589,77		
Composição Auxiliar	190578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	645,08	645,08		
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OVAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 90 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	16,29	16,29		
Composição Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0080000	671,82	5,37		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	20,77	6,56		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8453000	28,39	79,55		

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469

Assinado eletronicamente no dia 20/04/2025
por DEIVE SOUZA DA SILVA, CPF nº 03.040.234-00, em nome da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI, inscrita no CNPJ nº 06.908.083/0001-00, com o intuito de
emitir o orçamento para a execução dos serviços de construção de unidades habitacionais no município de Canapi - TC Caixa - MCidades, sob o nº 974107/2024 - Operação: 1100030-03, com o valor total de R\$ 11.750,00 (onze mil e setecentos e cinquenta reais), conforme especificações técnicas e quantitativos anexos.

**DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469**

1178
E

Insumo	00010527 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5 M E ALTURA DE 1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MXMES	0,0007250	44,00	0,03	
Insumo	00014439 SINAPI	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	1,5437400	4,81	7,42	
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *15 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0915000	72,70	79,35	
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0305000	23,47	0,71	
Insumo	00013279 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA	Material	KG	1,4660000	20,56	30,14	
			MO sem LS =>	12,50	LS =>	11,46	MO com LS =>	23,96
			Valor do BDI =>	41,97			Valor com BDI =>	199,16
4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89996 SINAPI	ARMADURA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	Graute e Armadura	KG	1,0000000	12,04	12,04	
Composição Auxiliar	86238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0410000	20,38	0,83	
Composição Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0619000	23,05	1,41	
Insumo	00000304 SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	9,80	9,80	
			MO sem LS =>	0,85	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,62
			Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>	15,25
4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	Graute e Armadura	m³	1,0000000	977,13	977,13	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2973000	23,21	192,58	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,5316000	19,47	107,69	
Composição Auxiliar	98279 SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_09/2021	Graute e Armadura	m³	1,2030000	562,65	676,89	
			MO sem LS =>	146,01	LS =>	133,85	MO com LS =>	279,86
			Valor do BDI =>	260,89			Valor com BDI =>	1.238,02
5.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89306 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_03/2023	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m³	1,0000000	91,88	91,88	
Composição Auxiliar	87286 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0192000	542,87	10,42	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	23,21	27,85	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6000000	19,47	11,88	
Insumo	00034586 SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	15,2900000	2,34	35,77	
Insumo	00034649 SINAPI	CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,2700000	3,12	3,96	
Insumo	00034788 SINAPI	MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	1,5300000	1,44	2,20	
			MO sem LS =>	15,54	LS =>	14,24	MO com LS =>	29,78
			Valor do BDI =>	24,53			Valor com BDI =>	116,41
5.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 75X50X50 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	1,0000000	200,74	200,74	
Composição Auxiliar	100489 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0100000	558,05	5,58	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0560000	23,21	47,69	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0280000	19,47	20,01	
Insumo	00000665 SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 Furos 90 X 50 X 7" CM	Material	UN	3,9500000	32,27	127,46	
			MO sem LS =>	25,82	LS =>	23,66	MO com LS =>	49,48
			Valor do BDI =>	53,60			Valor com BDI =>	254,34
5.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	505,96	505,96	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	23,21	7,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1855090	19,47	3,04	
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32" MM	Material	UN	9,2000000	0,18	1,65	
Insumo	00038896 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO	Material	UN	0,8333000	567,35	472,77	
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	31,81	21,24	
			MO sem LS =>	3,90	LS =>	3,57	MO com LS =>	7,47
			Valor do BDI =>	135,09			Valor com BDI =>	641,05
5.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210 CM, ESPESURA DE 3,5 CM, INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	325,32	325,32	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5460000	22,07	34,12	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7730000	19,47	15,05	
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	15,82	47,46	
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	227,11	227,11	
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8000000	0,08	1,58	
			MO sem LS =>	16,53	LS =>	16,99	MO com LS =>	35,52
			Valor do BDI =>	86,86			Valor com BDI =>	412,18
5.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	88,21	88,21	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7670000	22,07	16,92	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3840000	19,47	7,47	

Insumo	00003090 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	63,52	63,52
			MO sem LS =>	9,19	LS =>	8,43	MO com LS => 17,62
			Valor do BDI =>	23,55			Valor com BDI => 111,78
5.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	721,84	721,84
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3826000	23,21	8,88
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1910000	19,47	3,71
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	48,15	42,51
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8168000	0,67	3,22
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	41,60	284,97
Insumo	00039025 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/AVISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,5473000	691,67	378,55
			MO sem LS =>	4,76	LS =>	4,37	MO com LS => 9,13
			Valor do BDI =>	192,73			Valor com BDI => 914,57
5.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	103,36	103,36
Composição Auxiliar	86261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0020000	22,07	22,11
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5010000	19,47	9,75
Insumo	00003080 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	71,50	71,50
			MO sem LS =>	12,01	LS =>	11,01	MO com LS => 23,02
			Valor do BDI =>	27,60			Valor com BDI => 130,96
5.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMOS). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	47,62	47,62
Composição Auxiliar	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0531000	24,91	26,23
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,1240000	29,12	3,61
Insumo	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,4134000	43,03	17,78
			MO sem LS =>	9,36	LS =>	8,58	MO com LS => 17,94
			Valor do BDI =>	12,71			Valor com BDI => 60,33
5.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102214 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	20,94	20,94
Composição Auxiliar	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4718000	24,91	11,76
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0304000	29,12	0,88
Insumo	00010475 SINAPI	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	0,2030000	40,96	8,31
			MO sem LS =>	4,19	LS =>	3,84	MO com LS => 8,03
			Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI => 26,53
5.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7 PROPRIO	PERSIANA 25MM (BASEADO EM ORSE 1895 04/2025)	Persianas e Cortinas	m²	1,0000000	130,00	130,00
Insumo	1739 ORSE	Persiana horizontal 25mm microline ou similar	Material	m²	1,0000000	130,00	130,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	34,71			Valor com BDI => 164,71
5.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101967 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	Peitoris e Chapins	M	1,0000000	104,28	104,28
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0060000	428,68	2,57
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2050000	23,21	27,96
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6030000	19,47	11,74
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0600000	21,81	1,30
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1450000	20,28	23,23
Insumo	00043874 SINAPI	PEITORIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, COM PINGADEIRA, L = 25 CM, E = 3 CM	Material	M	1,0800000	34,69	37,46
			MO sem LS =>	24,78	LS =>	22,71	MO com LS => 47,49
			Valor do BDI =>	27,84			Valor com BDI => 132,10
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	62,12	62,12
Composição Auxiliar	86239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4020000	20,20	8,12
Composição Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4000000	22,63	9,13
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0412000	19,27	0,79
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0571000	18,18	1,03
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, "1,5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,5730000	1,71	4,39
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7350000	19,03	13,98
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3360000	9,00	21,02
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	25,79	1,80
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	23,27	1,16
Insumo	00040588 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	23,47	0,70
			MO sem LS =>	7,21	LS =>	6,61	MO com LS => 13,82
			Valor do BDI =>	16,59			Valor com BDI => 78,71

DEIVE
SOUZA DA
SILVA 0195
0640469

Canapi, 11 de maio de 2025.
Assinatura do(a) Responsável:

Nome: DEIVE SOUZA DA SILVA
Cargo: Responsável Técnico
Assinatura do(a) Responsável:

Nome: DEIVE SOUZA DA SILVA
Cargo: Responsável Técnico

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	36,65	36,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990000	19,47	7,78
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1330000	22,62	3,00
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0372000	19,27	0,71
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0516000	18,16	0,93
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	882,00	24,25
			MO sem LS =>	4,57	LS =>	4,18	MO com LS =>	8,75
			Valor do BDI =>	9,79			Valor com BDI =>	46,44
6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	20,84	20,84
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE BIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0117000	510,42	5,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	19,47	4,06
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1640000	22,62	3,70
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0063000	19,27	0,12
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	18,16	0,15
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE *41" CM, RENDIMENTO DE *3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,28	6,84
			MO sem LS =>	3,33	LS =>	3,08	MO com LS =>	6,39
			Valor do BDI =>	5,56			Valor com BDI =>	26,40
6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105081	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	56,86	56,86
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3156630	20,20	6,37
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4419200	22,83	10,08
Composição Auxiliar	95140	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON, COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2907980	0,04	0,01
Insumo	00004335	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MÉDIA	Material	UN	1,1000000	13,88	15,04
Insumo	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MXMES	0,0007550	44,00	0,03
Insumo	00020211	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material	M	1,0915940	23,03	25,13
			MO sem LS =>	6,28	LS =>	5,75	MO com LS =>	12,03
			Valor do BDI =>	15,13			Valor com BDI =>	71,79
6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105089	SINAPI	PONTELETE DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO	Estruturas de Madeira	M	1,0000000	170,19	170,19
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6282690	20,20	12,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8795700	22,83	20,08
Composição Auxiliar	95140	SINAPI	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON, COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,3067400	0,04	0,01
Insumo	00004343	SINAPI	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	1,4668000	4,61	6,76
Insumo	00010527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	Equipamento	MXMES	0,0007257	44,00	0,03
Insumo	00014439	SINAPI	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	1,5437400	4,81	7,42
Insumo	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NÃO APARELHADO *15 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0915800	72,70	79,35
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0305550	23,47	0,71
Insumo	00045156	SINAPI	PORTA-PILAR PARA PILAR DE MADEIRA, TIPO ALTURA REGULÁVEL EM AÇO, COM CHAPA SUPERIOR QUADRADA 80 X 80 MM COM 4 Furos, CHAPA INFERIOR QUADRADA 100 X 100 MM COM 4 Furos, BARRA ROSCADA COM DIÂMETRO NOMINAL DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 89 MM E FIXAÇÃO POR PARAFUSOS	Material	UN	0,3333000	0,10	0,03
Insumo	00045158	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 100 MM	Material	UN	1,4668000	29,40	43,11
			MO sem LS =>	12,50	LS =>	11,48	MO com LS =>	23,96
			Valor do BDI =>	45,44			Valor com BDI =>	215,63
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	7,01	7,01
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m²	0,0037000	513,58	1,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1724000	23,21	4,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0675000	19,47	1,11
			MO sem LS =>	2,03	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,89
			Valor do BDI =>	1,87			Valor com BDI =>	8,88
7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	31,89	31,89
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	537,77	16,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4724000	23,21	10,96

**DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469**

Author's disclosures of potential conflicts of interest and author contributions are found at the end of this article.

1181

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2362000	19,47	4,88	
			MO sem LS =>	6,68	LS =>	6,12	MO com LS =>	12,80
			Valor do BDI =>	8,51		Valor com BDI =>	40,40	
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,52	3,52	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0868000	24,91	1,88	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222000	19,47	0,43	
Insumo	0000985 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1666000	8,65	1,44	
			MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,42
			Valor do BDI =>	0,94		Valor com BDI =>	4,46	
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	12,61	12,61	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631800	24,91	4,06	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	19,47	1,05	
Insumo	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	32,85	7,50	
			MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,50
			Valor do BDI =>	3,37		Valor com BDI =>	15,98	
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	1,0000000	30,83	30,83	
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA-ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304000	537,77	16,34	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4402000	23,21	10,21	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2201000	19,47	4,28	
			MO sem LS =>	6,26	LS =>	5,75	MO com LS =>	12,03
			Valor do BDI =>	8,23		Valor com BDI =>	39,06	
7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Interios	m²	1,0000000	63,07	63,07	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8970000	23,10	16,16	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3138000	19,47	6,10	
Insumo	0000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0798000	31,07	33,54	
Insumo	00001361 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,6500000	0,90	6,16	
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2220000	5,28	1,17	
			MO sem LS =>	8,40	LS =>	7,70	MO com LS =>	16,10
			Valor do BDI =>	16,84		Valor com BDI =>	79,91	
7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	72,47	72,47	
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5968000	18,66	13,00	
Insumo	00036238 SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	33,45	34,66	
Insumo	00039427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,2212000	6,98	15,50	
Insumo	00039430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0446000	2,63	5,37	
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0204000	27,14	0,55	
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTOTARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	46,53	1,56	
Insumo	00043131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0616000	29,79	1,83	
			MO sem LS =>	5,01	LS =>	4,59	MO com LS =>	9,60
			Valor do BDI =>	19,35		Valor com BDI =>	91,82	
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	17,36	17,36	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	23,21	3,78	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0444000	19,47	0,88	
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0339000	375,29	12,72	
			MO sem LS =>	2,53	LS =>	2,31	MO com LS =>	4,84
			Valor do BDI =>	4,84		Valor com BDI =>	22,00	
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1,0000000	37,86	37,86	
Composição Auxiliar	87301 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0431000	587,59	25,32	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2450000	23,21	5,68	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1250000	19,47	2,39	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,82	0,41	
Insumo	00007334 SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	19,37	4,06	
			MO sem LS =>	4,27	LS =>	3,91	MO com LS =>	8,18
			Valor do BDI =>	10,11		Valor com BDI =>	47,97	
8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Interios	m²	1,0000000	53,00	53,00	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2637000	23,10	5,68	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1308000	19,47	2,54	
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0600000	33,40	35,40	
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	0,90	8,21	

1182

Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1880000	5,28	0,99
			MO sem LS =>	3,17	LS =>	2,91	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	14,15			67,15
8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	1,0000000	51,64	51,64
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	Argamassas	m²	0,0530000	665,12	35,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4180000	23,21	9,70
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2090000	19,47	4,08
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,82	0,41
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS. COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,33	2,22
			MO sem LS =>	6,56	LS =>	6,02	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,79			65,43
8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	M	1,0000000	8,38	8,38
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0764000	23,10	1,78
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0209000	19,47	0,57
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CM2	Material	m²	0,1500000	33,40	5,01
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	0,6392000	0,90	0,57
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0900000	5,28	0,47
			MO sem LS =>	0,88	LS =>	0,81	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,24			10,62
9.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	17 PROPRIO	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), (BASEADO EM SINAPI 93128 04/2022)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	72,33	72,33
Composição Auxiliar	91852 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	9,81	21,58
Composição Auxiliar	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	5,0000000	3,34	16,70
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	34,05	34,05
			MO sem LS =>	14,25	LS =>	13,06	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	19,31			91,64
9.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	30,45	30,45
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1506375	20,77	3,13
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4629999	28,09	13,56
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BVOLT 12/13 W, D = 17" CM	Material	UN	1,0000000	13,78	13,78
			MO sem LS =>	6,69	LS =>	6,14	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,13			38,58
9.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	18 PROPRIO	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (BASEADO EM SINAPI 93141 04/2022)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	117,32	117,32
Composição Auxiliar	91826 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	8,0000000	4,82	38,36
Composição Auxiliar	91840 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	16,65	16,65
Composição Auxiliar	91896 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	39,60	39,60
Composição Auxiliar	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2,2000000	9,87	21,71
			MO sem LS =>	23,71	LS =>	21,74	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	31,32			148,64
9.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72335 SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,57	7,57
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	20,77	2,07
Insumo	00007549 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO ESPELHO EM PVC 4X2"	Material	UN	1,0000000	5,50	5,50
			MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,70	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,02			9,59
9.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	5,58	5,58
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0296000	20,77	0,60
Composição Auxiliar	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0296000	28,09	0,81
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	3,32	4,12
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,28	0,05
			MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,50	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,49			7,07
9.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	4,11	4,11
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	20,77	0,47
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0230000	28,09	0,64
Insumo	00000993 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,38	2,95
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,28	0,05
			MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,40	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,10			5,21
9.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					DEIVE SOUZA DA SILVA.01950640469		

**DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469**

1184
c

Composição	10582 ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	H	0,3000000	3,68	1,09	
Auxiliar								
Insumo	00002436/SINAPI ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	19,02	5,70	
Insumo	00038084/SINAPI ORSE	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + módulo)	Material	un	1,0000000	11,31	11,31	
Insumo	13429 ORSE	Conector emenda para cabo coaxial	Material	un	1,0000000	0,50	0,50	
			MO sem LS =>	2,97	LS =>	2,73	MO com LS =>	5,70
			Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI =>	23,57
9.1.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	62,27	62,27	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	20,77	4,28	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2052000	28,09	5,79	
Auxiliar								
Insumo	00038083 SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	52,20	52,20	
			MO sem LS =>	3,94	LS =>	3,61	MO com LS =>	7,55
			Valor do BDI =>	16,63			Valor com BDI =>	78,90
9.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	12,00	12,00	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	19,82	3,14	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1586000	27,00	4,28	
Auxiliar								
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,30	4,51	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0370000	2,13	0,07	
			MO sem LS =>	2,97	LS =>	2,73	MO com LS =>	5,70
			Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	15,20
9.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90447 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Furações	M	1,0000000	7,96	7,96	
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0660000	20,77	1,37	
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2348000	28,09	6,59	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	3,19	LS =>	2,93	MO com LS =>	6,12
			Valor do BDI =>	2,13			Valor com BDI =>	10,09
9.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	8,02	8,02	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	19,82	2,59	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1359000	27,00	3,66	
Auxiliar								
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0071000	53,86	0,38	
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,75	0,75	
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	61,02	0,48	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,13	0,06	
			MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,33	MO com LS =>	4,88
			Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	10,16
9.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,11	11,11	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	19,82	3,59	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1812000	27,00	4,89	
Auxiliar								
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	53,86	0,57	
Insumo	00007139 SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,24	1,24	
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	61,02	0,73	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0453000	2,13	0,09	
			MO sem LS =>	3,40	LS =>	3,12	MO com LS =>	6,52
			Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	14,08
9.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	15,77	15,77	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	19,82	2,80	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1416000	27,00	3,82	
Auxiliar								
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059000	53,86	0,31	
Insumo	00003524 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,35	8,35	
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	61,02	0,42	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,13	0,07	
			MO sem LS =>	2,66	LS =>	2,43	MO com LS =>	5,09
			Valor do BDI =>	4,21			Valor com BDI =>	19,98
9.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103042 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Valvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	18,26	18,26	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	19,82	2,18	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	27,00	2,97	
Auxiliar								
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,06	0,11	
Insumo	00006031 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	13,00	13,00	
			MO sem LS =>	2,06	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,95
			Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	23,14
9.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Valvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	95,25	95,25	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	19,82	4,38	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	27,00	5,97	
Auxiliar								
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	11,06	0,11	
Insumo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	84,79	84,79	

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469

1185
C

		MO sem LS =>		4,15	LS =>	3,80	MO com LS =>		7,95
		Valor do BDI =>		25,43			Valor com BDI =>		120,58
9.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97741 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	164,28	164,28		
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	19,82	30,25		
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5265000	27,00	41,21		
Insumo	0000065 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	2,0000000	0,92	1,84		
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "650" GR	Material	UN	0,0729000	53,86	3,92		
Insumo	00000813 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,39	4,39		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	11,06	0,14		
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,75	1,50		
Insumo	00003540 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	5,17	10,34		
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	36,85	36,85		
Insumo	00009668 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,9905000	4,30	12,85		
Insumo	00008975 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	0,9444000	15,98	15,09		
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0910000	61,02	5,55		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1681000	2,13	0,35		
		MO sem LS =>		28,66	LS =>	26,28	MO com LS =>		54,94
		Valor do BDI =>		43,86			Valor com BDI =>		208,14
9.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95675 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	168,13	168,13		
Composição Auxiliar	86248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5343000	19,82	10,56		
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5343000	27,00	14,42		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	11,06	0,14		
Insumo	00012774 SINAPI	HIDRÔMETRO UNILATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES).0.	Material	UN	1,0000000	142,99	142,99		
		MO sem LS =>		10,03	LS =>	9,19	MO com LS =>		19,22
		Valor do BDI =>		44,89			Valor com BDI =>		213,02
9.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102622 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	555,45	555,45		
Composição Auxiliar	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	3,0000000	4,00	12,00		
Composição Auxiliar	102593 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	4,52	4,52		
Composição Auxiliar	102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	293,99	293,99		
Composição Auxiliar	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,0000000	21,68	43,36		
Composição Auxiliar	94490 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN: 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	31,50	31,50		
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	1,4000000	6,68	9,35		
Composição Auxiliar	94649 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	M	0,8500000	12,56	10,67		
Composição Auxiliar	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,0000000	5,67	11,34		
Composição Auxiliar	94674 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	7,19	7,19		
Composição Auxiliar	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	6,15	6,15		
Composição Auxiliar	94690 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	10,36	10,36		
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	3,0000000	19,44	58,32		
Composição Auxiliar	94704 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,0000000	26,20	26,20		
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	30,50	30,50		
		MO sem LS =>		35,78	LS =>	32,79	MO com LS =>		68,57
		Valor do BDI =>		148,31			Valor com BDI =>		703,76
9.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	9 PROPRIO	BARRILETE DISTR PVC SOLDÁVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. (BASEADO EM SBC 50800 07/2025)	INSTALACOES HIDRAULICAS - ABASTECIMENTO	UN	1,0000000	1.515,48	1.515,48		
Insumo	002280 SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B 2.1/2" DECA	Material	UN	0,9380000	431,57	404,81		
Insumo	002281 SBC	REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502.B 3" DECA	Material	UN	0,2500000	1.274,68	318,67		
Insumo	002605 SBC	LIXA PARA MASSA 60	Material	UN	0,3750000	1,02	0,38		
Insumo	002685 SBC	TE 90 PVC SOLDÁVEL 75mm	Material	UN	0,5000000	64,34	32,17		
Insumo	003389 SBC	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	0,8210000	9,90	9,11		
Insumo	003889 SBC	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,1570000	46,90	7,36		
Insumo	005388 SBC	CURVA 90 PVC SOLDÁVEL 85mm	Material	UN	0,1250000	112,74	14,09		
Insumo	005611 SBC	UNIÃO PVC SOLDÁVEL 75mm	Material	UN	0,1250000	178,50	22,31		
Insumo	007502 SBC	BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 65x75mm	Material	UN	0,1250000	20,90	2,61		
Insumo	007503 SBC	BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 110x85mm	Material	UN	0,2500000	146,21	36,55		
Insumo	013719 SBC	TUBO PVC AGUA SOLDÁVEL 85mm	Material	M	1,7500000	76,65	134,13		
Insumo	021733 SBC	TUBO PVC AGUA SOLDÁVEL 75mm	Material	M	2,3750000	56,48	134,14		

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469

**DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469**

1187
L

Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	19,82	7,80	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3987000	27,00	10,76	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0292000	53,86	1,57	
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	20,31	20,31	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	61,02	2,68	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,13	0,03	
				MO sem LS =>	7,48	LS =>	8,88 MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI =>	11,55	Valor com BDI =>		54,80
9.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	11 PROPRIO	TE REDUÇÃO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100x50mm (BASEADO EM SBC 53402 07/2025)	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO	UN	1,0000000	64,77	64,77	64,77
Insumo	004477 SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC 50mm	Material	UN	1,0000000	2,30	2,30	2,30
Insumo	004481 SBC	ANEL BORRACHA PARA PVC SERIE R 100mm	Material	UN	1,0000000	2,94	2,94	2,94
Insumo	004491 SBC	TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 100 x 50mm	Material	UN	1,0000000	19,90	19,90	19,90
Insumo	004669 SBC	VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g	Material	UN	0,0390000	53,77	2,09	2,09
Insumo	099034 SBC	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8510000	16,66	14,17	14,17
Insumo	099200 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	0,8510000	27,47	23,37	23,37
				MO sem LS =>	19,59	LS =>	17,95 MO com LS =>	37,54
				Valor do BDI =>	17,29	Valor com BDI =>		82,06
9.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	89833 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	44,89	44,89	44,89
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2896000	19,82	5,73	5,73
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2896000	27,00	7,81	7,81
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5686)	Material	UN	3,0000000	3,83	11,49	11,49
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,03	16,03	16,03
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	22,23	3,83	3,83
				MO sem LS =>	5,44	LS =>	4,98 MO com LS =>	10,42
				Valor do BDI =>	11,99	Valor com BDI =>		56,88
9.3.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	98107 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	248,18	248,18	248,18
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0523000	759,16	39,76	39,76
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,3500000	5,51	1,92	1,92
Composição Auxiliar	67316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0115000	457,64	5,26	5,26
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,8260000	23,21	80,82	80,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0625000	19,47	40,15	40,15
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0223000	458,32	10,22	10,22
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0132000	3.158,78	41,69	41,69
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	18,1590000	2,75	44,43	44,43
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0027000	9,65	0,02	0,02
Insumo	00004461 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0592000	11,25	0,66	0,66
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0704000	3,93	0,27	0,27
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0062000	23,74	0,14	0,14
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA, NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2208000	12,71	2,80	2,80
				MO sem LS =>	50,23	LS =>	46,05 MO com LS =>	96,28
				Valor do BDI =>	66,26	Valor com BDI =>		314,44
9.3.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	87902 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	527,01	527,01	527,01
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1156000	759,16	87,75	87,75
Composição Auxiliar	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,8100000	5,51	4,46	4,46
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0067000	139,98	1,21	1,21
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178000	54,88	0,87	0,87
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	457,64	6,77	6,77
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,0944000	23,21	118,24	118,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0028000	19,47	77,93	77,93
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1.2.7.3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0744000	458,32	34,09	34,09
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 39 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0448000	2.278,72	102,06	102,06
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	9,65	0,05	0,05
Insumo	00004481 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	11,25	1,33	1,33
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,93	0,55	0,55
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	23,74	0,29	0,29
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA, NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	12,71	5,61	5,61

Insumo	00007258 SINAPI	TIJULO CERAMICO MACICO COMUM "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,63	85,88	
			MO sem LS =>	101,90	LS =>	93,41	MO com LS =>	195,31
			Valor do BDI =>	140,71			Valor com BDI =>	667,72
9.3.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98062 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	3.385,31	3.385,31	
Composição Auxiliar	101824 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	0,2960000	182,36	54,52	
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0705000	139,98	9,68	
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1437000	54,88	7,88	
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHARPISO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0882000	457,64	40,36	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	21,9942000	23,21	510,48	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	17,2812000	19,47	336,46	
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4747000	555,63	263,75	
Composição Auxiliar	88993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	Graute e Armação	m²	0,1046000	877,13	102,20	
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	Graute e Armação	m²	0,1046000	945,19	98,86	
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	Graute e Armação	KG	3,4552000	12,04	41,60	
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	Graute e Armação	KG	4,1366000	11,58	48,68	
Composição Auxiliar	92787 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_05/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	20,0124000	16,39	328,00	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,7539000	458,32	345,52	
Composição Auxiliar	97735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M², AF_01/2018	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,2352000	2.278,72	535,85	
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETE DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 8136)	Material	UN	35,7000000	3,04	108,52	
Insumo	00002892 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0194000	9,65	0,18	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4218000	11,25	4,74	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,5016000	3,93	1,97	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0445000	23,74	1,05	
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,5732000	12,71	19,99	
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 38 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 8136)	Material	UN	106,8938000	4,91	524,84	
			MO sem LS =>	542,28	LS =>	497,11	MO com LS =>	1.039,39
			Valor do BDI =>	903,88			Valor com BDI =>	4.289,19
9.3.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12 PROPRIO	VALA DE INFILTRAÇÃO EM FORMATO DE TALUDE DE 1M NA PARTE SUPERIOR, 0,8M NO FUNDO, COM LEITO DE BRITA E TUBO DE PVC VAZADO - DN 100 (ORÇADO COM BASE NO ITEM DE PROJETO)	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	91,51	91,51	
Composição Auxiliar	93358 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	Escavação de Valas	m²	0,5400000	77,01	41,68	
Composição Auxiliar	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,2700000	46,70	12,60	
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2700000	93,34	25,20	
Insumo	00038052 SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXÍVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 993/2006 - E.M)	Material	M	1,0000000	12,13	12,13	
			MO sem LS =>	19,60	LS =>	17,97	MO com LS =>	37,57
			Valor do BDI =>	24,43			Valor com BDI =>	115,94
9.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	9,94	9,94	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	27,00	4,11	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,47	0,93	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,00	0,06	
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,84	4,84	
			MO sem LS =>	2,05	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,93
			Valor do BDI =>	2,65			Valor com BDI =>	12,59
9.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,88	10,88	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0845000	27,00	2,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0266000	19,47	0,51	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,00	0,09	
Insumo	00044945 SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SIFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	8,00	8,00	
			MO sem LS =>	1,13	LS =>	1,04	MO com LS =>	2,17
			Valor do BDI =>	2,90			Valor com BDI =>	13,78
9.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	497,54	497,54	
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	11,20	11,20	
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	488,34	488,34	
			MO sem LS =>	13,91	LS =>	12,75	MO com LS =>	26,66
			Valor do BDI =>	132,84			Valor com BDI =>	630,38
9.4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	39,63	39,63	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1538000	27,00	4,14	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0484000	19,47	0,94	

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469

For more information, see **OSAP**
 2002-03 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2003-04 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2004-05 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2005-06 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2006-07 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2007-08 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2008-09 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2009-10 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2010-11 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2011-12 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2012-13 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2013-14 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2014-15 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2015-16 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2016-17 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2017-18 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2018-19 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2019-20 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2020-21 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2021-22 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2022-23 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2023-24 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2024-25 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2025-26 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2026-27 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2027-28 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2028-29 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2029-30 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2030-31 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2031-32 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2032-33 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2033-34 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2034-35 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2035-36 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2036-37 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2037-38 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2038-39 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2039-40 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2040-41 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2041-42 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2042-43 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2043-44 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2044-45 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2045-46 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2046-47 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2047-48 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2048-49 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2049-50 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2050-51 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2051-52 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2052-53 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2053-54 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2054-55 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2055-56 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2056-57 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2057-58 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2058-59 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2059-60 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2060-61 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2061-62 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2062-63 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2063-64 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2064-65 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2065-66 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2066-67 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2067-68 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2068-69 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2069-70 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2070-71 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2071-72 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2072-73 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2073-74 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2074-75 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2075-76 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2076-77 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2077-78 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2078-79 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2079-80 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2080-81 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2081-82 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2082-83 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2083-84 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2084-85 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2085-86 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2086-87 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2087-88 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2088-89 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2089-90 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2090-91 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2091-92 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2092-93 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2093-94 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2094-95 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2095-96 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2096-97 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2097-98 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2098-99 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2099-00 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2100-01 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2101-02 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2102-03 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2103-04 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2104-05 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2105-06 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2106-07 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2107-08 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2108-09 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2109-10 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2110-11 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2111-12 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2112-13 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2113-14 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2114-15 on pp. 3-1000-0000
 or **OSAP** 2115-16 on

Insumo	0000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	34,55	34,55	
			MO sem LS =>	2,07	LS =>	1,89	MO com LS =>	3,96
			Valor do BDI =>	10,58			Valor com BDI =>	50,21
9.4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	145,68	145,68	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3870000	27,00	10,44	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1888000	19,47	3,67	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	Material	UN	2,0000000	16,58	33,12	
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	95,07	95,07	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	111,30	3,38	
			MO sem LS =>	5,68	LS =>	5,21	MO com LS =>	10,89
			Valor do BDI =>	38,90			Valor com BDI =>	184,58
9.4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	99,85	99,85	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4487000	27,00	12,08	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1407000	19,47	2,73	
Insumo	00001368 SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	85,00	85,00	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,00	0,06	
			MO sem LS =>	6,02	LS =>	5,51	MO com LS =>	11,53
			Valor do BDI =>	26,66			Valor com BDI =>	126,51
9.4.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86934 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	371,76	371,76	
Composição Auxiliar	86880 SINAPI	VÁLVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	23,45	23,45	
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,88	10,88	
Composição Auxiliar	86894 SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	247,11	247,11	
Composição Auxiliar	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	90,32	90,32	
			MO sem LS =>	18,12	LS =>	16,62	MO com LS =>	34,74
			Valor do BDI =>	99,26			Valor com BDI =>	471,02
9.4.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86920 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	792,85	792,85	
Composição Auxiliar	86872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	716,58	716,58	
Composição Auxiliar	86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	8,86	8,86	
Composição Auxiliar	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	10,88	10,88	
Composição Auxiliar	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	56,53	56,53	
			MO sem LS =>	29,76	LS =>	27,29	MO com LS =>	57,05
			Valor do BDI =>	211,69			Valor com BDI =>	1 004,54
9.4.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	77,18	77,18	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0980000	27,00	2,69	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0303000	19,47	0,58	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,00	0,06	
Insumo	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1183)	Material	UN	1,0000000	73,95	73,95	
			MO sem LS =>	1,29	LS =>	1,18	MO com LS =>	2,47
			Valor do BDI =>	20,61			Valor com BDI =>	97,79
9.4.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	90,32	90,32	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1164000	27,00	3,14	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0387000	19,47	0,71	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,00	0,06	
Insumo	00013416 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1158)	Material	UN	1,0000000	88,41	88,41	
			MO sem LS =>	1,57	LS =>	1,43	MO com LS =>	3,00
			Valor do BDI =>	24,12			Valor com BDI =>	114,44
9.4.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86913 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	56,53	56,53	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1525000	27,00	4,11	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0481000	19,47	0,93	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,00	0,06	
Insumo	00007604 SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	Material	UN	1,0000000	51,43	51,43	
			MO sem LS =>	2,05	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,93
			Valor do BDI =>	15,09			Valor com BDI =>	71,62
9.4.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	1,0000000	37,13	37,13	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3162000	27,00	8,53	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0996000	19,47	1,93	
Insumo	00011703 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	26,67	26,67	

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469

Assinatura eletrônica de
DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF: 01950195019
Assinatura eletrônica de
DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF: 01950195019
Assinatura eletrônica de
DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF: 01950195019

**DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469**

Composição Auxiliar	91386 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0033000	274,72	0,90	
Composição Auxiliar	91387 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0014000	76,26	0,10	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,27	Valor com BDI =>			1,27
11.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000	53,76	53,76	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2286000	23,21	5,32	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	19,47	4,47	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	664,52	1,19	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	95,00	0,62	
Insumo	00004059 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15 CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	41,96	42,16	
			MO sem LS =>	3,77	LS =>	3,45	MO com LS =>	7,22
			Valor do BDI =>	14,35	Valor com BDI =>			68,11
11.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000	1,42	1,42	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0370000	24,91	0,92	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0160000	19,47	0,31	
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,84	0,19	
			MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,84
			Valor do BDI =>	0,38	Valor com BDI =>			1,80
11.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000	726,04	726,04	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6268000	22,83	37,13	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1980000	23,21	3,62	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7829000	19,47	34,71	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0213000	9,65	0,20	
Insumo	00004509 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,1250000	5,71	17,84	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,5000000	3,93	9,82	
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2994000	23,30	6,97	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8853)	Material	m³	1,2315000	500,00	615,75	
			MO sem LS =>	28,36	LS =>	26,00	MO com LS =>	54,36
			Valor do BDI =>	193,85	Valor com BDI =>			919,89
11.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86447 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	10,83	10,83	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0235000	19,82	0,46	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0235000	27,00	0,63	
Insumo	00009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	9,28	9,73	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0055000	2,13	0,01	
			MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,83
			Valor do BDI =>	2,89	Valor com BDI =>			13,72
11.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89446 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	5,41	5,41	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0165000	19,82	0,38	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0165000	27,00	0,52	
Insumo	00009868 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	4,30	4,51	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	2,13	0,00	
			MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,70
			Valor do BDI =>	1,44	Valor com BDI =>			6,85
11.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89449 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	1,0000000	18,36	18,36	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0341000	19,82	0,67	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0341000	27,00	0,92	
Insumo	00009875 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	15,98	16,76	
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0060000	2,13	0,01	
			MO sem LS =>	0,64	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,22
			Valor do BDI =>	4,90	Valor com BDI =>			23,26
11.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	44,26	44,26	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1133000	19,82	2,24	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1133000	27,00	3,05	
Insumo	00011677 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDÍVEL	Material	UN	1,0000000	36,61	36,61	
Insumo	00020080 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0714000	17,58	1,25	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0180000	61,02	1,09	
Insumo	00038363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0114000	2,13	0,02	
			MO sem LS =>	2,12	LS =>	1,95	MO com LS =>	4,07
			Valor do BDI =>	11,82	Valor com BDI =>			56,08
11.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	1,0000000	349,83	349,83	

**DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469**

Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1005000	207,77	20,88	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1960000	62,04	15,59	
Composição Auxiliar	68246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4489000	14,59	6,54	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8978000	19,47	17,48	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0083000	664,52	6,16	
Insumo	00007750 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	Material	M	1,0300000	274,53	282,76	
			MO sem LS =>	11,77	LS =>	10,79	MO com LS =>	22,56
			Valor do BDI =>	93,40			Valor com BDI =>	443,23
11.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97956 SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0000000	1.374,70	1.374,70	
Composição Auxiliar	101818 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,1700000	5,51	6,48	
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0319300	139,98	4,36	
Composição Auxiliar	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0637000	64,88	3,49	
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0418000	457,64	19,12	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	9,5631000	23,21	221,95	
Composição Auxiliar	68316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,5139000	19,47	146,29	
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	Argamassas	m³	0,4746000	555,63	263,70	
Composição Auxiliar	89993 SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	Graute e Armação	m²	0,0289000	977,13	28,21	
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_08/2021	Graute e Armação	m²	0,0615000	945,19	58,12	
Composição Auxiliar	89996 SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2021	Graute e Armação	KG	0,8872000	12,04	11,86	
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	Graute e Armação	KG	2,4680000	11,58	28,57	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L, AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,1628000	456,32	74,61	
Composição	87735 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0616000	2.278,72	140,36	
Insumo	00000660 SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	21,0000000	3,04	63,84	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0082000	9,65	0,07	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1776000	11,25	1,99	
Insumo	00004517 SINAPI	SARAFIO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2112000	3,93	0,83	
Insumo	00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0187000	23,74	0,44	
Insumo	00006193 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,8624000	12,71	8,41	
Insumo	00025067 SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	47,1757000	4,91	231,63	
Insumo	00043386 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES "1,20" X 0,15 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	59,37	59,37	
			MO sem LS =>	200,73	LS =>	184,01	MO com LS =>	384,74
			Valor do BDI =>	367,04			Valor com BDI =>	1.741,74
11.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	15 PROPRIO	SUBESTAÇÃO 75VA - COMPLETO COM POSTE E TRANSFORMADOR (BUSADE EMB. EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	41.290,91	41.290,91	
Composição Auxiliar	100805 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO); AF_04/2025	Postes de Concreto e Metálicos	UN	1,0000000	1.132,21	1.132,21	
Composição Auxiliar	9174 ORSE	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	Muros	un	1,0000000	226,84	226,84	
Composição Auxiliar	102110 SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	Transformadores	UN	2,0000000	282,60	565,60	
Composição Auxiliar	93011 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	3,0000000	58,11	168,33	
Insumo	00034519 SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	1,0000000	86,09	86,09	
Insumo	00000417 SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	Material	UN	3,0000000	5,70	17,10	
Insumo	00000968 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	Material	M	10,0000000	31,36	313,60	
Insumo	10609 ORSE	Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 70mm²/35mm² - 50mm/50mm	Material	un	4,0000000	30,15	120,60	
Insumo	00003405 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE "15" kv	Material	UN	3,0000000	35,08	105,24	
Insumo	6536 ORSE	Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kv	Material	un	3,0000000	195,00	585,00	
Insumo	4635 ORSE	Estribo p/ braço tipo L 15 kv	Material	un	3,0000000	10,01	30,03	
Insumo	10629 ORSE	Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG e 2/0AWG	Material	un	3,0000000	50,00	150,00	
Insumo	00007581 SINAPI	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATÉ 5/8"	Material	UN	3,0000000	6,36	19,08	
Insumo	00000402 SINAPI	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	3,0000000	22,39	87,17	
Insumo	1696 ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 400mm	Material	un	4,0000000	28,88	115,52	
Insumo	13357 ORSE	Arruela lisa de 5/8"	Material	un	8,0000000	0,12	0,96	
Insumo	00000442/SINAPI ORSE	Parafuso frances m16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada	Material	un	4,0000000	7,30	29,20	
Insumo	00001101 SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	31,27	31,27	
Insumo	00039214 SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	3,60	14,40	
Insumo	00039180 SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	6,00	24,00	
Insumo	3166 ORSE	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimex ou similar	Material	UN	7,0000000	1,25	8,75	
Insumo	00000404 SINAPI	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	1,0000000	88,24	88,24	

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:0195
0640469

For more information, see **ORCA**
SELECT on the **TRIMMINGS**
 web page: www.orca.ca
 Call: 1-800-361-2261
 Fax: 604-291-0101
 Email: orca@orca.ca
 Website: www.orca.ca
 Recycling is a key to a sustainable
 future.

1193
S

Insuno	00001579 SINAPI	ORSE	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m10	Material	un	16.000000	8,24	112,32
Insuno	00001576 SINAPI	ORSE	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m8	Material	un	2.000000	2,58	5,12
Insuno	00034729 SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	Material	UN	1.000000	1.372,27	1.372,27
Insuno	7871	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 1/2" x 7"	Material	qj	4.000000	8,25	33,00
Insuno	978	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	Material	un	5.000000	12,00	60,00
Insuno	00041204 SINAPI		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Material	UN	1.000000	1.759,11	1.759,11
Insuno	3859	ORSE	Para-raio tipo polimérico 10KA - 10 KV	Material	un	3.000000	268,00	804,00
Insuno	00012362 SINAPI		PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM	Material	UN	8.000000	24,10	192,80
Insuno	2268	ORSE	Transformador Infásico cl deriv 75 kva, al 13800v, bl 220/127v Padrão Energisa	Material	un	1.000000	26.514,00	26.514,00
Insuno	10126	SEINFRA	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	Material	UN	28.000000	1,15	32,20
Insuno	18080	SEINFRA	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-400, R-320	Material	UN	2.000000	10,43	20,86
Insuno	00000987 SINAPI		CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV	Material	M	150.000000	42,64	6.396,00
MO sem LS =>						220,04	LS =>	201,72
							MO com LS =>	421,76

				Valor do BDI =>		11.000,64		Valor com BDI =>		52.201,55	
11.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição:	16	PROPRIO	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M (BASEADO EM PROJETO ELÉTRICO E ITENS NECESSÁRIOS)	URBANIZAÇÃO	UN	1,000000	3.118,34	3.118,34			
Composição Auxiliar:	101655 SINAPI		LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATE 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	Luminárias Externas	UN	2,000000	358,07	712,14			
Composição Auxiliar:	94963 SINAPI		CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,059000	424,75	21,23			
Composição Auxiliar:	93358 SINAPI		ESCOVAÇÃO MANUAL DE VAIA. AF 09/2024	Escavação de Vales	m³	0,600000	77,01	46,20			
Composição Auxiliar:	101632 SINAPI		RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	Luminárias Externas	UN	1,000000	36,30	36,30			
Composição Auxiliar:	97888 SINAPI		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,000000	153,92	153,92			
Composição Auxiliar:	91927 SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	42,000000	5,58	234,36			
Composição Auxiliar:	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI Cálculos e Parâmetros	H	1,500000	19,47	29,20			
Composição Auxiliar:	91843 SINAPI		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	30,000000	7,14	214,20			
Insuno	2455	ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 cv/8 - 143,0 hp	Equipamento	h	1,000000	104,51	104,51			
Insuno	00003380 SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	Material	UN	1,000000	48,75	48,75			
Insuno	00005045 SINAPI		POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,000000	1.517,53	1.517,53			
MO sem LS =>						134,43	LS =>	123,24	MO com LS =>	257,67	
Valor do BDI =>						832,60			Valor com BDI =>	3.950,94	

Total sem BDI 2.665.665,05
Total do BDI 711.736,59
Total Geral 3.377.402,64

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:019
50640469

Assinatura eletrônica de DEIVE
SOUZA DA SILVA em 02/04/2024
CPF: 019.506.406-99
Assinatura eletrônica de DEIVE
SOUZA DA SILVA em 02/04/2024
CPF: 019.506.406-99

Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730- CEP: 55293-000 - Dom Thiago Postma - Garanhuns - Pernambuco
Email: projetosvegas@gmail.com / Telefone: (82) 3024-2886

1194

8



Obra
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC CAIXA -
MCIDADES 974107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030-03

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
SICRO3 - 04/2025 - Alagoas
SICRO2 - 11/2016 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,67%
Mensalista: 52,05%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	Pavimentações Diversas - Paralelepípedos e Pedras Polidricas	m²	2.880,0	76,52	220.377,60	8,19	8,19
89306 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	Alvenaria Estrutural - Blocos Cerâmicos	m³	2.382,25	91,88	218.861,13	8,14	16,33
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	4.466,75	31,89	142.444,85	5,30	21,62
5 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 25 CASAS CANAPI	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0	128.006,40	128.006,40	4,76	26,38
92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1.850,0	62,12	114.922,00	4,27	30,65
105033 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1.939,0	54,44	105.559,16	3,92	34,58
98092 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME UTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	25,0	3.385,31	84.632,75	3,15	37,72
96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1.062,25	72,47	76.981,25	2,86	40,59
94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1.850,0	36,85	67.802,50	2,52	43,11
87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	1.650,0	37,86	62.469,00	2,32	45,43
91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	84,0	721,84	60.634,56	2,25	47,68
94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1.088,0	53,76	58.490,88	2,17	49,86
103800 SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	Dissipadores de Energia	m³	116,67	484,28	56.500,94	2,10	51,96
94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	735,53	76,59	56.334,24	2,09	54,05
88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4.466,75	12,61	56.325,71	2,09	56,14
87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1.062,25	53,00	56.299,25	2,09	58,24
93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO. AF_01/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	450,0	117,19	52.735,50	1,96	60,20
101165 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	58,25	864,09	50.333,24	1,87	62,07
94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	97,5	505,96	49.331,10	1,83	63,90
87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	780,38	63,07	49.218,56	1,83	65,73
101493 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	28,0	1.589,77	41.334,02	1,54	67,27
050800 SBC	BARRILETE DISTR. PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUMAS) POR PAV.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ABASTECIMENTO	UN	25,0	1.515,48	37.887,00	1,41	68,68
87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	5.247,25	7,01	36.783,22	1,37	70,04
98561 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	775,5	40,99	31.787,74	1,18	71,23
852 Próprio	POSTE DE CONCRETO, H=11,00 M, ENGASTADO H=1,00M, COM DOIS BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO DE 1,50M, COM LUMINÁRIA DE LED DE 50W E RELE, CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE BRITA E HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 30M	URBANIZAÇÃO	UN	10,0	3.118,34	31.183,40	1,16	72,39
95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	12.096,0	2,55	30.844,80	1,15	73,53
101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	Pisos	m²	587,75	51,64	30.351,41	1,13	74,66
95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1.650,0	17,36	28.644,00	1,06	75,72
95000 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	432,0	65,18	28.157,76	1,05	76,77
13 próprio	Pla de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, esfão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	Louças e Metais Sanitários	un	25,0	1.124,39	28.109,75	1,04	77,82
105070 SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	Estruturas de Madeira	M	125,0	220,15	27.518,75	1,02	78,84

DEIVE SOUZA
 DA
 SILVA:0195064
 0469

Assinado digitalmente por DEIVE SOUZA
 DA SILVA em 05/06/2008
 ID: C981, C=BR, O=CFE-8, CN=DeiveSouza
 Digital PE-1, C=Brasil, CN=DeiveSouza, O=CFE-8
 Múltipla, CN=DeiveSouza CF
 SILVA:01950640469
 Assinatura digitalizada e autenticada digitalmente
 Localidade
 Data: 2008.01.23 15:17:27-03:00
 Fun: PDF Reader: estado: 0,75, 1,2

**DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469**

PREFEITURA DE CANAPI

1197
C

93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	25,0	13,99	349,75	0,01	99,95
93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos	UN	25,0	13,39	334,75	0,01	99,96
86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	25,0	9,94	248,50	0,01	99,97
89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	25,0	9,50	237,50	0,01	99,98
00039319 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	25,0	9,15	228,75	0,01	99,98
95644 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	217,18	217,18	0,01	99,99
89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	9,0	18,36	165,24	0,01	100,00
94492 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0	44,26	44,26	0,00	100,00
Total sem BDI								2.690.127,48
Total do BDI								717.852,52
Total Geral								3.407.980,00

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469

Assinatura digitalizada por DEIVE SOUZA
DA SILVA:0195064
CPF: 0195064-0
Data: 2024/03/22 13:17:46
Assinatura: 0195064-0
Data: 2024/03/22 13:17:46

Rua Dom Mano Vilas Boas, nº 730- CEP: 55293-000 - Dom Thiago Postma - Garanhuns - Pernambuco
Email: projetosvegas@gmail.com / Telefone: (82) 3024-2886



Obra
CONJUNTO RESIDENCIAL HERMES LIMA / CONSTRUÇÃO DE
UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI - TC
CAIXA - MCIDADES 974107/2024 - OPERAÇÃO: 1100030-03

Bancos
SINAPI - 05/2025 -
Alagoas
SBC - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26.7%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,67%
Mensalista: 52,05%

Construção Civil e Locações LTDA.			Orçamento Sintético		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Item	Código	Banco	Descrição							
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						79.586,62	2,36 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	460,92	583,99	3.503,94	0,10 %	
1.2	1	PROPRIO	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - (BASEADO EM ORSE 4657 04/2025)	mês	12	1.600,00	2.027,20	24.326,40	0,72 %	
1.3	2	PROPRIO	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m (BASEADO EM ORSE 4667 04/2025)	mês	12	1.979,03	2.507,43	30.089,16	0,89 %	
1.4	3	PROPRIO	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira (BASEADO EM ORSE 50 - 04/2025)	m²	1062,25	8,74	11,07	11.759,11	0,35 %	
1.5	95844	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	1	217,18	275,17	275,17	0,01 %	
1.6	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.589,77	2.014,24	2.014,24	0,06 %	
1.7	4	PROPRIO	TAXAS E EMOLUMENTOS (LICENÇA AMBIENTAL E ALVARÁS)	UN	1	5.000,00	6.335,00	6.335,00	0,19 %	
1.8	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	360	2,77	3,51	1.263,60	0,04 %	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						162.184,11	4,80 %
2.1	5	PROPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 25 CASAS CANAPI (COMPOSIÇÃO COM SINAPI 05/2025)	UND	1	128.006,40	162.184,11	162.184,11	4,80 %	
3			INFRAESTRUTURA						232.520,69	6,86 %
3.1			MOVIMENTO DE TERRA						70.570,08	2,09 %
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	87,25	77,01	97,57	8.512,98	0,25 %	
3.1.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	639,5	76,59	97,04	62.057,08	1,84 %	
3.2			FUNDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO						161.950,63	4,80 %
3.2.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	87,25	484,28	613,58	53.534,88	1,59 %	
3.2.2	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	58,25	864,09	1.094,80	63.772,10	1,89 %	
3.2.3	6	PROPRIO	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (BASEADO EM SINAPI 98561 - 04/2022)	m²	775,5	40,99	51,93	40.271,72	1,19 %	
3.2.4	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	191,5	18,02	22,83	4.371,95	0,13 %	
4			SUPERESTRUTURA						206.474,03	6,11 %
4.1	105021	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	310	22,92	29,04	9.002,40	0,27 %	
4.2	105027	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	202,5	22,64	28,68	5.807,70	0,17 %	
4.3	105033	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	1939	54,44	68,98	133.752,22	3,96 %	
4.4	19	PROPRIO	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. (BASEADO EM SINAPI 105070 05/2025 - SEM PORTA-PILAR)	M	125	157,19	199,16	24.895,00	0,74 %	
4.5	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	KG	1324,8	12,04	15,25	20.203,20	0,60 %	
4.6	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	10,35	977,13	1.238,02	12.813,51	0,38 %	
5			VEDAÇÃO E ESTRUTURA						505.607,29	14,97 %
5.1			ALVENARIAS						279.225,27	8,27 %
5.1.1	89306	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m²	2382,25	91,88	116,41	277.317,72	8,21 %	
5.1.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	7,5	200,74	254,34	1.907,55	0,06 %	
5.2			ESQUADRIA						226.382,02	6,70 %

DEIVE
SOUZA DA
SILVA:01950
640469

Assessments digitally made for CEVE
EQUINA DA VIA VIA 01800640443
HD: CEVE, CHICP-Broad, CHICP
Certificata Digital, CHICP, CHICP
Vestimentaria, CHICP 20000 747000 M
CHICP-Signature Multiple, CHICP-CEVE
CHICP DA VIA VIA 01800640443
Raffaele: Ed. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000
L'Espresso
Data: 2000-01-23 13:19:21-03:00
Data: 2000-01-23 13:19:21-03:00

5.2.6	100757 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	195	47,62	60,33	11.764,35	0,35 %
5.2.7	102214 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	252	20,94	26,53	8.685,56	0,20 %
5.2.8	7 PROPRIO	PERSIANA 25MM (BASEADO EM ORSE 1895 04/2025)	m²	60	130,00	164,71	9.882,60	0,29 %
5.2.9	101987 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	97,5	104,26	132,10	12.879,75	0,38 %
6		COBERTA					264.316,59	7,83 %
6.1	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1850	62,12	78,71	145.613,50	4,31 %
6.2	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1850	36,65	46,44	85.914,00	2,54 %
6.3	94221 SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	197,5	20,84	26,40	5.214,00	0,15 %
6.4	105081 SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024	M	87,5	56,66	71,79	6.281,63	0,19 %
6.5	105069 SINAPI	PONTELETE DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO	M	98,75	170,19	215,63	21.293,46	0,63 %
7		REVESTIMENTOS					598.730,27	15,06 %
7.1	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5247,25	7,01	8,88	46.585,58	1,38 %
7.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	4466,75	31,89	40,40	180.456,70	5,34 %
7.3	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4466,75	3,52	4,46	19.921,71	0,59 %
7.4	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4466,75	12,61	15,98	71.378,67	2,11 %
7.5	87531 SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	780,38	30,83	39,06	30.481,64	0,90 %
7.6	87273 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	780,38	63,07	79,91	62.360,17	1,85 %
7.7	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1062,25	72,47	91,82	97.535,80	2,89 %
8		PAVIMENTAÇÃO					233.733,07	6,92 %
8.1	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	1650	17,36	22,00	36.300,00	1,07 %
8.2	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	1650	37,86	47,97	79.150,50	2,34 %
8.3	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1062,25	53,00	67,15	71.330,09	2,11 %
8.4	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	587,75	51,64	65,43	38.456,48	1,14 %
8.5	88649 SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	800	8,38	10,62	8.496,00	0,25 %
9		INSTALAÇÕES					572.038,04	16,94 %
9.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					211.776,25	6,27 %
9.1.1	17 PROPRIO	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). (BASEADO EM SINAPI 93128 04/2022)	UN	175	72,33	91,64	16.037,00	0,47 %
9.1.2	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024	UN	175	30,45	38,58	6.751,50	0,20 %
9.1.3	18 PROPRIO	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO. (BASEADO EM SINAPI 93141 04/2022)	UN	450	117,32	148,64	66.888,00	1,98 %
9.1.4	72335 SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	7,57	9,59	479,50	0,01 %
9.1.5	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2400	5,58	7,07	16.968,00	0,50 %
9.1.6	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	4,11	5,21	4.689,00	0,14 %
9.1.7	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	750	8,27	10,48	7.860,00	0,23 %
9.1.8	91835 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1225	19,92	25,24	30.919,00	0,92 %
9.1.9	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	88,25	111,81	2.795,25	0,08 %
9.1.10	93854 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	13,99	17,73	443,25	0,01 %
9.1.11	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	13,39	16,97	424,25	0,01 %
9.1.12	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	16,74	21,21	1.060,50	0,03 %

**DEIVE
SOUZA DA
SILVA:01950
640469**

Total sem BDI	2.665.665,05
Total do BDI	711.736,99
Total Geral	3.377.402,04

PREFEITURA DE CANAPI

1202

✓

Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730- CEP: 55293-000 – Dom Thiago Postma – Garanhuns - Pernambuco
Email: projetosvegas@gmail.com / Telefone: (82) 3024-2886



Email: projetosvegas@gmail.com / Telefone: (82) 3024-2886

1209
5

O GOVERNO DE CANAPI-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO

A empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N°. 08.418.714/0001-26 com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000, e-mail: projetosvegas@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade N°. 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Declaramos ainda que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; ou não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agentes político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469

Assinado eletronicamente
em 27/02/2026 às 14:05:00
por DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF: 019.506.404-69
Cargo: Sócio Administrador
Assinatura: 01950640469

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69



Email: projetosvegas@gmail.com / Telefone: (82) 3024-2886

1206
6

O GOVERNO DE CANAPI - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N°. 08.418.714/0001-28, com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000, e-mail: projetosvegas@gmail.com, a través de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade N°. 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que **NÃO** foi realizada a visita de inspeção no local de realização da obra objeto da licitação supracitada, atendo às exigências insertas no edital.

Outrossim, destacamos que obtivemos informações suficientes e necessárias para formular propostas para realização dos serviços em tela, de sorte que isentamos a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI-AL** de quaisquer responsabilidades por incompatibilidade ou custos adicionais que venham a ocorrer entre os valores propostos e os recursos utilizados em campo para a realização da obra.

Deive Souza da Silva
Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG N° 1474531-SSP/AL
CPF N° 019.506.404-69

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469

Registro em nome de DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF: 019.506.404-69
CNPJ: 08.418.714/0001-28
Data: 27/02/2026
Assinado por: DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF: 019.506.404-69
Data: 27/02/2026

O GOVERNO DE CANAPI - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2025-2ª CHAMADA

1207
6

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974/07/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

A empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 08.418.714/0001-26 com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000 e-mail: projetosvegas@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade Nº. 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, o seguinte profissional responsável pela execução das obras/serviços objeto:

EDUARDO SILVA DE ARAUJO, CREA Nº 0216166173;

A empresa declara ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme nova lei de licitações é a Lei nº 14.133/2021

Deive Souza da Silva
Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469
Inscrição Profissional: 0216166173
OAB: 0216166173
RG: 1474531-SSP/AL
CPF: 019.506.404-69
Data: 27/02/2026
Assinatura: [Assinatura]

1208
L

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA ART

A empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N°. 08.418.714/0001-26 com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000, e-mail: projetosvegas@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade N°. 019.506.404-69, através do seu sócio Administrador e Responsável Técnico da Empresa, **DECLARA** que no primeiro dia de início das obras, apresentará a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução de obras.

Deive Souza da Silva
Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0438
Assinado eletronicamente no dia 27/02/2026
por Deive Souza da Silva
CPF: 019.506.404-69
RG: 1474531-SSP/AL
Assinado eletronicamente no dia 27/02/2026
por Deive Souza da Silva
CPF: 019.506.404-69
RG: 1474531-SSP/AL



1204
L

E-mail: projetoosve@sigma.ufpb.com e-telefone: (82) 3024-2886

O GOVERNO DE CANAPI - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

1214
S

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ N°. 08.418.714/0001-26 com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000, e-mail: projetosvegas@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.40469, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que sou pessoa idônea, sem antecedentes criminais e sem qualquer impedimento legal para (a que se destina a declaração), e que isso pode ser comprovado através das devidas certidões.

Deive Souza da Silva
Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

DEIVE SOUZA
D.V.
SILVA:0195064
0469

Assinado eletronicamente por DEIVE SOUZA
DA SILVA em 27/02/2026
RG: 1474531-SSP/AL
CPF: 019.506.404-69
Assinado eletronicamente por DEIVE SOUZA
DA SILVA em 27/02/2026
RG: 1474531-SSP/AL
CPF: 019.506.404-69

O GOVERNO DE CANAPI - AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

1211
✓

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPIAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA - MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.

DECLARAÇÃO RECEITA BRUTA PARA ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, para fins da LC n. 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

() MICROEMPRESA: A Receita bruta anual igual ou inferior R\$ 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Receita bruta anual superior a R\$ 360.000,00 e igual ou inferior a R\$ 1.280.565,00 (um milhões, duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e cinco) estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.123/2006. Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

Observações:

* Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC n.123, de 14 de dezembro de 2006.

* A não apresentação desta declaração serão interpretadas como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC n. 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469

Assinatura eletrônica de DEIVE SOUZA DA SILVA
em nome de DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF nº 019.506.404-69
Assinatura eletrônica de DEIVE SOUZA DA SILVA
em nome de DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF nº 019.506.404-69
Data: 27/02/2026 14:12:12
Assinatura eletrônica de DEIVE SOUZA DA SILVA

Deive Souza da Silva
Deive Souza da Silva
Socio Administrador
RG N° 1474531-SSP/AL
CPF N° 019.506.404-69

1212
8

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 274107/2024 OPERAÇÃO 1900030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, A empresa **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº. 08.410.714/0001-26, através de seu representante legal infra-assinado DECLARA:

Conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Socio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

**DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0401**

Assinatura eletrônica
do Sistema Público de
Licitação (SPL) do
Estado de Alagoas
em 27/02/2026 às 14:05:00
por DEIVE SOUZA DA SILVA
CPF: 019.506.404-69
Assinatura eletrônica
do Sistema Público de
Licitação (SPL) do
Estado de Alagoas



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



4213
←

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6953563	20/01/2026	20/01/2026	20/04/2026

Dados básicos:

CNPJ: 08.418.714/0001-26
Razão Social: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA-EPP
Nome fantasia: VEGAS CONSTRUÇÃO
Data de abertura: 01/11/2006

Endereço:

Logradouro: RUA DOM MARIO VILAS BOAS
N.º: 730 Complemento:
Bairro: DOM THIAGO POSTMA Município: GARANHUNS
CEP: 55293-000 UF: PE

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais -- CTF/APP**

Código	Descrição
22-2	Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981, art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981, art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	MDJR6UQF6T5RRDM2
-----------------------	------------------



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

1214
2

Número da Certidão: 54567404

Emitido em: 10/02/2026

Válida até: 12/03/2026

INTERESSADO: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA-EPP
CNPJ/CPF: 08.418.714/0001-26

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 6953563 CPF/CNPJ: 08.418.714/0001-26 Nome/Razão Social/Endereço VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA-EPP RUA DOM MARIO VILAS BOAS DOM THIAGO POSTMA Cidade: INS/PE 55293-000 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	 Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 16/10/2025 Autenticação: yple.5wma.w45w.q19j
---	--

1219
Q

1214
E

O GOVERNO DE CANAPI-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ N°. 08.418.714/0001-26 com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000, e-mail: projetosvegas@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade N°. 019.506.404-69, **DECLARA**, expressamente, sob as penas de lei,

- a) Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, Lei Complementar nº 123/6;
- c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Deive Souza da Silva
Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG N° 1474531-SSP/AL
CPF N° 019.506.404-69

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469

Assinado eletronicamente por DEIVE SOUZA DA SILVA em 27/02/2026 às 14:05:00. O documento eletrônico foi assinado por DEIVE SOUZA DA SILVA, SÓCIO ADMINISTRADOR da VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.418.714/0001-26, com o certificado digital nº 1474531-SSP/AL, emitido em 27/02/2026 às 14:05:00. Para mais informações, consulte o site: www.vegas.com.br

1217
1027

O GOVERNO DE CANAPI-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO EM GERAL

A empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N°. 08.418.714/0001-26 com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000, e-mail: projetosvegas@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, portador da Carteira de Identidade N°. 019.506.404-69, **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei:

- a) Que está ciente e concorda com as condições contidas no **Edital e seus anexos**;
- b) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências edilícias.
- c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- d) Que cumpre o que consta no artigo 429 da consolidação das leis trabalhista;
- e) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469

Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital do Governo de Pernambuco, em 27/02/2026, às 14:05:11, por DEIVE SOUZA DA SILVA, CPF: 019.506.404-69, em nome da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.418.714/0001-26, com sede em Garanhuns/PE, inscrita no CNPJ nº 08.418.714/0001-26.

Deive Souza da Silva
Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

1218
K

O GOVERNO DE CANAPI-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ N°. 08.418.714/0001-26 com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000 e-mail: projetosvegas@gmail.com, a partir de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade N°. 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para a participação na licitação, **CONCORRÊNCIA 02/2025-2ª CHAMADA** que:

- (a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer não outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indireta, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte direta ou indireta, informada, discutido ou recebido de qualquer integrante da **CANAPI/AL** antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064-
0469

Assinado eletronicamente no sistema de licitação em 27/02/2026 às 14:05:11 por DEIVE SOUZA DA SILVA, CPF: 019.506.404-69, em nome da VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.418.714/0001-26, para a licitação nº 02/2025-2ª CHAMADA.

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

1219

O GOVERNO DE CANAPI-AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CONCORRENCIA ELETRÔNICO 02/2025-2ª CHAMADA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO CAIXA – MINISTÉRIO DAS CIDADES 974107/2024 OPERAÇÃO 1100030-03/MDASCF/CAIXA, E PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL.**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N°. 08.416.714/0001-26 com endereço comercial na Rua Dom Mario Vilas Boas, nº 730, Bairro Dom Thiago Postma, Município de Garanhuns/PE, CEP 55293-000, e-mail: projetosvegas@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade N°. 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade **CONCORRÊNCIA 02/2025-2ª CHAMADA**, realizado pela Prefeitura de Maceió/AL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Deive Souza da Silva

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

DEIVE SOUZA
DA
SILVA:0195064
0469

Assinado eletronicamente no dia 27/02/2026
por Deive Souza da Silva
CPF: 019.506.404-69
Cargo: Sócio Administrador
Assinado digitalmente por Deive Souza da Silva
CPF: 019.506.404-69
Data: 27/02/2026 11:11:00
Assinado digitalmente por Deive Souza da Silva

11ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA



1220
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91fKoh9Y7jmm20e0&chave2=bivYHk0tZXwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01950640469-DEIVE SOUZA DA SILVA|89490878472-MARCOS JOSE DA SILVA|08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO

EDUARDO SILVA DE ARAUJO, brasileiro, natural de Maceió/AL, solteiro, empresário, nascido no dia 14 de Agosto de 1991, portador da CNH de nº 05061248297 emitida pelo DETRAN/AL e inscrito no CPF/MF sob nº 084.584.084-30, residente e domiciliado no Rua 5 A, Conjunto João Sampaio I, Nº. 32, Bairro Petrópolis, Maceió/AL, Cep. 57062-647, e Sr. **MARCOS JOSÉ DA SILVA**, brasileiro, natural de União dos Palmares/AL, solteiro, empresário, nascido no dia 16 de Janeiro de 1972, portador da cédula de identidade de nº 1188990 SCJDS/AL e inscrito no CPF/MF sob nº 894.908.784-72, residente e domiciliado no Conjunto Mutirão, 120, Bairro Centro, Rio Largo/AL, Cep. 57100-000, únicos sócios da sociedade limitada denominada **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**, com sede na Rua Dom Mario Vilas Boas, Nº. 730, Bairro Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE, Cep. 55293-000, inscrita no CNPJ sob o nº **08.418.714/0001-26**, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE em, sob o NIRE nº **26203439319**, resolvem, em comum acordo, alterar o contrato social original, nas cláusulas e condições seguintes:

1ª CLÁUSULA:

DO QUADRO SOCIETÁRIO:

Admite-se na sociedade o Sr. **DEIVE SOUZA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 20 de Setembro de 1975, empresário, portador da CNH de Nº 02079131190 DETRAN/AL, inscrito no CPF sob o Nº. 019.506.404-69, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, Km 151, Nº 57, Bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL, CEP. 57100-000. Retira-se da sociedade o Sr. **EDUARDO SILVA DE ARAUJO**, acima qualificado, possuidor de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, com valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, no valor total de R\$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais), que neste ato cede e transfere 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas, com valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, no valor total de R\$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) para o Sr. **DEIVE SOUZA DA SILVA**, acima qualificado, que sendo pago, fica satisfeito de seu haver inerente à sua participação no capital social subscrito e integralizado, para não mais reclamar, em juízo ou fora dele.

2ª CLÁUSULA:

DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social da empresa continua no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 100,00 (cem reais), já integralizado em moeda corrente do país, ficando assim distribuído conforme quadro abaixo:

SOCIO	PERCENTUAL	VALOR UNITÁRIO	QUOTAS	CAPITAL INTEGRALIZADO
DEIVE SOUZA DA SILVA	50%	R\$ 100,00	12.500	R\$ 1.250.000,00
MARCOS JOSÉ DA SILVA	50%	R\$ 100,00	12.500	R\$ 1.250.000,00
TOTAL	100%	---	25.000	R\$ 2.500.000,00

23/09/2025



Certifico o Registro em 23/09/2025

Arquivamento 20258518952 de 23/09/2025 Protocolo 258518952 de 11/09/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 49067125825900



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoah9TWjmm20oEO&chave2=bivYHkOtZXwAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01950640469-DEIVE SOUZA DA SILVA|89490878472-MARCOS JOSE DA SILVA|08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO

3ª CLÁUSULA:
DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração será exercida em conjunto pelos sócios Sr. **DEIVE SOUZA DA SILVA** e **MARCOS JOSÉ DA SILVA**, acima qualificados, estabelecendo-se que, na ausência de um, o outro responderá pela administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

4ª CLÁUSULA:
DOS PODERES DA ADMINISTRAÇÃO:

DEIVE SOUZA DA SILVA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

MARCOS JOSE DA SILVA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros.

5ª CLÁUSULA:
DO DESIMPEDIMENTO:

Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

23/09/2025



Certifico o Registro em 23/09/2025

Arquivamento 20258518952 de 23/09/2025 Protocolo 258518952 de 11/09/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 49067125825900

Em decorrência da presente alteração, o contrato social da sociedade passa a ter a seguinte Consolidação.

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**

DEIVE SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 20 de Setembro de 1975, empresário, portador da CNH de Nº 02079131190 DETRAN/AL, inscrito no CPF sob o Nº. 019.506.404-69, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, Km 151, Nº 57, Bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL, CEP. 57100-000, e o Sr. **MARCOS JOSÉ DA SILVA**, brasileiro, natural de União dos Palmares/AL, solteiro, empresário, nascido no dia 16 de Janeiro de 1972, portador da cédula de identidade de nº 1188990 SCJDS/AL e inscrito no CPF/MF sob nº 894.908.784-72, residente e domiciliado no Conjunto Mutirão, 120, Bairro Centro, Rio Largo/AL, Cep. 57100-000, únicos sócios da sociedade limitada denominada **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**, com sede na Rua Dom Mario Vilas Boas, 730, Bairro Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE CEP- 55293-000, inscrita no CNPJ sob o nº **08.418.714/0001-26**, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE, sob o NIRE nº **26203439319**, resolvem consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1ª CLÁUSULA:

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS:

A sociedade girará sob o nome empresarial **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

2ª CLÁUSULA:

DO ENDREÇO:

A sociedade tem sede na Rua Dom Mario Vilas Boas, 730, Bairro Dom Thiago Postma, Garanhuns/PE CEP- 55293-000. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

3ª CLÁUSULA:

DO OBJETO SOCIAL:

A sociedade tem o seguinte objeto social:

Construção de edifícios, Administração de obras, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Montagem de estruturas metálicas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Transporte escolar, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor.

23/09/2025

JUCEPE

Certifico o Registro em 23/09/2025

Arquivamento 20258518952 de 23/09/2025 Protocolo 258518952 de 11/09/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 49067125825900



http://assinador.pcs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoah9TWjmm20oEO&chave2=bivYHRotZXwACXK14EdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01950640469-DEIVE SOUZA DA SILVA|89490878472-MARCOS JOSE DA SILVA|08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO

1223



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91Fkoah91Wjmm20oE0q&chave2=bivYHko12XWAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01950640469-DEIVE SOUZA DA SILVA|89490878472-MARCOS JOSE DA SILVA|08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO

4ª CLÁUSULA:

DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO:

O início das atividades da sociedade conforme contrato social foi em 01/11/2006, chancelada pela Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª CLÁUSULA:

DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	PERCENTUAL	VALOR UNITÁRIO	QUOTAS	CAPITAL INTEGRALIZADO
DEIVE SOUZA DA SILVA	50%	R\$ 100,00	12.500	R\$ 1.250.000,00
MARCOS JOSÉ DA SILVA	50%	R\$ 100,00	12.500	R\$ 1.250.000,00
TOTAL	100%	---	25.000	R\$ 2.500.000,00

6ª CLÁUSULA:

DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração será exercida em conjunto pelos sócios Sr. **DEIVE SOUZA DA SILVA** e **MARCOS JOSÉ DA SILVA**, acima qualificados, estabelecendo-se que, na ausência de um, o outro responderá pela administração geral de todas as operações comerciais e administrativas da empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

7ª CLÁUSULA:

DOS PODERES DA ADMINISTRAÇÃO:

DEIVE SOUZA DA SILVA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

MARCOS JOSE DA SILVA com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou

23/09/2025



Certifico o Registro em 23/09/2025

Arquivamento 20258518952 de 23/09/2025 Protocolo 258518952 de 11/09/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 49067125825900

1289



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91Fkoah9TWjmmZ0oEO&chave2=biVYHKotZXwAGXck1AfDlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01950640469-DEIVE SOUZA DA SILVA/189490878472-MARCOS JOSE DA SILVA/108458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO

investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros.

8ª CLÁUSULA:

DAS QUOTAS DA SOCIEDADE:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

9ª CLÁUSULA:

DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO E LUCROS E/OU PREJUÍZOS:

O exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sob as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª CLÁUSULA:

DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

11ª CLÁUSULA:

DO DESIMPEDIMENTO:

Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

23/09/2025



Certifico o Registro em 23/09/2025

Arquivamento 20258518952 de 23/09/2025 Protocolo 258518952 de 11/09/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 49067125825900

1225



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoah9TWjmmZocEQ&chave2=bivYHk0tZXWAGXk14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01950640469-DEIVE SOUZA DA SILVA|89490878472-MARCOS JOSE DA SILVA|08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO

12ª CLÁUSULA:

DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Garanhuns, do Estado de Pernambuco, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer outro foro.

13ª CLÁUSULA:

DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS:

A sociedade poderá designar administrador não sócio, devendo a designação ser aprovada por todos os sócios.

14ª CLÁUSULA:

DAS OMISSÕES:

Quando houver omissão de normas específicas regentes de sociedade limitada, supletivamente poderão ser aplicadas às normas em vigor, estabelecidas para as sociedades anônimas.

E, por estarem justos e contratados, obrigam-se por si e por seus herdeiros ao fiel cumprimento das disposições estabelecidas e assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma, sendo esta via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, para que produza os efeitos legais.

Garanhuns/PE, 05 de Setembro de 2025.

DEIVE SOUZA DA SILVA

MARCOS JOSÉ DA SILVA

EDUARDO SILVA DE ARAUJO

23/09/2025



Certifico o Registro em 23/09/2025

Arquivamento 20258518952 de 23/09/2025 Protocolo 258518952 de 11/09/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 49067125825900

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
PROTOCOLO	258518952 - 11/09/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26203439319
CNPJ 08.418.714/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2025
SOB N: 20258518952

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20258518952

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01950640469 - DEIVE SOUZA DA SILVA - Assinado em 22/09/2025 às 10:58:50

Cpf: 08458408430 - EDUARDO SILVA DE ARAUJO - Assinado em 22/09/2025 às 15:12:15

Cpf: 89490878472 - MARCOS JOSE DA SILVA - Assinado em 22/09/2025 às 11:00:01

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

23/09/2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2759290701



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.º NOME E SOBRENOME
DEIVE SOUZA DA SILVA

1.ª HABILITAÇÃO
TU07/1996

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
20/09/1975, RIO LARGO, AL

4. DATA (EXP.º) 13/11/2023 5.ª VALIDADE 10/11/2033 6.º ACZ **D**

4.º DOB (IDENTIDADE / DIR. EMISSOR / UF)
1474531 SSP AL

6.º CPF 019.506.404-69 7.º RG 02079131190 8.º CAT. HAB. **B**

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

AVONETE SOUZA DA SILVA

Deive Souza da Silva

7. ASSINATURA DO PORTADOR

12. OBSERVAÇÃO

	10	11	12
A.º 			
A.º 			
A.º 			
B.º 		10/11/2033	
B.º 			
C.º 			
C.º 			

	10	11	12
D.º 			
D.º 			
B.º 			
C.º 			
E.º 			
D.º 			
D.º 			

LOCAL
MACÉJO, AL

ASSINATURA DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
01009856358
AL000190848

ALAGOAS

2759290701

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido / Primeira Indicação / First Name/Lastname / Primeiro Indicação de Contribuição / 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DATA DE NASCIMENTO / Data de Início / Starting Date / DATA DE INÍCIO / Data de Término / Ending Date / DATA DE TÉRMINO / 4. Tipo de Trabalho / Type of Work / TIPO DE TRABALHO / 5. Local de Trabalho / Work Location / LOCAL DE TRABALHO / 6. Nome do Documento / Document Name / NOME DO DOCUMENTO / 7. Nome da Autoridade / Authority Name / NOME DA AUTORIDADE / 8. Número do Registro da CNH / Driver License Number / Número de Registro em Condição / Category of Vehicle in the Category of Habitación / Driver License Class / Category of Remission de Condição / Nationalidade / Nationality / Nacionalidade / 9. Categoria de Veículo na Categoria de Habitación / Driver License Class / Category of Remission de Condição / Nationalidade / Nationality / Nacionalidade / 10. Categoria de Veículo na Categoria de Habitación / Driver License Class / Category of Remission de Condição / Nationalidade / Nationality / Nacionalidade / 11. Observações / Observations / Observaciones / Local / Place / Lugar

I<BRA020791311<901<<<<<<<<<<
7509203M3311101BRA<<<<<<<<<2
DEIVE<<SOUZA<DA<SILVA<<<<<<<<

1228
✓



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/78213107204077929826>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 78213107204077929826-1
Data: 31/07/2020 11:23:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH41099-74RY;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

CNPJ: 06.870-0

Bel. Válder Azevêdo da Miranda Cavalcanti
TJPB
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 3º NOME E SOBRENOME: DEIVE SOUZA DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO: TU-07/1996

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 20/09/1975, RIO LARGO, AL

4A DATA EMISSÃO: 13/11/2023

4B VALIDADE: 10/11/2033

ACR: D

4C DOC IDENTIDADE / GRC EMISSOR / UF: 1474531 SSP-AL

4D CNH: 019.506.404-69

5 Nº REGISTRO: 0207935119D

6 CAT HAB: IS

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

AVONETE SOUZA DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR: Deive Souza da Silva

P	10	11	12	P	10	11	12
ACC:				D1:			
A:				D2:			
A1:				D3:			
B:		10/11/2033		D4:			
B1:				D5:			
C:				D6:			
C1:				D7:			

12 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: MACEIÓ, AL.

ASSINADO DIGITALMENTE
DEIVANETE SOUZA DA SILVA
81094650358
AL080196568

ALAGOAS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - 4. Primeiro habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 5. Data de local de Nascimento / Date and Place of Birth / Fecha y Lugar de Nacimiento - 6. Data de emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - Ab. - 7. Documento de identificação - Autenticação / Identity - Autentification / Documento de Identificación - Autenticación - 8. CPF - 9. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Registro da CNH - 10. Categoria de veículos da Carteira de Motoristas / Driver License Class / Categoría de Vehículos de la Carteira de Motoristas - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Categoria / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA020791311<901<<<<<<<<<<
7509203M3311101BRA<<<<<<<<<2
DEIVE<<SOUZA<DA<SILVA<<<<<<<<

1230



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: <https://sebdigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/78213107204077929826>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 78213107204077929826-1
Data: 31/07/2020 11:23:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKH41099-74RY;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

CNPJ: 06.870-0

TJPB
Bel. Válber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular



4231
8

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.418.714/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DOM MARIO VILAS BOAS	NÚMERO 730	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 55.293-000	BAIRRO/DISTRITO DOM THIAGO POSTMA	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PROJETOSVEGAS@GMAIL.COM	TELEFONE (82) 3024-2886
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/11/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/01/2026 às 09:58:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
SECRETARIA DE FINANÇAS

1233
S I A T
Pg. - 1

C.I.M. - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 2025

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição:	CPF/CNPJ:	Validade:	Seq. Imóvel:
370.110-7	08.418.714/0001-26	31/12/2025	10246479
Denominação:			
VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA			
Nome Fantasia:			
Endereço:			
RUA DOM MARIO VILAS BOAS, 730, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE CEP: 55295-325			

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Situação:	Data Inicial:	Local Ignorado:	Simple Nacional:
ATIVO	11/2006	NÃO	NÃO
Tipo Atividade:		Natureza Jurídica:	
PRESTACAO DE SERVICOS		206-2 SOC. EMPRESÁRIA LIMITADA	
Atividade Principal:			
F4120-4/000 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			
Telefones:		Email:	
(82) 30242886		PROJETOSVEGAS@GMAIL.COM	
Código de Validação:		Data da Impressão:	
MXBT31348		31/10/2025 às 16:31:33 horas	

TRIBUTOS

I.S.S. - Regime:	T.L.F. - Regime:	T.L.F. - Porte:	
HOMOLOGADO	NORMAL	PP (Desconto de 75%)	
PUBLICIDADE - Regime:	PUBLICIDADE - Quantidade:	MÁQUINAS E AFINS - Regime:	MÁQUINAS E AFINS - Quantidade:
NORMAL	0	NORMAL	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Regime:		VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Quantidade:	
NAO INCIDE			

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

E3811-4/000 COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
F4211-1/001 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
F4211-1/002 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
F4213-8/000 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
F4292-8/001 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
F4299-5/099 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
F4311-8/001 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
F4311-8/002 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
F4312-6/000 PERFURACOES E SONDAGENS
F4313-4/000 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
F4399-1/001 ADMINISTRACAO DE OBRAS
F4399-1/004 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
H4924-8/000 TRANSPORTE ESCOLAR
M7111-1/000 SERVICOS DE ARQUITETURA
M7112-0/000 SERVICOS DE ENGENHARIA
N7711-0/000 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
CNPJ: 08.418.714/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:08:58 do dia 24/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/03/2026.

Código de controle da certidão: **B40B.44BD.FA81.C052**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1233
L

1234
E

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000011776351-24

Data de Emissão: 11/12/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 08.418.714/0001-26

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **10/03/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



1235
6

Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

Secretaria Executiva da Receita Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 114.318

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Secretaria de Finanças ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26

Inscrição Mercantil: 370.110-7

Válida até o dia 22/03/2026.

Emitida no dia 21/01/2026

Código de Validação: WZRI80005

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>



Voltar

Imprimir

1236
L



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.418.714/0001-26
Razão Social: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
Endereço: AV SANTO ANTONIO 730 / SANTO ANTONIO / GARANHUNS / PE / 55293-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/02/2026 a 16/03/2026

Certificação Número: 2026021504331417668148

Informação obtida em 19/02/2026 09:13:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.418.714/0001-26

Certidão nº: 53363665/2025

Expedição: 10/09/2025, às 15:51:36

Validade: 09/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.418.714/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



1938
6

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL
CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/02/2026 13:18

Data de Validade: 11/03/2026

Nº da Certidão: 0789164/2026

Nº da Autenticidade: VF.T5.SY.C3.88.5H

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**

CNPJ: **08.418.714/0001-26**

Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau e dos Sistemas de processos Físicos do 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, **AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



1239

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL
CENTRAL DE EMISSÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Des. Guerra Barreto, 200 – Térreo, Ala Sul
Bairro Joana Bezerra – Recife/PE – CEP 50.090-700
Fones: (81) 3181-0400 / 3181-0470

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/02/2026 09:18

Data de Validade: 20/03/2026

Nº da Certidão: 0813951/2026

Nº da Autenticidade: ZA.YT.VK.W2.5S.C7

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidos pelo interessado, conforme o documento original.

Razão Social: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**

CNPJ: 08.418.714/0001-26

Inscrição Estadual:

Certifico que **NADA CONSTA** nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau e dos Sistemas de Processos Físicos, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, **AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução nº 185 e na Lei nº 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente por meio da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco <https://certidoesunificadas.app.tjpe.jus.br/validar-certidao>, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão abrange os processos distribuídos tanto pelo Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) quanto os processos físicos, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

Termo de Abertura

1240
6

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 39, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, município Maceió, CNPJ nº 08.418.714/0001-26, Número de Registro (NIRE) 27200415771.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/11/2006

Ato constitutivo: 27200415771

Maceió, 01/01/2023

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/AL 00977006

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
Sócio, Administrador
CPF 084.584.084-30

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26

Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0033

Número livro: 0009

1241
8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.946.958,70	1.946.958,70
Deduções		
(-) ISS	(81.178,18)	
(-) COFINS	(65.663,16)	
(-) PIS	(19.020,40)	(165.861,74)
Receita Líquida		1.781.096,96
Custo dos Serviços Prestados		
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(160.568,16)	
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(239.166,30)	(399.734,46)
Lucro Bruto		1.381.362,50
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(199.639,26)	
13º SALÁRIO	(58.141,26)	
FÉRIAS	(70.610,29)	
INSS	(150.544,73)	
FGTS	(56.350,29)	
VALE TRANSPORTE	(11.774,75)	
TAXAS DIVERSAS	(2.723,38)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.366,74)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.182,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.108,20)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.457,34)	
ALIMENTACAO	(14.321,92)	
COMBUSTIVEL, LUB E EST	(33.818,12)	
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	(215.354,93)	
TELEFONE E INTERNET	(4.202,40)	(873.596,13)
Despesas Tributárias		
IPVA	(3.869,68)	(3.869,68)
Despesas Financeiras		
TARIFA BANCARIA	(2.120,95)	(2.120,95)
Resultado operacional líquido		501.775,74
Resultado Antes do IR		501.775,74
Provisões		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(87.685,00)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(94.548,95)	(182.233,95)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		319.541,79

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26

Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0034

Número livro: 0009

1243
8

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	4.205.139,73D	3.909.618,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.792.959,07D	2.470.980,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	943.124,85D	856.775,66D
4	1.1.10.1	CAIXA	156.922,91D	50.854,34D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	156.922,91D	50.854,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	621.148,83D	732.454,71D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONÔMICA	285.020,09D	350.431,48D
665	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	336.128,74D	382.023,23D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165.053,11D	73.466,61D
667	1.1.10.300.3	BB APLICACAO FINANCEIRA OURO	165.053,11D	73.466,61D
12	1.1.2	CLIENTES	787.715,38D	710.674,21D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	787.715,38D	710.674,21D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	787.715,38D	710.674,21D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.062.118,84D	903.530,39D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.062.118,84D	903.530,39D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.062.118,84D	903.530,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.412.180,66D	1.438.638,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.412.180,66D	1.438.638,00D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	630.000,00D	630.000,00D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	630.000,00D	630.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.256.000,00D	1.256.000,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.256.000,00D	1.256.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	473.819,34C	447.362,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	473.819,34C	447.362,00C
149	2	PASSIVO	4.205.139,73C	3.909.618,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.227,63C	79.247,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.016,67C	12.903,52C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.016,67C	12.903,52C
581	2.1.30.100.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	5.016,67C	12.903,52C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.312,95C	23.892,54C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.312,95C	23.892,54C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.145,10C	4.623,57C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.451,62C	5.068,00C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.665,77C	8.405,47C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	720,13C	1.115,91C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2.330,33C	4.679,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.898,01C	42.451,89C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.024,98C	6.040,90C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.024,98C	6.040,90C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.278,96C	10.241,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.423,72C	7.278,84C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.855,24C	2.962,35C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	28.594,07C	26.169,80C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.177,50C	11.728,25C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.719,54C	10.777,87C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.697,01C	3.663,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.149.912,10C	3.830.370,31C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	2.500.000,00C

1243
8**Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**

C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26

Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0035

Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.649.912,10C	1.330.370,31C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.649.912,10C	1.330.370,31C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.649.912,10C	1.330.370,31C

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26

Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240

Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0036
Número livro: 0009

1244
L

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.330.370,31	1.421.743,86
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	319.541,79	283.626,45
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.649.912,10	1.705.370,31
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	(375.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(375.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.649.912,10	1.330.370,31

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

1245
6**Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**

Inscrição: 08.418.714/0001-26

Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Folha: 0037

Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.792.959,07 + 0,00	50,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.792.959,07	50,57
	Passivo Circulante	55.227,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.792.959,07 - 1.062.118,84	31,34
	Passivo Circulante	55.227,63	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	943.124,85	17,08
	Passivo Circulante	55.227,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.205.139,73	76,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	4.149.912,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	0,01
	Passivo Total	4.205.139,73	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	55.227,63	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.149.912,10 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	0,01
	Ativo	4.205.139,73	

MACEIO-AL 31/12/2023

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

1246
8

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.418.714/0001-26

Folha: 0038
Número livro: 0009

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MACEIO, 31/12/2023

À

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
CRC n.º AL - 009770/O-6
Endereço: Avenida HAMILTON DE BARROS SOUTINHO, nº 701, JATIUCA, CEP nº 57035-690
MACEIO, AL

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 08.418.714/0001-26, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

Termo de Encerramento

1247
6

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 39, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA.

Maceió, 31/12/2023

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/AL 00977006

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
Sócio, Administrador
CPF 084.584.084-30



1248
e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05678457454	ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
08458408430	EDUARDO SILVA DE ARAUJO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/09/2024 14:58 SOB N°
20240561775.
PROTOCOLO: 240561775 DE 30/08/2024. NIRE: 27200415771.
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 06/09/2024
facilita.al.gov.br

Empresa: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
 Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006
 Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0009

7269
 ✓

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	4.205.139,73D	3.909.618,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.792.959,07D	2.470.980,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	943.124,85D	856.775,66D
4	1.1.10.1	CAIXA	156.922,91D	50.854,34D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	156.922,91D	50.854,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	621.148,83D	732.454,71D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONÔMICA	285.020,09D	350.431,48D
665	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	336.128,74D	382.023,23D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165.053,11D	73.466,61D
667	1.1.10.300.3	BB APLICACAO FINANCEIRA OURO	165.053,11D	73.466,61D
12	1.1.2	CLIENTES	787.715,38D	710.674,21D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	787.715,38D	710.674,21D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	787.715,38D	710.674,21D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.062.118,84D	903.530,39D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.062.118,84D	903.530,39D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.062.118,84D	903.530,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.412.180,66D	1.438.638,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.412.180,66D	1.438.638,00D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	630.000,00D	630.000,00D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	630.000,00D	630.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.256.000,00D	1.256.000,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.256.000,00D	1.256.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	473.819,34C	447.362,00C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	473.819,34C	447.362,00C
149	2	PASSIVO	4.205.139,73C	3.909.618,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.227,63C	79.247,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.016,67C	12.903,52C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.016,67C	12.903,52C
581	2.1.30.100.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	5.016,67C	12.903,52C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.312,95C	23.892,54C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.312,95C	23.892,54C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.145,10C	4.623,57C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.451,62C	5.068,00C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.665,77C	8.405,47C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	720,13C	1.115,91C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2.330,33C	4.679,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.898,01C	42.451,89C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.024,98C	6.040,90C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.024,98C	6.040,90C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.278,96C	10.241,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.423,72C	7.278,84C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.855,24C	2.962,35C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	28.594,07C	26.169,80C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.177,50C	11.728,25C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.719,54C	10.777,87C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.697,01C	3.663,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.149.912,10C	3.830.370,31C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	2.500.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.649.912,10C	1.330.370,31C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.649.912,10C	1.330.370,31C

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26

Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0006

Número livro: 0009

1254
L**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.649.912,10C	1.330.370,31C

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0009, Folha de nº 0034 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

Empresa: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
 Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Folha: 0001
 Número livro: 0009

1051
 5

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.909.618,26D	4.427.337,79	4.131.816,32	4.205.139,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.470.980,26D	4.427.337,79	4.105.358,98	2.792.959,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	856.775,66D	3.454.816,11	3.368.466,92	943.124,85D
4	1.1.10.1	CAIXA	50.854,34D	580.380,37	474.311,80	156.922,91D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	50.854,34D	580.380,37	474.311,80	156.922,91D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	732.454,71D	2.267.237,59	2.378.543,47	621.148,83D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONÔMICA	350.431,48D	339.025,33	404.436,72	285.020,09D
665	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	382.023,23D	1.928.212,26	1.974.106,75	336.128,74D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73.466,61D	607.198,15	515.611,65	165.053,11D
667	1.1.10.300.3	BB APLICACAO FINANCEIRA OURO	73.466,61D	607.198,15	515.611,65	165.053,11D
12	1.1.2	CLIENTES	710.674,21D	657.421,54	580.380,37	787.715,38D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	710.674,21D	657.421,54	580.380,37	787.715,38D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	710.674,21D	657.421,54	580.380,37	787.715,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	29.946,69	29.946,69	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	29.946,69	29.946,69	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	29.946,69	29.946,69	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	903.530,39D	285.153,45	126.565,00	1.062.118,84D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	903.530,39D	285.153,45	126.565,00	1.062.118,84D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	903.530,39D	285.153,45	126.565,00	1.062.118,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.438.638,00D	0,00	26.457,34	1.412.180,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.438.638,00D	0,00	26.457,34	1.412.180,66D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.256.000,00D	0,00	0,00	1.256.000,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.256.000,00D	0,00	0,00	1.256.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	447.362,00C	0,00	26.457,34	473.819,34C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	447.362,00C	0,00	26.457,34	473.819,34C
149	2	PASSIVO	3.909.618,26C	1.713.907,30	2.009.428,77	4.205.139,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.247,95C	1.394.365,51	1.370.345,19	55.227,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.903,52C	293.040,30	285.153,45	5.016,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	12.903,52C	293.040,30	285.153,45	5.016,67C
581	2.1.30.100.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	12.903,52C	293.040,30	285.153,45	5.016,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.892,54C	359.968,80	349.389,21	13.312,95C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.892,54C	359.968,80	349.389,21	13.312,95C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	4.623,57C	85.812,65	82.334,18	1.145,10C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.068,00C	96.165,33	94.548,95	3.451,62C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.405,47C	90.424,70	87.685,00	5.665,77C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	137,52	137,52	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.115,91C	19.416,18	19.020,40	720,13C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	4.679,59C	68.012,42	65.663,16	2.330,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.451,89C	741.356,41	735.802,53	36.898,01C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.040,90C	358.678,13	353.662,21	1.024,98C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.040,90C	332.975,43	327.959,51	1.024,98C
633	2.1.50.100.5	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	25.702,70	25.702,70	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.241,19C	252.253,54	249.291,31	7.278,96C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	7.278,84C	191.495,87	189.640,75	5.423,72C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.962,35C	60.757,67	59.650,56	1.855,24C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	26.169,80C	130.424,74	132.849,01	28.594,07C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.728,25C	71.976,04	70.425,29	10.177,50C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	22.061,49	22.061,49	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.777,87C	14.312,36	16.254,03	12.719,54C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.156,29	14.156,31	0,02C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.663,68C	3.619,75	5.653,08	5.697,01C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.298,81	4.298,81	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.830.370,31C	319.541,79	639.083,58	4.149.912,10C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.330.370,31C	319.541,79	639.083,58	1.649.912,10C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.330.370,31C	319.541,79	639.083,58	1.649.912,10C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.330.370,31C	0,00	319.541,79	1.649.912,10C
268	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	319.541,79	319.541,79	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.299.393,60	1.299.393,60	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	399.734,46	399.734,46	0,00

Empresa: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA**
 C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
 Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Folha: 0002
 Número livro: 0009

1252
 6

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS E DEMAIS	0,00	399.734,46	399.734,46	0,00
651	3.1.30.2	LOCAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	399.734,46	399.734,46	0,00
652	3.1.30.200.1	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	160.568,16	160.568,16	0,00
664	3.1.30.200.2	CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	239.166,30	239.166,30	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	899.659,14	899.659,14	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	899.659,14	899.659,14	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	567.132,96	567.132,96	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	200.826,09	200.826,09	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	58.141,26	58.141,26	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	70.610,29	70.610,29	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	164.501,37	164.501,37	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	59.846,32	59.846,32	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	13.207,63	13.207,63	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.593,06	6.593,06	0,00
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	3.869,68	3.869,68	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.723,38	2.723,38	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	323.812,17	323.812,17	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.366,74	4.366,74	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.182,52	5.182,52	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	20.108,20	20.108,20	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.457,34	26.457,34	0,00
648	3.2.20.401.13	ALIMENTAÇÃO	0,00	14.321,92	14.321,92	0,00
568	3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEL, LUB E EST	0,00	33.818,12	33.818,12	0,00
640	3.2.20.401.9	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	0,00	215.354,93	215.354,93	0,00
681	3.2.20.402.1	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.202,40	4.202,40	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.120,95	2.120,95	0,00
635	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.120,95	2.120,95	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.295.054,39	2.295.054,39	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.295.054,39	2.295.054,39	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00
413	4.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	348.095,69	348.095,69	0,00
424	4.1.10.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	348.095,69	348.095,69	0,00
427	4.1.10.300.3	(-) ISS	0,00	81.178,18	81.178,18	0,00
428	4.1.10.300.4	(-) COFINS	0,00	65.663,16	65.663,16	0,00
429	4.1.10.300.5	(-) PIS	0,00	19.020,40	19.020,40	0,00
477	4.1.10.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	87.685,00	87.685,00	0,00
478	4.1.10.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	94.548,95	94.548,95	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
 Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Folha: 0003
 Número livro: 0009

1253
 L

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.90.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.909.618,26D	4.427.337,79	4.131.816,32	4.205.139,73D
PASSIVO	3.909.618,26C	1.713.907,30	2.009.428,77	4.205.139,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.299.393,60	1.299.393,60	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.295.054,39	2.295.054,39	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.946.958,70	1.946.958,70	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.909.618,26D	7.673.690,09	7.378.168,62	4.205.139,73D
CONTAS CREDORAS	3.909.618,26C	4.008.961,69	4.304.483,16	4.205.139,73C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
MACEIO-AL 31/12/2023				

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0009, Folha de nº 0030 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC - AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006
Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0009

1254
L

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.946.958,70	<u>1.946.958,70</u>
Deduções		
(-) ISS	(81.178,18)	
(-) COFINS	(65.663,16)	
(-) PIS	(19.020,40)	<u>(165.861,74)</u>
Receita Líquida		<u>1.781.096,96</u>
Custo dos Serviços Prestados		
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	(160.568,16)	
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(239.166,30)	<u>(399.734,46)</u>
Lucro Bruto		<u>1.381.362,50</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(199.639,26)	
13º SALÁRIO	(58.141,26)	
FÉRIAS	(70.610,29)	
INSS	(150.544,73)	
FGTS	(56.350,29)	
VALE TRANSPORTE	(11.774,75)	
TAXAS DIVERSAS	(2.723,38)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.366,74)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.182,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.108,20)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.457,34)	
ALIMENTAÇÃO	(14.321,92)	
COMBUSTÍVEL, LUB E EST	(33.818,12)	
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	(215.354,93)	
TELEFONE E INTERNET	(4.202,40)	<u>(873.596,13)</u>
Despesas Tributárias		
IPVA	(3.869,68)	<u>(3.869,68)</u>
Despesas Financeiras		
TARIFA BANCÁRIA	(2.120,95)	<u>(2.120,95)</u>
Resultado operacional líquido		<u>501.775,74</u>
Resultado Antes do IR		<u>501.775,74</u>
Provisões		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(87.685,00)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(94.548,95)	<u>(182.233,95)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>319.541,79</u>

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0009, Folha de nº 0033 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240
Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0007
Número livro: 0009

1255

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.330.370,31	1.421.743,86
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	319.541,79	283.526,45
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	1.649.912,10	1.705.370,31
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	(375.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(375.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.649.912,10	1.330.370,31

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0009, Folha de nº 0036 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

MACEIO-AL, 31 de Dezembro de 2023

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
 Inscrição: 08.418.714/0001-26
 Endereço: LADEIRA DOUTOR GERALDO MELO DOS SANTOS, 64, FAROL, MACEIO/AL, CEP 57051-240
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 27200415771 Data: 01/11/2006

Folha: 0008
 Número livro: 0009

1254
 2

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.792.959,07 + 0,00	50,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.792.959,07	50,57
	Passivo Circulante	55.227,63	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.792.959,07 - 1.062.118,84	31,34
	Passivo Circulante	55.227,63	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	943.124,85	17,08
	Passivo Circulante	55.227,63	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.205.139,73	76,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	4.149.912,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	0,01
	Passivo Total	4.205.139,73	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	55.227,63	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.149.912,10 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.227,63 + 0,00	0,01
	Ativo	4.205.139,73	

MACEIO-AL 31/12/2023

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0009, Folha de nº 0037 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC - AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 08.418.714/0001-26

Folha: 0009
Número livro: 0009

1257
2

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MACEIO, 31/12/2023

À

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
CRC n.º AL - 009770/O-6
Endereço: Avenida HAMILTON DE BARROS SOUTINHO, nº 701, JATIUCA, CEP nº 57035-690
MACEIO, AL

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 08.418.714/0001-26, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30



1258
L

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05678457454	ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
08458408430	EDUARDO SILVA DE ARAUJO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2024 15:57 SOB Nº 20240561708.
PROTOCOLO: 240561708 DE 24/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413736434. CNPJ DA SEDE: 08418714000126.
NIRE: 27200415771. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2024.
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



1239
✓

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12412816957 em 06/09/2024, protocolo 240561775. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
Número de Registro:	27200415771
CNPJ:	08418714000126
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05678457454	ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS	AL00977006
08458408430	EDUARDO SILVA DE ARAUJO	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/09/2024 14:58 SOB N°
20240561775.
PROTOCOLO: 240561775 DE 30/08/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12412816957. NIRE: 27200415771.
VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 06/09/2024
facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
Insc. Junta Comercial: 26203439319 Data: 13/11/2024
Endereço: LADEIRA R DOM MARIO VILAS BOAS, 730, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0010

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	4.593.092,46D	4.205.139,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.211.866,88D	2.792.959,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.086.346,01D	943.124,85D
4	1.1.10.1	CAIXA	286.445,47D	156.922,91D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	286.445,47D	156.922,91D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	527.691,22D	621.148,83D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONÔMICA	208.488,90D	285.020,09D
665	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	319.202,32D	336.128,74D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	272.209,32D	165.053,11D
667	1.1.10.300.3	BB APLICACAO FINANCEIRA OURO	272.209,32D	165.053,11D
12	1.1.2	CLIENTES	877.853,54D	787.715,38D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	877.853,54D	787.715,38D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	877.853,54D	787.715,38D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.247.667,33D	1.062.118,84D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.247.667,33D	1.062.118,84D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.247.667,33D	1.062.118,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.381.225,58D	1.412.180,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.381.225,58D	1.412.180,66D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	630.000,00D	630.000,00D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	630.000,00D	630.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.256.000,00D	1.256.000,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.256.000,00D	1.256.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	504.774,42C	473.819,34C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	504.774,42C	473.819,34C
149	2	PASSIVO	4.593.092,46C	4.205.139,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.511,89C	55.227,63C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.685,43C	5.016,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	7.685,43C	5.016,67C
581	2.1.30.100.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	7.685,43C	5.016,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.531,26C	13.312,95C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.531,26C	13.312,95C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	6.497,62C	1.145,10C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.560,46C	3.451,62C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.460,32C	5.665,77C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	257,06C	720,13C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	4.755,80C	2.330,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.295,20C	36.898,01C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.051,71C	1.024,98C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.051,71C	1.024,98C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.813,09C	7.278,96C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.253,19C	5.423,72C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	559,90C	1.855,24C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	31.430,40C	28.594,07C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.363,11C	10.177,50C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.991,29C	12.719,54C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,02C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.076,00C	5.697,01C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.528.580,57C	4.149.912,10C

GARANHUNS-PE, 31 de Dezembro de 2024

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025

Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 83439284214261

Empresa: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
Insc. Junta Comercial: 26203439319 Data: 13/11/2024
Endereço: LADEIRA R DOM MARIO VILAS BOAS, 730, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0010

1228
C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	
			31/12/2024	31/12/2023
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	2.500.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	2.500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.028.580,57C	1.649.912,10C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.028.580,57C	1.649.912,10C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	2.028.580,57C	1.649.912,10C

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO|05678457454-ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0010, Folha de nº 0039 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.
Arquivamento nº 258788992 registrado em 23/07/2025, Chancela 266596454347

GARANHUNS-PE, 31 de Dezembro de 2024

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025
Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319
Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 83439284214261



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	4.205.139,73D	5.185.407,52	4.797.454,79	4.593.024,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.792.959,07D	5.185.407,52	4.766.499,71	3.211.866,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	943.124,85D	4.047.557,16	3.904.336,00	1.086.346,01D
4	1.1.10.1	CAIXA	156.922,91D	684.467,36	554.944,80	286.445,47D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	156.922,91D	684.467,36	554.944,80	286.445,47D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	621.148,83D	2.652.667,96	2.746.125,57	527.691,22D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONÔMICA	285.020,09D	396.659,63	473.190,82	208.488,90D
665	1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL	336.128,74D	2.256.008,33	2.272.934,75	319.202,32D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165.053,11D	710.421,84	603.265,63	272.209,32D
667	1.1.10.300.3	BB APLICACAO FINANCEIRA OURO	165.053,11D	710.421,84	603.265,63	272.209,32D
12	1.1.2	CLIENTES	787.715,38D	769.183,19	679.045,03	877.853,54D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	787.715,38D	769.183,19	679.045,03	877.853,54D
14	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	787.715,38D	769.183,19	679.045,03	877.853,54D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	35.037,63	35.037,63	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	35.037,63	35.037,63	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	35.037,63	35.037,63	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	1.062.118,84D	333.629,54	148.081,05	1.247.667,33D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.062.118,84D	333.629,54	148.081,05	1.247.667,33D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.062.118,84D	333.629,54	148.081,05	1.247.667,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.412.180,66D	0,00	30.955,08	1.381.225,58D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.412.180,66D	0,00	30.955,08	1.381.225,58D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
119	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.256.000,00D	0,00	0,00	1.256.000,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.256.000,00D	0,00	0,00	1.256.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	473.819,34C	0,00	30.955,08	504.774,42C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	473.819,34C	0,00	30.955,08	504.774,42C
149	2	PASSIVO	4.205.139,73C	1.967.883,65	2.355.836,38	4.593.092,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.227,63C	1.589.215,18	1.598.499,44	64.511,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.016,67C	330.960,78	333.629,54	7.685,43C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.016,67C	330.960,78	333.629,54	7.685,43C
581	2.1.30.100.000.2	FORNECEDORES DIVERSOS	5.016,67C	330.960,78	333.629,54	7.685,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.312,95C	401.762,70	403.981,01	15.531,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.312,95C	401.762,70	403.981,01	15.531,26C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.145,10C	81.000,00	86.352,52	6.497,62C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.451,62C	112.513,43	110.622,27	1.560,46C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.665,77C	105.796,90	102.591,45	2.460,32C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	160,90	160,90	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	720,13C	22.716,94	22.253,87	257,06C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2.330,33C	79.574,53	82.000,00	4.755,80C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.898,01C	856.491,70	860.888,89	41.295,20C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.024,98C	408.758,03	413.784,76	6.051,71C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.024,98C	378.685,87	383.712,60	6.051,71C
633	2.1.50.100.5	13º SALARIO A PAGAR	0,00	30.072,16	30.072,16	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.278,96C	295.136,68	291.670,81	3.813,09C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.423,72C	224.050,19	221.879,66	3.253,19C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.855,24C	71.086,49	69.791,15	559,90C
195	2.1.50.3	PROVISÕES	28.594,07C	152.596,99	155.433,32	31.430,40C
195	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.177,50C	84.211,97	82.397,58	8.363,11C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	25.811,95	25.811,95	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.719,54C	16.745,46	19.017,21	14.991,29C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,02C	16.562,90	16.562,88	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.697,01C	4.235,11	6.614,10	8.076,00C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.029,60	5.029,60	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.149.912,10C	378.668,47	757.336,94	4.528.580,57C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025
 Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319
 Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 83439284214261

Folha: 0002
Número livro: 0010

12800



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.649.912,10C	378.668,47	757.336,94	2.028.580,57C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.649.912,10C	378.668,47	757.336,94	2.028.580,57C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	1.649.912,10C	0,00	378.668,47	2.028.580,57C
268	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	378.668,47	378.668,47	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.520.290,25	1.520.290,25	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	467.689,31	467.689,31	0,00
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS E DE MAIS	0,00	467.689,31	467.689,31	0,00
651	3.1.30.2	LOCALIZAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	467.689,31	467.689,31	0,00
652	3.1.30.200.1	LOCALIZAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	187.864,75	187.864,75	0,00
664	3.1.30.200.2	CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	279.824,56	279.824,56	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.052.600,94	1.052.600,94	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.052.600,94	1.052.600,94	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	663.545,51	663.545,51	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	234.966,49	234.966,49	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	68.025,29	68.025,29	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	82.614,03	82.614,03	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	192.466,59	192.466,59	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	70.020,19	70.020,19	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	15.452,92	15.452,92	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.713,88	7.713,88	0,00
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	4.527,53	4.527,53	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.186,35	3.186,35	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	378.860,23	378.860,23	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.109,10	5.109,10	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.063,55	6.063,55	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	23.526,64	23.526,64	0,00
362	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	30.955,08	30.955,08	0,00
648	3.2.20.401.13	ALIMENTAÇÃO	0,00	16.756,64	16.756,64	0,00
568	3.2.20.401.5	COMBUSTIVEL, LUB E EST	0,00	39.567,19	39.567,19	0,00
640	3.2.20.401.9	MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	0,00	251.965,27	251.965,27	0,00
681	3.2.20.402.1	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.916,76	4.916,76	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.481,32	2.481,32	0,00
635	3.2.20.500.9	TARIFA BANCARIA	0,00	2.481,32	2.481,32	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.680.409,24	2.680.409,24	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.680.409,24	2.680.409,24	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.277.941,65	2.277.941,65	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.277.941,65	2.277.941,65	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.277.941,65	2.277.941,65	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	402.467,59	402.467,59	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	402.467,59	402.467,59	0,00
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	22.253,87	22.253,87	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	102.591,45	102.591,45	0,00
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	110.622,27	110.622,27	0,00
460						

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO|05678457454-ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
http://assinador.psc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hx2z9qe4q1z1-rrQdckKjg&chave2=bvYHko1EXwGcKk1fIdv

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

Chancela 83439284214261



Empresa: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
Endereço: LADEIRA R DOM MARIO VILAS BOAS, 730, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203439319 **Data:** 13/11/2024

Folha: 0003
Número livro: 0010

1281



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.277.941,65	2.277.941,65	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.205.139,73D	5.185.407,52	4.797.454,79	4.593.092,46D
PASSIVO	4.205.139,73C	1.967.883,65	2.355.836,38	4.593.092,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.520.290,25	1.520.290,25	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.680.409,24	2.680.409,24	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.277.941,65	2.277.941,65	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.205.139,73D	8.983.639,42	8.595.686,69	4.593.092,46D
CONTAS CREDORAS	4.205.139,73C	4.648.292,89	5.036.245,62	4.593.092,46C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MACEIO-AL 31/12/2024

As Informações foram extraídas do Livro Diário nº 0010, Folha de nº 0036 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

Arquivamento nº 258788992 registrado em 23/07/2025, Chancela 266596454347

ARDO SILVA DE ARAUJO
 O - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025
 Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319
 Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 83439284214261

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=Hfx2qgf4qlzI-trQdGkKjg6chavez2=biVYHkoI2XwAGXckI4fclw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO|05678457454-ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS

Empresa: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
Insc. Junta Comercial: 26203439319 **Data:** 13/11/2024
Endereço: LADEIRA R DOM MARIO VILAS BOAS, 730, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0010

1282
L



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.277.941,65	2.277.941,65
Deducoes		
(-) ISS	(85.000,00)	
(-) COFINS	(82.000,00)	
(-) PIS	(22.253,87)	(189.253,87)
Receita Líquida		2.088.687,78
Custo dos Serviços Prestados		
LOCACAO DE BENS MOVEIS	(187.864,75)	
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	(279.824,56)	(467.689,31)
Lucro Bruto		1.620.998,47
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(233.577,91)	
13º SALÁRIO	(68.025,29)	
FÉRIAS	(82.614,03)	
INSS	(176.137,32)	
FGTS	(65.929,83)	
VIA TRANSPORTE	(13.776,47)	
TAXAS DIVERSAS	(3.186,35)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.109,10)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.063,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.526,64)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(30.955,08)	
ALIMENTACAO	(16.756,64)	
COMBUSTIVEL, LUB E EST	(39.567,19)	
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO	(251.965,27)	
TELEFONE E INTERNET	(4.916,76)	(1.022.107,43)
Despesas Tributarias		
IPVA	(4.527,53)	(4.527,53)
Despesas Financeiras		
TARIFA BANCARIA	(2.481,32)	(2.481,32)
Resultado operacional líquido		591.882,19
Resultado Antes do IR		591.882,19
Provisões		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(102.591,45)	

GARANHUNS-PE, 31 de Dezembro de 2024

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025
 Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319
 Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 83439284214261

<http://assinador.pscs.com.br/assinadoredb/autenticacao?chave1=Hfx2qgf4q1z1-rr0G6kkjg6chavez2=biVYHko7ZxwAGKcK14Fdiw>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO|05678457454-ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS

Empresa: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
Insc. Junta Comercial: 26203439319 Data: 13/11/2024
Endereço: LADEIRA R DOM MARIO VILAS BOAS, 730, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Provisões		
(-) IMPOSTO DE RENDA	(110.622,27)	(213.213,72)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		378.668,47

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0010, Folha de nº 0039 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

Arquivamento nº 258788992 registrado em 23/07/2025, Chancela 266596454347

GARANHUNS-PE, 31 de Dezembro de 2024

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
CPF: 056.784.574-54
CONTADOR

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025

Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 83439284214261



http://assinador.pcs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=Hfx2ygf4q1z1-rtQdckKdgcchave2=divYHkoFZXwAGXck14fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO|05678457454-ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS

Empresa: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
C.N.P.J.: 08.418.714/0001-26
Endereço: LADEIRA R DOM MARIO VILAS BOAS, 730, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000

Folha: 0001
 Número livro: 0010

Insc. Junta Comercial: 26203439319 Data: 13/11/2024
 Realizado em 31 de Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2024	2023
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.649.912,10	1.330.370,31
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	378.668,47	319.541,79
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	2.028.580,57	1.649.912,10
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.028.580,57	1.649.912,10

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0010, Folha de nº 0041 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

Arquivamento nº 258788992 registrado em 23/07/2025, Chancela 266596454347

GARANHUNS-PE, 31 de Dezembro de 2024

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025
 Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319
 Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 83439284214261



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgfaqlzi-rrQdckktg&chave2=biVtHKOtZXWAGXCKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO105678457454-ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS

Empresa: VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
Inscrição: 08.418.714/0001-26
Endereço: LADEIRA R DOM MARIO VILAS BOAS, 730, DOM THIAGO POSTMA, GARANHUNS/PE, CEP 55293-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 26203439319 Data: 13/11/2024

Folha: 0001
 Número livro: 0010

1285



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.211.866,88 + 0,00	49,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.511,89 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.211.866,88	49,79
	Passivo Circulante	64.511,89	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.211.866,88 - 1.247.667,33	30,45
	Passivo Circulante	64.511,89	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.086.346,01	16,84
	Passivo Circulante	64.511,89	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.593.092,46	71,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.511,89 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.511,89 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	4.528.580,57	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.511,89 + 0,00	0,01
	Passivo Total	4.593.092,46	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	64.511,89	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.528.580,57 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	64.511,89 + 0,00	0,01
	Ativo	4.593.092,46	

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0010, Folha de nº 0042 registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco e as mesmas fr
 fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.
 Arquivamento nº 258788992 registrado em 23/07/2025, Chancela 266596454347

MACEIO-AL 31/12/2024

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 084.584.084-30

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS
 Reg. no CRC -AL sob o No.AL - 009770/O-6
 CPF: 056.784.574-54
 CONTADOR

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025
 Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319
 Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 83439284214261

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1zI-rrQdGkKug&chave2=bivYHkoE2XwAGxCKi4Fdlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO105678457454-ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GARANHUNS, 31/12/2024

A

ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS

CRC n.º AL - 009770/O-6

Endereço: Avenida HAMILTON DE BARROS SOUTINHO, nº 701, JATIUCA, CEP nº 57035-690
MACEIO, AL

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA, CNPJ 08.418.714/0001-26, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

EDUARDO SILVA DE ARAUJO
SOCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 084.584.084-30

25/07/2025



Certifico o Registro em 25/07/2025

Arquivamento 20258926252 de 25/07/2025 Protocolo 258926252 de 17/07/2025 NIRE 26203439319

Nome da empresa VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 83439284214261



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4q1z1-rrQdGkKjg&chave2=biVYHkOtzXWAGXK1fGtlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08458408430-EDUARDO SILVA DE ARAUJO105678457454-ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS



258926252

1287
6**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA
PROTOCOLO	258926252 - 17/07/2025
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	228 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26203439319
CNPJ 08.418.714/0001-26
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2025
SOB N: 20258926252

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05678457454 - ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS - Assinado em 25/07/2025 às 10:44:29

Cpf: 08458408430 - EDUARDO SILVA DE ARAUJO - Assinado em 25/07/2025 às 10:37:03

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

25/07/2025



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

1288
L

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **VEGAS CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **26203439319**
CNPJ: **08.418.714/0001-26**
Protocolo: **258788992**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **10**
Início da Escrituração: **01/01/2024**
Término da: **31/12/2024**
Data da Autenticação: **23/07/2025 11:07:00**
N. da Autenticação: **258788992**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **569b9fad9a52ac94ba74edeb6c63e26f55eec30ac01e383ac75444f579d75e6**

Recife - PE, 23/07/2025 11:07:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	EDUARDO SILVA DE ARAUJO	
CPF:	084.584.084-30	
Assinado em:	23/07/2025 11:07:00	SOCIO ADMINISTRADOR

Nome:	ROBSON PATRICK HENRIQUE MATIAS	
CPF:	056.784.574-54	
Assinado em:	23/07/2025 11:07:00	CONTADOR

1289
2



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 23/07/2025
Arquivamento 258788992 Protocolo 258788992 de 22/07/2025
Nome da empresa VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA
NIRE 26203439319
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 266596454347
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



NIRE: 26203439319
CNPJ: 08.418.714/0001-26
Protocolo: 258788992
Arquivamento: 23/07/2025 11:07:00
Nome Empresarial: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA



Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

712033/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **EDUARDO SILVA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDUARDO SILVA DE ARAUJO**
Registro: **2181098/2016 AL** RNP: 0215155173
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20200170165** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/02/2020** Baixada em: **28/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Município de São Luiz do Quitunde** CPF/CNPJ: **12.342.671/0001-10**
Endereço do contratante: **PRAÇA Ernesto Gomes Maranhão** Nº: **55**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **São Luís do Quitunde** UF: **AL** CEP: **57920000**
Contrato: **006/2019** Celebrado em: **07/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.027.718,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA vereador eraldo pedro da silva** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **SÃO LUÍS DO QUITUNDE** UF: **AL** CEP: **57920000**
Data de início: **16/01/2020** Conclusão efetiva: **16/05/2020**
Finalidade: **Educacional**
Proprietário: **Município de São Luiz do Quitunde** CPF/CNPJ: **12.342.671/0001-10**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1680,00 metro quadrado;**

Observações

Reforma e ampliação da escola municipal Adevan Verçosa e Silva

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 712033/2022
30/06/2022, 15:54
d3388

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d3388





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone: (082)3254-1108 - CNPJ: 12.342.671/0001-10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São Luiz do Quitunde, inscrita no CNPJ sob o nº 12.342.671/0001-10 com sede na Praça Ernesto Gomes Maranhão, Centro, 55, São Luiz do Quitunde - AL, representada neste ato, pelo engenheiro Deyvison Henrique da Silva Melo.

Declaro para os devidos fins, que a empresa Vegas Construção Civil e Locações Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.418.714/0001-26, instalada na Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, Nº 64 e tendo como responsável técnico o engenheiro Civil o Sr. Eduardo Silva de Araújo, engenheiro Civil, inscrito no CREA/AL 0215155173, executou os serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adairam Vergosa e Silva conforme contrato Nº 033/2016, da Prefeitura de São Luiz do Quitunde/AL.

Conforme a ART nº AL20200170165.

Os serviços foram executados no período de 16/01/2020 a 16/05/2020.

Atestamos ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas. A planilha encontra-se em anexo.

São Luiz do Quitunde - AL, 22 de Junho de 2022.



Deyvison Henrique da Silva Melo

Engenheiro Civil
Crea-AL 020624898-9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Devaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: +55 (31) 2 23-686 Fax: +55 (31) 2 21-034 E-mail: creaal@creaal.org.br

LISTA DE SUBSTITUOS	
☐	Marcos Rêgoes Tol de Silva
☐	Marcio Toledo Silva
☐	Servilina Maria Santos Barros
Substitutos	
São Luiz do Quitunde/AL	

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE-AL	
Reconheço a firma de <u>Deyvison Henrique da Silva Melo</u>	
S. L. do Quitunde	Deu fé
Em Teste	de 20 de Junho de 2022
TABELADO PUBLICO	

Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56

Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 1 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Devaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: +55 (31) 2 23-686 Fax: +55 (31) 2 21-034 E-mail: creaal@creaal.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 30/06/2022, às 15:56.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 55 - Centro - Fone (084) 3254-1108 - CNPJ 12.542.671/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE

SERVIÇO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Adevan Vergosa e Silva

CONTRATO: TP0037/016

PERÍODO: 16/01/2020 à 16/06/2020

LOCAL: SÃO LUIZ DO QUITUNDE

EXECUÇÃO: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	
		UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERREIRO E RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	80
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A ÓIL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	103
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Remoção de escombros e madeira, com ou sem balente	m³	70,48
2.2	Remoção de escombros de concreto e tijolo	m³	5,94
2.3	Remoção de esquadria travada com ou sem reaproveitamento	m²	12
2.4	Reinjeção e reassentimento da grade de ferro	m²	5,38
2.5	Remoção da grade de ferro sem reaproveitamento	m²	150,22
2.6	Revisão de esquadria com ou sem reaproveitamento	m²	5,69
2.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	m³	92,58

Leyson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 020919123-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56
Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Fatoí, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0844 E-mail: cresa-al@crea-al.org.br

Impresso em: 30/06/2022, às 15:56





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça Ernesto Gomes Maranhão, 55 – Centro – Fone (052)3054-1108 – CNPJ 12.342.672/0001-10

2.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	1068,93
2.9	Demolição de piso de alta resistência	m²	784,96
2.10	Demolição de piso cerâmico ou lajotão	m²	92
2.11	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	141
2.12	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	12,75
2.13	Demolição de telhado com laje de cimento amianto ondulada	m²	85
2.14	Remoção de vaso sanitário	un	14
2.15	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	14
2.16	Remoção de lavatório	un	6
2.17	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/COMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	50
2.18	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	100
2.19	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	57
2.20	Remoção de ventilador de teto	un	24
2.21	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	2
2.22	Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar	m²	57,2
2.23	Remoção de pintura látex (raizagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	30
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	Remoção manual de terra	m³	145,80
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	m³	53,22

Deysouza, Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA-02072400-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56
Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Cavado Sarmento, nº 22 - Fátol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 30/06/2022, às 15:56.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 55 – Centro – Fone (082) 3254-1108 – CNPJ 12.342.671/0001-10

3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	30,16
3.4	ATERRO MANUAL DE CISTERNA COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	16
4	INFRA ESTRUTURA		
4.1	CONCRETO FCK = 1500²A, TRAÇO 1,0,4,3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	8,53
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 60X9X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	12,79
4.3	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	13,2
4.4	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	11,66
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM LINTAS ALTURA DUAS DEMAS.	m²	63,53
5	SUPRA ESTRUTURA		
5.1	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	7,03
5.2	PILARES DE CONCRETO ARMADO	M²	7,03
5.3	Laje pré-moldada 11 P/1KN/M² Vãos 4,40M/INCL VIGOTAS TIPOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPESAMENTO 3CM CONCRETO 20MPa ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	m²	203,96
5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	42,90

Deysson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 0267220-6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Un. Osvaldo Salgueiro, nº 22, Fátima, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0506 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56
Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022

1294



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Fernando Gomes Machado, 55 - Centro - Fone: (082)3254-1108 - CNPJ: 12.342.671/0001-10

6.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA LANÇAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	32,13
6	PARQUES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA DE VEDATÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1101,80
6.2	Divisão em granito cinza ardido, 0,3 metros, pondo, e 2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	26,75
6.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 3" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 10 14 E 16 E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	135,27
6.4	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1/4 (CIMENTO E AREIA)	m²	97
7	REVESTIMENTOS		
7.1	CHAPISCÓ APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COLHER DE PEDREIRA ARGAMASSA TRACO 1/3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1636,68
7.2	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1/2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	880,37
7.3	EMBOÇO, PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1/2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 3m², ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	542,43
7.4	Revestimento cerâmico de 15x15x5, 10x10x5 cm, Elizacelhi Interline, aplicando cola argamassa industrializada, acrílica, aglutinante, exclusiva para uso em piso ou emboço - Rev 04	m²	90,32

Deyson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 00672429-1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56
Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Fernando Gomes Machado, 55 - Centro - Fone: (082)3254-1108 - CNPJ: 12.342.671/0001-10



Impresso em: 30/06/2022, às 15:56.





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 55 – Centro – Fone (082) 3254-1108 – CNPJ 12.342.671/0001-10

7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, BRANCO EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	1222,61
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, BEGE EXTRA DE DIMENSÕES 42X57 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_03/2014	m²	210
8	PINTURA		
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO AF_03/2014	m²	465,47
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1900,78
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS (CORES: BRANCO GELO, AMARELO OURO). AF_06/2014	m²	604
8.4	Pintura de acabamento com pintura de 02 demãos de tinta acrílica misturada em pó, guita, do concreto	m²	113,34
8.5	PINTURA ESVAITE EM ESQUADRIA METÁLICAS - 2 DEMÃOS	m²	209,18
8.6	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva zincão - R2	m²	234,93
8.7	Pintura (de acabamento) sobre esquadria de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R2	m²	324,93
8.8	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	135,27
8.9	APLICAÇÃO DE MASSA DE ESPUMA SOBRE PISO	m²	317
8.10	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA RECREATIVA 3 CM DE LARGURA	M	201,55

Deyson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 01/002490-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56
Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Salmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 30/06/2022, às 15:56.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 55 – CENTRO – Fone (067)3354-1108 – CNPJ 12.942.671/0001-10

9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	621,22
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ANDRIMDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	m²	108,19
9.3	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	97,61
9.4	Piso em concreto simples c/ cimentado e=7cm	m²	382,28
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	m²	108,39
9.6	Solteira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	3,2
9.7	PISO EM GRANILITE, MARFONTE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	618,96
9.8	Polimento de piso de grta. resiliência, tipo R-1	m²	1088
10	COBERTA		
10.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	400,91
10.2	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO UMIDO AF 04/2019	m²	400,88
10.3	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 09/2017 P	m²	501,99
10.4	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm com reposição de 50% do material exlusive madeiramento	m²	990,13
10.5	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm	m²	120

Deysson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 020671001-10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56

Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Santurio nº 22, Fátima, Maceió - AL

Tel: +55 (82) 2123-0856 Fax: +55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 30/06/2022, às 15:56.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Adelman, 33 - Centro - Fone (032) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10

10.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUA e PAV. TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCEM. EITTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	116
10.7	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m²	116
10.8	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m²	124,42
10.9	Telhamento com telha transportada em placa de vidro ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp. 6mm. Conter ou similar	m²	24,4
10.10	Telha metálica em CR 2,44 x 0,50 galvanizado natural ondulada 9=0,5mm	m²	585,01
10.11	Terra metálica, esp. perfil UDC 127x50x5 mm, p. uso em coberturas de pilões diversos voss., pintura 01 dema epoxi fundo xido ferro + 02 demas esmalte epoxi branco	m	308,98
10.12	Perfil U dobrado de chapa, UDC simples, 100 x 50 x 3 mm (4,50 kg/m) com coração de solda	m	88,17
10.13	Perfil U dobrado de chapa, UDC simples, 100 x 50 x 3 mm (4,50 kg/m) com coração de solda	m	84,95
10.14	Perfil U dobrado de chapa, UDC simples, 100 x 50 x 3 mm (4,50 kg/m) com coração de solda	m	639,20
10.15	Placa cimentícia e 8mm de esp. 20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	m²	208
10.16	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 23 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	193,81
10.17	IMPERMEABILIZAÇÃO ACIMA DA CALHA, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	m²	23,26

Dayson Honorato S. Almeida
Engenheiro Civil
CREA 123.456.789

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56
Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Cavalcanti, 100 - nº 22, Favela Macaé - AL
Tel: (32) 3254-1108 Fax: (32) 3254-1109 E-mail: cresa@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 30/06/2022, às 15:56.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Trs. Ernesto Gomes Maranhão, 55 – contem – Fone (082) 3256-1106 – CNPJ 12.942.673/0001-10

10.18	Ruído em chapa de zinco larg. = 30,0cm	m	153,5
10.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	M	65
11	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		
11.1	Entrada de energia elétrica tríplice demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01	un	1
11.2	Transformador de 45 kva, 15 x 30 h, at 13,8kv, bt 220/127v	un	1
11.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR DUPL. CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, FIO E CHUMBAAMENTO EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA, AF_01/2016	UN	30
11.4	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	51
11.5	Revisão de ponto de luz tipo "aparente" ou parede	pt	40
11.6	Interruptor 02 seções simples	un	10
11.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, FIO E CHUMBAAMENTO, AF_01/2016	UN	33
11.8	Ponto de tomada pvc circular, aparente, exclusiva aterramento	pt	5
11.9	Revisão de ponto de tomada, exclusão e reposição da tomada	pt	15
11.10	Ponto de tomada 2p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de 1/2" diâmetro, incluindo Ø 3/4", incluindo conjunto assio Ø 1/2" e 220V, exclusão e aterramento	pt	17
11.11	TOMADA DE REDE RURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2016	UN	6

Deyson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 07067401-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56
Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua da Liberdade S/nº Centro - 42.2, Farol Macaio - AL
Tel: (33) 3333-3333 - Fax: (33) 3333-3333 - E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas






ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 55 – Centro – Fone (082)3254-1108 – CNPJ 12.342.671/0001-10

11.12	Fornecimento e instalação de 01 (um) switch na parede 19" x 5u x 350mm	un	1
11.13	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	1
11.14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
11.15	LUMINÁRIA ALETADA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	23
11.16	LUMINÁRIA ALETADA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	89
11.17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18
11.18	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	10
11.19	Refletor simples, LBM, 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autoajuste manual e 3000h de vida útil	un	6
11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20
11.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	20
11.22	DISJUNTOR RESIDUAL TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2
11.23	HASTE DE ATERRA, VED. 0,8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6

Dayvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 020724097-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
 30/06/2022, 15:56

Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55 – Centro – Fone (052)3254-1108 – CNPJ 12.342.671/0001-10

12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.1	Ponto de água fria embutido, com tubo de pvc rígido soldável Ø 25mm	un	32
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	25,5
12.3	Caixa d'água em fibra de vidro – instalada, sem estrutura de suporte, esp. 5.000 litros	un	1
12.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	16
12.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	3
12.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	13
12.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4
12.8	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4
12.9	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	2
12.10	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,5 M. VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
12.11	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 1,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1
12.12	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 300M COM TUBO DE PVC Ø 300M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2

Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 02562180-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
 30/06/2022, 15:56
 Código de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 55 – LUIZITO – Fone (662) 4254-1108 – CNPJ 12.342.671/0001-10

12.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CAPACIDADE: 36 L, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES L x T x P: 45 x 0,20 x 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF: 09/2018	UN	2
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	Chuveiro simples de plástico (tipo perfilado ou similar), c/ registro de pressão de PVC.	un	4
13.2	MISTURADOR DE ÁGUA DE LOUÇA BRANCA COM PERTENECES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3
13.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO, COMPLETO PARA PODER SEM FURO TROCARAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2018	UN	2
13.4	VALVULA DE DESTAQUE METÁLICA BASE 1 1/2" ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2018	UN	2
13.5	Tubo de descida para válvula de descarga. Inclusive (peça (figura ou similar).	un	2
13.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2013	UN	10
13.7	Assento plástico, unipesso, branco, para vaso sanitário, padrão popular.	un	12
13.8	Lavatório tipo bancada, tipo sanitário e esmerilhado, 2cm, dim 2 20x60 cm com 02 cm de espessura da embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentado.	un	2
13.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SIFONADO, 29,5 X 39CM COM FOLHA DE ENTE PARA O FOLHADO INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM CARGA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2013	UN	2
13.10	Tubo que possibilita a conexão do vaso sanitário e sifão de plástico e torneira (tipo perfilado ou similares)	un	1
13.11	Prateleira em granito ou similar para 20x20cm	m²	73,66
13.12	Bancada em granito tipo bancada tipo 20x20cm	m²	3,28

Deysson Henriques
Engenheiro Civil
CREA 01/00049-9



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 712033/2022
30/06/2022, 15:56
Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL

Telefone: 3518 (61) 2122-0835 Fax: 3518 (61) 2123-0894 E-mail: creal@creal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Impresso em: 30/06/2022, às 15:56



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 93 – Centro – Fone (321)3254-1108 – CNPJ 12.342.671/0001-10

13.13	Rodopia em granito cinza andorinha, l=5cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	2,43
13.14	Testeira em granito cinza andorinha l=5 cm (de topo) – fornecimento e colocação	m	5,95
13.15	Rasgo em bancada de granito cinza andorinha para colocação de cuba	un	4
13.16	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2
13.17	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LÓTICA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2
13.18	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	14
13.19	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2
13.20	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	12
13.21	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	6
13.22	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	6
13.23	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em latão, l=50 x 80cm	un	4
13.24	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	2
13.25	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAÇÃO ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	3
13.26	Torneira plástica para jardim, 3/4" ou 1/2" ou similar	un	1
13.27	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	2
13.28	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4
13.29	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	6
13.30	Barra de apoio, para lavatório, de ambos os lados, fixa, em aço inox, l=15x25x18cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2

Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA/020712201-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 712033/2022
 30/06/2022, às 15:56
 Assinatura de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 51 - Centro - Fone (062) 3254-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10

14	ESQUADRIAS		
14.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE C. DE REF. 1 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	45,50
14.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIÇO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	11,49
14.3	Dobradiça de latão, tipo pátula 3 1/2", p/ janelas e porta divisória. ref. LE 1228. Fama ou similar	un	8
14.4	TARJETA TIPO LIVRE/Ocupado PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	8
14.5	Barra de apoio, rola, fixa em aço, 140cm, d=1 1/4", Jinkwaí ou similar	un	4
14.6	Porta em madeira compensada (1 lâmina) lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, revestida plástica, incl. p/ve batentes e ferragens	un	10
14.7	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 6MM	m²	1,63
14.8	Porta em madeira compensada (1 lâmina) lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, revestida plástica, inclusive batentes e ferragens	un	19
14.9	PISO DE BORRACHA PASTILHADA ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	1,6
14.10	Janela em alumínio, 1 1/2", 1 folha, vidro tipo guilhotina, exclusiva vidro	m²	2,08
14.11	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 6MM	m²	1,80
14.12	Grade proteção c/ barra chato 14,14 x 516	m²	16,80
14.13	PORTA DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 G516	m²	20,79
14.14	Portão de aço, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra chato 14,14 x 516 na viga e aplicador redondo de 3/4", incl. p/ve fechadura e dobradiças	m²	5,39
14.15	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" inclusive pintura em esmalte sintético	m	49,2

Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 02062799-19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
 30/06/2022, às 15:56
 Protocolo de Impressão: 03388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Rua Ernesto Gomes Maranhão, 55 – Centro – Fone (082) 3254-1108 – CNPJ 12.342.671/0001-10

15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
15.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade de 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s. NBR9443, 9444, 10721	un	4
15.2	MARCAÇÃO NO PISO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	4
15.3	Placa de sinalização de segurança contra incêndio fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) MENSAGEM "SAÍDA"	Un	18
15.4	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20 cm, em pvc 2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	4
16	IMPERMEABILIZAÇÃO		
16.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM ARGAMASSA POLIMÉRFICA E MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_08/2018	m²	82,25
16.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 5 - DEMÃOS. AF_08/2018	m²	251,93
17	DRENAGEM		
17.1	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação na cota	m	20,67
17.2	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LIG. COM INÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2018	M	32,33
17.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,40m	un	2
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
18.1	PISO DE BORRACHA CANALADA, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	58,65
18.2	Piso de cimentação com 2 cm de corante colorido, p/definição final. 2 cm x 35 - 35 - 35. Aplicado com argamassa industrializada em 2 camadas, exclusive regularização de base	m²	3,80
18.3	Leira em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	34
18.4	Fornecimento e instalação de climatizador de ar tipo split 24000 btu/h com compressor rotativo	un	11

Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 12033/2022

1305
L

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
 30/06/2022, às 15:56
 Chave de Impressão: d3388

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RUA EUSEBIO GOMES RUA Nº 22 - FAROL - MACEIÓ - AL - CEP: 57010-000 - FONE: (35) 3123-1108 - CNPJ 12.342.671/0001-10

18.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor refrigerante	un	2
18.6	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor refrigerante	un	4
18.7	Banco em madeira l= 2,20m para inferior de obra	un	18
18.8	Mesa em madeira revestida 2,10m para telatório de obra	un	9
18.9	Esquadro metálico para Torre e Fôrmas de Basquete, Padrão Oficial em Teflon e alumínio	par	1
18.10	Travesseiro oficial para futebol de salão dx em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pifutsei)	par	1
18.11	Poste oficial para vólei dx em aço rev. modo d=3", c/estecedor e cadeira	par	1
18.12	Rede para teste profissional de futebol com medidor de altura	un	1
19	LIMPEZA		
19.1	Limpeza geral	m²	1880

Deivison Henrique S. Melo
 Deivison Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA 07/2022-15.36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 712033/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 712033/2022
 emitida em 30/06/2022, às 15:36
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022, e contém 5 folhas



SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.4.6.1	Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação. Ø 300mm	m	34
1.4.6.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m³	5,6
1.4.6.3	AÇO CA - 50 Ø 6,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	264,3
1.4.6.4	AÇO CA - 50 Ø 4,2 x 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	109,4
1.4.6.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FCK 10 MPA, TOM LINO III, IERICA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	3,92
1.5	SUPER ESTRUTURA		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3460,68
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	198,16
1.5.3	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m²	147,89
1.5.4	VIGAS		
1.5.4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	1528,32
1.5.4.2	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1166,2
1.5.4.3	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	910,1

Odinei Valdir S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 0200141408



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fát. Macabé - AL - CEP: 57051-510
Tel. + 55 (82) 2123-0884 Fax. + 55 (82) 2123-0884 E-mail: cnaa@crea-al.org.br
Impresso em: 07/04/2022 às 09:34.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 39 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fát. Macabé - AL - CEP: 57051-510
Tel. + 55 (82) 2123-0884 Fax. + 55 (82) 2123-0884 E-mail: cnaa@crea-al.org.br
Impresso em: 07/04/2022 às 09:34.

SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.5.4.4	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	708,6
1.5.4.5	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1362
1.5.4.6	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2057,6
1.5.4.7	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1155,6
1.5.4.8	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	283,3
1.5.4.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOVIDAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	101,21
1.5.5	PILARES		
1.5.5.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	1153,87
1.5.5.2	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1145
1.5.5.3	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	885,3
1.5.5.4	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1777

Odinei Valdir S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 0200141408

SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	6542,5
1.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1458,5
1.5.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	82,26
1.5.8	PILARES - MURO		
1.5.8.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	130,68
1.5.8.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	239,9
1.5.8.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	99
1.5.8.4	BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,43
1.5.9	LAJE		
1.5.9.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	m²	2005,19
1.5.9.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	613,65
1.5.9.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	3158,6

Odete Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 0208141406

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022 e contém 39 folhas

Certidão nº 709198/2022
Chave de Impressão: 9a3d4
07/04/2022, 09:34



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (62) 2123-0866 Fax.: +55 (62) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 07/04/2022, às 09:34.

SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.5.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4446,1
1.5.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	3304,1
1.5.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1036,3
1.5.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	498,1
1.5.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	51,8
1.5.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 20 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	269,86
1.5.9.10	Tampo pré-moldado em concreto para a laje	m²	3,18
1.5.9.11	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA LAJES COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	337,5
1.5.9.12	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	72
1.5.9.13	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	1010,09
1.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2986,94
1.6.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	865,95
1.6.3	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	2120,99

Odete Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 0208141406

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 709198/2022 e contém 39 folhas

Certidão nº 709198/2022
Chave de Impressão: 9a3d4
07/04/2022, 09:34



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (62) 2123-0866 Fax.: +55 (62) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 07/04/2022, às 09:34.

SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.6.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO; CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA); PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	94,18
1.6.5	PISO EM CONCRETO 20MPa PREPARO MECÂNICO; ESPESURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	m²	561,5
1.6.6	FORNOCIMENTO E APLICAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PIGMENTADO IMPACTSOFT DUPLIO T20, 20MM (19,5 X 19,5)	m²	800,95
1.6.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF_05/2018	m²	844,9
1.7	REVESTIMENTO		
1.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	6428,87
1.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	1598,04
1.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	4830,82
1.7.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015	m²	734,98
1.7.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege, aplicado com argamassa industrializada acril, rejunte epoxi, exclusive regularizac de base ou emboço Rev 01	m²	1598,04
1.8	COBERTA		
1.8.1	ESTRUTURA TIPO ESPECIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VAO DE 20M	m³	429,89

Oscarito Taveira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA-0200141406

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022 e contém 39 folhas




SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.8.2	Telhamento com telha de alumínio, ondulada, dupla, termopacífica, esp=0,7 mm, com enchimento em poliuretano/lã de vidro, esp = 50 mm, inclusive Números de fixação, pre-pintadas em uma face externa (fornecimento e montagem)	m²	429,89
1.8.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_p	m²	1408,26
1.8.4	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gesso/line ou similar, instalado	m²	429,89
1.8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, ÚNICA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-3MM, AF_06/2018	m²	2120,99
1.8.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 1 = 2CM, AF_06/2018	m²	2120,99
1.8.7	Ruíto estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 100cm	m	129,7
1.8.8	Ruíto em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	16,39
1.8.9	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	45,37
1.8.10	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF_10/2015	M	443,03
1.8.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,40m	un	30
1.8.12	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor conforme o projeto, 1,00 mx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos - fornecimento e montagem	m²	140,4
1.8.13	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	41,24
1.8.14	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS AF_10/2015	M	241,5
1.9	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		

Oscarito Taveira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA-0200141406

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022 e contém 39 folhas



SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

1.9.1	1.9.1.1	1.9.1.2	1.9.1.3	1.9.1.4	1.9.1.5	1.9.1.6	1.9.1.7	1.9.1.8	1.9.1.9	1.9.1.10	1.9.1.11	1.9.1.12	1.9.1.13
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	POUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUAMBAMENTO EM ALVITERIA. AF_12/2014	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm. = 75 x 50mm	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm. = 60 x 50mm	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2015	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014
	UN	M	M	M	M	M	M	un	un	UN	UN	UN	UN
	180	82	153	91	63	74	282	2	2	3	8	28	4

Oscar de Jesus S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 0200941406



SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

1.9.1.14	1.9.1.15	1.9.1.16	1.9.1.17	1.9.1.18	1.9.1.19	1.9.1.20	1.9.1.21	1.9.2	1.9.2.1	1.9.2.2	1.9.2.3	1.9.2.4
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	CAIXA D'ÁGUA 36.000L	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN		M	M	M	UN
4	5	12	4	52	10	2	4		8,7	7	4,3	1

Oscar de Jesus S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 0200941406



SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.9.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LAIÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	UN	1
1.9.2.6	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	M	9
1.9.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.9.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 40 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CONJUNTO E FIXAÇÕES PARA PRETOS. AF. 10/2015	M	182
1.9.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 50 MM INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONJUNTO, CONJUNTO E FIXAÇÕES PARA PRETOS. AF. 10/2015	M	154
1.9.3.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRETAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	708
1.9.4	DRENAÇÃO DE AR-CONDICIONADO		
1.9.4.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	54
1.9.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	54
1.9.4.3	LOVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	43
1.9.4.4	TUBO PVC SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	150,5
1.9.5	INCENDIO E PANICO		
1.9.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRIMAVIDAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200

Uderson Henrique S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 0200141406

Certidão nº 709198/2022
07/04/2022, 09:34

Chave de Impressão: 9a3b4

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 39 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022

SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.9.5.2	LOVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDAVA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	30
1.9.5.3	LOVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20
1.9.5.4	PIPE DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12
1.9.5.5	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDAVA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10
1.9.5.6	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDAVA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20
1.9.5.7	TE, EM AÇO, CONEXÃO SOLDAVA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	12
1.9.5.8	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNID. POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10
1.9.5.9	UNID. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	12
1.9.5.10	Avisor sonoro tipo sirene para incendio - Forneecimento	un	7
1.9.5.11	Acionador manual (botoneira) tipo quebra vidro, p/instal. incendio	un	7
1.9.5.12	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	1
1.9.5.13	Forneecimento e instalação de esguicho primario gerador de incendio 2 1/2"	un	7
1.9.5.14	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2X1 1/2" E ESQUICHO EM LAIÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
1.9.5.15	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2" REVESTIDA INTERAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	7

Odovio Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 0200141406

Certidão nº 709198/2022
07/04/2022, 09:34

Chave de Impressão: 9a3b4

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 39 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022

SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS




SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS



SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

1.9.5.16	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4
1.9.5.17	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12
1.9.5.18	Sirene de alarme 500m 100A/220v	un	1
1.9.6	TANQUES SEPTICOS E SUMIDOUROS		
1.9.6.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31
1.9.6.2	TANQUE SEPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES) AF_05/2018	UN	3
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.10.1	INTERRUPTORES E TOMADAS		
1.10.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	28
1.10.1.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	36
1.10.1.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	5
1.10.1.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	204
1.10.1.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UN	27
1.10.1.6	Tomada para ar condicionado, tipo ar-stop, com disjuntor b bipolar 30A, embutida	un	43
1.10.2	REDE ELÉTRICA		
1.10.2.1	FLETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	1933,2
1.10.2.2	FLETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 60 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	230

Octavio Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 02901414/ES




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento nº 22, Fát. Maceió - AL - CEP: 57051-310
Tel.: +55 (62) 2123-0864 Fax: +55 (62) 2123-0864 E-mail: cnaa-al@cnaa-al.org.br

Impressão em: 07/04/2022, às 09:34.

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

1.10.2.3	CURVA 90 GRAUS PARA FLETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	15
1.10.2.4	LUVA PARA FLETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	UN	70
1.10.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 150/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	8535
1.10.2.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	6000
1.10.2.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	3000
1.10.2.8	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,3X0,3 M AF_05/2018	UN	32
1.10.3	QUADROS E DISJUNTORES		
1.10.3.1	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
1.10.3.2	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2
1.10.3.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
1.10.3.4	Disjuntor termomagnético tripolar 450 A, padrão DIN (linha branca)	un	1
1.10.3.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	UN	71
1.10.4	INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO		
1.10.4.1	Transformador trifásico 75 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento	un	1
1.10.4.2	INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR EM POSTE INCLUSIVE ACCESSÓRIOS	UN	1
1.10.5	SISTEMA PROTEÇÃO/ATERRAMENTO		

Octavio Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 02901414/ES



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento nº 22, Fát. Maceió - AL - CEP: 57051-310
Tel.: +55 (62) 2123-0864 Fax: +55 (62) 2123-0864 E-mail: cnaa-al@cnaa-al.org.br

Impressão em: 07/04/2022, às 09:34.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022 e contém 39 folhas

Chave de Impressão: 9a3dc
07/04/2022, 09:34
Certidão nº 709198/2022



1318

1.10.5.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	33
1.10.5.2	MASTRO 1,8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
1.10.5.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	300
1.10.5.4	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	500
1.10.5.5	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15
1.10.5.6	APARTILHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
1.10.5.7	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1,8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
1.10.6 TELEFONIA E LÓGICA			
1.10.6.1	Ponto para cabotamento estruturado distribuído, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" - c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	50
1.10.6.2	Forneimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1900
1.10.6.3	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	02
1.10.6.4	Forneimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	800
1.10.7 LUMINÁRIAS			
1.10.7.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	56
1.10.7.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	75
1.10.7.3	RELI TOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8
1.10.7.4	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	312
1.11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
1.11.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6

Odeildo Teixeira S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 07056141476

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022 e contém 39 folhas



1.11.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM TUPO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSINTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4
1.11.3	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSÃO DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16
1.11.4	MICOTHO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
1.11.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	25
1.11.6	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	27
1.11.7	Ducha manual com registro, lãna aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	un	16
1.11.8	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	27
1.11.9	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	34,32
1.11.10	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	26
1.11.11	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12
1.11.12	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2
1.11.13	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	4
1.11.14	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	31
1.11.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6

Odeildo Teixeira S. Melo
Engenheiro Civil
CREA 07056141476

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022 e contém 39 folhas



SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.11.16	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	45
1.11.17	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	14
1.11.18	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	2
1.11.19	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/4" X 1/2" PARA PIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	12
1.11.20	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27
1.11.21	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	27
1.11.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	12
1.11.23	Caixa alforçada quadrada, com três entradas e uma saída, d=100x100x50mm, PVC, branca, com tampa cega. Tigre ou similar	UN	42
1.11.24	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	5,38
1.11.25	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2". Jackwal ou similar	UN	12
1.11.26	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	3,16
1.11.27	Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR. Incha conforto, DECA ou similar	UN	2
1.11.28	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	7,8
1.11.29	Pelotari granito cinza polido 22 x 2cm	m	6,16
1.11.30	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1-4. ARREMATO EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	88,52
1.12	ESQUADRIAS		

Odevaldo Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL 0220163476



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Odevaldo Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0888 Fax.: +55 (82) 2123-0884 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 07/04/2022, às 09:34.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 709198/2022
07/04/2022, 09:34
Chave de Impressão: 9a3b4c
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 39 folhas

SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS

1.12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	8
1.12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	3
1.12.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	27
1.12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESQUADRIA DE ALUMÍNIO GOLD E VIDRO TEMPERADO COM 02 PORTAS DE CORRER E 02 FIXAS	M²	18,9
1.12.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FACIADA DE ALUMÍNIO GOLD E VIDRO TEMPERADO	M²	24,12
1.12.6	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO	M²	189,6
1.12.7	JANELA MAXIMAR EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO TEMPERADO	M²	6,38
1.12.8	Gratilh Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Beigo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	112,2
1.12.9	PORTA EM AÇO DE ABIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	10
1.12.10	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	2,2
1.12.11	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m²	19,24
1.12.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	m²	44,69

Odevaldo Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL 0220163476



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Odevaldo Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: +55 (82) 2123-0888 Fax.: +55 (82) 2123-0884 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 07/04/2022, às 09:34.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 709198/2022
07/04/2022, 09:34
Chave de Impressão: 9a3b4c
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 39 folhas

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

1.12.13	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø=1", L=40CM. REF 3008, DA VESFER OU SIMILAR	UN	30
1.12.14	Bate-maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa ao inox escovado - Rev 01	m²	9,36
1.12.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE EM CHAPA METÁLICA PERFORADA EM AÇO E=3 MM, COM FUROS ALTERNADOS DIAM=45 MM, ESTRUTURA EM METALON, PINTURA ESMALTE ACETINADO SOB FUNDO ANTICORROSIVO E COM FIXAÇÃO EM CONCRETO	M²	79,04
1.13	PINTURA		
1.13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	1934,02
1.13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	2143,24
1.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017	m²	7756,81
1.13.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2143,24
1.13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	1675,48
1.13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	2143,24
1.13.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	3599
1.13.8	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	142,48
1.13.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	206,64
1.13.10	Base decorativa para extintores	un	16
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.14.1	LIMPEZA AZULEJO	m²	1598,04
1.14.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	m²	739
1.14.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CASTELO D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DE 36.000L (TRINTA E SEIS MIL LITROS), CONFORME PROJETO	UN	1
1.14.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOUSA EM VIDRO TEMPERADO 8MM COM REQUADRO EM ALUMÍNIO BRANCO	M2	90
1.14.5	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UND	43

Octavio Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 02019421-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 709198/2022
07/04/2022, 09:34
Chave de Impressão: 9a3b4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 39 folhas



SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

1.14.6	RAMPA DE ACESSO AO PATIO COBERTO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m²	16,25
1.14.7	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM IATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	2120,99
2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - 220V COM BLOCOS		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,74
2.1.2	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	49
2.1.3	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL)	m²	1230
2.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440
2.2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	790
2.2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	790
2.3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES		
2.3.1	ATERRO APILOADO COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2015	m³	194,94
2.3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M	m³	81,67
2.3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	m²	106,71
2.3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM MATERIAL DA OBRA. AF_10/2017	m³	16,89
2.3.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA SOB ARQUIBANCADAS. AF_05/2016	m³	22,5
2.4	FUNDAÇÕES		
2.4.1	CONCRETO ARMADO - BLOCOS		
2.4.1.1	Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 300mm	m	323
2.4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,36

Octavio Teixeira S. Neto
Engenheiro Civil
CREA 02019421-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 709198/2022, emitida em 31/03/2022



Certidão nº 709198/2022
07/04/2022, 09:34
Chave de Impressão: 9a3b4
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2022 e contém 39 folhas

